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RESUMEN 

La presente evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Enokanqui, del cantón La Joya de 

los Sachas, en la provincia de Orellana en los periodos 2014 – 2017. Tiene como 

finalidad determinar el grado de eficiencia y eficacia en el cumplimiento del plan por 

parte de las autoridades y proponer estrategias que reorienten la ejecución del mismo. 

Para el desarrollo de la evaluación se aplicó encuestas a la población y a los directivos 

del GAD, se realizó un análisis FODA, se elaboró matrices de evaluación de factores 

internos y externos y se determinó directrices que orienten los procesos de 

planificación, evaluación, ejecución y seguimiento de los programas y proyectos del 

PDyOT en base a la eficacia y eficiencia en la gestión institucional. Lo que permitió 

determinar los siguientes resultados: en el modelo de gestión de la entidad no existe una 

línea base en el plan, no posee una evaluación de impacto del plan, el POA no tiene 

vinculación con el objetivo estratégico del PDyOT y los proyectos en la parroquia no 

han sido ejecutados en su totalidad. Se recomienda incluir en la planificación operativa 

anual institucional de los años 2018 y 2019, los proyectos que se contemplan en el plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial y que alimentan metas con avances inferiores al 

50% al año 2017,elaborar el POA y el PAC vinculados con los objetivos del plan con la 

finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos y actualizar el modelo de gestión y el 

PDyOT de acuerdo a la normativa jurídica vigente y la realidad actual de la población a 

fin de que esta herramienta permita realizar una evaluación conforme la ejecución de los 

proyectos y la satisfacción de las necesidades de la parroquia. 

 

Palabras Claves: <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> 

<EVALUACIÓN> <PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL (PDyOT)> <ESTRATEGIAS> <MODELO DE GESTIÓN> 

<ENOKANQUI (PARROQUIA)> 

 

 

Ing. Gustavo Patricio Pérez Erazo                      

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ABSTRACT 

The present management evaluation to the development plan and territorial ordering of 

the Gobierno Autónomo Descentralizado of the parish Enokanqui; of the Canton La 

Joya de los Sachas, in the province of Orellana, in the periods of 2014-2017. It has as an 

aim to determine the degree of efficiency and effectiveness in the compliance of the 

plan by the part of the authorities and propose strategies that reorient the execution of 

the same. For the development of the evaluation, the surveys were applied to the 

population and the managers of the GAD, a SWOT analysis was carried out, evaluation 

matrices of the internal and external factors were elaborated and it was determined 

guidelines that guide the processes of planning, evaluation, execution, and monitoring 

of programs and projects of the DPandTO based on effectiveness and efficiency in 

institutional management. Which allowed determining the following results: in the 

management model of the entity there is no baseline in the plan, does not have an 

impact evaluation of the plan, the AOP has no link with the strategic objective of the   

DPandTO and the projects in the parish has not been executed in their entirety. It is 

recommended to include in the institutional annual operational planning of the years 

2018 and 2019 the projects that are included in the development plan and territorial 

ordering and that feed goals with advances of less than 50% by 2017, prepare the AOP 

and the ACP  linked to the objectives of the plan in order to achieve the strategic 

objectives and updating of the management model and the DPandTO according to the 

current legal regulations and the current reality of the population so that this tool allows 

to perform an evaluation according to the execution of the projects and meeting the 

needs of the parish.  

 

 

Keywords: <ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES>  

< EVALUATION> <DEVELOPMENT PLAN AND TERRITOTIAL ORDERING 

 (DPandTO)> <STRATEGIES> < MANAGEMENT MODEL> < ENOKANQUI 

(PARISH)>  



1 

INTRODUCCIÓN  

El presente estudio investigativo se sustenta desde el enfoque metodológico por la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos válidos que permitirán recopilar la 

información necesaria para desarrollar el trabajo de investigación.  

En el Capítulo I, Esta conformado en base a los siguientes contenidos: planteamiento,  

formulación del problema, justificación, y los objetivos a alcanzar.  

El Capítulo II contiene información los antecedentes investigativos, el marco teórico y 

conceptual del proyecto, dentro de cuyo contenido evaluación a la ejecución del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial.  

El Capítulo III contiene el marco metodológico, dentro del cual se describen la hipótesis 

de investigación, modalidad y tipos de estudio, la población y muestra, así como los 

métodos, técnicas e instrumentos aplicados para la obtención de información.  

El Capítulo IV contiene el Marco Propositivo, es decir, la propuesta planteada y los  

resultados de la evaluación a la ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial.  

Finalmente, dentro de la sección de conclusiones y recomendaciones se incluyen las 

principales deducciones del investigador entorno al proceso desarrollado. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Ecuador los procesos de planificación que iniciaron las instituciones públicas hace 

más de tres décadas, emergieron sin ninguna lógica de la realidad del territorio en el que 

se intervenía. En dichos planes no se podía establecer cuáles eran las políticas de 

desarrollo, ni las metas que se querían alcanzar para disminuir las cifras de la pobreza 

existente en el país. Otro fenómeno notorio era la confusión existente entre cuáles eran 

los objetivos específicos o cual era el objetivo general de los proyectos que se 

ejecutaban a través de los ministerios o gobiernos autónomos descentralizados, además 

que carecían de herramientas de control y monitoreo.  

El numeral 5 del Art. 3 de la Constitución de la República del año 2008 establece como 

deberes primordiales del estado la “Planificación del Desarrollo Nacional”. Por otro, 

lado el Art. 226 determina la obligatoriedad para que las instituciones del estado ejerzan 

exclusivamente las competencias y facultades constitucional y legalmente asignadas. El 

numeral 1 del Art. 267, establece como una competencia constitucional exclusiva de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales a la Planificación del 

Desarrollo y del Ordenamiento Territorial. Lo mencionado, revela que la gestión 

pública obligatoriamente debe realizarse de forma planificada y que debe ser evaluada 

periódicamente, con el propósito de verificar si se generaron impactos positivos en 

favor de la ciudadanía, y de comprobar si los fondos públicos se invirtieron de acuerdo 

al marco legal vigente.  

En la parroquia Enokanqui el 15 de marzo del año 2014 se aprobó la actualización al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT). Se entiende que a partir de 

dicha fecha el GAD parroquial debía ejecutar el PDYOT y paralelamente monitorear y 

evaluar la ejecución del PDYOT. Cabe mencionar, que hasta donde se conoce no se ha 

monitoreado ni evaluado la ejecución del PDYOT, por consiguiente, no se puede 

determinar de forma veraz el nivel de ejecución de los proyectos contenidos en el 

modelo de gestión, ni la relación que debe existir entre dichos proyectos con los planes
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 y presupuestos anuales que ha realizado el GAD, ni el impacto que ha tenido la 

ejecución del PDYOT en la población de la Parroquia Enokanqui. Lo citado, impide 

verificar si la acciones que ejecuta el GAD, están siendo desarrolladas conforme a lo 

objetivos estratégicos planteados en el PDYOT.  

1.1.1 Formulación del Problema 

¿La evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia ENOKANQUI en el periodo 2014 – 2017, brindara al GAD parroquial un 

instrumento de gestión para mejorar en la toma de decisiones en la ejecución de su PDY 

OT?  

1.1.2 Delimitación del Problema 

Espacial. – La realización de este trabajo de investigación se desarrollarán en:  

Tabla 1:.Ubicación Geográfica del cantón Francisco de Orellana 

PROVINCIA ORELLANA 

CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS 

PARROQUIA  ENOKANQUI 

 

SITUACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 

 

 Fuente: Google mapa (2012)  

 Elaborado por; (La Autora) 
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Delimitación Temporal. - Se aplicará esta investigación en el sector del cantón La Joya 

de los Sachas, provincia de Orellana, parroquia de Enokanqui cuyo referente es realizar 

la evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en períodos 

estimados del 1 de enero 2014 y el 31 de diciembre de 2017. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la gestión al plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia 

Enokanqui, durante los períodos 2014-2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los efectos en la ciudadanía y la contribución al desarrollo generados por la 

ejecución del PDYOT de la parroquia Enokanqui. 

 Verificar el grado de cumplimiento de los programas, proyectos y actividades que 

están estipulados en el PDYOT en el periodo 2014-2017. 

 Identificar el grado de satisfacción en los habitantes que han sido beneficiados con 

los proyectos ejecutados por el GAD Parroquial Enokanqui. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Enokanqui al ser parte en la 

distribución del Presupuesto General del Estado para la realización de obras para el 

beneficio de sus pobladores dentro de su circunscripción territorial y de sus 

competencias, va creando desarrollo, inversión y reinversión con miras al Sumak 

Kausay o buen vivir al que tienen derecho todos los pobladores, tomando en 

consideración la Facultad Reglamentaria que establece la ley teniendo la potestad de 

acuerdo a sus competencias ya que a menos gestión menos recursos, menos obras, 

sabiendo que todos estos ingresos municipales tienen que tener una correcta evaluación 

para poder determinar si la gestión está bien encaminada, ayudándonos de la utilización 

de una matriz FODA que determine el momento de la evaluación cuales son las 
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fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, para determinar a la vez los 

correctivos a utilizarse de ser necesarias. Así se podrá determinar económicamente a 

cuánto ascienden los rubros a recibir por parte del Gobierno Central, pero sobre todo 

establecer y determinar en un tiempo y espacio real las estrategias para poder 

recaudarlos obteniendo mayor liquidez que se determine en la parroquia, considerando 

los ingresos provenientes de las partidas presupuestarias estatales, para ello se 

analizaran conforme a lo que determina el COOTAD y además las disposiciones legales 

establecidas, conjuntamente con los documentos necesarios, para poder realizar una 

evaluación de todo el conjunto de ingresos que tiene el GAD parroquial. 

A través de la presente investigación se pretende evaluar la ejecución del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural Enokanqui “GADPRE” en los años 2014 - 2017 y determinar si la 

ejecución de las acciones del GAD está siendo desarrollada conforme a los lineamientos 

del PDYOT. 

Lo anterior permitirá aportar con criterios técnicos, que de ser el caso, oriente la toma 

de decisiones del GADPRE y de la ciudadanía, para que en las inversiones de los 

recursos públicos que se destinan a las diferentes comunidades se apliquen criterios de 

calidad y de sostenibilidad, que se visione de forma estratégica el desarrollo de las 

diferentes unidades de participación ciudadana, y que se reduzcan las brechas existentes 

entre los proyectos del presupuesto participativo; la visión y los objetivos del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia rural de Enokanqui. 

La propuesta pretende dejar lineamientos claros que reduzcan el clientelismo político, 

que fortalezcan la ejecución del PDYOT y que privilegien la aplicación de criterios 

técnicos y legales en la ejecución del presupuesto del GADPRE. Con lo manifestado se 

pretende fortalecer la capacidad de gestión del GADPRE y contribuir a orientar el 

desarrollo sostenible de la parroquia Enokanqui. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

El tema “Manual de procedimiento para el seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La 

Libertad, provincia de Santa Elena” (Villon & Mendez, J, 2015) el mismo que servirà 

como guìa en la presente investigacion. 

El presente documento ayuda como guia de investigacion basado en el marco 

referencial aplicado a la gestion pública con directrices que orientan los procesos 

administrativos para el seguimiento y evaluación del “Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial” (PDYOT) que ejecuta el GAD, el mismo que indicará los 

resultados de la gestión que estan realizando para de esta manera considerar la 

eficiencia y eficacia de acuerdo a las metas y objetivos propuestos siempre y cuando 

priorizando de manera considerable los principios de equidad, igualdad, transparencia 

con el fin de que nos sirva como instrumentos de investigacion para beneficio de la 

parroquia de estudio. 

La investigaciòn “Análisis y evaluación del plan de ordenamiento territorial de la 

parroquia rural Octavio Cordero Palacios del cantón Cuenca” (Cardenas, 2015), ayudarà 

a guiar en el tema de estudio.  

La constitución dispone recuperar y fortalecer el rol de la planificación del Estado. La 

ciudadanía debe ser beneficiaria de los derechos del Buen Vivir, para lo cual, debe 

implementar planes y políticas públicas como instrumentos que garanticen el 

cumplimiento de los derechos en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Dicha investigación ayudará al análisis y evaluación de los programas y proyectos y la 

coherencia de los mismos con las competencias y funciones constitucionales. Dicha 

evaluación debe efectuarse de forma periódica para determinar el impacto de las 

decisiones tomadas en el GAD de la parroquia Enokanqui.  
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El cumplimiento de los objetivos y metas trazados es la parte fundamental para los 

pobladores de la parroquia ya que ayuda a revisar, ajustar y evaluar el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para de esta manera evidenciar los resultados 

obtenidos. 

Tras una revisión en los archivos de la biblioteca de la Facultad de Administración de 

Empresas de la ESPOCH, se halló el trabajo de la Srta. Marisol Cuji, cuyo tema de tesis 

es “EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA APLICADA AL GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL DE SAN ISIDRO, DEL CANTÓN MORONA, PROVINCIA DE 

MORONA SANTIAGO, DEL PERIODO 2014”. En cuyo resumen ejecutivo se destaca 

que a través del análisis del POA se realizó la medición de la eficacia, eficiencia y 

economía en el uso de recursos, para definir como se devengo el presupuesto de ese 

periodo, se determina que por falta de monitoreo a los procesos ha dado como resultado 

un incumplimiento en la ejecución presupuestaria. (Cuji, 2016). 

En otro antecedente investigativo puedo señalar el trabajo de tesis previa a la obtención 

del Título de Contador Público Auditor de la Universidad de Cuenca, realizado por la 

señora Elvira Esperanza Villa Zambrano que trata el tema de “ANÁLISIS DE LA 

CARTERA VENCIDA Y PROPUESTA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 

COBRO DE IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y RÚSTICOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MOCACHE” 

En cuyo resumen hace notar mediante la investigación determina de la deficiencia 

existente en el proceso de recaudación de impuestos a los predios urbanos y rústicos y 

una falta de cultura tributaria entre los habitantes del cantón. (Villa Zambrano, 2014) 
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2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.2.1 Ámbito Externo 

Tabla 2: Aspectos Generales de la Parroquia Enokanqui 

UBICACIÓN La Parroquia Enokanqui, está ubicada en el Cantón La Joya 

de los Sachas, dentro de la provincia de Orellana, en el 

kilómetro 6.65 vía Sacha – Lago Agrio. 

CREACIÓN En el año 1988 

SUPERFICIES Cuenta con una superficie de 75.99 Km
2
.
 

ALTITUD 280 m.s.n.m. 

 

LÍMITES: 

Norte: Provincia de Sucumbíos 

Sur: Cantón Puerto Francisco de Orellana 

Este: Provincia de Sucumbíos 

Oeste: Cantón Puerto Francisco de Orellana 

COMUNIDADES Ramal San Francisco, Nueva Jerusalén, La Ponderosa, Los 

Ángeles, Reina del Oriente, Tiwintza, Sultana del Oriente, 

Unión Chimboracense, Primero de Julio, Nuevo Santo 

Domingo, Omaguas San Francisco, Unión y Progreso, El 

Progreso y La Primavera. 

CLIMA Su clima es húmedo tropical, nubosidad media de 5.5 

octavos. 

Precipitaciones 2650 a 4500 mm anuales y de mayo a 

noviembre las lluvias son más frecuentes 

TEMPERATURA Mínimo: 18°C 

Normal: 28°C  

Máximo: 42°C 

SUELOS Arcillosos  

TOPOGRAFÍA Plana cuyo punto más elevado no supera los 313 metros sobre 

el nivel medio del mar (msnmm). 

HIDROGRAFÍA Río Jivino Rojo, río Jivino Verde 

Fuente: (GAD, 2010) 

Elaborado por: (La Autora)  
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2.2.2 Ámbito Interno – Ente Gestora 

La parroquia Enokanqui años atrás era una reserva militar, que contaba con muchos 

terrenos baldíos, los cuales fueron invadidos por un grupo de personas provenientes de 

la provincia de Chimborazo, que vinieron a estas tierras con sueños de encontrar un 

lugar donde radicarse, poco a poco se fue poblando por colonos que se asentaron de 

diferentes lugares del país, atraídos por sus paisajes, flora, fauna y la madera; el lugar 

era muy atractivo, por lo que fue conocido como “el paraíso” 

La parroquia Enokanqui fue fundada por colonos, la mayoría de ellos pertenecientes a la 

provincia de Chimborazo y fue creada mediante acto normativo publicado en el 

Registro Oficial No. 996 del 9 de agosto de 1988. (GAD, 2010). 

2.3 MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

2.3.1 Fundamentación teórico 

“Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos 

organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia” 

(Chiavenato, 2001). 

2.3.2 Planificación 

“Es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en 

cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el 

logro de los objetivos". (Chiavenato, 2011) 

2.3.3 Organización 

 “Están compuestas de individuos o grupos en vistas a conseguir ciertos fines 

y objetivos, por medio de funciones diferenciadas que se procura que estén 

racionalmente coordinadas y dirigidas y con una cierta continuidad a través del tiempo"  

(Porter, Lawler, & Hackman, 1975). 

http://ciclog.blogspot.com/2011/01/las-caracteristicas-de-los-objetivos.html
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2.3.4 Dirección 

“La función de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar la 

actividad de las personas que componen la organización para alcanzar el objetivo o los 

objetivos” (Chiavenato, 2005). 

2.3.5 Ejecución 

“Proceso en el cual se ejecuta lo establecido en la planificación partiendo de los 

resultados obtenidos en la investigación, se pretende alcanzar los objetivos propuestos”. 

(Ander, 2003). 

2.3.6 Control 

“Es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa 

el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el control 

es un proceso esencialmente regulador. (Chiavenato, 2001) 

2.3.7 Evaluación de proyectos 

“Es el proceso de identificar, cuantificar y valorar los costos y beneficios en un 

determinado periodo de tiempo, siendo la correcta identificación de beneficios la parte 

más importante, ya que a partir de ésta se basa el análisis para tomar una adecuada 

decisión” (Meixueiro Garmendia & Pérez Cruz, 2008).  

2.3.8 Planeación Estratégica 

“Es un conjunto de acciones que deben ser desarrolladas para lograr los objetivos 

estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear 

soluciones, determinar los responsables para realizarlos, asignar recursos para llevarlos 

a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los avances”. (Ancle, 1990). 
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2.3.9 Plan de desarrollo 

Según (Pérez Porto & Merino, 2009) “Es una herramienta de gestión que promueve el 

desarrollo social de un determinado territorio”. 

2.3.10  Planificación estratégica  

“La planificación estratégica, tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna. Exige cuatro fases bien definidas: 

formulación de misión, objetivos organizacionales, valores; análisis de las fortalezas y 

limitaciones de la institución; análisis del entorno; formulación de estrategias”. 

(Chiavenato, 2011). 

2.3.11  Ordenamiento territorial 

El Ordenamiento Territorial es una tendencia prevalencia durante mucho tiempo, como 

la manera de retribuir geográficamente a la población de acuerdo a la potencialidad 

delos recursos naturales y de las condiciones físico-biótica, el Ordenamiento Territorial 

es una política que busca el desarrollo equilibrado de los territorios y por ende 

redistribuir geográficamente a la población, así también regulan el uso y la ocupación 

del suelo, tomando en cuenta las potencialidades y limitaciones de cada territorio. 

(Larrea, 2007). 

2.3.12 Presupuesto público 

“El presupuesto público es uno de los principales instrumentos del Plan Operativo 

Anual (POAN), en el cual se asignan los recursos financieros para el cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidos por el gobierno. El presupuesto constituye una 

herramienta que le permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el 

rol asignado al Estado en la economía”. (Paredes, 2006). 

  

http://definicion.de/gestion
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2.3.12.1 Etapa del ciclo presupuestario 

(Ministerio de Finanzas, 2010)  

1. Programación presupuestaria. 

2. Formulación presupuestaria. 

3. Aprobación presupuestaria. 

4. Ejecución presupuestaria. 

5. Evaluación y seguimiento presupuestario. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria. 

Programación Presupuestaria: “Base de los objetivos y metas determinados por la 

planificación.”  

Formulación Presupuestaria: “Proceso de elaboración de las proformas de 

presupuesto que permite expresar los resultados de la programación presupuestaria bajo 

una presentación estandarizada según los catálogos y clasificadores presupuestarios, con 

el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo y comprensión, y permitir 

su agregación y consolidación” 

Ejecución Presupuestaria: “Conjunto de acciones destinadas a la utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto” 

Evaluación: “Es el análisis de los resultados de la ejecución presupuestaria en términos 

financieros del gobierno central y del presupuesto general del estado. 

Clausura del Presupuesto: “El presupuesto se clausurará el 31 de diciembre de cada 

año”. 

2.3.13 PDyOT 

“Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones 

y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 

utilización del suelo” (Fenalco Bolivar, 2013). 



13 

Art. 16.- Estrategia de Seguimiento y Evaluación. Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita verificar la 

implementación, avance y resultados de su planificación, a fin de identificar las causas y 

consecuencias del incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de 

ejecución de las intervenciones. (SEMPLADES, 2018). 

La verificación del grado de cumplimiento de los objetivos de un PD y OT es necesario 

realizarlo en forma periódica, pues este permite determinar los efectos e impactos, que 

se pueden generar con las acciones de las instituciones públicas. Al existir una 

planeación adecuada los proyectos se generan sin ninguna dificultad, lo posibilita una 

adecuada gestión de los mismos y de los territorios. Al respecto, es importante que sé 

que desde el GAD se liderare la ejecución del PDYOT para contribuir a alcanzar los 

anhelos de la población.  

2.3.14 Modelo de Seguimiento y Evaluación  

 

Gráfico 1: Modelo de Seguimiento y Evaluación 

  

Fuente: (SEMPLADES, 2018)  

Elaborado por: (La Autora)  

 

El esquema anterior grafica el proceso de seguimiento y evaluación, considerando que 

éste interviene en las etapas de formulación y ejecución del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial. En primera para determinar la consistencia, pertinencia y 

coherencia metodológica y retroalimentar el ciclo con insumos sobre resultados 
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anteriores; y, en la segunda, con la finalidad de monitorear y valorar los efectos 

previstos en el corto, medio y largo plazo. (SEMPLADES, 2018). 

Art. 17. Del seguimiento y evaluación. Cada gobierno autónomo descentralizado 

realizará el seguimiento y evaluación al cumplimiento de las metas de resultado y/o 

gestión y a la implementación de las intervenciones contenidas en el plan de desarrollo 

y en concordancia con la propuesta de ordenamiento territorial que, de acuerdo a la 

estructura programática, permitirán evidenciar los avances para la consecución del 

modelo territorial deseado.  

El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte de 

resultados, sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los 

aspectos que deben ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de 

implementación de las políticas públicas, identificando las causas y consecuencias del 

incumplimiento de las metas, los cronogramas valorados de las intervenciones; y, el 

cumplimiento de las competencias que le corresponden a cada nivel de gobierno. 

(SEMPLADES, 2018). 

Los programas y proyectos deben ser siempre monitoreados, ya que estos van 

solucionando los problemas que se detectaron en la fase de diagnóstico del plan. Una 

evaluación y seguimiento eficiente puede ayudar al mejoramiento de los proyectos de 

desarrollo, es decir apoyan el aprender de los éxitos y retos pasados y a tomar 

decisiones con conocimiento de causa, de manera que las iniciativas actuales y futuras 

sean más capaces de mejorar la vida de la gente y ampliar sus posibilidades de elección. 

Art. 18. De la información para el seguimiento y evaluación. 

Cada gobierno autónomo descentralizado es responsable de recoger y proveer 

información confiable, de calidad, suficiente y oportuna para el seguimiento y 

evaluación de los indicadores de resultado y/o gestión determinados para medir el 

avance y resultados de su planificación. Esta información deberá estar disponible en el 

Sistema de Información Local 7 de cada GAD. (SEMPLADES, 2018). 
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La ciudadanía en general tiene el derecho de monitorear los indicadores que se están 

desarrollando por medio de esta podemos observar los avances en el cumplimiento de 

las metas y en la ejecución de los programas y/o proyectos. 

Art. 19. De las herramientas. 

La información estadística y geográfica registrada en su Sistema de Información Local; 

la información estadística disponible de otras fuentes (nacionales o locales); y, la 

información programática reportada al Sistema de Información para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (SIGAD) – Módulo de Cumplimiento de Metas, utilizada 

para el cálculo del Índice de Cumplimiento de Metas (ICM), deberán ser utilizadas 

como insumo para el proceso de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial (SEMPLADES, 2018) . 

Con el SIGAD se puede analizar las distintas directrices de los indicadores y el 

porcentaje de cumplimiento de las metas y objetivos. 

Art. 215. Presupuesto. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) establece que el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados 

se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales 

respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus 

competencias y autonomía. 

El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser elaborado 

participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las 

inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 

circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a su 

interior.  

Todo programa o proyecto financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y 

plazos, al término del cual serán evaluados. 
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En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales se regirán 

por lo previsto en este capítulo, en todo lo que les sea aplicable y no se oponga a su 

estructura y fines. (SEMPLADES, 2018) 

Art. 233. El COOTAD, 2015 en su Artículo 233 dispone, que todas las dependencias 

de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de 

septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para 

el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las 

prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los 

principios de la participación definidos en la Constitución y la ley. Art 41, 42, primer 

inciso 43, 46, 48, 49, 50  

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Plan de ordenamiento territorial 

Gráfico 2: Plan de ordenamiento territorial 

 
 Fuente: (Arango, 2017) 

 Elaborado: (La Autora) 

 

Es un instrumento de planeación para el desarrollo físico del territorio, está compuesto 

de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 

que orienta a la ocupación del territorio como la ubicación, espacio geográfico de los 

distintos asentamientos, su infraestructura como también las actividades económicas 

para de esta manera lograr el desarrollo económico y social. (Arango, 2017) . 
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2.4.2 ¿Para qué sirve el plan de ordenamiento territorial? 

Sirve para orientar y administrar el desarrollo de un territorio y la utilización del suelo 

Las ciudades deben crecer ordenadamente, de manera tal que los recursos con que se 

cuentan para el desarrollo de la comunidad, se empleen eficientemente y de manera 

sostenible en el tiempo. El POT, nos pone de presente que no todo está permitido y que 

lo que sí lo está, debe ser en función de la obtención del desarrollo más equitativo 

(Arango, 2017). 

2.4.3 Objetivos del Plan de ordenamiento Territorial 

Tabla 3: Objetivos del Plan de ordenamiento Territorial 

    

Determinar los 

espacios geográficos 

con el fin de 

protegerlos y 

conservarlos 

Establecer en forma 

adecuada los 

asentamientos humanos 

en el territorio 

Crear una organización 

territorial con el fin de 

racionalizar el uso de 

suelo 

Fortalecer los 

procesos de la 

descentralización y 

autonomía territorial 

Fuente: (Massiris, 2002) 

Elaborado: (La Autora) 

2.4.4 Principios del Plan de Ordenamiento Territorial 

1. La propiedad tiene que tener una función social y ecológica a través de la 

racionalización de los recursos naturales, es decir mantenerse en el principio de 

sostenibilidad. 

2. Distribución equitativa del territorio, actividades e inversión de recursos a través del 

principio de equidad. 

3. Los procesos productivos veden ser eficientes para de esta manera aprovechar las 

ventajas de un PD Y OT a través del principio de competitividad. 
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4. Buenas relaciones entre gobernantes y gobernados para de esta manera llevar una 

gestión eficiente y eficaz a través del principio de gobernabilidad. (Hildenbrand, 

2010). 

2.4.5 Atributos del Plan de Ordenamiento territorial 

 Holística. -  Forja la realidad territorial 

 Sistémico. -  La estructura del territorio como los componentes del mismo se  

    relacionan de manera dinámica. 

 Demográfico. -  Percepción territorial de la población 

 Dialectico. -  Proceso histórico sujeto a cambios 

 Prospectivo. -  Constituye la meta y visión del territorio basado en el diseño de  

    escenarios (Cardenas, 2015). 

2.4.6 Etapas del plan de ordenamiento territorial 

Gráfico 3: Etapas del plan de ordenamiento territorial 

 

 

PREPARATORIA DIAGNOSTICO PROSPECTIVA INSTRUMENTACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO 

 

Fuente: (Dossman, 2013) 

Elaborado por: (La Autora) 

 

2.4.6.1 Preparatoria 

Para la formulación y gestión del plan se basa en las actividades que a continuación se 

mencionará: 

 Términos de Referencia. - Las expectativas de desarrollo territorial se 

fundamentan mediante la contratación de personal idóneo para la consultoría de la 

misma. 
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 Equipo Técnico. - En muy importante que se contrate a personal conocedor de la 

materia con características de formación interdisciplinaria para la elaboración del 

plan. 

 Plan Operativo. - Un grupo de profesionales responsables establecen objetivos 

como también las directrices que van a ser cumplidas a corto plazo. (Quevedo, 

2014). 

2.4.6.2 Diagnóstico  

En este punto se clasifica, se analiza y evalúa los sistemas administrativos social, 

económico de un territorio. 

2.4.6.2.1 Objetivos  

Dentro del ámbito territorial los objetivos que se buscan están basados al desarrollo 

socioeconómico de todas las regiones a través de una gestión responsable con el medio 

ambiente, con los recursos naturales para de esta manera mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Por lo tanto, se puede constituir en una herramienta principal para: 

 Ver la situación real del territorio 

 Priorizar los problemas que afectan al territorio para en lo posterior dar solución a 

estos 

 Estipular las diferentes aptitudes de cada territorio 

2.4.6.2.2 Resultados 

A través de los sistemas de evaluación los resultados que arrojen la investigación 

permitirán verificar el logro de los objetivos planteados, así como también la eficiencia, 

eficacia, efectividad y el impacto del plan de ordenamiento territorial. Los datos que se 

adquieran deben ser fiables para de esta manera escoger los indicadores que medirán los 

resultados logrados como: 
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 La mejora de la gestión publica 

 Organización en la división territorial 

 Competitividad 

 Sostenibilidad 

 Buen uso de suelo (Guia de un PD OT, 2015) 

2.4.6.2.3 Prospectiva 

En la actualidad se pretende alcanzar criterios más avanzados con respecto a la 

planificación territorial basándose en el ámbito geo- espacial ya que esta potencia el 

desarrollo de los aspectos físicos, económicos, sociales, demográficos y culturales bajo 

estrategias a largo plazo para alcanzar las metas planteadas para situaciones que se 

presentaran en diversos grupos focales. 

2.4.6.3 Diseño de escenarios 

Se utiliza este método para describir la situación de un territorio basándose en 

tendencias pasadas y presentes para llegar futuro probable alcanzando así a un modelo 

territorial deseable, a través de la perspectiva de tres escenarios: 

 Escenario Tendencial. - son proyecciones a través del tiempo. 

 Escenario Alternativo. - existen intereses sociales, sectoriales, gremiales. 

 Escenario Concertados. – es la imagen del modelo territorial; en este punto se indica 

el desarrollo urbano, los servicios públicos, las vías, el uso de suelo, así como 

también las diferentes reglas y normativas que se debe ajustar. (Ubilla, 2014). 

2.4.6.4 Instrumentación 

En esta etapa se articula el plan con otros planes o proyectos señalando de manera 

concisa las actividades y programadas para su ejecución, así mismo cada uno de estos 

debe estar con la normativa e indicativo correspondiente legal para imponer criterios de 

desarrollo territorial orientados a satisfacer las necesidades de los pobladores locales 

promoviendo su avance social económico y cultural. 
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2.4.6.4.1 Difusión y aprobación 

En un lapso de 30 días a través de conversatorios con las autoridades competentes 

determinaran si el plan es aprobado o no con las debidas sugerencias u observaciones. 

2.4.6.4.2 Adopción Normativa 

Una vez aprobado el plan; esta se convierte en una norma jurídica el cual se debe 

cumplir con cada una de las propuestas establecidas, es así que el contenido estructural 

del plan tendrá contenidos básicos las cuales indican los responsables directos de dicha 

formulación. Con esta adopción de la normativa se podrá actualizar, modificar o ajustar 

contenidos y normas con el fin de construir un mejor modelo territorial para el territorio. 

Gráfico 4: Marco Jurídico 

 

Fuente: (Guia de un PD y OT, 2015) 

Elaborado por: (La Autora) 

 

2.4.6.5 Ejecución 

Es la operativización del PD Y OT en esta etapa se hace los ajustes necesarios para 

continuar con lo establecido como estrategias o actividades. Este paso de ejecución se lo 

considera como un proceso sistemático para definir los proyectos y programas 

examinando como primera parte los objetivos planteados para permitir el desarrollo 

político y social dentro de un marco de responsabilidad fiscal con el propósito de 

plantear un modelo de equilibrio territorial garantizando la sostenibilidad económica 

dentro de los procesos planteados. (Programa de ejecucion del PD yOT, 2017). 
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2.4.6.5.1 Operativización 

Se lo realiza mediante un programa de ejecución atendiendo a los planes y programas 

(Quevedo, 2014). 

2.4.6.6 Control/Monitoreo 

Sobre una adecuada ejecución del PD Y OT, se verifica el cumplimiento de los procesos 

mediante los siguientes controles. 

 Control Administrativo. - Debe estar a cargo de un sistema de control interno como 

el municipio  

 Control político. –El GAD municipal ejerce el respectivo control político 

 Control Fiscal. -Contraloría ejerce el respectivo control 

 Control Social. -Veeduría ciudadana ejerce el control (Guia de un PO y OT, 2015) 

2.5 ASPECTOS ESTRUCTURALES QUE SE DEFINEN EN EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Los gobiernos locales mantienen una estructura clara y sencilla para la elaboración del 

PD y OT, manteniendo una visión sistemática entre lo rural y urbano considerando de 

manera importante una propuesta metodológica que abarque la calidad de vida de la 

población con el fin de contribuir al desarrollo sostenible. Dentro de la estructura del 

plan territorial se considera los siguientes aspectos: 

 Las áreas urbana y rural deben tener sistemas de comunicación entre sí. 

 La conservación de los recursos naturales, las aéreas protegidas y el medio ambiente. 

 La conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la 

ciudad, cantón, parroquia. La protección de zonas de alto riesgo naturales 

 Asentamientos humanos por amenazas o riesgos naturales. 

 Localización infraestructura y equipamientos básicos. 

 Clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la 

correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano (Cardenas, 2015) 
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2.5.1 Revisión del plan de ordenamiento territorial  

Tiene por objeto dar un procedimiento de carácter técnico con el fin de medir evaluar o 

identificar sus contenidos y normas de manera que se alcance la construcción efectiva 

del modelo territorial adoptado por el Distrito. (Conceptos básicos PD y OT, 2016). 

Gráfico 5: Revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial 

 

Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 

Elaborado por: (La Autora) 

2.5.2 ¿Quiénes tienen a derecho a participar en la formulación de un Plan de 

Ordenamiento Territorial? 

La participación es de todo el pueblo por lo tanto es democrática está abierto a todo 

aquel que quiera participar con el fin de fomentar la concertación entre los intereses 

sociales, económicos y urbanísticos, de manera que ello permita “asegurar la eficacia de 

las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores 

de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal. 

(Casalet, 2009). 
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2.5.3 Componentes del Plan de Ordenamiento territorial  

Según (Codazzi, 2017) el plan de ordenamiento territorial tiene tres componentes: 

 

1. Componente General 

2. Componente Rural 

3. Componente Urbano 

2.5.4 Componente General 

En este punto señala un modelo de territorio con objetivos y estrategias del mediano y 

largo plazo para obtener un municipio ordenado y bien estructurado capas de fortalecer 

las condiciones de la población planteando alternativas de desarrollo, cubriendo las 

necesidades de los habitantes y facilitando los procesos de desarrollo sostenible. 

(Codazzi, 2017). 

Como propuesta organizativa para alcanzar las metas y objetivos se plantea condiciones 

en las que se determinan los aspectos estructurales: 

 Localización y clasificación del suelo 

 Sistema ambiental con base a las reservas forestales como arqueológicas 

 Localización de los corredores de intercambio socioeconómico que permitan la 

articulación entre el suelo urbano y rural 

 Estructura y equipamiento básico para asentamientos humanos 

 Clasificación del suelo urbano y rural 

 Cobertura en servicios de salud, educación  

 Delimitación de zonas de alto riesgo 

 Racionamiento de suelo 

 Crecimiento ordenado del territorio 

 Asentamientos humanos en zonas que no estén en riesgo (Codazzi, 2017)  
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2.5.4.1 Medio ambiente sano 

Disfrutar de un ambiente sano y equilibrado proporciona al ser humano salud y 

bienestar produciendo la sensación de vivir en un lugar armónico y atractivo este 

derecho tenemos cada uno de los ciudadanos, pero a cambio tenemos que aportar con el 

cuidado de los espacios que nos rodean preservando y protegiendo el ambiente. 

(Codazzi, 2017). 

2.5.4.2 Uso adecuado del suelo 

Vivimos en un mundo globalizado por lo que en la última década habido grandes 

avances tecnológicos sobre los estudios de suelo, es así que se ha considerado 

clasificarles en 3 categorías:  

 Urbano: Es apto para que la población lo habite 

 Urbanizable: Es apto para que la población lo habite 

 No urbanizable: Son espacios que se protegen ya sea por su valor paisajístico, 

histórico o cultural 

Los diferentes usos de suelo se los han considerado para su uso ya sea por la influencia 

de rasgos naturales como de factores socioeconómicos. (Cazorla, 2004). 

 Para la debida ocupación de suelo urbano se debe tomar en cuenta una planificación 

ordenada que se enfoque a la satisfacción de la ciudadanía 

 Delimitar áreas que estén en riesgo o amenaza de riesgo como también a aquellos 

que presenten alguna clase de conflictos 

 Los habitantes deben contar con acceso de vías públicas, infraestructura adecuada, 

buen transporte como también espacios públicos haciendo de esta manera valer los 

derechos constitucionales 

 Preservar los derechos normativos en la cual nos manda a cuidar las zonas de 

reserva 

 Legalizar las múltiples tierras de propiedad del estado (Cazorla, 2004) 
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2.5.4.3 Competitividad 

 

Para que el territorio este en un punto eficaz y eficiente se debe tener en cuenta los 

factores de crecimiento es decir la asociatividad que genera un modelo ideal para la 

seguridad ciudadana (CID, 2018) 

 

 Garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos  

 Fortalecer el desarrollo comunitario a través de la participación ciudadana 

 Infraestructura básica de vías para las actividades productivas 

 

2.5.4.4 Consolidación del centro de servicios ambientales y turísticos 

La población en general estamos estrechamente ligados con la naturaleza, pero 

lamentablemente el modelo de desarrollo de nuestro país está basado en la explotación 

exagerada de los recursos naturales.  

Sin embargo, el Plan del Buen Vivir, nos da la pauta para mejorar las condiciones de 

vida de los ciudadanos con llevando de esta manera a un nuevo régimen de desarrollo. 

La visión en la que nos podemos enfocar para visualizar los ejes más importantes son: 

 Proteger el medio ambiente 

 Aprovechar los recursos naturales y ambientales 

 Utilizar tecnología limpia para el desarrollo sostenible  

 Fortalecer las microcuencas y subcuencas como unidad ambiental. (Cazorla, 2004) 

 

2.5.4.5 Cobertura de los servicios de salud y educación 

Esta clase de cobertura enmarca a un modelo de atención integral de salud, manteniendo 

el principio de equidad para responder a las necesidades de los pobladores de manera 

organizada y coordinada. 

A sí mismo en el sector de la educación es necesario mejorar la cobertura y optimizar la 

oferta estudiantil de acuerdo al espacio físico disponible en cada sector. 
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 Diseñar un programa flexible para ofertar un servicio de educación  

 Asegurar la formación investigativa para reconocimiento de una identidad cultural 

 Capacitación a docentes 

 Cobertura de educación a personas adultas 

 Estimar el estado nutricional de la población 

 Formar programas de seguridad alimentaria (Cazorla, 2004) 

2.5.5 Componente Rural 

Se garantiza la conveniente utilización del suelo rural como también las actuaciones 

públicas y los diversos equipamientos básicos para los pobladores rurales. (Cazorla, 

2004) 

 

2.5.5.1 Políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo en la zona 

rural 

 

 Integración para la familia y comunidad campesina 

 Prestación de servicio a la población rural 

 Dotación de establecimientos educativos 

 Educación en los distintos niveles de demanda 

 Establecer un diagnóstico de necesidades alimentarias 

 Fortalecer el turismo a zonas rurales  

 Gestionar proyectos 

 Capacitar a los campesinos del buen uso del agua (Cazorla, 2004) 

2.5.6 Componente urbano 

 Con las normas urbanísticas, con el uso adecuado del suelo se genera una adecuada 

articulación de flujos vehiculares  

 Se genera la protección de las microcuencas 

 Manejo de recursos naturales  

 Mitigación y prevención de riesgos. 

 vivienda para los ciudadanos. 

 la emisión de ruidos y gases tóxicos deben ser controlados  
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 Instalación de señales radiales, de micro ondas, satelitales y de imagen bajo sus 

respectivas normativas 

 Convivencia ciudadana para vivir en paz y armonía con su entorno. (Cortez, 2011) 

2.5.7 Planificación del Territorio 

Visión Urbana Regional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 

Elaborado por: (La Autora) 

 

Analiza el entorno urbano y rural de acuerdo a la población existente de cada región 

encargándose de controlar las actividades económicas, financieras, turísticas, sociales y 

ambientales. (Cazorla, 2004) 

 

Dimensiones del desarrollo  

 

 

 

Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 

Elaborado por: (La Autora) 

 

Se desarrollan los procesos ambientales, sociales, políticos, económicos y culturales 

definiendo acciones que permitan el desarrollo de las condiciones de calidad y 

oportunidad para toda la población. (Cazorla, 2004) 
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29 

  

Atributos Físicos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Conceptos básicos PD y OT, 2016) 

Elaborado por: (La Autora) 

El territorio no solo se enmarca a los espacios físicos sino también se enmarca a la vida 

humana, animal, subsistema, actividades productivas, como también a los diferentes 

estratos sociales de esta manera da lugar a la búsqueda de una disposición equilibrada y 

armónica. (Cazorla, 2004) 

2.5.8 Prospectiva Territorial 

Quizás la etapa más compleja del proceso de ordenamiento, es la prospectiva territorial. 

Es un momento del plan donde se requiere capacidad creativa, ecuanimidad, 

concertación y sobretodo un profundo conocimiento técnico de los resultados tanto del 

diagnóstico como de la evaluación. Metodológica y conceptualmente es necesario 

apoyarse en la disciplina, técnica, reflexión o metodología (no existe acuerdo) 

prospectiva. 

Los cambios estructurales observados en la evolución del mundo contemporáneo son 

marcados por gran complejidad. Estos cambios superan las capacidades que ofrecen los 

métodos clásicos de análisis y previsión, en alguna época exitosa para la modificación 

de los elementos y fenómenos presentes (controlables), de cara a la obtención de una 

situación futura deseada. 
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Gráfico 6: Prospectiva Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Codazzi, 2017) 

 Elaborado: (La Autora) 

2.5.9 Para que se ordena el territorio 

Para conocerlo. - A través de investigación de campo, de forma demográfica, de la  

      Historia. 

Para Proyectarlo. - A través de un modelo de formulación ocupacional, segmentación 

de territorios, normativas, leyes, estrategias, proyectos. 

Para conservarlo. -  Cuidar los ecosistemas como también los recursos naturales de 

manera sostenible. 

Para aprovecharlo. - La localización de la ubicación de suelos, los recursos naturales y  

 las ventajas comparativas. (Codazzi, 2017) 

2.5.10 Seguimiento y evaluación del plan de ordenamiento territorial 

Medir y controlar la consecución de objetivos y los efectos de un proyecto, programa, 

plan o gestión.  

Para aportar mayor grado de eficacia conviene incorporar medidas para realizar un 

seguimiento (a través de indicadores). (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 

  

Diagnostico  

Territorial 

Evaluación 

Potencialidades 

Limitantes 

Tipos de 

utilización de la 

tierra Diseño de 

escenarios 

Participación 

Social 

Tendenciales Búsqueda de 

alternativas 

Selección de 

alternativas 

Implementación 

y alternativas 

Ejecución de 

proyectos 

Políticas y 

objetivos de 

desarrollo 

Participación 

Social Alternativos 
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2.15 Características del seguimiento y evaluación  

 Monitorear y evaluar 

 Utilizar los indicadores que se elija. 

 Organizar la recolección de información 

 Analizar e interpretar los datos 

 Utilizar la información para dar recomendaciones posteriores. (Camelo, Lopez, & 

Solarte, 2014) 

2.5.11  Evaluación  

 La evaluación de gestión y proyectos constituye la última de las etapas del ciclo de 

los proyectos. A través de ella, se pretenden varios propósitos: 

 Conocer la eficacia del programa, proyecto, o gestión, es decir, si las metas 

propuestas se realizaron en la cantidad y oportunidad con que fueron programadas. 

Con esta actividad además de conocer si el programa ha sido realizado con éxito, se 

verifica la capacidad de programación y previsión de la entidad ejecutora.  

 Precisar el impacto en el nivel macroeconómico a donde apunte el programa, 

proyecto o gestión. 

 Medir la calidad en el cumplimiento de objetivos 

 Evaluar si los grupos beneficiados eran los previstos y si el beneficio alcanzó la 

dimensión programada.  

 Analizar el proceso de toma de decisiones con relación al programa o proyecto 

desde la identificación hasta el momento de la evaluación.  

 Conocer la capacidad institucional para identificar, llevar a cabo y hacer 

seguimiento de sus programas y proyectos. (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 
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2.5.12  Ciclo de vida de gestión y tipos de evaluación según objeto y temporalidad 

Tabla 4: Ciclo de vida de gestión y tipos de evaluación según objeto y temporalidad 

ETAPA FASES TIPOS DE EVALUACIÓN 

 (Según objeto y temporalidad) 

 

PREPARACIÓN 

(Antes del proyecto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

Planificación 

Formulación 

 

Evaluación de 

necesidades y 

potencialidades 

(Diagnóstico)  

 

 

Evaluación previa 

(Valoración) 

 

 

 

EVALUACIÓN EX 

ANTE 

IMPLEMENTACIÓN 

(Durante el proyecto) 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Seguimiento 

Evaluación de 

progreso  

 

Evaluación de 

proceso  

 

Evaluación de fin 

de proyecto 

 

 

EVALUACIÓN 

INTERMEDIA 

EVALUACIÓN (Después 

del proyecto) 

 

Evaluación 

posterior 

Evaluación de 

resultados e 

impacto  

 

Evaluación de 

experiencias o 

Sistematización 

 

EVALUACIÓN EX 

POST 

 

 

 

 Fuente: (Camelo, Lopez, & Solarte, 2014) 

 Elaborado por; Díaz, N. (2018 
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2.5.13 Definición de evaluación de programa, plan, gestión o proyecto según varios 

autores 

 La Evaluación de Proyectos se entenderá como un Instrumento o Herramienta que 

provee información a quien debe tomar decisiones de inversión. (Sapag Chaing, 

2008) 

 El proceso de Evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de una proposición, es necesario definir previamente el o los objetivos 

perseguidos. (Fontaire, 2008) 

 La Evaluación de Proyectos es un instrumento que ayuda a medir objetivamente 

ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio del proyecto; para medir 

objetivamente las premisas y supuestos estas deben nacer de la realidad misma en la 

que el proyecto estará inserto y en el que deberá rendir sus beneficios. (Sapag 

Chaing, 2008)  

 La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo de un 

proyecto, sirve para verificar la coincidencia de las labores ejecutadas con lo 

programado, su objeto consiste en “explicar” al identificar los aspectos del proyecto 

que fallaron o no, si estuvieron a la altura de las expectativas. Analiza las causas que 

crearon esta situación, también indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de 

poder reproducirlos en proyectos futuros, ya sean de reposición o de complementos. 

(Mokate, 2005) 

 La evaluación de proyectos es un proceso que procura determinar, de la manera más 

significativa y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de 

actividades a la luz de objetivos específicos. (Sapag Chaing, 2008) 

 La evaluación de proyectos surge de la necesidad de valerse de un método racional, 

que permita cuantificar las ventajas y desventajas que implica asignar recursos 

escasos, y de uso optativo a una determinada iniciativa, la cual necesariamente, 

deberá estar al servicio de la sociedad y del hombre que en ella vive. (Sapag Chaing, 

2008) 
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2.5.14  Importancia de evaluar un proyecto o gestión 

 Permite mejorar lo que hacemos, eficacia, ver si alcanzamos los objetivos.  

 Permite rendir cuenta y transparentar las acciones, fortalece la organización, 

socializa los problemas y propuestas, y cohesionar la organización.  

 Reformula los objetivos según contexto  

 Ayuda a medir la viabilidad y sostenibilidad  

 Permite conocer el proyecto de manera clara y ver las propuestas  

  Es como un "termómetro": mide lo que haces y permite cambiar opciones  

 Define si se está avanzando, permite reformular y planificar  

 Dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones. (Sapag Chaing, 2008) 

2.5.15 Pasos para evaluar un proyecto o gestión.  

Tabla 5: Pasos para evaluar un proyecto o gestión.  

 

 

2  

 

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

 

 Fuente: (Mokate, 2005) 

 Elaborado por: (La Autora) 
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2.5.16 Medición de resultados de una evaluación 

Tiene por objeto comprender lo que ha logrado el proyecto respecto a lo previsto en el 

estudio, el objetivo central y los fines directos e indirectos se miden al momento de la 

evaluación y se comparan con lo que se ha previsto (comparación entre lo planificado y 

los resultados reales). Esta comparación se hará de manera cuantitativa hasta donde sea 

posible. (Sapag Chaing, 2008) 

2.5.17 Examen del proceso, los factores que influyen y las relaciones causales. 

A pesar de que el grado de éxito de un proyecto o gestión puede ser medido mediante la 

evaluación de resultados obtenida a partir de estas comparaciones, no es suficiente para 

examinar el proyecto en relación al contexto en el que fue planificado y realizado, ni 

para poder indagar los factores que promovieron o impidieron el logro de los resultados 

esperados. Un conocimiento detallado del proyecto es esencial si es que desean obtener 

lecciones y recomendaciones para poder ser usadas como retroalimentación para el 

mismo proyecto y otros proyectos similares en marcha y en el futuro. Es por este 

motivo que el examen de los procesos de implementación, operación y mantenimiento, 

así como las relaciones causales entre el proyecto, los efectos directos e indirectos y los 

factores internos / externos son necesarios. (Sapag Chaing, 2008) 

2.5.18 Métodos de evaluación. 

 Métodos de Comparación. –  

 

Al diseñar un estudio de evaluación, una combinación apropiada de las comparaciones 

de diferentes dimensiones, así como una combinación adecuada de los métodos 

cuantitativos y cualitativos, debe examinarse teniendo en cuenta factores como las 

características del proyecto y de los efectos, la disponibilidad de la información (los 

valores objetivo, línea base, etc.), la disponibilidad y la calidad de grupo de control, 

presupuesto disponible para estas actividades, etc. Al evaluar los efectos e impactos de 

un proyecto se deben efectuar comparaciones en diferentes dimensiones. 
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a) Comparación entre lo Planificado / Lo Logrado 

b) Comparación entre antes / Después de Proyecto  

c) Comparación entre Con / sin Proyecto 

d) Comparación Temática) (Sapag Chaing, 2008) 

2.5.19 La comparación entre lo planificado y lo logrado (las metas y los logros 

Realmente es una comparación básica para medir la magnitud de los logros de los 

componentes, de la operación, utilización y del objetivo central o los efectos directos 

del proyecto. Esta comparación requiere metas (valores objetivos) que deben ser 

tomados de los estudios de pre-inversión. En caso de existir discrepancias, las causas y 

factores que las originaron, deben ser investigadas. Sin embargo, para los efectos 

indirectos o impactos, las metas no se suelen establecer a nivel de pre-inversión. En 

cualquier nivel, si las metas no fueron establecidas explícitamente, se puede comparar 

con los estándares establecidos y/o promedio nacional /regional). (Fontaire, 2008) 

2.5.20 La comparación antes y después del proyecto 

 Es usualmente utilizada para medir los efectos del proyecto. Esta comparación requiere 

la línea base, el valor del indicador antes de la intervención del proyecto, para poder 

realizarla, la cual no siempre está disponible para los efectos indirectos (impactos). 

Sin embargo, si no se hubiese preparado la línea base con anterioridad, es aún posible 

llevar a cabo una comparación de antes y después generando la línea de base al 

momento de la evaluación, por ejemplo, a través de entrevistas a los involucrados con el 

proyecto usando preguntas retroactivas como “¿cuánto era antes del proyecto?”, lo que 

inevitablemente reducirá el grado de confiabilidad de la información. También debemos 

anotar el hecho de que la comparación antes y después del proyecto no se limita la 

información cuantitativa, ya que también se puede aplicar usando métodos cualitativos a 

través de preguntas como “¿cómo o qué era……antes del proyecto, sin embargo, la 

comparación entre antes / después del proyecto tiene una limitación; la dificultad de 

separar el impacto de un proyecto de la influencia de otros factores. Por lo tanto, este 

tipo de comparación debe ser compensada por un examen cuidadoso de las relaciones 
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causales entre el proyecto y los cambios observados socioeconómicos y ambientales 

después del proyecto). (Fontaire, 2008) 

2.5.21 La comparación con y sin proyecto  

Es útil para determinar el impacto de un proyecto que está separado de la influencia de 

otros factores. 

En caso de tener disponible a un grupo de control (en el caso de sin intervención del 

proyecto) es lo más apropiado para aislar el impacto de un proyecto. 

 Un grupo de control, es un grupo similar al grupo de beneficiarios en todas sus 

condiciones menos en el hecho de no haber recibido la intervención de un proyecto.  

Este enfoque que compara los cambios en estos dos grupos es llamado el modelo cuasi-

experimental 

Se utiliza usualmente en la evaluación de impactos a gran escala que son investigados 

en el transcurso de periodos bastante largos que duran años. 

 La dificultad en tomar este tipo de aproximación es la falta de disponibilidad de un 

grupo de control y la gran cantidad de recursos necesarios para su implementación. 

(Fontaire, 2008) 

2.5.22 Comparación temática. - 

Se utiliza para analizar los resultados de un proyecto de algunos puntos de vista 

específicos, por ejemplo, comparación entre los casos de éxito y los de fracaso, 

comparaciones por algunas características socioeconómicas / naturales de la población o 

áreas objetivo tales como el nivel de ingresos, la distancia al mercado, la fertilidad del 

suelo, clima, etc. (Fontaire, 2008) 

  



38 

2.5.23  Métodos Cuantitativos. 

Son aquellas donde las opiniones están basadas en comparaciones, tendencias y en 

algunos casos análisis estadísticos de datos numéricos. Generalmente, éstos son usados 

para la valorización de logros de resultados o efectos del proyecto.  

La información para los métodos cuantitativos se obtiene de los registros de la 

ejecución, operación, utilización del proyecto, Archivos y datos estadísticos de las 

organizaciones relacionadas de alguna manera al proyecto, así como el trabajo de 

campo para que esa información pudiera ser recolectada y analizada estadísticamente 

con rigurosidad, las conclusiones podrían ser relativamente sencillas de generalizar. 

Pero usualmente la recopilación de la información es una actividad que requiere una 

enorme cantidad de recursos, adicionalmente se debe considerar que los números por si 

solos no dicen mucho sobre los factores detrás de los hallazgos. (Fontaire, 2008) 

2.5.24 Métodos Cualitativos  

Se basan en informaciones cualitativas tales como descripciones, categorías, diagramas, 

mapas, fotos etc. La información cualitativa se obtiene a través de entrevistas 

individuales o grupales, talleres, observaciones de campo etc. y se usa principalmente 

para entender el contexto, analizar las causas y relaciones, así como los factores que 

influyen y que no están representados de manera directa en la información cuantitativa. 

En otras palabras, esta información es indispensable para poder interpretar los datos 

numéricos. Sin embargo, si por Ejemplo se aplicasen métodos cualitativos solo a una 

pequeña parte de una población grande o gran número de comunidades que haya sido 

objeto de un proyecto, sería muy difícil generalizar los hallazgos, sumándole a esto el 

hecho de que los prejuicios podrían distorsionar las observaciones cuando de 

información cualitativa se trata. Se puede resumir que al apreciar que cada método tiene 

sus ventajas y desventajas, pero que si se aplican balanceadamente se complementan.  

Usualmente, los cambios en el área u objetivo son revelados a través de métodos 

cuantitativos a la vez que las causas y procesos detrás de estos cambios son investigados 

a través de métodos cualitativos. 
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Los métodos cuantitativos establecen tendencias generales de cambio en el área 

objetivo, mientras que los métodos cualitativos brindan un entendimiento detallado del 

contexto, las relaciones causales y factores de las tendencias, enriqueciendo la 

interpretación de los datos numéricos. (Fontaire, 2008) 

Para comparar los costos y los beneficios de un proyecto se consideran todos los 

ingresos y egresos del mismo, el valor relativo del dinero en el tiempo y la tasa de 

interés equivalente cuando se comparan magnitudes monetarias en momentos distintos. 

Esto puede calcularse de varias formas, pero las más utilizadas son el valor actual neto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo-beneficio  

Fuente:(http://es.slideshare.net/cesarbegazo/evaluacin-ex-en-word?related=3). (Fontaire, 2008) 

2.5.25 Criterios de la evaluación  

Todo proyecto se realiza con algún objetivo. La evaluación permite determinar en qué 

grado se logra el objetivo o cambio deseado, buscando un cambio en las condiciones de 

vida de nuestra población objetivo.  

Al evaluar los resultados de un proyecto, se ponen énfasis en cinco aspectos 

importantes: 

 Pertinencia.  

Grado en el cual el objetivo del proyecto es consistente con las prioridades de desarrollo 

de la población y las políticas de la entidad ejecutora y el organismo financiador. 

 Eficacia.  

Grado en el cual se logran las metas físicas y financieras de un proyecto. En general, la 

eficacia es la verificación del cumplimiento de los objetivos de una intervención.  

 Eficiencia. 

Análisis de los resultados con relación al costo; es decir, análisis de la transformación 

de los insumos en productos mediante la realización de determinadas actividades. 

http://es.slideshare.net/cesarbegazo/evaluacin-ex-en-word?related=3
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 Impacto.  

Valoración socioeconómica global, incluyendo los efectos positivos y negativos, tanto 

aquellos que son deseados y estaban previstos, como los no previstos y no deseados. 

 Sostenibilidad.  

Apreciación de la capacidad para mantener los impactos positivos del proyecto por un 

largo periodo de tiempo. (Burga, 2015). 

2.5.26 Premisas de la evaluación 

El evaluador debe cumplir ciertos requisitos tanto profesionales como éticos, entre los 

que se destacan: 

 Confidencialidad. 

La evaluación debe respetar el derecho de las personas a proporcionar información 

asegurando su anonimato y confidencialidad. (Fontaire, 2008) 

 Responsabilidad. 

Cualquier desacuerdo o diferencia de opinión que pudiera surgir entre los miembros del 

equipo o entre éstos y los responsables de los Programas, en relación con las 

conclusiones y/o recomendaciones, debe ser mencionada en el informe. Cualquier 

afirmación debe ser sostenida por el equipo o dejar constancia del desacuerdo sobre 

ella. (Fontaire, 2008) 

 Integridad. 

La evaluación tendrá la responsabilidad de sacar a la luz cuestiones no mencionadas 

específicamente en los términos de referencia, si ello fuera necesario para obtener un 

panorama completo. (Fontaire, 2008) 
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 Convalidación de la información. 

A fin de garantizar la validez de los datos, será útil solicitar los comentarios de todos los 

participantes en los Programas y recoger su opinión sobre si la información es correcta 

y ajustada a su percepción de la realidad. El equipo evaluador deberá tener la última 

palabra. (Fontaire, 2008). 

 Informe final. 

El equipo evaluador podrá realizar sesiones informativas o proporcionar resúmenes de 

carácter no oficial, manteniendo la discreción respecto a los contenidos finales. 

(Fontaire, 2008) 

2.5.27 Para la realización de la evaluación es necesario considerar: 

 El grado y calidad (eficacia y eficiencia)  

Los cuales el proyecto ha logrado la obtención de sus componentes/resultados (obras, 

productos, bienes, servicios, Infraestructura física, organizacional, capacitación, etc.) 

 El grado con el cual los componentes/resultados del proyecto afectaron a los 

beneficiarios.  

Es decir, evaluar los efectos de los componentes del proyecto en cuanto a su 

contribución específica (propósito) a la solución del problema diagnosticado a nivel del 

objetivo de desarrollo. (Burga, 2015) 

 El impacto producido por los efectos del proyecto. 

El impacto, en su concepción más amplia, involucra tanto la modificación final en las 

condiciones de vida de la población objetivo como de otros actores relacionados, directa 

o indirectamente, con el proyecto y su sector de influencia. El impacto se refiere al 

objetivo de desarrollo del proyecto o programa, el cual es susceptible de ser alcanzado 

en el mediano y largo plazo, dependiendo no solo del proyecto sino de la sostenibilidad 

de sus acciones en el futuro. Obviamente, la evaluación del impacto propiamente dicha 
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podrá ser ejecutada cuando el proyecto haya alcanzado un nivel estable de operación y 

desarrollo. Según (FLASCSO, 2011). 

2.5.28 Tipos de evaluación  

 La Evaluación de Resultados:  

La evaluación de resultados permite conocer el éxito total o parcial de la intervención, a 

través del grado en que el proyecto cumplió con los indicadores previstos en el diseño, 

tanto en el ámbito de los objetivos de componentes/resultado como de propósito del 

Marco Lógico, centrándose sobre todo en este último nivel. 

Es así, que el éxito del proyecto a nivel del propósito se evalúa en términos de 

indicadores de rentabilidad (financiera o social), eficacia, eficiencia, cobertura y 

satisfacción de los beneficiarios respecto a los productos y/o servicios puestos a 

disposición de la población objetivo por el proyecto, y en función de los efectos del 

proyecto sobre sus beneficiarios. (Burga, 2015) 

 La Evaluación De Resultados combina metodologías cuantitativas y  

cualitativas y se realiza tiempo después de finalizada la ejecución, una vez que los 

beneficiarios han sido expuestos durante un tiempo suficiente a la intervención, es decir 

cuando el proyecto ha alcanzado una operación rutinaria. 

El producto de la evaluación de resultados es un Informe que servirá tanto a directores y 

gerentes del proyecto; financistas, inversionistas y promotores del mismo; formuladores 

y evaluadores de éste y otros proyectos similares.  

Cada uno de ellos desde su particular óptica deberá recibir de este informe conclusiones 

y recomendaciones, que de manera general le permitan: 

 Conocer el éxito parcial o total de la intervención, a través del cumplimiento de los 

indicadores de resultados (eficacia y eficiencia). 
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 Valorar el retorno de la inversión realizada (rentabilidad), en términos de costos y 

beneficios económicos y sociales. 

 Verificar el nivel de coherencia de las acciones del ejecutor y entidad financiera con 

los resultados efectivos del proyecto (efectividad medida respecto de la utilización 

de productos y servicios puestos a disposición). 

 Conocer los niveles y formas de participación de los beneficiarios, así como la 

capacidad de los involucrados de sostener los resultados alcanzados en el futuro 

(sostenibilidad). 

 Obtener conclusiones tanto para la retroalimentación de la operación del proyecto o 

programa como para la identificación, planificación, gestión de futuras 

intervenciones, aplicación de metodologías de formulación y ayuda a la toma de 

decisiones.  

En este sentido la evaluación permite recomendar si los proyectos venideros deberían 

utilizar la misma formulación por ser la más eficiente o si de lo contrario se requiere 

modificar el diseño y la programación para asignar mejor los recursos en función de los 

objetivos buscados. (FLASCSO, 2011) 

2.5.29 Recomendaciones para realizar el proceso de evaluación  

 La utilidad que tiene para otros el producto de la evaluación.  

Significa entender el sistema político en el cual opera la evaluación y entender las 

necesidades de información de esos actores de la política, que son los usuarios de la 

evaluación. 

 Abarcar las condiciones políticas bajo las cuales se pueden utilizar los 

resultados de la evaluación:  

Dos de estas condiciones son:  
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a) Que la pregunta de política formulada debe tener un interés fundamental para los 

futuros usuarios  

b) Que los resultados eventuales de la evaluación deben responder dicha pregunta. Es 

cierto que estas dos condiciones facultan a quienes toman las decisiones, siempre y 

cuando cuenten con la discreción del evaluador.  

 La credibilidad, como condición política para el uso.  

Si la evaluación se efectúa con baja calidad metodológica o en terrenos partidistas, esto 

reducirá el uso de los resultados. 

 La temporalidad, como condición de uso. 

Se debe ser cuidadoso en la puntualidad del producto final y la forma en la que la 

evaluación encaja en los ciclos de política y los planes de uso de la información por los 

usuarios de la misma. Es mejor contar con un diseño de evaluación adecuado que 

presente resultados en el tiempo estipulado.  

 No hay diseño de evaluación perfecto.  

Los evaluadores deben buscar el equilibrio entre el tiempo, la fuerza metodológica y el 

costo de la evaluación. A veces es cuestión de prioridades: una metodología que duplica 

el tiempo necesario para realizar una evaluación sería inaceptable, no importa cuáles 

sean sus ventajas. Pero una que incremente el tiempo moderadamente y fortalezca la 

conclusividad de la información, se puede aceptar con entusiasmo bajo algunas 

circunstancias políticas.  

 ¿Quién pondrá en ejecución las recomendaciones del estudio? 

 Es importante tener buenas relaciones entre ejecutor y evaluador si es el caso, ya que es 

posible que el sine qua non del uso esté en el último.  
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 El momento más apropiado para introducir el pensamiento evaluativo. 

Debe ser en el foro de la política, antes de una nueva propuesta de ley; es importante 

desarrollar estudios con proyección hacia el futuro, se deben desarrollar nuevas técnicas 

que permitan efectuar el trabajo de evaluación en un esquema de corto plazo.  

 La especialización de un evaluador en una amplia variedad de métodos de 

evaluación. 

Es importante, no se puede esperar que un solo diseño o método pueda responder a las 

diversas preguntas de política que puedan surgir de los debates políticos.  

 Hacer índices, referencias y revisiones generales a los borradores de los 

informes. 

Son actividades que valen su peso en oro; aun cuando el tiempo es importante y esta 

revisión se tiene que planear, pues existe el riesgo de que se debilite la credibilidad.  

 Fijar un orden de prioridades para los resultados de la evaluación. 

Ya que decirlo todo es equivalente a decir nada. Lo importante es responder a las 

preguntas de las políticas tan clara y sencillamente como sea posible, hacer énfasis en 

unos pocos datos críticos y sorprendentes y hacer todo esto de tal forma que resalten 

aquellos resultados que hagan surgir la acción de las políticas. Se debe dedicar tiempo a 

pensar en cómo se van a presentar los resultados de investigación, de manera que sean 

entendibles para las audiencias de las políticas.  

 El uso de las evaluaciones se puede ampliar a través de los estudios que 

emplean la meta – evaluación.  

La evaluación secundaria puede ser una herramienta importante para mejorar la calidad 

de la información que tienen disponible quienes toman decisiones para ayudarles a 

comprender los resultados conflictivos. (Sapag Chaing, 2008) 
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2.5.30 Características de un buen proceso de evaluación. 

 Un buen proceso de evaluación debe cumplir con los siguientes atributos:  

 Imparcialidad.  

Supone neutralidad, transparencia a lo largo de los procesos de análisis, conclusiones y 

recomendaciones.  

 Creíble.  

Debe incluir la aplicación de normas respecto de la disciplina relacionada con el 

proyecto, confiabilidad y validez de los datos, asegurar el rigor del análisis de tales 

datos y hacer explícita la conexión lógica entre las conclusiones y recomendaciones.  

 Útil.  

Esta es una función de su efecto sobre personas y organizaciones que aprenden de 

dichos procesos, particularmente las entidades ejecutoras del programa o proyecto. 

 Participativa.  

La práctica contemporánea de la evaluación descansa e la participación de todos los 

involucrados, incluyendo compartir la experiencia entre ellos. Esta evaluación debe 

reflejar los diferentes intereses, necesidades y percepción de los involucrados.  

 Retroalimentar. 

 La evaluación debe ser considerada como un proceso que contribuye y retroalimenta el 

proceso de toma de decisiones y el aprendizaje organizacional. Por ello, el encargado de 

la evaluación, tiene la responsabilidad especial de la divulgación sistemática de los 

resultados obtenidos.  
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 Beneficio justifica todo.  

Como inversión institucional, el sistema de evaluación, debe balancear la relación entre 

las exigencias de rigor y validez de la información con la obtención de un retorno 

apropiado. (Sapag Chaing, 2008) 

2.5.31 Alcance de la evaluación  

La evaluación es la revisión que se efectúa sobre una iniciativa de inversión, luego de 

terminada su ejecución y tras haber avanzado un tiempo razonable en su fase de 

operación, con el fin de analizar sus resultados, tanto sobre el problema que se pretende 

resolver como de su entorno. 

La evaluación tiene dos dimensiones:  

 La del proyecto mismo la cual esta se efectúa dentro del ámbito institucional.  

 La del programa o, del cual el proyecto forma parte. 

 La evaluación, en el nivel de proyectos, es más bien escasa. No ha sido objeto de 

interés para su aplicación, dado que las instituciones públicas no han desarrollado 

suficientemente la cultura gerencial de la evaluación de resultados y no han tomado la 

iniciativa para implementarla, a no ser por exigencias de la banca multilateral o por 

autoridades planificadores interesados recientemente en verificar resultados de gestión. 

Los esfuerzos de control escasamente se aplican durante la ejecución “lo presente” y no 

se siente la necesidad y menos se tiene la capacidad para “aplicarlos sobre el pasado”.  

Es el segundo ámbito, el de la evaluación de programas, el que más se ha cubierto a raíz 

de propósitos deliberados de los organismos multilaterales para verificar la validez de 

los programas que vienen apoyando y que la han establecido como condición sine-qua-

non para financiar fases posteriores o nuevos programas afines. 
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La evaluación persigue fundamentalmente: 

 Investigar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, la validez de las 

proyecciones ex - antes y determinar los resultados de las iniciativas de inversión.  

 Retroalimentar periódicamente el sistema de evaluación ex - ante de las iniciativas 

de inversión. 

 Derivar acciones correctivas para mejorar los procesos de inversión. 

 Para lograr éxito en la evaluación de una iniciativa de inversión, se requiere: Un 

buen y completo diagnóstico de la situación inicial.  

 Efectuar un registro sistemático de información en las distintas fases para establecer 

los avances y los logros.  

 Una clara identificación del problema a resolver, de las acciones requeridas en 

términos de tiempos y montos involucrados, basado en un registro de datos oportuno 

y confiable, así como los resultados esperados de su ejecución.  

 Debe comprender el ciclo completo de la iniciativa de inversión e indagar la forma 

en que se ha desarrollado la pre inversión, inversión y operación. (Sapag Chaing, 

2008) 

2.5.32 El marco lógico dentro de la evaluación. 

Cada proyecto o programa puede exigir el diseño de su propia metodología y de sus 

propios instrumentos de evaluación, pues siempre estará condicionada a la pregunta 

¿evaluación desde el punto de vista de quién?  

Mientras más abierto o complejo sea el espectro de sujetos relacionados con el proyecto 

o programa (beneficiarios, protagonistas, afectados, víctimas, etc.), más particular 

deberá ser el método de evaluación.  

Sin embargo, para algunos campos es posible o conveniente apoyarse en metodologías y 

en herramientas cuya aplicación puedan facilitar el diálogo entre experiencias afines.  
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Un buen instrumento para abordar la evaluación es el Marco Lógico. Este provee 

elementos esenciales para la evaluación y sirve de referencia para orientar la 

identificación de información adicional y el diseño de instrumentos complementarios 

para el análisis. (Sapag Chaing, 2008) 

2.6 IDEA A DEFENDER  

¿La realización de la evaluación de gestión al plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia Enokanqui en el periodo 2014 – 2017?, permitirá determinar 

si la ejecución de las decisiones del GAD parroquial Enokanqui están basadas en los 

lineamientos del PD y OT.? 

.
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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es una búsqueda científica y sistemática, puede ser 

cuantitativa y cualitativa y tiene diversas categorías: básica aplicada o evaluativa.  

La investigación está basada en modalidades: es una colección de prácticas eclécticas de 

indagación que implica: referencias metodológicas, opiniones filosóficas e ideológicas, 

cuestiones de investigación y resultados con viabilidad, la modalidad de investigación 

informa sobre el diseño de exploración más adecuado. (Naveros, 2009) 

Cuantitativa, Se aplicó esta modalidad con la obtención de datos en forma numérica 

fruto de la tabulación de las encuestas realizadas a las personas de la zona de 

intervención. 

Para poder conseguir este tipo de datos será necesario que todos los elementos de la 

investigación puedan ser definidos con claridad, es decir mediante estas se observará los 

resultados reales respaldando la idea a defender y todo lo que se plantea (Naveros, 

2009) 

Cualitativa, a través del enfoque devaluatorio se tomará en cuenta las descripciones de 

lugares, eventos, personas que abordan la investigación interpretando sus propias 

acciones, objetivos y motivos. (Naveros, 2009) 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se utilizó algunos tipos de fuentes de información: 

 Fuente primaria: recolección de la información directa de la población de la 

parroquia Enokanqui. 

 Información de Campo: Recabar más información mediante las diferentes 

actividades que se realizara con los pobladores de la zona. 
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 Bibliográfica-Documental: Permite seleccionar, analizar y recopilar información 

teórica y científica de reconocidos autores, así como aquella generada en la gestión 

rutinaria de la empresa, para estructurar tanto las bases teóricas como el diseño de la 

propuesta del tema en estudio. (Husenman, 2013) 

 Descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes de la asociación para saber la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. (Husenman, 2013). 

Instrumentos: 

Consiste en la aplicación de mecanismos que se utilizará para llegar a las conclusiones 

del plan de fortalecimiento, los cuales nos ayudarán a detectar el problema. Estos son 

como guía de entrevistas, encuestas. 

Cuestionario. - Es de gran importancia ya que por medio de este se obtendrá la 

información deseada fundamentalmente a escala masiva y estará conformado por 

preguntas previamente elaboradas y que serán de tipo cerrado, permitiendo obtener 

opiniones y criterios alrededor de las variables antes mencionadas. 

Guía de Entrevista. - Se elaborará previa a la entrevista, esto nos permitirá recolectar 

información útil para el análisis de procesos de la investigación. 

El método exploratorio tiene dos tipos de investigación: 

a) Investigación de Acción Participativa (IAP) 

b) Investigación Etnográfica. 

Investigación de Acción Participativa (IAP): 

 Es un enfoque diferente al tradicional ya que conceptúa a las personas 

tradicionalmente consideradas como meros objetos de investigación, por el método 

tradicional como sujetos participes en interacción con los expertos investigadores en 

los proyectos de investigación.  



52 

 Es un enfoque diferente al tradicional ya que conceptúa a las personas 

tradicionalmente consideradas como meros objetos de investigación, por el método 

tradicional como sujetos participes en interacción con los expertos investigadores en 

los proyectos de investigación. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población  

La parroquia Enokanqui cuenta con una población de 2.738 habitantes según el Censo 

Poblacional del (INEC, 2010), evidenciándose el 51.74% de los habitantes son hombres 

y el 48.26% mujeres. La densidad poblacional es de 31.08 hab. /km2.  

Tabla 6: Población de la parroquia Enokanqui 

 Fuente: (INEC, 2010) 

 Elaborado por: (La Autora) 

3.3.2 Muestra 

La presente investigación estará representada por una porción de la población total 

tomada de la parroquia Enokanqui de la provincia de Orellana, se parte de un dato 

incierto por cuanto no se existe una base estadística oficial. 

Para determinar el tamaño de la muestra a investigar, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

MUJERES ADULTAS  428 100 E.A. 320 

HOMBRES ADULTOS 658 220 E.A. 

MUJERES ADULTAS MAYORES  350 

HOMBRES ADULTOS MAYORES 400 

NIÑAS 172 

NIÑOS 380 

DISCAPACITADOS 100 

DESEMPLEO 250 

TOTAL 2.738 
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Gráfico 7: Fórmula de Muestra 

 

 

 

  

Fuente: (Zorrilla, 2009) 

Elaborado: (La Autora) 

Dónde: 

• n = el tamaño de la muestra.  

• N = tamaño de la población; corresponde a 2738 habitantes de la parroquia de las 

cuales tomaremos a 320 personas económicamente activa con la que calcularemos la 

muestra. 

• σ = Desviación estándar de la población que acorde a la norma va de 0,1 a 0,9 y 

sugiere generalmente que cuando no se tiene su valor asignado por el profesional, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

• Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no 

se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96  

• e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

• Siendo en nuestro caso el siguiente el cálculo a realizar 

• n = el tamaño de la muestra.  

• N = 320 

• Z = 1.96 

e = 5% = 0,05. (Zorrilla, 2009) 

 

  
              

(     )                   
 

  
   

    
 

     ̇  

La muestra será de 174 habitantes de la parroquia Enokanqui 

 

 n= No²Z² 

 (N-1) e² + o². Z² 
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3.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.4.1 Métodos. - 

Entre los métodos a utilizarse consta la observación, tabulación, el análisis e 

interpretación de datos de primera mano dentro de la parroquia Enokanqui. 

Para obtener un criterio general para la elaboración del presente trabajo se utilizarán los 

siguientes métodos para de este modo alcanzar los objetivos propuestos. (Urbina, 2013) 

Método inductivo. - Este método permitirá concluir de forma general sobre la base del 

análisis de información descrita de dichos fenómenos particulares, partiendo de la 

observación de hechos o acontecimientos de carácter particular dentro del área 

estudiada.  

Es uno de los métodos más utilizados al momento de realizar una investigación 

científica y del pensamiento, esto es por cuanto su principal característica es el llegar a 

una conclusión o teoría sobre diversos aspectos a través del análisis de casos 

particulares, en otras palabras, es el método que sale de lo particular y llega a lo general. 

(Urbina, 2013) 

Método deductivo. - A través de este método el rasgo distintivo de este método 

científico es el llegar a las conclusiones siempre y cuando haya premisas previas, es 

decir, se llegara a la conclusión de las proposiciones que conforman un argumento, de 

ellas y solamente de ellas deviene. (Urbina, 2013) 

Método analítico. - Mediante este método se analizará a profundidad la información 

que se encuentre en dicha parroquia logrando así explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Urbina, 2013) 

3.4.2 Técnicas: 

Las técnicas de investigación a utilizarse para la recolección de información fueron 

básicamente aquellas que nos permitieron identificar, analizar, sintetizar y determinar 



55 

aquellos factores involucrados de una u otra forma en el proceso investigativo, es así 

que utilizaremos las siguientes: 

a) Observación Se realizará la observación directa identificando y evaluando la 

ejecución del plan de desarrollo y ordenamiento territorial en la parroquia 

Enokanqui. 

Entrevista: Se utilizará para recabar información de manera verbal, a través de 

preguntas estructuradas. En este caso, se realizarán entrevistas individuales 

semiestructuradas con respuestas cerradas para que los entrevistados, expresen sus 

criterios y estos incluirlos en la elaboración de la propuesta en análisis. (Urbina, 2013) 

Encuesta: Es una de las técnicas más utilizadas para recopilar información primaria y la 

más fácil de aplicar, brinda información de cualquier universo en corto tiempo, se lo 

realizará como una forma de sondear la opinión pública, estas estarán dirigidas a los 

pobladores de la parroquia Enokanqui. (Urbina, 2013) 

3.4.3 Instrumentos: 

Consiste en la aplicación de mecanismos que se utilizará para llegar a las conclusiones 

del marco propositivo, los cuales nos ayudarán a detectar el problema. Estos son como 

guía de entrevistas, encuestas. (Zorrilla, 2009) 

Cuestionario. - Es de gran importancia ya que por medio de este se obtendrá la 

información deseada fundamentalmente a escala masiva y estará conformado por 

preguntas previamente elaboradas y que serán de tipo cerrado, permitiendo obtener 

opiniones y criterios alrededor de las variables antes mencionadas. (Zorrilla, 2009) 

Guía de entrevista. - Se elaborará previa a la entrevista, esto nos permitirá recolectar 

información útil para el análisis de procesos de la investigación. (Zorrilla, 2009) 

Cuestionario de Control Interno. - Es un instrumento que será utilizado para evaluar 

la gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, la definición de niveles de 

servicio; procedimientos administrativos y procedimientos de control. Es la aplicación 



56 

de las pruebas de control o de cumplimiento a través de un cuestionario previamente 

preparado. (Zorrilla, 2009) 

A continuación, se presentará la tabulación de los datos obtenidos en el campo a través 

de la aplicación de la encuesta a la población de la parroquia Enokanqui, y a los 

servidores del GADP. 

  



57 

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA 

Evaluación la Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rural Enokanqui, cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, 

período 2014 – 2017 

 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste marcando con una 

señal en el espacio indicado. 

 

1. Género de las personas encuestadas 

Tabla 7: Género 

GENERO FRECUENCIA % 

MASCULINO 82 47 

FEMENINO 92 53 

 

174 100 

 Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 8: Género 

 

 Fuente: Tabla No. 12 

 Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. Se puede evidenciar que en la parroquia Enokanqui prima la población de 

sexo femenino con un 53%, mientras que en el masculino tenemos un 47%, dando un 

rango similar al resto de la población nacional. 
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2. Tiempo que habita en la parroquia Enokanqui. 

 

Tabla 8: Tiempo que habita 

TIEMPO QUE HABITA FRECUENCIA % 

DIAS 5 3 

MESES 40  23  

AÑOS 53 30 

TODA LA VIDA 76 44 

 

174 100 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 9: Tiempo que habita 

 

Fuente: Tabla No. 2 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. - la gran mayoría de la población encuestada es decir un 44% es nativa de la 

parroquia, el 30% de los encuestados son personas que viven ya durante algunos años, 

un 23% está radicada desde hace algunos meses, y tan solo el 3% es población de paso 

sea por turismo o comercio. 
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3. ¿Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui existe un plan de desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia? 

 

Tabla 9: Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui 

CONOCE USTED SI EN EL 

GADPR DE ENOKANQUI 

EXISTE UN PLAN DE 

DESARROLLO  FRECUENCIA % 

SI 62 36% 

NO 112 64% 

 

174 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 10: Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui 

 

Fuente: Tabla No. 3 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De la encuesta se puede evidenciar que el 64% de la población no conoce si 

existe un plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia 

mientras que el 36% menciona conocer parcial o totalmente. 
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4. ¿Intervino usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Enokanqui? 

 

Tabla 10: Intervino usted en la elaboración del Plan 

INTERVIN USTED EN LA 

ELABORACIÒN DEL PLAN FRECUENCIA % 

MUY ACTIVAMENTE 14 8 

ACTIVAMENTE 45 26 

MODERADAMENTE 42 24 

NO INTERVINE 73 42 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 11: Intervino usted en la elaboración del Plan 

 

Fuente: Tabla No. 4 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 42% de la población manifestó que no intervino en la elaboración del Pan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqu, un 24% indico que 

intervino de manera moderada, el 26% supo indicar que si fue parte activa en la 

elaboración del Plan y un 8% supo señalar que fue parte muy activa en el proceso. 
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5. ¿Cree usted que en la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las 

necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui? 

 

Tabla 11: Se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía 

SE TOMARON EN CUENTA NECESIDADES 

PRIORITARIAS FRECUENCIA % 

SI 95 55 

NO 79 45 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

 Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 12: Se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía 

 

Fuente: Tabla No. 5 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – Se evidencia de la tabulación de la presente encuesta que el 55% de la 

población considera que, si se tomaron en cuenta las necesidades prioritarias de la 

ciudadanía de la parroquia Enokanqui, mientras que el 45% considero que es negativa la 

toma en cuenta las necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui 
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6. ¿El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado con la ciudadanía el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

 

Tabla 12: El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado 
EL GAD A SOCIALIZADO FRECUENCIA % 

SI 62 36 

NO 112 64 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 13: El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado 

 

Fuente: Tabla No. 6 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 64% de la población considera que no se ha socializado lo suficiente el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, mientras que el 36% 

considera que si se lo ha hecho. 
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7. ¿Cree usted que existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales 

en visitar su sector para informarse sobre las necesidades que tienen en su 

comunidad? 

 

Tabla 13: Existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector. 
EXISTE PREOCUPACIÒN E INTERES DE 

LAS AUTORIDADES 
FRECUENCIA % 

ALTO 83 48 

BAJO  57 33 

NINGUNO 34 20 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 14: Existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector. 

 

Fuente: Tabla No. 7 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 48% de la población encuestada considera que si existe preocupación e 

interés de las autoridades parroquiales en visitar su sector para informarse sobre las 

necesidades que tienen en su comunidad, un 33% considera que existe un interés bajo y 

un 20% considera que no existe ningún interés. 
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8. ¿Se han cumplido en su sector con los proyectos y / o las obras ofrecidas por las 

autoridades? 

Tabla 14: Se han cumplido en su sector con los proyectos. 

SE HAN CUMPLIDO LOS 

PROYECTOS EN SU SECTOR FRECUENCIA % 

SE CUMPLIO LA OBRA 87 50 

SE EJECUTO 

PARCIALMENTE 48 28 

NO SE CUMPLIO CON LA 

OBRA 39 22 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 15: Se han cumplido en su sector con los proyectos. 

 

Fuente: Tabla No. 8 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 50% de la población ha expresado que, si se cumplió con las obras 

ofrecidas por las autoridades, en tanto, el 28% manifestó que se han cumplido 

parcialmente y un 22% indico que el incumplimiento ha sido evidente. 
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9. Si existió incumplimiento de las obras o proyectos del PDYOT ¿Considera 

usted que el incumplimiento a los proyectos se debió a? 

 

Tabla 15: Motivos para el incumplimiento de obras. 

MOTIVOS DEL INCUMPLIMIENTO FRECUENCIA % 

Falta de capacidad de gestión de las 

autoridades 49 28 

Deficiente proceso de Planificación del 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 38 22 

Falta de recursos en GAD Enokanqui 56 32 

Falta de personal competente en el 

GAD Enokanqui 27 16 

Otro 4 2 

 
174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 16: Motivos para el incumplimiento de obras. 

 

Fuente: Tabla No. 9 

 Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 32% de la población encuestada considera que la razón del 

incumplimiento de las obras es debido a la falta de recursos en GAD, el 28% considera 

que es debido a Falta de capacidad de gestión de las autoridades, el 22% que se debe a 

falta de capacidad de gestión de las autoridades, el 16% considera que es debido a que 

falta de personal competente en el GAD y el 4% considera que es debido a otros 

factores. 
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10. ¿Considera usted importante que se evalúe periódicamente la ejecución y 

cumplimiento de los Proyectos del PDYOT? 

 

Tabla 16: importancia de evaluaciones periódicas a obras. 

CONSIDERA IMPORTANTE 

EVALUAR LA EJECUCIÒN DE 

OBRAS 

FRECUENCIA % 

MUY IMPORTANTE 75 43 

IMPORTANTE 54  31  

POCO 40 23 

NADA 5 3 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 17: importancia de evaluaciones periódicas a obras. 

 

Fuente: Tabla No. 10 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 43% de la población manifiesta que, si es muy importante evaluar 

periódicamente las obras, un 31% manifestó que es importante este proceso, el 23% 

indico que considera poco importante este control y un 3% manifestó que no tiene 

ninguna importancia. 
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11. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el 

GADPR Enokanqui? 

 

Tabla 17: Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación. 
CONOCE SI SE HA REALIZADO 

SEGUIMIENTO FRECUENCIA % 

SI  65 37 

NO 109 63 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

Gráfico 18: Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación. 

 

Fuente: Tabla No. 11 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – La preocupación por parte de la población es evidente al responder en una 

gran mayoría, es decir el63% que no conoce si se ha realizado seguimiento al PDyOT 

de la parroquia, mientras que el 37% se a manifestado en forma afirmativa. 
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12. ¿Conoce usted si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas 

periódicamente de su gestión, así como de la ejecución de los proyectos del 

PDYOT? 

 

Tabla 18: Conoce usted si el GADPR ha procedido a rendir cuentas. 

CONOCE USTED SI EL GADPR A 

RENDIDO CUENTAS FRECUENCIA % 

SI 69 40% 

NO 105 60% 

 

174 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 19: Conoce usted si el GADPR ha procedido a rendir cuentas. 

 

Fuente: Tabla No. 12 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 60% de la población se pronuncia en forma negativa a la interrogante de 

si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas periódicamente de su gestión y 

a los proyectos, mientras que el 40% se pronunció en forma afirmativa. 
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13. ¿Asiste usted a los informes de rendiciones de cuentas de las autoridades del 

GAD Parroquial? 

 

Tabla 19: Asiste usted a los informes de rendición de cuentas. 

ASISTE USTED A LOS INFORMES FRECUENCIA % 

SI  107 39 

NO 67 61 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 20: Asiste usted a los informes de rendición de cuentas. 

 

Fuente: Tabla No. 13 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – Como resultado de la presente se obtiene que un 61% de la población 

encuestada asiste a las rendiciones de cuentas mientras que el 39% no lo hace. 
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14. Evalúe la Gestión del GAD parroquial Enokanqui, en cuanto al cumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Tabla 20: Evalué la Gestión del GAD parroquial. 
EVALUE LA GESTION DEL GAD 

PARROQUIAL FRECUENCIA % 

EXCELENTE 46 26 

MUY BUENA 52 30 

BUENA 25 14 

REGULAR 16 9 

DEFICIENTE 35 20 

 

174 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 21: Evalué la Gestión del GAD parroquial. 

 

Fuente: Tabla No. 14 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – El 30% de la población considera que la gestión del GAD parroquial es muy 

buena, el 26% considera excelente, el 20% lo considera deficiente, el 14% considera 

una gestión buena y un 9% considera que la gestión a sido regular. 
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15. ¿De los siguientes proyectos contenidos en el PDOT de la parroquia rural 

Enokanqui, cuáles conoce usted que se han ejecutado? 

 

Tabla 21: Cuales proyectos conoce que se han ejecutado. 

N° 
Proyectos identificados en el 

PDOT  

Ejecución 

2014 2015 2016 2017 

Si No Si No Si No Si No 

1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 

AGRICOLAS 
 5 169  

7  167  7  167  11  163  

2 
 INTEGRACION SOCIAL E 

INTERCULTURAL 
 6 168  

7  167  6  168  15  159  

3  PROYECTO AGRICOLA  3 171  5  169  9  165  17  157  

4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 

GRUPOS BULNERABLES 
 4 170  

7  167  11  163  15  159  

5  CONSULTORIA PDyOT  11 163  9  165  7  167  21  153  

6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTO ELECTRICO 
 45 129  

33  141  28  146  25  149  

7 
 ADQUISICION COSECHADORA 

AM 
 8 166  

15  159  19  155  27  147  

8 
 ADQUISICION TRACTOR 

AGRICOLA 
 7  167 

17  157  21  153  24  150  

9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 

DEPORTIVA 
 65 109  

73  101  87  87  94  80  

10  MANTENIMIENTO VIAL  48 126  59  115  63  111  77  97  

 

 

La presente encuesta se la realizo a los 5 miembros que conforman el GAD parroquial 

de da Parroquia Rural Enokanqui, Cantón La Joya De Los Sachas, Provincia de 

Orellana que son: 

 Ing. Johana Granda Presidenta 

 Sra. Gloria Grefa Vice presidenta 

 Sr. Arcenio Calero Vocal 

 Sr. Hugo Peñafiel Vocal 

 Sr. Lenin Freire Vocal 
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ENCUESTA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GADPR ENOKANQUI 

 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 

ENOKANQUI, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERÍODO 2014 – 2017. 

Objetivo de la encuesta: Obtener información relevante respecto de la gestión, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos del PDYOT del GADPR 

Enokanqui. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRES: _________________________CARGO: _____________________ 

AÑOS DE SERVICIO EN EL GADPR: ___________ 

ESCOLARIDAD: 

PRIMARIA: ____  SECUNDARIA: ____  SUPERIOR: ____ 

EDAD: 

Menos de 35: ____  Entre 35 y 50: ____   Más de 50: ____ 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Contrato a Prueba: _____ 

Contrato a Plazo Fijo: ____ 

Contrato a Plazo Indefinido: ____  

Contrato de Trabajo Eventual: _____ 

Otro: _________________________ 
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Instrucciones: (Indique con una X la opción que le resulte apropiada, detalle su 

respuesta de ser necesario) 

1. ¿Para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDYOT) el GADPR Enokanqui convocó a asambleas participativas a los 

ciudadanos de la parroquia? 

 

Tabla 22: Convoco a Asamblea. 
PARA LA CONSTRUCCION DEL PDyOT 

CONVOCO A ASAMBLEA FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 22: Convoco a Asamblea. 

 

Fuente: Tabla No. 16 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en lo que se enfoca a la convocatoria 

a asambleas participativas a los ciudadanos de la parroquia. 
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2. ¿En la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las necesidades 

prioritarias de la parroquia? 

 

Tabla 23: Se priorizaron necesidades. 

SE PRIORIZARON NECESIDADES FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Gráfico 23: Se priorizaron necesidades. 

 

Fuente: Tabla No. 17 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en lo que se refiere a la priorización 

de necesidades acorde a la realidad que vive la población. 
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3. ¿Los proyectos que constan en el PDYOT se han ejecutado en su totalidad? 

 

Gráfico 24: Ejecución de Proyectos. 

EJECUCION DE PROYECTOS FRECUENCIA % 

SI  0 0 

NO 5 100 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

Tabla 24: Ejecución de Proyectos. 

 

Fuente: Tabla No. 18 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es negativa en un 100% en lo que se refiere a ejecución de 

Proyectos. 
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4. ¿De los siguientes proyectos identificados en el PDYOT, cuales se han 

ejecutado? 

Tabla 25: Cuales proyectos se han ejecutado 

N° 
Proyectos identificados en el 

PDOT  

Ejecución 

2014 2015 2016 2017 

Si No Si No Si No Si No 

1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 

AGRICOLAS 
 5 0  

 5 0  5  0  5  0  

2 
 INTEGRACION SOCIAL E 

INTERCULTURAL 
 5  0 

 5 0  5  0  5  0  

3  PROYECTO AGRICOLA  5  0  5  0  5 0   5  0 

4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 

GRUPOS BULNERABLES 
 5  0 

 5  0  5  0  5  0 

5  CONSULTORIA PDyOT  5  0  5  0  5  0  5  0 

6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTO ELECTRICO 
 5  0 

 5  0  5  0  5  0 

7 
 ADQUISICION COSECHADORA 

AM 
 5  0 

 5  0  5  0  5  0 

8 
 ADQUISICION TRACTOR 

AGRICOLA 
 5  0 

 5  0  5  0  5  0 

9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 

DEPORTIVA 
 5  0 

 5  0 5   0  5  0 

10  MANTENIMIENTO VIAL  5 0   5  0  5  0  5  0 

 

 Se deberá mencionar que en las respuestas los funcionarios y funcionarias manifestaron 

sobre las ejecuciones en forma positiva así no se haya alcanzado la meta en un 100% 
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5. ¿Los proyectos que ha ejecutado el GADPRE han mejorado la calidad de vida 

de los ciudadanos de la parroquia? 

 

Tabla 26: Se ha mejorado la calidad de vida de la población. 

SE HA MEJORADO LA CALIDAD DE VIDA FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

 

Gráfico 25: Se ha mejorado la calidad de vida de la población. 

 

Fuente: Tabla No. 20 

 Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% y consideran que si se ha mejorado la 

calidad de vida de la población 
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6. ¿El GAD realiza un seguimiento y evaluación al PDYOT? 

 

Tabla 27: Se realiza seguimiento a PDyOT. 
SE REALIZO SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÒN FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

 

Gráfico 26: Se realiza seguimiento a PDyOT. 

 

Fuente: Tabla No. 21 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% que si se realiza seguimiento a 

PDyOT 
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7. ¿Cuándo se realizó la última evaluación del PDYOT en el GADPR Enokanqui?  

La respuesta de las autoridades del GAD Parroquial de Enokanqui fue que se realiza 

cada fin de año. 

 

8. ¿El GAD ha implementado un modelo de seguimiento y evaluación de su 

PDOT? 

 

Tabla 28: Implementación de un Modelo de seguimiento. 
IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE 

SEGUIMIENTO FRECUENCIA % 

SI  0 0 

NO 5 100 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

 

Gráfico 27: Implementación de un Modelo de seguimiento 

 
Fuente: Tabla No. 22 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es negativa en un 100% en cuanto a la Implementación de un 

Modelo de seguimiento 
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9. ¿El GAD realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la 

ejecución del PDYOT? 

 

Tabla 29: Se realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la ejecución. 
SE REALIZO EVALUACIONES 

PERIODICAS FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

 

Gráfico 28: Se realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la ejecución. 

 

Fuente: Tabla No. 23 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en cuanto a las evaluaciones de 

resultados. 
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10. ¿El GADPR realiza la rendición de cuentas anual de su gestión, así como de la 

ejecución de los programas y proyectos planificados? 

 

Tabla 30: Se realiza la rendición de cuentas anual de su gestión. 

SE REALIZO RENDICIÒN DE CUENTAS FRECUENCIA % 

SI  5 100 

NO 0 0 

 

5 100 

Fuente: Encuestas Aplicadas 

Elaborado por. La Autora 

 

 

Gráfico 29: Se realiza la rendición de cuentas anual de su gestión. 

 

Fuente: Tabla No. 24 

Elaborado por. La Autora 

 

Análisis. – De acuerdo a la encuesta aplicada a los funcionarios del GAD parroquial se 

evidencia que la respuesta es positiva en un 100% en cuanto a la rendición de cuentas 

que se debe presentar al pueblo por ley. 
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CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO 

4.1 TÍTULO 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA ENOKANQUI, DEL 

CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA EN LOS PERIODOS 2014 – 2017. 

4.2 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 Lineamientos de Seguimiento y Evaluación al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Los fundamentos legales orientadores del Plan de Desarrollo son: 

CUERPO LEGAL ARTICULADO PRECEPTO 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DE 

ECUADOR 

280 El Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado; la inversión 

y la asignación de los recursos públicos; 

así como la coordinación de las 

competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos 

descentralizados.  

100 En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente 
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y representantes de la sociedad del 

ámbito territorial de cada nivel de 

gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. 

238 Constituyen gobiernos autónomos 

descentralizados las juntas parroquias 

rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

241 La planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

CÓDIGO ORGÁNICO 

DE PLANIFICACIÓN Y 

FINANZAS PÚBLICAS  

12 La planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial es competencia 

de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se 

ejercerá a través de sus planes propios y 

demás instrumentos, en articulación y 

coordinación con los diferentes niveles 

de gobierno, en el ámbito del Sistema 

Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa. 

15 Los gobiernos autónomos 

descentralizados formularán y ejecutarán 

las políticas locales para la gestión del 

territorio en el ámbito de sus 

competencias, las mismas que serán 

incorporadas en sus planes de desarrollo 

y de ordenamiento territorial y en los 

instrumentos normativos que se dicten 

para el efecto.  
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17 La Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo elaborará los instructivos 

metodológicos para la formulación, 

monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas nacionales y sectoriales. Los 

gobiernos autónomos descentralizados 

elaborarán los instructivos 

metodológicos necesarios para la 

formulación monitoreo y evaluación de 

sus planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial, en 

concordancia con los lineamientos 

emitidos por el Consejo Nacional de 

Planificación.  

42, inciso 

b) 

Para la elaboración de la propuesta, los 

gobiernos autónomos descentralizados 

tomarán en cuenta la visión a mediano y 

largo plazo, los objetivos, políticas, 

estrategias, resultados y metas deseadas, 

y el modelo territorial que debe 

implementarse para viabilizar el logro de 

sus objetivos. 

43 Los planes de ordenamiento territorial 

son instrumentos de la planificación del 

desarrollo que tienen por objeto ordenar, 

compatibilizar y armonizar las 

decisiones estratégicas de desarrollo 

respecto a los asentamientos humanos, 

las actividades económico - productivas 

y el manejo de los recursos naturales en 

función de las cualidades territoriales, a 

través de la definición de lineamientos 

para la materialización del modelo 
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territorial de largo plazo, establecido por 

el nivel de gobierno.  

50 Los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán realizar un 

monitoreo periódico de las metas 

propuestas en sus planes y evaluarán su 

cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se 

requiera. La Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo 

conjuntamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados, formularán 

los lineamientos de carácter general para 

el cumplimiento de esta disposición, los 

mismos que serán aprobados por el 

Consejo Nacional de Planificación. 

51 Con el fin de optimizar las 

intervenciones públicas y de aplicar el 

numeral 3dek art. 272 de la 

Constitución, los gobiernos autónomos 

descentralizados reportarán anualmente 

a la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo el cumplimiento de las 

metas propuestas en sus respectivos 

planes. 

CÒDIGO ORGÁNICO 

DE ORGANIZACIÒN 

TERRITORIAL, 

AUTONOMÌA Y 

DESCENTRALIZACIÒN  

266 Al final del ejercicio fiscal; el ejecutivo 

del gobierno autónomo descentralizado 

convocará a la asamblea territorial o al 

organismo que en cada gobierno 

autónomo descentralizado se establezca 

como máxima instancia de participación, 

para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual , sobre el 
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Fuente: SENPLADES 

Elaborado por. La Autora

cumplimiento de sus metas, y sobre las 

prioridades de ejecución del siguiente 

año. 

299 El Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados están 

obligados a coordinar la elaboración, los 

contenidos y la ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo y los planes de 

los distintos niveles territoriales, como 

partes del sistema nacional 

descentralizado de planificación 

participativa. 

RESOLUCIÒN No. 003-

2014-CNP 

3 Los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán contener, al 

menos, los indicadores y las metas que 

les correspondan para contribuir al 

cumplimiento de las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo, en el marco de 

sus competencias. 
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4.2.2 Enfoque, principios, indicadores y referentes programáticos del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento territorial. 

 Enfoque. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la parroquia Enokanqui, apunta al modelo desarrollo local, 

integral y sostenible; en el cual el territorio se constituye en una unidad político 

administrativa en el que se ejecutan políticas locales, teniendo en consideración los 

lineamientos y estrategias de desarrollo del ámbito regional y nacional, a través de 

acciones concretas que responden a las necesidades de la ciudadanía, procurando la 

ampliación de las oportunidades y las capacidades de cada individuo. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la parroquia rural Enokanqui, fue 

realizado considerando las disposiciones constitucionales y legales, y las directrices 

emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación SENPLADES. Emm primer lugar 

se realizó un diagnóstico del territorio a través de los siguientes componentes: 

 Componente Biofísico 

 Componente Sociocultural 

 Componente Económico Productivo  

 Sistema de Asentamientos Humanos 

 Sistema de Movilidad, energía y conectividad 

 Componente Político Institucional y Participación Ciudadana 

El enfoque del Plan de desarrollo, está basado en: 

VISIÒN 

La parroquia de Enokanqui al 2019 se constituirá en un territorio que se beneficia de la 

conservación de su ecosistema, al tiempo que despliega actividades primarias de gran 

trascendencia, diversificadas que garantizan la seguridad alimentaria, y a partir de una 

empresa pública agropecuaria transformativa interviene en el manejo de suelos, 

actividad productiva, acopio y comercialización de la producción. Dotada 

equitativamente de servicios básicos y sociales que impulsan el desarrollo de una 

población saludable y culta que vive su identidad, rescata y protege su patrimonio 
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cultural en un marco incluyente de Políticas Públicas construidas desde la experiencia y 

trabajo de su gente, generando mejores condiciones de vida. 

VALORES Y PRINCIPIOS 

1. Unidad 

2. Solidaridad  

3. Coordinación y corresponsabilidad 

4. Subsidiaridad 

5. Complementariedad 

6. Equidad interterritorial 

7. Participación ciudadana 

8. Sostenibilidad del desarrollo 

4.2.3 Objetivo de Desarrollo 

Alcanzar el desarrollo sostenible de la parroquia sobre la base de un territorio ordenado 

que garantice el uso responsable del suelo, los demás recursos naturales y el ecosistema 

de tierras bajas Aguarico – Putumayo - Coquetá en estrecha armonía con las actividades 

económicas primarias que tributan a la economía nacional y familiar de los habitantes 

de la parroquia. 

4.2.4 Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos definidos en el PDYOT y que tiene concordancia con los 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, de acuerdo las competencias del GAD 

Parroquial, son los que a continuación se detallan en el siguiente cuadro: 

Tabla 31: Objetivos Estratégicos. 

OBJETIVO 

PNBV 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COMPETENCIAS 

Objetivo 7 

Garantizar los 

derechos de la 

Reducir la contaminación ambiental 

por desechos sólidos y líquidos en la 

parroquia. 

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 
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naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental, 

territorial y global 

Gestionar Recursos financieros para 

aplicación sistemática de encalados al 

suelo. 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente 

Contribuir a la conservación y gestión 

de los recursos hídricos de la 

parroquia. 

Fomentar y patrocinar prácticas 

ambientalmente amigables para evitar 

los riesgos y pérdida de la 

biodiversidad parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Gestionar el emplazamiento de 

viviendas consideradas durables 

 

 

 

 

 

Vigilar la ejecución de 

obras y la calidad de 

los servicios públicos 

Gestionar proyectos para un adecuado 

y completo abasto de agua, colectores 

de basura, baterías sanitarias y 

electrificación en cada una de las 

comunidades rurales 

Gestionar proyectos para el 

tratamiento a aguas residuales 

Gestionar proyectos para el 

tratamiento de la basura y residuos 

sólidos 

Gestionar el mejoramiento y 

ampliación del servicio educativo para 

las comunidades rurales. 

Gestionar recursos humanos y 

dotación del equipamiento para el 

centro de salud en la cabecera 

parroquial Enokanqui 

Gestionar el incremento de 

infraestructura y funcionamiento de 

servicios recreacionales, deportivos, 

comerciales y sociales para emplazar 

Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

cultural, regulación, 

gestión y control en la 
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en toda la parroquia. ejecución de obras y 

calidad de los servicios 

de forma compartida 

con todos los niveles 

de gobierno 

Conservar los valores culturales 

tangibles e intangibles como 

patrimonio cultural de la parroquia  

 

 

Objetivo 10. 

Impulsar la 

transformación de 

la matriz 

productiva 

Gestionar el incremento de actividades 

agro productivas en el marco de una 

diversificación de cultivos y 

producción sostenible como garantía 

de la seguridad alimentaria  

Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del 

ambiente 

Impulsar el desarrollo productivo en el 

tema agrícola 

Aumentar y mejorar la productividad y 

rentabilidad de la producción ganadera 

Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos para la 

transformación 

industrial y 

tecnológica.  

Gestionar financiamiento para la apertura, 

lastrado y mantenimiento de vías y 

ramales. 
Planificar y mantener en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales la 

vialidad parroquial rural. 

Gestionar ampliar la cobertura de 

electricidad para todas las comunidades 

rurales de la parroquia 

Gestionar el acceso comunicaciones, 

telefonía móvil e internet con acceso a 

toda la parroquia. 

Fuente: PDyOT 

Elaborado por. La Autora 
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4.2.5 Categorías de Ordenamiento Territorial 

Las categorías de ordenamiento territorial (COT), definidas en el plan de ordenamiento 

territorial son: 

 

 Zonas de conservación para asegurar la provisión de bienes y servicios eco 

sistémicos, la protección de las fuentes de agua para consumo humano, y el 

resguardo de los atractivos naturales y paisajísticos. 

 Zonas de tratamiento especial para mitigar la conflictividad ambiental y social y 

disminuir la vulnerabilidad de la población e infraestructura frente a amenazas 

naturales y antrópicas. 

 Centros poblados con población dispersa (jerarquía 3) con adecuada prestación de 

servicios básicos, sociales y recreativos. 

 Centro poblado consolidado (jerarquía 2) para adecuada prestación de servicios 

básicos, sociales y recreativos 

 Zonas de infraestructura industrial y extractiva. 

 Zona de conservación de los cuerpos de agua para asegurar el acceso seguro del 

recurso hídrico 

 Zona de producción primaria para mejorar la productividad, impulsar el desarrollo 

urbano y mantener la frontera agrícola.  

4.2.6 Indicadores establecidos en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 
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Tabla 32: Indicadores, metas, programas, proyectos para la gestión territorial 

No. Objetivo Estratégico Meta Programa / Proyecto 
Presupuesto 

en USD 
Indicador de gestión 

1 

Reducir la contaminación 

ambiental por desechos 

sólidos y líquidos en la 

parroquia 

Gestionar el alcance del 40% de 

familias que clasifican sus 

desechos 

Curso de capacitación para la 

clasificación de los desechos sólidos 5.000,00 

Números de capacitadores 

para el tratamiento de la 

basura, los residuales sólidos 

y líquidos Curso de saneamiento ambiental 5.000,00 

2 

Gestionar recursos financieros 

para aplicación sistémica de 

encalados al suelo 

Incrementar en un 50% de suelos 

mejorados 

Capacitación para manejo de suelos  5.000,00 

Kilómetros cuadrados con 

encalados respecto al total del 

área agrícola 

Proyecto de aplicación masiva de 

sales básicas con el objeto de 

neutralizar la acidez del suelo 10.000,00 

Capacitación para el manejo de 

plagas y enfermedades 5.000,00 

3 

Contribuir a la conservación y 

gestión de los recursos 

hídricos de la parroquia 

Gestionar que el 40% de las 

aguas residuales presenten algún 

proceso de tratamiento 

Proyecto para el tratamiento de las 

aguas residuales en la parroquia 500.000,00 

Existencia de tratamiento a 

las aguas residuales de la 

parroquia 

4 

Fomentar y patrocinar 

prácticas ambientalmente 

amigables para evitar los 

riesgos y pérdida de la 

biodiversidad de la parroquia 

Gestionar cinco cursos, talleres y 

o ferias de formación, 

información y capacitación 

respecto a la protección de los 

bienes ambientales 

Programa de educación ambiental 

para la protección de bienes eco 

sistémicos 5.000,00 
Número de talleres y ferias 

de información y 

capacitación dirigidos a la 

protección eco sistémica y 

bienes ambientales 

Taller o curso: La relación población, 

medio ambiente y actividad 

económica. Estrategias familiares y 

comunitarias para el desarrollo 

saludable y sostenible en Ecuador. 

 

10.000,00 

Evaluación de impacto ambiental 5.000,00 

5 

Gestionar el incremento del 10% 

de superficie eco sistémica bajo 

conservación  

Proyecto de reforestación en las 

riberas de los ríos Jivino  5.000,00 

Kilómetros cuadrados de 

reforestación respecto al área 

total de la parroquia. 

Proyecto de desarrollo de un 

programa organizado de viveros 

forestales que reproduzca especies 

vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 

Proyecto de agroforestería para el 10.000,00 
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aprovechamiento adecuado de suelo, 

introduciendo cultivos alternativos 

que preserven la biodiversidad 

Gestionar el incremento de un 

10% del área de ecosistema como 

áreas naturales protegidas 

Proyecto de reforestación en las 

riberas de los ríos Jivino  5.000,00 

Proyecto de desarrollo de un 

programa organizado de viveros 

forestales que reproduzca especies 

vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 

Proyecto de agroforestería para el 

aprovechamiento adecuado de suelo, 

introduciendo cultivos alternativos 

que preserven la biodiversidad 10.000,00 

Gestionar el incremento del 25% 

la superficie reforestada 

Proyecto de reforestación en las 

riberas de los ríos Jivino  5.000,00 

Proyecto de desarrollo de un 

programa organizado de viveros 

forestales que reproduzca especies 

vegetales arbóreas para reforestación. 10.000,00 

Proyecto de agroforestería para el 

aprovechamiento adecuado de suelo, 

introduciendo cultivos alternativos 

que preserven la biodiversidad 10.000,00 

Gestionar la reducción del 40% 

de superficie parroquial 

susceptible de ser afectada 

anualmente por efectos 

climatológicos) fuego, 

inundaciones) 

Plan parcial de ordenamiento 

territorial frente a peligros naturales, 

y vulnerabilidad territorial de la 

parroquia 10.000,00 

Kilómetros cuadrados de 

áreas con capacidad de 

respuesta frente a amenazas 

de inundaciones e impacto 

directo de derrames de crudo 

y otras sustancias empleadas 

en el proceso extractivo 

Evaluación de impacto ambiental a 

nivel parroquial 10.000,00 
Grado de contaminación 

ambiental por emisión de 

desechos sólidos 6 Gestionar el emplazamiento Gestionar el 45% de la Programa de evaluación de impacto 10.000,00 
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de viviendas consideradas 

durables 

eliminación de desechos sólidos ambiental de desechos sólidos 

Gestionar el 40% de hogares que 

viven en una casa considerada 

"durable" lo suficientemente 

adecuada como para proteger a 

sus habitantes de inclemencias 

del tiempo tales como la lluvia, el 

calor el frío y la humedad.  

Programa de viviendas del MIDUVI 140.000,00 

Número de viviendas 

asignadas y/o emplazadas por 

el programa del MIDUVI 

7 
Gestionar proyectos para un 

adecuado y completo abasto 

de agua, alcantarillado, 

colectores de basura, baterías 

sanitarias y electrificación en 

cada una de las comunidades 

rurales 

Gestionar el incremento del 40% 

de hogares beneficiados por 

proyectos de abasto de agua 

potable 

Proyecto de abasto de agua entubada 

que brinde el servicio de agua para 

todas las comunidades rurales 

500.000,00 

Número de familias o 

habitantes beneficiados por 

proyectos de abasto de agua 

respecto a población total 

  

Gestionar el incremento del 25% 

de hogares con acceso a la red de 

alcantarillado público en la 

cabecera parroquial 

Proyecto de alcantarillado que brinde 

el servicio a la cabecera parroquial 
800.000,00 

Número de familias o 

habitantes de la parroquia 

beneficiados por servicios de 

alcantarillado respecto a la 

población total 

8 
Gestionar proyectos para el 

tratamiento a aguas residuales 

Gestionar el incremento del 50% 

de la población con abasto de las 

fuentes de agua de consumo 

disponible en la parroquia 

Proyecto de abasto de agua de 

tanques elevado y pozos perforados 
200.000,00 

Número de familias con 

pozos perforados o tanques 

elevados 

Gestionar el incremento del 20% 

de las viviendas con servicio de 

saneamiento ambiental 

Proyecto de saneamiento ambiental 

para le 20% de las viviendas en la 

parroquia 

200.000,00 

Número de familias o 

habitantes de la parroquia 

beneficiados por viviendas 

con servicio de saneamiento 

ambiental 

Gestionar un relleno sanitario 

Proyecto para emplazar un relleno 

sanitario 
600.000,00 

Número de familias o 

habitantes de la parroquia 

beneficiados por viviendas 

por relleno sanitario 

Gestionar el incremento del 25% 

de hogares que cuentan con 

alcantarillado y/o pozo séptico 

Proyecto de baterías sanitarias 

y/pozos sépticos para todas las 

viviendas de la parroquia con 

200.000,00 

Número de familias o 

habitantes beneficiados por 

proyectos de baterías 
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prioridad en las comunidades rurales. sanitarias respecto a la 

población total 

9 

Gestionar proyectos para el 

tratamiento de la basura y 

residuos sólidos 

Gestionar la continuidad de dos 

veces por semana del servicio de 

recolección de basura en toda la 

parroquia 

Programa de vigilancia que garantice 

la sistematicidad en la recogida de la 

basura 

2.000,00 
Frecuencia en el recorrido de 

la basura 

10 

Gestionar el mejoramiento y 

ampliación del servicio 

educativo para las 

comunidades rurales 

Gestionar dos centros educativos 

en la parroquia 

Trascender el financiamiento público 

con un aprovechamiento integral del 

gasto en educación, mediante la 

gestión de apoyo del sector privado y 

social, nacional e internacional. 

5.000,00 

Número de escuelas en las 

que se ha mejorado el estado 

técnico constructivo en la 

parroquia 

Fortalecer la participación social en 

apoyo a las tareas educativas, 

promoviendo una estrecha 

vinculación entre la escuela, los 

padres de familia y la comunidad 

5.000,00 

Gestionar el mantenimiento y 

adecuación de 5 planteles 

educativos 

Trascender el financiamiento público 

con un aprovechamiento integral del 

gasto en educación, mediante la 

gestión de apoyo del sector privado y 

social, nacional e internacional. 

5.000,00 

Proyecto de mantenimiento 

constructivo de escuelas en mal 

estado técnico constructivo 

10.000,00 

Gestionar el incremento del 50% 

de centros educativos 

intervenidos o mejorados 

Trascender el financiamiento público 

con un aprovechamiento integral del 

gasto en educación, mediante la 

gestión de apoyo del sector privado y 

social, nacional e internacional. 

5.000,00 

Trascender el financiamiento público 

con un aprovechamiento integral del 

gasto en educación, mediante la 

gestión de apoyo del sector privado y 

10.000,00 
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social, nacional e internacional. 

Gestionar la conservación de los 

10 centros educativos que 

obedecen a las características 

territoriales, tomando en cuenta 

la realidad geográfica urbana y 

rural 

Trascender el financiamiento público 

con un aprovechamiento integral del 

gasto en educación, mediante la 

gestión de apoyo del sector privado y 

social, nacional e internacional. 

5.000,00 

Número de escuelas 

incorporadas en comunidades 

rurales 
Proyecto de conservación de los 10 

centros educativos que obedecen a 

las características territoriales, 

tomando en cuenta la realidad 

geográfica, urbana y rural 

30.000,00 

Gestionar el incremento del 20% 

de escuelas con conexión a 

internet 

Programa de conexión a internet de 

todos los centros educativos 

existentes en la parroquia 

10.000,00 
Número de escuelas con 

acceso o conexión a internet 

11 

Gestionar recursos humanos y 

dotación de equipamiento para 

el Centro de Salud en 

Enokanqui 

Gestionar la continuidad del 

mejoramiento del sub centro de 

salud 

Fortalecer la atención a la 

problemática que en materia de salud 

enfrenta la parroquia 

10.000,00 

Número de programas de 

asistencia médica en especial 

para la niñez, personas de la 

tercera edad, mujeres 

gestantes y en edad 

reproductiva, indígenas y 

pobres del área rural 

Alentar la organización social que 

coadyuve con las instituciones en el 

mejoramiento de los niveles de salud 

5.000,00 

Rescatar el sistema de medicina 

ancestral en la parroquia 
5.000,00 

Gestionar mejorar la 

infraestructura y equipamiento en 

el sub centro de salud Enokanqui  

Fortalecer la atención a la 

problemática que en materia de salud 

enfrenta la parroquia 

10.000,00 

Proyecto para dotar de mejor 

infraestructura y equipamiento en el 

Sub centro de Salud Enokanqui 

5.000,00 

12 

Gestionar el incremento de 

infraestructura y 

funcionamiento de servicios 

recreacionales, sociales y 

comerciales para emplazar en 

Gestionar el incremento de 5 

instalaciones recreativas, 

deportivas, comerciales y sociales 

en buen estado en toda la 

parroquia 

Proyecto de implementación e 

incremento de servicios 

recreacionales, sociales. 

2.000,00 
Número de instalaciones 

recreacionales en buen estado 
Mejoramiento físico de los 

equipamientos e infraestructura de 
5.000,00 
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toda la parroquia servicios, sociales y recreativos 

existentes. 

Ejecutar dos proyectos socio 

comunitarios por año para grupos 

vulnerables 

Programa de Fomento de la inserción 

laboral de grupos vulnerables 
5.000,00 

Número de eventos 

realizados que rescaten 

tradiciones y costumbres 

Promoción y capacitación a 

emprendedores de mayor 

vulnerabilidad social  

5.000,00 

13 

Conservar los valores 

culturales tangibles e 

intangibles como patrimonio 

cultural de la parroquia 

Institucionalizar costumbres y 

tradiciones de la diversificada 

cultura presente en la parroquia 

Programa para el rescate de 

costumbres y tradiciones 
10.000,00 

14 

Gestionar despliegue de 

actividades agro productivas 

en el marco de una 

diversificación de cultivos y 

producción sostenible como 

garantía de la seguridad 

alimentaria 

Gestionar 15 talleres de 

capacitación y asistencia 

productiva impartida 

Programa de capacitación técnica 

para el manejo de suelos, la actividad 

agro productiva desde la 

agroecología y agricultura sostenible 

20.000,00 

Número de capacitaciones y 

asistencia técnica productiva 

impartida 

Gestionar el incremento de 20 

nuevos negocios registrados  

Programa y Proyectos asociados para 

impulsar la diversificación agro 

productiva haciendo énfasis en 

cultivos de ciclo corto demandantes 

de una agricultura con un 

componente más agroecológico por 

la situación ambiental que presenta la 

parroquia 

100.000,00 

Número de programas y 

proyectos de producción 

económica local impulsados 

Proyecto para emplazar un silo que 

garantice el acopio y la 

comercialización de la producción 

agropecuaria a nivel parroquia 

400.000,00 
Número de negocios 

impulsados 

Gestionar la participación de 4 

ferias (una por año) 

Programa de promoción de la 

diversidad productiva de la parroquia  
50.000,00 

Número de programas para 

impulsar la diversidad 

productiva de la parroquia 

Gestionar el alcance de 300 

hectáreas de cultivos 

especializados 

Proyecto para el desarrollo de 

cultivos especializados de ciclo corto 
20.000,00 

Número de proyectos para el 

desarrollo de cultivos de ciclo 

corto 
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15 
Impulsar el desarrollo 

productivo en el tema agrícola 

Gestionar cuatro talleres o cursos 

de formación y capacitación en 

Educación Alimentaria y 

Nutricional 

Proyecto de formación y 

capacitación en educación 

alimentaria y nutricional 

20.000,00 

Número de proyectos de 

formación y capacitación en 

educación alimentaria y 

nutricional  

Gestionar el incremento del 30% 

de productores beneficiados de 

talleres de capacitación y 

asistencia técnica impartida 

Proyecto de formación y 

capacitación de asistencia técnica  
20.000,00 

Número de productores 

beneficiados de talleres de 

capacitación y asistencia 

técnica impartida  

16 

Aumentar y mejorar la 

productividad y rentabilidad 

de la producción ganadera 

Gestionar el incremento de 15 

reses por unidad de superficie 

Proyecto de investigación para el 

mejoramiento genético e incremento 

del número de especies bovinas en la 

parroquia 

20.000,00 
Número de reses por unidad 

de superficie 

Proyecto de mejoramiento y 

crecimiento de pastos para el ganado 
5.000,00 

17 

Gestionar financiamiento para 

la apertura, lastrado y 

mantenimiento de vías y 

ramales 

Gestionar el incremento del 75% 

de la población beneficiada de las 

mejoras viales 

Elaboración de un cronograma de 

lastrado de ramales hacia 

comunidades rurales. 

5.000,00 

Número de habitantes 

beneficiados con el 

mejoramiento vial 

Lastrado de los ramales hacia la 

cabecera parroquial. 
40.000,00 

Elaboración de un cronograma de 

mantenimiento de los ramales y 

viales existentes en la parroquia 

5.000,00 

Asfaltado y adoquinado de las vías 

en la cabecera parroquial 
400.000,00 

Gestionar el incremento del 20% 

de vías en buen estado 

Mejoramiento de las vías de 

conexión interna 
400.000,00 Número de vías mejoradas 

Iluminación de las vías en la 

cabecera parroquial 
300.000,00 Número de vías iluminadas 

Gestionar el 25% de vías 

recuperadas 

Mejoramiento de las vías de 

conexión interna 
400.000,00 Número de vías mejoradas 

Iluminación de las vías en la 

cabecera parroquial 
300.000,00 Número de vías iluminadas 

18 Gestionar plena cobertura de Gestionar el incremento del 5% Proyecto para el incremento del 300.000,00 Número de hogares 
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electricidad para todas las 

comunidades rurales de la 

parroquia 

de hogares con acceso a la red de 

luz eléctrica 

número de hogares iluminados iluminados 

19 

Gestionar el acceso a 

comunicaciones: telefonía 

móvil e internet con acceso a 

toda la parroquia 

Gestionar el incremento del 20% 

de población con acceso a 

internet 

Programa que gestione la ampliación 

del acceso a internet en la parroquia 
10.000,00 

Número de hogares con 

acceso a internet 

Gestionar el incremento del 105 

de habitantes con acceso a 

telefonía móvil 

Programa que gestione la ampliación 

del acceso a telefonía móvil 
100.000,00 

Número de habitantes con 

acceso a telefonía móvil 

20 

Mejorar la calidad de la 

institución en atención, 

gestión y desarrollo de los 

planes estratégicos para 

satisfacer las demandas de las 

comunidades 

Gestionar y ejecutar 12 talleres y 

cursos de capacitaciones para 

funcionarios del GAD Parroquial 

Programa de capacitación para los 

funcionarios de la parroquia 
5.000,00 

Número de cursos de 

capacitación ofrecidos a 

funcionarios del GAD al año 

  6.364.000,00   
Fuente: PDyOT  

Elaborado por. La Autora 
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4.2.7 Análisis de Objetivos Estratégicos, Metas, Proyectos e Indicadores 

El presente plan contiene 20 indicadores con sus respectivas metas e indicadores, con 

un presupuesto que no es real ya que no se establecen claramente las fuentes de 

financiamiento, lo que impide definir con exactitud el avance presupuestario que debe 

generarse cada ejercicio económico, en este caso del 2014 al 2019 que es el período de 

vigencia del plan. 

Se debe destacar que no existe un adecuado planteamiento de metas e indicadores ya 

que se plantean metas que no se podrían cumplir como, por ejemplo: 

 Gestionar el Incremento de 105 habitantes con acceso a telefonía móvil, este es un 

tema en el que el GAD Parroquial no puede incidir directamente, más bien el tema 

debe ser planteado en cuanto a la gestión que se puede realizar para lograr 

incrementar la cobertura en la parroquia.  

En cuanto a los indicadores de igual manera no se definen adecuadamente ya que como 

se había mencionado en capítulos anteriores existen varios de tipos de indicadores como 

son: 

 Indicadores de Impacto 

 Indicadores de resultado 

 Indicadores de gestión 

Como se puede observar en la tabla anterior los indicadores planteados muchas veces no 

tiene que ver con el objetivo estratégico y más bien se miden otros temas que no inciden 

en el objetivo planteado, tal es así: 

Objetivo Estratégico Meta Indicador 

Reducir la contaminación 

ambiental por desechos sólidos 

y líquidos en la parroquia 

Gestionar el alcance del 

40% de familias que 

clasifican sus desechos 

Números de capacitadores para el 

tratamiento de la basura, los 

residuales sólidos y líquidos 

Fuente: PDyOT. 

Elaborado por. La Autora 
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Como se puede observar el Número de capacitadores para el tratamiento de la basura, 

los residuales, sólidos y líquidos no me permite establecer si en alguna medida se ha 

reducido la contaminación ambiental. 

Es necesario que se establezcan los indicadores de Impacto en función de los objetivos 

estratégicos, los de resultado en función de la meta y los de gestión en función en 

función de una lógica de eficiencia, es decir: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Reducir La Contaminación Ambiental 

Por Desechos Sólidos Y Líquidos En La 

Parroquia 

INDICADOR DE IMPACTO 

% de disminución de contaminación 

ambiental por desechos sólidos y líquidos 

en la parroquia. 

META 

Gestionar el alcance del 40% de familias 

que clasifican sus desechos 

INDICADOR DE RESULTADO 

% de familias que clasifican sus desechos 

PRESUPUESTO 

Presupuesto asignado 

INDICADOR DE GESTIÓN 

Presupuesto Ejecutado 

Fuente: PDyOT 

Elaborado por. La Autora 

4.2.8 Metodología de Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqui del 2014 al 2017 

Los Lineamientos y Directrices para el Seguimiento y Evaluación a los PDYOT, fueron 

expedidos por el Consejo Nacional de Planificación el 04 de marzo de 2016, mediante 

Resolución Nro. 001-2016-CNP. 

 

Utilizando la metodología descrita en ese documento se tiene el siguiente semáforo de 

identificación de los resultados de las metas planteadas y evaluadas. 

 

    : 100% > avance óptimo >= 85%;  

    : 84,99% > avance medio => 70%;  

    : 0,00% = avance con problemas < 69,99%. 
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4.2.9 Categorización al cumplimiento de Metas de Resultado PDYOT 

Para determinar la categoría de complimiento en que se encuentra el indicador de 

resultado en el año de evaluación se utiliza la siguiente clasificación: 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 

 

Para determinar los resultados se utilizan las siguientes fórmulas dependiendo la 

tendencia del indicador: 

 

Indicador creciente 

 

    
   –   

    (  ) –     (  )
  

 

Dónde:  VA: Variación anual 

  LB: Línea Base 

  MF: Meta final 

 

Indicador decreciente 

   
       

    (  ) –     (  )
  

 

Dónde:  LB: Línea Base 

  UD: Último dato 

  MF: Meta final 

  



103 

4.2.10 Rango para determinar avances físicos o de cobertura 

Para determinar el avance físico de las metas de resultado del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Enokanqui perteneciente al Cantón Joya de los 

Sachas de la Provincia de Orellana, se utiliza las siguientes categorías: 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 

 

Dichas categorías están determinadas por los resultados de la siguiente fórmula: 

 

    
    

    
(   ) 

 

Dónde:  PAF: Porcentaje de avance físico 

  VMF: Valor de la meta física planificada para el año i 

  AMF: Avance real de la meta física en el año i 

    i: Año de análisis  

4.2.11 Categorización para determinar avances presupuestarios  

De la misma manera, existe una categorización para el avance presupuestario anual de 

cada una de las metas de resultados, determinado en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación – SENPLADES 
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Estas categorías se calculan con la siguiente formula: 

 

   
         

          
(   ) 

Dónde:  AP: Avance presupuestario 

 

4.2.12 Evaluación de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Enokanqui perteneciente al Cantón Joya de los 

Sachas de la Provincia de Orellana, periodo 2014 – 2017. 

La evaluación del plan de desarrollo se realizará conforme la normativa y directrices 

emitidas para el efecto por el ente rector de la planificación, la Secretaria Nacional de 

Planificación – SENPLADES, para lo cual, se utiliza la siguiente matriz: 
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Tabla 33: Matriz de evaluación del avance de las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia enokanqui 

COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Biofísi

co 

Reducir la 

contaminación 

ambiental por 

desechos 

sólidos y 

líquidos en la 

parroquia 

Número de 

capacitador 

es 

contratados 

para el 

tratamiento 

de la basura, 

los 

residuales 

sólidos y 

líquidos 

Gestionar 

el alcance 

del 40% 

de 

familias 

que 

clasifican 

sus 

desechos.  

Curso de 

capacitación para la 

clasificación de los 

desechos sólidos. 

  

Curso de 

Saneamiento 

Ambiental 

 10,000.00  2 años 

 Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es 

 de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 100% 0%  -   -  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -  25% 0% 13% 

Biofísi

co 

Gestionar 

recursos 

financieros 

para aplicación 

sistémica de 

encalados al 

suelo.  

Kilómetros 

cuadrados 

con 

encalados 

respecto al 

total de área 

agrícola 

Increment

ar en un 

50% de 

suelos 

mejorado

s 

Capacitación para 

manejo de suelos.  

 

Proyecto de 

aplicación masiva 

de sales básicas con 

el objeto de 

neutralizar la acidez 

del suelo.  

 

Capacitación para 

el manejo de plagas 

y enfermedades 

 20,000.00  1 año  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Biofísi

co 

Contribuir a la 

conservación y 

gestión de los 

Recursos 

Hídricos de la 

parroquia.  

Existencia 

de 

tratamiento 

a las aguas 

residuales 

de la 

parroquia  

Gestionar 

que el 

40% de 

las aguas 

residuales 

presenten 

algún 

proceso 

de 

tratamient

o.  

Proyecto para el 

tratamiento de las 

aguas residuales en 

la parroquia. 

 

500,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquial  

Número de 

talleres y 

ferias de 

información 

y 

capacitación 

dirigidos a 

la 

protección 

ecosistema 

y bienes 

ambientales  

Gestionar 

cinco 

cursos, 

talleres 

y/o ferias 

de 

formació

n, 

informaci

ón y 

capacitaci

ón 

respecto a 

la 

protecció

n de los 

bienes 

Programa de 

educación 

ambiental para la 

protección de 

bienes eco 

sistémicos.  

 

Taller o curso: La 

relación población, 

medio ambiente y 

actividad 

económica: 

Estrategias 

familiares y 

comunitarias para el 

desarrollo saludable 

y sostenible en 

 20,000.00  2 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

ambiental

es 

Ecuador.  

 

Evaluación de 

impacto ambiental.  

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquial  

Kilómetros 

cuadrados 

de 

reforestació

n respecto al 

área total de 

la parroquia.  

Gestionar 

el 

increment

o del 10% 

de 

superficie 

eco 

sistémico 

bajo 

conservac

ión.  

Proyecto de 

reforestación en las 

riberas de los ríos 

Jivino.  

 

Proyecto de 

desarrollo de un 

programa 

organizado de 

viveros forestales 

que reproduzca 

especies vegetales 

arbóreas para 

reforestación.  

 

Proyecto de 

agroforestería para 

el aprovechamiento 

 25,000.00  3 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 



108 

COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

adecuado del suelo, 

introduciendo 

cultivos alternativos 

que preserven la 

biodiversidad.  

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquial  

Kilómetros 

cuadrados 

de 

reforestació

n respecto al 

área total de 

la parroquia 

Gestionar 

el 

increment

o de un 

10% del 

área de 

ecosistem

a como 

áreas 

naturales 

protegida

s.  

Proyecto de 

reforestación en las 

riberas de los ríos 

Jivino.  

 

Proyecto de 

desarrollo de un 

programa 

organizado de 

viveros forestales 

que reproduzca 

especies vegetales 

arbóreas para 

reforestación.  

 

Proyecto de 

agroforestería para 

 25,000.00  3 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

el aprovechamiento 

adecuado del suelo, 

introduciendo 

cultivos alternativos 

que preserven la 

biodiversidad.  

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquial  

Kilómetros 

cuadrados 

de 

reforestació

n respecto al 

área total de 

la parroquia.  

Gestionar 

el 

increment

o del 25% 

la 

superficie 

reforestad

a  

Proyecto de 

reforestación en las 

riberas de los ríos 

Jivino.  

 

Proyecto de 

desarrollo de un 

programa 

organizado de 

viveros forestales 

que reproduzca 

especies vegetales 

arbóreas para 

reforestación.  

 

Proyecto de 

agroforestería para 

 25,000.00  3 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

el aprovechamiento 

adecuado del suelo, 

introduciendo 

cultivos alternativos 

que preserven la 

biodiversidad.  

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquia 

Kilómetros 

cuadrados 

de áreas con 

capacidad 

de respuesta 

frente a 

amenazas 

de 

inundacione

s e impacto 

directo de 

derrames de 

crudo y 

otras 

sustancias 

empleadas 

en el 

Gestionar 

la 

reducción 

del 40% 

de 

superficie 

parroquia

l 

susceptibl

e de ser 

afectada 

anualmen

te por 

efectos 

climatoló

gicos 

(fuego, 

Plan parcial de 

ordenamiento 

territorial frente a 

peligros naturales, y 

vulnerabilidad 

territorial en la 

parroquia.  

 

Evaluación de 

impacto ambiental a 

nivel parroquial 

 20,000.00  1 año  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

proceso 

extractivo.  

inundacio

nes).  

Biofísi

co 

Fomentar y 

patrocinar 

prácticas 

ambientalment

e amigables 

para evitar los 

riesgos y 

pérdida de la 

biodiversidad 

parroquial  

Grado de 

contaminaci 

ón 

ambiental 

por emisión 

de desechos 

sólidos.  

Gestionar 

el 45% de 

la 

eliminaci

ón de 

desechos 

sólidos.  

Programa de 

evaluación de 

impacto ambiental 

de desechos 

sólidos.  

 

Plan parcial de 

ordenamiento 

territorial para 

eliminación de 

desechos sólidos en 

el ámbito territorial 

de la parroquia.  

 30,000.00  1 año  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar el 

emplazamient

o de viviendas 

consideradas 

durables  

Número de 

viviendas 

asignadas 

y/o 

emplazadas 

por el 

programa 

del 

MIDUVI.  

Gestionar 

el 40% de 

hogares 

que viven 

en una 

casa 

considera

da 

“durable”

, lo 

suficiente

mente 

adecuada 

como 

para 

proteger a 

sus 

habitantes 

de 

inclemen

cias del 

tiempo 

tales 

como la 

lluvia, el 

calor, el 

frio y la 

humedad. 

Programa de 

viviendas del 

MIDUVI.  

 

140,000.0

0  

5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

un adecuado y 

completo 

abasto de 

agua, 

alcantarillado, 

colectores de 

basura, 

baterías 

sanitarias y 

electrificación 

en cada una de 

las 

comunidades 

rurales  

Número de 

familias o 

habitantes 

beneficiados 

por 

proyectos 

de abasto de 

agua 

respecto a 

población 

total.  

Gestionar 

el 

increment

o del 40% 

de 

hogares 

beneficia

dos por 

proyectos 

de abasto 

de agua 

potable. 

Proyecto de abasto 

de agua entubada 

que brinde el 

servicio de agua 

para todas las 

comunidades 

rurales.  

 

500,000.0

0  

 5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 
0% 0% 0% 

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -   -   -  25% 0% 13% 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

un adecuado y 

completo 

abasto de 

agua, 

alcantarillado, 

colectores de 

basura, 

baterías 

sanitarias y 

electrificación 

Número de 

familias o 

habitantes 

de la 

parroquia 

beneficiados 

por 

servicios de 

alcantarillad 

o respecto a 

población 

total. 

Gestionar 

el 

increment

o del 25% 

de 

hogares 

con 

acceso a 

la red de 

alcantarill

ado 

público 

Proyecto de 

alcantarillado que 

brinde el servicio a 

la cabecera 

parroquial 

 

800,000.0

0  

 5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

en cada una de 

las 

comunidades 

rurales 

en la 

cabecera 

parroquia

l.  

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

a aguas 

residuales.  

Número de 

familias con 

pozos 

perforados o 

tanques 

elevados  

Gestionar 

el 

increment

o del 50% 

de la 

población 

con 

abasto de 

las 

fuentes 

de agua 

de 

consumo 

disponibl

e en la 

parroquia

.  

Proyecto de abasto 

de agua de tanques 

elevados y pozos 

perforados.  

 

200,000.0

0  

 5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Asenta

miento

s 

Human

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

a aguas 

Número de 

familias o 

habitantes 

de la 

Gestionar 

el 

increment

o del 20% 

Proyecto de 

saneamiento 

ambiental para el 

20% de las 

 

200,000.0

0  

5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 



115 

COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

os residuales.  parroquia 

beneficiados 

por 

viviendas 

con servicio 

de 

saneamiento 

ambiental.  

de las 

viviendas 

con 

servicio 

de 

saneamie

nto 

ambiental 

viviendas en la 

Parroquia.  

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

a aguas 

residuales.  

Número de 

familias o 

habitantes 

de la 

parroquia 

beneficiados 

por relleno 

sanitario 

Gestionar 

un relleno 

sanitario.  

Proyecto para 

emplazar un relleno 

sanitario  

 

600,000.0

0  

5 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

a aguas 

residuales  

Número de 

familias o 

habitantes 

beneficiados 

por 

proyectos 

de baterías 

sanitarias 

respecto a 

Gestionar 

el 

increment

o del 25% 

de 

hogares 

que 

cuentan 

con 

Proyecto de baterías 

sanitarias y/pozos 

sépticos para todas 

las viviendas de la 

parroquia con 

prioridad en las 

comunidades 

rurales.  

 

200,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

100

% 
0% 100% 

100

% 

 NO 

REGIS

TRA  

 -  

 

5,970.9

4  

 NO 

REGIS

TRA  

 5,970.94  75% 3% 39% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

población 

total. 

alcantarill

ado y/o 

pozo 

séptico.  

D 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

de la basura y 

residuos 

sólidos  

Números de 

colectores 

de basura 

emplazados 

por 

comunidade

s rurales 

Gestionar 

la 

disminuci

ón del 

30% de 

hogares 

atendidos 

con 

atención 

regular de 

recolecci

ón de 

residuos 

sólidos 

(semanal)

.  

Proyecto de 

adquisición de 15 

colectores de basura 

para distribuir en 

cada uno de los 

centros poblados de 

las comunidades 

rurales 

 10,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 7% 0%  -   -  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -  2% 0% 1% 

Asenta

miento

s 

Human

os 

Gestionar 

proyectos para 

el tratamiento 

de la basura y 

residuos 

sólidos  

Frecuencia 

en el 

recogido de 

la basura 

Gestionar 

la 

continuid

ad de dos 

veces por 

semana 

del 

Programa de 

vigilancia que 

garantice la 

sistematicidad en la 

recogida de la 

basura  

 2,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

servicio 

de 

recolecci

ón de 

basura en 

toda la 

parroquia 

e del 

SIGA

D 

Socioc

ultural 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo para 

las 

comunidades 

rurales.  

Número de 

escuelas en 

las que se 

ha mejorado 

el estado 

técnico 

constructivo 

en la 

parroquia.  

Gestionar 

dos 

centros 

educativo

s en la 

parroquia  

Trascender el 

financiamiento 

público con un 

aprovechamiento 

integral del gasto en 

educación, 

mediante la gestión 

de apoyo del sector 

privado y social, 

nacional e 

internacional.  

 

Fortalecer la 

participación social 

en apoyo a las 

tareas educativas, 

promoviendo una 

estrecha 

vinculación entre la 

escuela, los padres 

de familia y la 

 10,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 100% 
100

% 
 -   -  

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 -  50% 0% 25% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

comunidad.  

Socioc

ultural 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo para 

las 

comunidades 

rurales.  

Número de 

escuelas en 

las que se 

ha mejorado 

el estado 

técnico 

constructivo 

en la 

parroquia.  

Gestionar 

el 

mantenim

iento y 

adecuació

n de 5 

planteles 

educativo

s. 

Trascender el 

financiamiento 

público con un 

aprovechamiento 

integral del gasto en 

educación, 

mediante la gestión 

de apoyo del sector 

privado y social, 

nacional e 

internacional.  

 

Proyecto de 

mantenimiento 

constructivo de 

escuelas en mal 

estado técnico 

constructivo 

 15,000.00  4 años 

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Socioc

ultural 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo para 

las 

comunidades 

rurales.  

Número de 

escuelas en 

las que se 

ha mejorado 

el estado 

técnico 

constructivo 

en la 

parroquia.  

Gestionar 

el 

increment

o del 50% 

de 

centros 

educativo

s 

intervenid

os o 

mejorado

s.  

Trascender el 

financiamiento 

público con un 

aprovechamiento 

integral del gasto en 

educación, 

mediante la gestión 

de apoyo del sector 

privado y social, 

nacional e 

internacional.  

 

Proyecto de 

mantenimiento 

constructiva de 

escuelas en mal 

estado técnico 

constructivo.  

 15,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Socioc

ultural 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo para 

las 

comunidades 

rurales 

Número de 

escuelas 

incorporada

s en 

comunidade

s rurales 

Gestionar 

la 

conservac

ión de los 

10 

centros 

educativo

s que 

obedecen 

a las 

Trascender el 

financiamiento 

público con un 

aprovechamiento 

integral del gasto en 

educación, 

mediante la gestión 

de apoyo del sector 

privado y social, 

nacional e 

 35,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

caracterís

ticas 

territorial

es, 

tomando 

en cuenta 

la 

realidad 

geográfic

a, urbana 

y rural.  

internacional.  

  

Proyecto de 

conservación de los 

10 centros 

educativos que 

obedecen a las 

características 

territoriales, 

tomando en cuenta 

la realidad 

geográfica, urbana 

y rural.  

Socioc

ultural 

Gestionar el 

mejoramiento 

y ampliación 

del servicio 

educativo para 

las 

comunidades s 

rurales.  

Número de 

escuelas con 

acceso o 

conexión a 

internet.  

Gestionar 

el 

increment

o del 20% 

de 

escuelas 

con 

conexión 

internet.  

Programa de 

conexión a internet 

de todos los centros 

educativos 

existentes en la 

parroquia 

 10,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Socioc

ultural 

Gestionar 

recursos 

humanos y 

dotación de 

equipamiento 

para el centro 

de salud en 

Enokanqui  

Número de 

programas 

de 

asistencia 

médica en 

especial 

para la 

niñez, 

personas de 

la tercera 

edad, 

mujeres 

gestantes y 

en edad 

reproductiva

, indígenas 

y pobres del 

área rural. 

Gestionar 

la 

continuid

ad del 

mejorami

ento del 

subcentro 

de salud  

Fortalecer a la 

atención a la 

problemática que en 

materia de salud 

enfrenta la 

parroquia. Alentar 

la organización 

social que coadyuve 

con las instituciones 

en el mejoramiento 

de los niveles de 

salud. Rescatar el 

sistema de medicina 

ancestral en la 

parroquia 

 20,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Socioc

ultural 

Gestionar 

recursos 

humanos y 

dotación de 

equipamiento 

para el centro 

de salud en 

Enokanqui  

Número de 

programas 

de 

asistencia 

médica en 

especial 

para la 

niñez, 

personas de 

la tercera 

Gestionar 

mejorar 

la 

infraestru

ctura y 

equipami

ento en el 

subcentro 

de salud 

Enokanqu

Fortalecer a la 

atención a la 

problemática que en 

materia de salud 

enfrenta la 

parroquia.  

 

Proyecto para dotar 

de mejor 

infraestructura y 

 15,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

edad, 

mujeres 

gestantes y 

en edad 

reproductiva

, indígenas 

y pobres del 

área rural.  

i equipamiento en el 

subcentro de salud 

Enokanqui.  

Socioc

ultural 

Gestionar el 

incremento de 

infraestructura 

y 

funcionamient

o de servicios 

recreacionales, 

sociales y 

comerciales 

para emplazar 

en toda la 

parroquia.  

Número de 

instalacione

s 

recreaciones 

en buen 

estado.  

Gestionar 

el 

increment

o de 5 

instalacio

nes 

recreativa

s, 

deportiva

s, 

comercial

es y 

sociales 

en buen 

estado en 

toda la 

parroquia

. 

Proyecto de 

implementación e 

incremento de 

servicios 

recreacionales, 

sociales.  

 

Mejoramiento 

físico de los 

equipamientos e 

infraestructura de 

servicios, sociales y 

recreativos 

existentes.  

 25,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 
0% 100% 

100

% 

 NO 

REGIS

TRA  

 -  

 

6,726.0

0  

 

5,199.7

3  

 

11,925.7

3  

75% 48% 61% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Socioc

ultural 

Gestionar el 

incremento de 

infraestructura 

y 

funcionamient

o de servicios 

recreacionales, 

sociales y 

comerciales 

para emplazar 

en toda la 

parroquia.  

Número de 

eventos 

realizados 

que rescaten 

tradiciones 

y 

costumbres.  

Ejecutar 

dos 

proyectos 

socio 

comunitar

io por año 

para 

grupos 

vulnerabl

es 

Programa de 

fomento de la 

inserción laboral de 

grupos vulnerables.  

 

Promoción y 

capacitación a 

emprendedores de 

mayor 

vulnerabilidad 

social.  

 

Programa de 

asistencia social y 

prioritaria a grupo 

vulnerables.  

 15,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 
100

% 
100% 

100

% 
 -  

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 

28,666.

80  

 

28,666.8

0  

75% 191% 133% 

Socioc

ultural 

Conservar los 

valores 

culturales 

tangibles e 

intangibles 

como 

patrimonio 

cultural de la 

parroquia.  

Número de 

eventos 

realizados 

que rescaten 

tradiciones 

y 

costumbres 

Institucio

nalizar 

costumbr

es y 

tradicione

s de la 

diversific

ada 

cultura 

presente 

en la 

parroquia

Programa para el 

rescate de 

costumbres y 

tradiciones.  

 10,000.00   4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 
100

% 
100% 

100

% 
 -  

 

30,240.

00  

 

27,360.

00  

 

39,140.

67  

 

96,740.6

7  

75% 967% 521% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

.  

Econó

mico 

Produc

tivo  

Gestionar el 

despliegue de 

actividades 

agroproductiva

s en el marco 

de una 

diversificación 

de cultivos y 

producción 

sostenible 

como garantía 

de la seguridad 

alimentaria.  

Número de 

capacitacion

e s y 

asistencia 

técnica 

productiva 

impartida.  

Gestionar 

15 

talleres 

de 

capacitaci

ón y 

asistencia 

técnica 

productiv

a 

impartida

.  

Programa de 

capacitación técnica 

para el manejo de 

suelos, la actividad 

agroproductiva 

desde la 

agroecología y 

agricultura 

sostenible. 

 20,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 
0% 0% 0% 

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -   -   -  25% 0% 13% 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Gestionar el 

despliegue de 

actividades 

agroproductiva

s en el marco 

de una 

diversificación 

de cultivos y 

producción 

sostenible 

Número de 

programas y 

proyectos 

de 

producción 

económica 

local 

impulsados.  

 

Número de 

Gestionar 

el 

increment

o de 20 

nuevos 

negocios 

registrado

s 

Programa y 

proyectos asociados 

para impulsar la 

diversificación 

agroproducutiva 

haciendo énfasis en 

cultivos de ciclo 

corto demandantes 

de una agricultura 

con un componente 

 

500,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 100% 
100

% 
 -   -  

 

183,350

.00  

 

21,560.

00  

 

204,910.

00  

50% 41% 45% 



125 

COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

como garantía 

de la seguridad 

alimentaria.  

negocios 

impulsados 

más agroecológico 

por la situación 

ambiental que 

presenta la 

parroquia.  

 

Proyecto para 

emplazar un silo 

que garantice el 

acopio y la 

comercialización de 

la producción 

agropecuaria a nivel 

parroquia. 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Gestionar el 

despliegue de 

actividades 

agroproductiva

s en el marco 

de una 

diversificación 

de cultivos y 

producción 

sostenible 

como garantía 

de la seguridad 

alimentaria.  

Número de 

programas 

para 

impulsar la 

diversidad 

productiva 

de la 

parroquia.  

Gestionar 

la 

participac

ión de 4 

ferias 

(una por 

año).  

Programa de 

promoción de la 

diversidad 

productiva de la 

parroquia.  

 50,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
100% 0% 

 

25,760.

00  

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 -  

 

25,760.0

0  

75% 52% 63% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Gestionar el 

despliegue de 

actividades 

agroproductiva

s en el marco 

de una 

diversificación 

de cultivos y 

producción 

sostenible 

como garantía 

de la seguridad 

alimentaria.  

Número de 

proyectos 

para el 

desarrollo 

de cultivos 

de ciclo 

corto 

Gestionar 

el alcance 

de 300 

hectáreas 

de 

cultivos 

especializ

ados 

Proyecto para el 

desarrollo de 

cultivos 

especializados de 

ciclo corto.  

 20,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 
100

% 
0% 

100

% 
 -  

 

25,231.

10  

 -  

 

22,680.

00  

 

47,911.1

0  

50% 240% 145% 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Impulsar el 

desarrollo 

productivo en 

el tema 

agrícola.  

Número de 

proyectos 

de 

formación y 

capacitación 

en 

educación 

alimentaria 

y 

nutricional  

Gestionar 

cuatro 

talleres o 

cursos de 

formació

n y 

capacitaci

ón en 

Educació

n 

Alimentar

ia y 

Nutricion

al.  

Proyecto de 

formación y 

capacitación en 

educación 

alimentaria y 

nutricional 

 20,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Impulsar el 

desarrollo 

productivo en 

el tema 

agrícola.  

Número de 

productores 

beneficiados 

de talleres 

de 

capacitación 

y asistencia 

técnica 

impartida. 

Gestionar 

el 

increment

o de los 

30% 

productor

es 

beneficia

dos de 

talleres 

de 

capacitaci

ón y 

asistencia 

técnica 

impartida

.  

Proyecto de 

formación y 

capacitación de 

asistencia técnica.  

 20,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
0% 0% 

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -   -  50% 0% 25% 

Econó

mico 

Produc

tivo  

Aumentar y 

mejorar la 

productividad 

y rentabilidad 

de la 

producción 

ganadera  

Número de 

reses por 

unidad de 

superficie  

Gestionar 

el 

increment

o de 15 

reses por 

unidad de 

superficie 

Proyecto de 

investigación para 

el mejoramiento 

genético e 

incremento del 

número de especies 

bovinas en la 

parroquia  

 

Proyecto de 

mejoramiento y 

 25,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
0% 0% 

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -   -  50% 0% 25% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

crecimiento de 

pastos para el 

ganado 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar 

financiamiento 

para la 

apertura, 

lastrado y 

mantenimiento 

de vías y 

ramales 

Número de 

habitantes 

beneficiados 

con el 

mejoramient 

o vial 

Gestionar 

el 

increment

o del 75% 

de la 

población 

beneficia

da de las 

mejoras 

viales. 

Elaboración de un 

cronograma de 

lastrado de ramales 

hacia comunidades 

rurales. Lastrado de 

los ramales hacia la 

cabecera parroquial. 

Elaboración de un 

cronograma de 

mantenimiento de 

los ramales y viales 

existentes en la 

parroquia. 

Asfaltado y 

adoquinado de las 

vías en la cabecera 

parroquial.  

 

450,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 
0% 100% 0% 

 NO 

REGIS

TRA  

 -  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -  50% 0% 25% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar 

financiamiento 

para la 

apertura, 

lastrado y 

mantenimiento 

de vías y 

ramales 

Número de 

vías 

mejoradas.  

Número de 

vías 

iluminadas 

Gestionar 

el 50% de 

vías 

locales 

adecuada

s (Si en el 

transcurs

o de 1 

año ha 

recibido 

cualquier 

tipo de 

mantenim

ie nto). 

Mejoramiento de 

las vías de conexión 

internas.  

  

Iluminación de las 

vías en la cabecera 

parroquial.  

 

700,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
100% 

100

% 

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 

8,872.0

0  

 

10,212.

00  

 

19,084.0

0  

100% 3% 51% 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar 

financiamiento 

para la 

apertura, 

lastrado y 

mantenimiento 

de vías y 

ramales 

Número de 

vías 

mejoradas.  

Número de 

vías 

iluminadas.  

Gestionar 

el 

increment

o del 20% 

de vías en 

buen 

estado. 

Mejoramiento de 

las vías de conexión 

internas.  

  

Iluminación de las 

vías en la cabecera 

parroquial.  

 

700,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
100% 

100

% 

 NO 

REGIS

TRA  

 NO 

REGIS

TRA  

 

8,872.0

0  

 

10,212.

00  

 

19,084.0

0  

100% 3% 51% 

Movili

dad, 

energía 

Gestionar 

financiamiento 

para la 

Número de 

vías 

mejoradas.  

Gestionar 

el 25% de 

vías 

Mejoramiento de 

las vías de conexión 

internas.  

 

700,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

0% 0% 100% 0%  -   -  

 NO 

REGIS

TRA  

 -   -  25% 0% 13% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

y 

conecti

vidad 

apertura, 

lastrado y 

mantenimiento 

de vías y 

ramales 

Número de 

vías 

iluminadas 

recuperad

as 

Iluminación de las 

vías en la cabecera 

parroquial.  

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar 

plena 

cobertura de 

electricidad 

para todas 

comunidades 

rurales de la 

parroquia.  

Número de 

hogares 

iluminados.  

Gestionar 

el 

increment

o del 5% 

de 

hogares 

con 

acceso a 

la red de 

luz 

eléctrica.  

Proyecto para el 

incremento del 

número de hogares 

iluminados 

 

300,000.0

0  

4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar el 

acceso 

comunicacione

s: telefonía 

móvil e 

internet con 

acceso a toda 

la parroquia 

Número de 

hogares con 

acceso a 

internet 

Gestionar 

el 

increment

o del 20% 

de 

población 

con 

acceso a 

internet.  

Programa que 

gestione la 

ampliación del 

acceso a internet en 

la parroquia 

 10,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

D 

Movili

dad, 

energía 

y 

conecti

vidad 

Gestionar el 

acceso 

comunicacione

s: telefonía 

móvil e 

internet con 

acceso a toda 

la parroquia  

Número de 

habitantes 

con acceso a 

telefonía 

móvil.  

Gestionar 

el 

increment

o del 10% 

de 

habitantes 

con 

acceso a 

telefonía 

móvil. 

Programa que 

gestione la 

ampliación del 

acceso a telefonía 

móvil.  

 10,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

0% 0% 0% 0%  -   -   -   -   -  0% 0% 0% 

Polític

o 

Instituc

ional y 

Partici

pación 

Ciudad

ana 

Mejorar la 

calidad de la 

institución en 

atención, 

gestión y 

desarrollo de 

los planes 

estratégico s 

para satisfacer 

las demandas 

de las 

comunidad es 

Número de 

cursos de 

capacitación 

ofrecidos a 

funcionarios 

del GAD al 

año  

Gestionar 

y ejecutar 

12 

talleres y 

cursos de 

capacitaci

one s para 

funcionar

ios de 

GAD 

Parroquia

l 

Programa de 

capacitación para 

los funcionarios de 

la parroquia.  

 5,000.00  4 años  

Gestión 

GAD 

parroquial  

Inform

es de 

Rendic

ión de 

Cuenta

s, 

Report

e del 

SIGA

D 

100

% 

100

% 
100% 

100

% 

 

52,313.

27  

 

33,600.

00  

 504.00  

 

56,189.

57  

 

142,606.

84  

100% 2852% 1476% 
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COM

PONE

NTE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGI

CO 

INDICAD

OR DE 

GESTIÓN 

META 

DE 

PDYOT 

PROGRAMA / 

PROYECTO 

 

PRESUP

UESTO 

USD  

TIEMPO 

EJECUC

IÓN 

RESPONS

ABLE 

EJECUCI

ÓN  

MEDI

OS DE 

VERI

FICA

CIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 

META ANUALIZADA 

INVERSIÓN ANUAL 

SIGAD / RENDICIÓN CUENTAS 
RESULTADOS 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 

INVERS

IÓN 

AVANCE 

ACUMUL

ADO DE 

METAS 

% 

INVERS

IÓN 

TOTAL 

AVANCE 

(METAS / 

INVERSIÓ

N) 

TOTALES 
7,027,000.

00 
   26% 21% 30% 23% 

 

78,073.

27  

 

89,071.

10  

 

241,654

.94  

 

193,860

.77  

 

602,660.

08  

25% 102% 64% 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Enokanki 

Elaborado por. La Autora 
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Como se puede apreciar en los datos presentados en la matriz de evaluación del avance 

de las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Enokanki, 

el Gobierno Parroquial no ha cumplido las metas propuestas en su plan, pues presenta 

en resumen los siguientes resultados, expresados en la tabla N…: 

Tabla 34: Resumen de resultados de ejecución de las metas por categorías 

CATEGORÍA 
AVANCE DE 

METAS 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 
SEMÁFORO 

Avance óptimo 3 4 
 

Avance medio 5 0 
 

Avance con problemas 11 6 
 

Sin información  24 33 
 

TOTAL METAS 43 43  

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Enokanki 

Elaborado por. La Autora 

Como se puede apreciar únicamente, tres metas cuentan con un avance óptimo, lo que 

representa un índice del 6.98% de cumplimiento; El 11.63% de las metas se encuentran 

con un avance medio; un 25.58% de las metas se encuentran con avance con problemas; 

y un alarmante 55.81% de la metas se encuentran sin información, lo que significaría 

que no tienen ningún avance. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria se realizó la comparación de lo ejecutado en 

cada meta sobre lo programado en el plan de desarrollo, manteniendo resultados 

similares. Esto es, 9.30% de las metas con ejecución presupuestaria óptima, el 13.95% 

de las metas con una ejecución presupuestaria con problemas; y el 76.75 de las metas no 

cuentan con información de inversión en los años de estudio. 

4.2.13 Estrategias correctivas que permiten mejorar el índice de cumplimiento de 

metas. 

Una vez realizada la evaluación se procede a establecer estrategias correctivas que 

permitan desarrollar una mejor gestión, misma que se vea reflejada en el cumplimiento 

de las metas del plan de desarrollo parroquial y por ende en la solución de las 

necesidades de la población. 
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 Establecer procedimientos que permitan la participación activa de la ciudadanía, es 

decir implementar la realización de las asambleas ciudadanas periódicas con la 

finalidad de que la población sea portavoz directa en la definición de los programas 

y proyectos a desarrollarse por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial.  

 Determinar estrategias que beneficien a los sectores sociales de la parroquia donde 

más se requiere la intervención de los presupuestos para una mejor distribución del 

presupuesto participativo, aplicando herramientas para determinar la gestión pública 

en relación a la sociedad. 

 Incrementar métodos de control del gasto de presupuesto de la parroquia, para 

facilitar el cumplimiento de las mesas propuestas. 

 Procurar la utilización de los presupuestos en proyectos prioritarios establecidos en 

el plan de desarrollo parroquial, toda vez que el mismo es un referente obligatorio 

para la planificación institucional. 

 Coordinar de manera efectiva con los diferentes niveles de gobierno para lograr el 

cumplimiento de los diferentes proyectos de la parroquia, lo que permitirá no solo 

optimizar los recursos económicos, técnicos y humanos con los que cuentan cada 

uno de estos niveles, sino también aumentar el índice de cumplimiento del plan, en 

procura de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la parroquia. 

 Fortalecer la gestión financiera a fin de obtener mayores recursos y que estos sean 

utilizados correctamente, a través de la implementación de procedimientos de 

supervisión y control que permitan desarrollar evaluaciones a fin de incorporar los 

correctivos necesarios de ser el caso. 

 Coordinar con la población de la parroquia estrategias que permitan incluir a todo el 

grupo social para emprender actividades que realcen a la parroquia en aspectos 

sociales, culturales, turísticos, organizativos, medio ambientales en forma positiva 

dentro del cantón y provincia. 
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 Establecer estrategias con el fin de coordinar actividades referentes a la mejora de 

calidad de semillas, insumos, procurando el incremento de la producción agrícola y 

ganadera dentro de las áreas destinadas a esta actividad y manteniendo un equilibrio 

con el medio ambiente. 

 Establecer medidas de control para mantener las fuentes de aguas dulces libres de 

contaminación, y caso de estar contaminadas para recuperarlos. 
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CONCLUSIONES 

 Algunos indicadores formulados dentro del plan de desarrollo parroquial no guardan 

relación con la meta que se pretende medir, lo que dificulta la posibilidad de realizar 

un buen seguimiento, y posterior evaluación de los proyectos que alimentan esa 

meta. 

 

 El presupuesto referencial que se contempla en el plan de desarrollo parroquial para 

el cumplimiento de las metas propuestas, no guarda relación con el tipo de 

proyectos que se pretende implementar; por tanto, al evaluar los resultados del plan, 

se puede apreciar porcentajes de ejecución presupuestaria que superar ampliamente 

el 100% de ejecución. 

 

 Únicamente se han puesto en ejecución el 44.19% de las metas contempladas en el 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial; el 55,81% restante de 

metas, no cuenta con información de avance en su ejecución. 

 

 La información que se reporta al Sistema de Información de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados – SIGAD, no contempla el total de las metas que se 

encuentran estipuladas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la 

parroquia Enokanki, lo que dificulta una evaluación posterior del mismo. 

 

 Los informes de rendición de cuentas presentados no contemplan valores detallados 

de inversión en los proyectos contemplados en el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial parroquial, lo que motiva un bajo índice de ejecución presupuestaria de las 

metas existentes en el mismo. 

 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Enokanki no ha cumplido 

con las metas contempladas en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 

desviando su accionar a proyectos que no tienen relación directa con la planificación 

parroquial y por tanto, no inciden en el cumplimiento de sus metas a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 

 Corregir los indicadores que no representan valores significativos para la medición 

de las metas planteadas en el plan de desarrollo y ordenamiento parroquial, proceso 

de corrección que se deberá realizar durante la alineación del plan parroquial al Plan 

Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, o, durante la actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial parroquial que se realiza al inicio de cada 

periodo de gobierno.  

 

 Mantener un banco de proyectos actualizado que permita definir presupuestos más 

acordes con las metas que se pretende cumplir en el periodo de vigencia del plan; 

esto evitará que los índices de cumplimiento se disparen, creando una visión errónea 

de desarrollo. 

 

 Incluir en la planificación operativa anual institucional de los años 2018 y 2019 los 

proyectos que se contemplan en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y 

que alimentan metas con avances inferiores al 50% al año 2017. 

 

 Implementar un sistema de seguimiento periódico a la ejecución de la planificación 

de desarrollo y territorial de la parroquia, así como también, a las herramientas que 

permiten cumplir con dicha planificación, esto es, los programas y proyectos que 

alimentan cada meta del plan, alimentando periódicamente los resultados del plan, 

tanto en avance físico como presupuestario. 
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ANEXOS 

ENCUESTA A LA CIUDADANÍA 

Evaluación la Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Parroquia Rural Enokanqui, cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, 

período 2014 – 2017 

 

Instrucciones: Lea con atención las siguientes preguntas y conteste marcando con una 

señal en el espacio indicado. 

 

1. Género de las personas encuestadas 

Masculino  

Femenino 

 

2. Tiempo que habita en la parroquia Enokanqui. 

Días 

Meses  

Años 

Toda su vida 

 

3. ¿Conoce usted si en el GADPR de Enokanqui existe un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDYOT) de la Parroquia? 

Si  

No 

 

4. ¿Intervino usted en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Enokanqui? 

Muy activamente 

Activamente  

Moderadamente 

No intervine 
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5. ¿Cree usted que en la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las 

necesidades prioritarias de la ciudadanía de la parroquia Enokanqui? 

Si  

No  

 

6. ¿El GAD de la parroquia Enokanqui ha socializado con la ciudadanía el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial? 

Si 

No 

 

7. ¿Cree usted que existe preocupación e interés de las autoridades parroquiales 

en visitar su sector para informarse sobre las necesidades que tienen en su 

comunidad? 

Alto  

Bajo  

Ningún 

 

8. ¿Se han cumplido en su sector con los proyectos y / o las obras ofrecidas por las 

autoridades? 

Se cumplió con la obra 

Se ejecutó parcialmente la obra 

No se cumplió con la obra 

 

9. Si existió incumplimiento de las obras o proyectos del PDYOT ¿Considera 

usted que el incumplimiento a los proyectos se debió a? 

 

Falta de capacidad de gestión de las autoridades 

Deficiente proceso de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Falta de recursos en GAD Enokanqui 

Falta de personal competente en el GAD Enokanqui 

Otro 
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10. ¿Considera usted importante que se evalúe periódicamente la ejecución y 

cumplimiento de los Proyectos del PDYOT? 

Muy importante  

Importante 

Poco 

Nada 

 

11. ¿Conoce usted si se ha realizado un seguimiento y evaluación al PDOT en el 

GADPR Enokanqui? 

Si  

No  

 

12. ¿Conoce usted si el GADPR Enokanqui, ha procedido a rendir cuentas 

periódicamente de su gestión, así como de la ejecución de los proyectos del 

PDYOT? 

Si  

No  

 

13. ¿Asiste usted a los informes de rendiciones de cuentas de las autoridades del 

GAD Parroquial? 

Si  

No 

 

14. Evalúe la Gestión del GAD parroquial Enokanqui, en cuanto al cumplimiento 

de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Deficiente 
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15. ¿De los siguientes proyectos contenidos en el PDOT de la parroquia rural 

Enokanqui, cuáles conoce usted que se han ejecutado? 

 

N° 
Proyectos identificados en el 

PDOT  

Ejecución 

2014 2015 2016 2017 

Si No Si No Si No Si No 

1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 

AGRICOLAS 
    

            

2 
 INTEGRACION SOCIAL E 

INTERCULTURAL 
    

            

3  PROYECTO AGRICOLA                 

4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 

GRUPOS BULNERABLES 
    

            

5  CONSULTORIA PDyOT                 

6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTO ELECTRICO 
    

            

7 
 ADQUISICION COSECHADORA 

AM 
    

            

8 
 ADQUISICION TRACTOR 

AGRICOLA 
    

            

9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 

DEPORTIVA 
    

            

10  MANTENIMIENTO VIAL                 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA LOS FUNCIONARIOS DEL GADPR ENOKANQUI 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL 

ENOKANQUI, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA, PERÍODO 2014 – 2017. 

Objetivo de la encuesta: Obtener información relevante respecto de la gestión, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos del PDYOT del GADPR 

Enokanqui. 

DATOS GENERALES: 

NOMBRES: _________________________ CARGO: 

_____________________ 

AÑOS DE SERVICIO EN EL GADPR: ___________ 

ESCOLARIDAD: 

PRIMARIA: ____  SECUNDARIA: ____  SUPERIOR: ____ 

EDAD: 

Menos de 35: ____  Entre 35 y 50: ____   Más de 50:____ 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA: 

Contrato a Prueba: _____ 

Contrato a Plazo Fijo: ____ 

Contrato a Plazo Indefinido: ____  

Contrato de Trabajo Eventual: _____ 

Otro: _________________________ 

Instrucciones: (Indique con una X la opción que le resulte apropiada, detalle su 

respuesta de ser necesario) 

1. ¿Para la construcción del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDYOT) el GADPR Enokanqui convocó a asambleas participativas a los 

ciudadanos de la parroquia? 

Si ( ) No ( ) 

2. ¿En la elaboración del PDYOT se tomaron en cuenta las necesidades 

prioritarias de la parroquia? 

Si ( ) No ( ) 

3. ¿Los proyectos que constan en el PDYOT se han ejecutado en su totalidad? 

Si ( ) No ( ) 
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4. ¿De los siguientes proyectos identificados en el PDYOT, cuales se han 

ejecutado? 

N° 
Proyectos identificados en el 

PDOT  

Ejecución 

2014 2015 2016 2017 

Si No Si No Si No Si No 

1 
 ADQUISICION DE INSUMOS 

AGRICOLAS 
    

            

2 
 INTEGRACION SOCIAL E 

INTERCULTURAL 
    

            

3  PROYECTO AGRICOLA                 

4 
 INTEGRACIÒN SOCIAL DE 

GRUPOS BULNERABLES 
    

            

5  CONSULTORIA PDyOT                 

6 
 ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTO ELECTRICO 
    

            

7 
 ADQUISICION COSECHADORA 

AM 
    

            

8 
 ADQUISICION TRACTOR 

AGRICOLA 
    

            

9 
 JORNADAS DE INTEGRACION 

DEPORTIVA 
    

            

10  MANTENIMIENTO VIAL                 

 

5. ¿Los proyectos que ha ejecutado el GADPRE han mejorado la calidad de vida 

de los ciudadanos de la parroquia? 

Si ( ) No ( ) 

6. ¿El GAD realiza un seguimiento y evaluación al PDYOT? 

Si ( ) No ( ) 

7. ¿Cuándo se realizó la última evaluación del PDYOT en el GADPR Enokanqui?  

Año: _______ 

8. ¿El GAD ha implementado un modelo de seguimiento y evaluación de su 

PDOT? 

Si ( ) No ( ) 
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Cuál es el modelo 

implementado……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…. 

9. ¿El GAD realiza periódicamente una evaluación de los resultados de la 

ejecución del PDYOT? 

Si ( ) No ( ) 

10. ¿El GADPR realiza la rendición de cuentas anual de su gestión, así como de la 

ejecución de los programas y proyectos planificados? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 


