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ABSTRACT 

The objective of this research was to conduct an Ex-Post Evaluation of the project "Improvement of the 

productive process and milk collection in 187 actors of the San Juan Parish, Canton Riobamba, Province 

of Chimborazo" to measure whether the project has effectively and efficiently achieved its objectives, 

goals, results, sustainability, relevance and whether it has managed to generate effects and impacts on 

the direct beneficiaries through the analysis of surveys and the criteria expressed by users in the 

interviews conducted. For the analysis of results, the National Public Investment System methodology 

was used, where relevance, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability were determined. The 

analysis concludes that the project has been effective and efficient because it complied with the 

stipulated schedule. The project's relevance to the objectives set at the beginning of the project is 

consistent with the needs of the beneficiaries. The implemented project is sustainable for all the 

objectives for which it was conceived. The project generated a positive impact on the beneficiary 

families since the implementation of the project contributed to the increase in the economic income of 

the inhabitants of the community and therefore improved their quality of life. The present investigation 

concluded with the preparation of an ex-post evaluation report whose results in general are positive. 

The determination of the results of the study is translated into a proposal that will guarantee the correct 

administration of the acquired resources. 

 

Keywords: <POSITIVE IMPACT>, <SUSTAINABLE>. <PERTINENCE>, <EFFECTIVE>, 

<PUBLIC INVESTMENT>. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN  

El Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca como parte de sus proyectos de 

gestión se encuentra los proyectos “Plan Nacional del Buen Vivir”, que tiene en sus prioridades 

el Objetivo 3 Mejorar la Calidad de vida de la población, esto se realiza a través de proyectos que 

ayuden a mejorar el entorno en el que coexiste la población beneficiaria, de esta forma se ha 

desarrollado un proyecto de manejo de pastos para incrementar la producción de leche. Con la 

finalidad de mejorar las condiciones económicas de las familias de la parroquia San Juan  

Ancestralmente la producción agrícola era considerada la fuente principal del sustento familiar, 

pero al transcurrir los años, esta fue presentando una serie de problemas principalmente por la 

falta de capacitación de los productores, el abuso de la utilización de agroquímicos y la utilización 

del monocultivo. 

Es por esta razón que los comuneros han optado por las prácticas pecuarias como fuente principal 

de su sustento económico, adquiriendo principalmente ganado bovino para producir unos pocos 

litros de leche que les resulta mejor para su economía y manteniendo animales autóctonos de las 

zonas, sin embargo, asumen esta labor sin la tecnología adecuada y conocimientos que ésta 

requiere. A pesar de que con esta actividad sus ingresos aumentan, siguen siendo bajos, lo que se 

ve reflejado en la insatisfacción plena de sus necesidades económicas. 

Este trabajo de investigación se estructuró por capítulos. En el Capítulo I se aborda el Marco 

Referencial, el cual incluye el planteamiento del problema, se sistematiza el problema, se justifica 

la investigación y se declaran los objetivos que rigen el proceso investigativo. 

En el Capítulo II se encuentra el Marco teórico, que fundamenta científicamente en base a la 

revisión bibliográfica los principales temas que corresponden a la evaluación ex post de un 

proyecto de interés social.  

El Capítulo III contiene la metodología, en el mismo se hace referencia al tipo y diseño de la 

investigación, la población y muestra y las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y 

su posterior análisis. Se identifican además las variables y se declaran las hipótesis de 

investigación.  
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En el Capítulo IV se realiza el análisis estadístico de las encuestas realizadas a los usuarios del 

sistema de riego, el análisis de las entrevistas los cuales nos permitieron conocer el nivel de 

satisfacción de los usuarios, se determinó la eficiencia, eficacia, pertinencia, sostenibilidad e 

impacto del proyecto a través de la Metodología del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) cuyo análisis nos permitió conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

En el capítulo V se desarrolla la propuesta que busca garantizar los objetivos de la investigación. 

Por último, se detalla la bibliografía y los anexos. 

1.1 Planteamiento Problema 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

(2011), aprobada en el año 2011, tiene por objetivo promover, fortalecer y consolidar el sistema 

económico popular y solidario. 

Contando con los escenarios de planificación, herramientas, objetivos, políticas y lineamientos 

desde el Estado Ecuatoriano establecidas anteriormente las intervenciones e inversiones públicas, 

privadas y de cooperación internacional deben ser canalizadas para obtener y consolidar que todo 

proyecto productivo cumpla con este objetivo de desarrollo nacional. 

Actualmente el Ejecutivo Desconcentrado, Ministerios, y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que tengan como competencia el Desarrollo Productivo en sus territorios 

deberán cumplir de manera prolija con lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

articulando su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y por ende toda la inversión en este 

sentido. 

Dentro de nuestro estudio se ha establecido que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP, en la actualidad MAG) ha trabajado en conjunto y como entidad 

financiadora con la Asociación Agropecuaria ÑukanchikÑan, de la Parroquia San Juan, cantón 

Riobamba, provincia de Chimborazo en el proyecto denominado “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo”. 

El Proyecto tuvo como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de las 

comunidades de ShobolLlinllin, Shobol Bajo, San Luis de Chinigua, La Delicia, San Antonio de 

Rumipanba, Santa Isabel, Chimborazo, Guabug, Ganquis, Santa Teresa, Calera Shobolpamba, 

incrementando los ingresos económicos a través de la producción lechera. Siendo el propósito el 
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Incremento de la producción lechera en bovinos de las comunidades, mediante el mejoramiento 

de la nutrición y manejo adecuado de sus semovientes bovinos. 

Con este antecedente, se establece como necesidad realizar una evaluación Ex - post del 

mencionado proyecto, en específico dentro de la parte técnica lo establecido en sus objetivos, así 

como también en su Matriz de Marco lógico, comprobando así el cumplimiento del mismo, todo 

esto con la finalidad de establecer si el aporte a nivel de ejecución del proyecto va alineado a la 

finalidad del proyecto. 

1.2 Problemática  

La Economía mundial ha renovado su concepto en cuanto a equiparar las relaciones de poder a 

nivel interno como externo de cada país, la distribución de la riqueza y el concepto de vida del 

ser humano, sobre el crecimiento económico y el capital (Senplades, 2009).  

Esta nueva concepción permitirá la concreción de aspectos como la inclusión económica y social 

de millones de personas, la transformación del modo de producción de los países del Sur, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema económico y la justicia e 

igualdad en las condiciones laborales. 

El desarrollo del país y la garantía de los derechos establecidos en todos sus parámetros 

fundamentados en la Constitución de la república (2008), y que tiene como herramienta de 

Planificación y de ejecución de las políticas públicas a nivel nacional al Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013-2017), han establecido que el Estado debe orientar los recursos públicos y privados 

de forma sostenible para generar crecimiento económico y logros en empleo, reducción de 

pobreza, equidad e inclusión económica. Mediante las acciones directas y la regulación, el Estado 

debe minimizar el riesgo sistémico de la economía.  

El sistema económico social y solidario, busca alternativas de acumulación, redistribución y 

regulación, y nuevas formas de coordinación democrática de la sociedad en el escenario 

económico, además de establecer una serie de principios y pautas de interacción social. En esta 

perspectiva, el régimen económico no está por sobre el ser humano” (Senplades, 2009: 329). 

La consolidación del sistema económico social y solidario, de forma sostenible, implica colocar 

al ser humano por encima del capital, lo que significa priorizar el desarrollo de capacidades y 

complementariedades humanas. Por esto, en el contexto de la continua crisis del sistema 
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capitalista, se proponen como mecanismos para el Buen Vivir: desarrollar cadenas productivas y 

fomentar la soberanía de nuestros pueblos; el cambio del espectro productivo nacional a través de 

la “transformación de la matriz productiva en que confluyan nuevas políticas para el estímulo de 

la producción local, la diversificación de la economía y una inserción inteligente en la economía 

mundial” es Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible (Objetivo 8, 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017). 

Según lo establecido en el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017, Objetivo 8: Consolidar el 

sistema económico social y solidario, de forma sostenible, las Política y lineamientos dirigidos 

desde el Estado Central para cumplir este fin se encuentra expuesto en lo siguiente: 

Política: 8.1. Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico sostenido y 

transformaciones estructurales. 

Lineamientos: 

- Priorizar la asignación de recursos públicos bajo criterios de satisfacción de necesidades, 

generación de capacidades y oportunidades, y acumulación de capital en sectores 

productivos generadores de valor. 

- Fortalecer el rol de la planificación de la inversión pública con enfoque integral, para la 

toma de decisiones y la planificación plurianual. 

- Incluir criterios de equidad territorial en la inversión pública para articular las políticas 

nacionales con el desarrollo local. 

- Articular la inversión del Estado Central con las empresas públicas, las entidades del 

sistema de seguridad social, las universidades y escuelas politécnicas, la banca pública 

otros niveles de gobierno, en el marco de la planificación nacional. 

- Impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a promover 

la transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera democrática para la 

igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de interés social. 

- Promover la diversidad de enfoques teóricos sobre la economía en el sistema educativo. 

1.3 Formulación del Problema 

En el proyecto denominado “Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 

actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, existe la 
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ausencia de una evaluación que permita conocer el impacto y los logros alcanzados del proyecto 

ejecutado. 

1.4 Justificación  

El presente estudio establece el proceso metodológico y técnico de la evaluación ex – post para 

el proyecto denominado  “Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 

actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”,   todo esto 

definiendo el escenario de ejecución del mencionado proyecto, estableciendo el cumplimiento 

efectivo de los objetivos establecidos en su formulación y por ende su articulación efectiva al Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

Por tanto, la evaluación ex post deberá proveer información útil y confiable para mejorar los 

procesos de análisis, planificación, ejecución y control del proyecto, así como la toma de 

decisiones para un desarrollo económico y social.  

Adicionalmente tomar acciones correctivas que nacerán de la indagación de los factores que 

impidieron el logro de los objetivos, midiendo de esta forma el aporte del proyecto, tanto en los 

efectos y el impacto que cause para los actores involucrados, el mejoramiento de sus ingresos a 

través de buena ejecución del proyecto. De esta manera, las acciones correctivas, resultado de la 

evaluación ex-post, podrán ser usadas en el mismo proyecto y otros proyectos similares en marcha 

o para el futuro. 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general: 

Realizar una evaluación Ex – post del proyecto denominado “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo” que permita conocer el impacto y los logros alcanzados del proyecto 

ejecutado. 
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1.5.2. Objetivos específicos:  

- Determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de 

Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche. 

 

- Evaluar el impacto económico del proyecto ejecutado. 

 

- Identificar el impacto productivo del proyecto ejecutado. 

 

 

1.6. Hipótesis 

 

- Hipótesis Nula (H0): La evaluación Ex – post del proyecto denominado “Mejoramiento 

del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, 

Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, es independiente al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población beneficiaria 

 

- Hipótesis alternativa (H1): La evaluación Ex – post del proyecto denominado 

“Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia 

San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, está relacionada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1  Antecedentes del problema 

Actualmente no se han determinado trabajos de investigación en relación a la problemática 

presentada en el territorio de estudio, mucho menos con el segmento de población establecido. 

2.2  Bases teóricas 

En la presente investigación las teorías o enfoques que forman parte de la presente investigación 

son: 

- La Orientación Estratégica y su relación con planes, programas y proyectos, orientados 

al desarrollo productivo. 

- El Desarrollo Económico y su correspondencia con el fortalecimiento de la economía 

popular y solidaria en las parroquias. 

- El mejoramiento de la calidad de vida de la población, en relación con el desarrollo social 

y productivo. 

 

2.3  Orientación Estratégica 

Por su parte, Morales y Pech (2000, 51) argumentan que la estrategia de la empresa, en 

administración, tiene como objetivo la creación de ventaja competitiva y concluyen que "La 

estrategia derivará en lineamientos o políticas de asignación de recursos con base en los objetivos 

y metas de la empresa, apoyándose en sus puntos fuertes y en función de las características del 

medio ambiente". Se refieren a cinco políticas funcionales: producción, mercadotecnia, 

investigación y desarrollo, finanzas y recursos humanos. 

El término de orientación estratégica ha sido utilizado como estrategia competitiva, 

predisposición estratégica, ajuste estratégico, empuje estratégico y alternativa estratégica. La 

orientación estratégica puede definirse "cómo la organización usa la estrategia para adaptar y/o 

cambiar aspectos de su entorno para lograr un ajuste más favorable". (Morgan y Strong (1998, 

1053–1055)), Estos autores clasifican la orientación estratégica en dimensiones como agresiva, 

analizadora, defensiva, futurista, proactiva y arriesgada. 
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Para Aragón y Sánchez (2005, 290), la tipología sobre orientación estratégica de Miles y Snow, 

sugerida en 1978, ha tenido uno de los efectos más difundidos porque se considera única y 

considera a la organización como un sistema completo e integrado en interacción dinámica con 

sus ambientes. Esta tipología está constituida por tres premisas: 1) Las empresas exitosas 

desarrollan un método sistemático de alineación con su ambiente, mientras responden al ciclo 

adaptable. 2) Pueden identificarse cuatro orientaciones estratégicas en cada industria: defensiva, 

prospectiva, analizadora y reactiva. 3) Las estrategias defensiva, prospectiva y analizadora pueden 

conducir a un desempeño satisfactorio; mientras que la reactiva no puede debido a su falta de 

consistencia interna. 

2.4  Desarrollo Económico 

La clave del desarrollo económico general se relaciona con el nivel y la velocidad de aumento de 

la productividad, ésta depende del comportamiento de los agentes económicos en un contexto 

macroeconómico; de su predisposición a asumir riesgos, innovar e invertir; de la presión que 

ejercen sus competidores y sus clientes; de su preocupación por reducir costos y mejorar su 

eficiencia; de su constante búsqueda de nuevas oportunidades y áreas de mercado, y de las 

ventajas de complementariedad y sinergia que se generan entre las empresas, posibilitando la 

aparición de economías externas. (CEPAL, 2004). 

El concepto de desarrollo económico es más específico, tiene implícito en su naturaleza la 

necesidad de incrementar la disponibilidad de bienes y servicios para los habitantes de un 

territorio, en la medida en que estos bienes y servicios sean crecientes, y si se incrementan a una 

tasa superior a la tasa de crecimiento de la población, están dadas las condiciones para incrementar 

el bienestar de la sociedad; sin duda, una sociedad será más próspera en la medida en que logre 

generar una mayor cantidad de bienes y servicios. Un concepto crucial que se encuentra detrás de 

la definición dada, es el de productividad, se podrá generar un mayor número de bienes en función 

de una mayor productividad. Según lo señalado, se alcanzará el desarrollo económico si 

generando una mayor cantidad de bienes y servicios también se logra que estos bienes lleguen a 

la mayoría de la población, es decir, logrando una sociedad más equitativa que posibilite el 

desarrollo pleno de sus habitantes. (Servicio Estatal de Autonomías Bolivia, Guía para el 

Desarrollo Productivo 2015).  
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2.4.1  Economía Popular y Solidaria 

La Constitución de 2008 estableció a la Economía Popular y Solidaria (EPS) como una alternativa 

para alcanzar justicia económica y equidad mediante la inclusión de los grupos empobrecidos, los 

campesinos y las clases trabajadoras. En el marco de la crisis permanente del capitalismo, la 

Economía Popular y Solidaria se mantiene como un arreglo productivo basado en la igualdad de 

oportunidades, la autogestión, la innovación y la perspectiva de una economía incluyente y 

sustentable. En la racionalidad de la Economía Popular y Solidaria, las personas son sujetos con 

igual dignidad, postura ética esta que reniega de la explotación laboral y privilegia los principios 

cooperativistas por sobre los corporativistas. En Ecuador, la Economía Popular y Solidaria es un 

subsistema económico en construcción que coexiste con las economías pública y privada para 

conformar un único modelo económico social y solidario. Se reconoce así los numerosos 

emprendimientos económicos populares, y se apuesta por su inclusión en economías solidarias 

como alternativa al modelo capitalista que los ha excluido. 

Desde el 2011, se reconoce, a través de la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), a la 

EPS como una forma de organización económica en la que sus integrantes, ya sea individual y 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, (Art. 1). 

La LOEPS tiene por objeto, reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y 

el Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la 

economía y con el Estado. De igual forma busca potenciar las prácticas de la economía popular y 

solidaria que se desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus 

unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

Actualmente el mejoramiento de la calidad de vida de la población es uno de los fines principales 

de toda intervención a nivel del gobierno en Ecuador. 

2.5  Evaluación Ex –post. 

La evaluación ex post es entendido como el proceso que analiza los resultados de las 

intervenciones de los proyectos en los agricultores y sus sistemas de producción agropecuaria 

atemporal (en caso de proyectos nuevos) o con riego (en caso de proyectos de mejoramiento). 

Compara lo que se ha alcanzado con lo que se proponía alcanzar en un plan inicial (diseño final 
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analizado en la evaluación ex ante). Por lo tanto, la evaluación ex post mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos del proyecto, comparando los objetivos propuestos con los 

objetivos alcanzados, como consecuencia de estar disponibles y en uso los bienes y servicios 

generados (productos / componentes) por un proyecto de riego. Esta evaluación es realizada entre 

3 a 5 años después de la culminación de la ejecución de un proyecto. 

2.5.1  Criterios que se aplican en la Evaluación Ex Post 

Todo proyecto se realiza con algún objetivo o meta a cumplir. Generalmente, se busca un cambio 

en las condiciones de vida de la población, en términos de ingresos, acceso a servicios o ejercicio 

de derechos políticos. Este tipo de evaluación busca determinar la medida en la que se ha logrado 

el resultado deseado en la población objetivo. (Medianero, 2014, p.77) 

Existen 5 aspectos muy importantes como: 

- Eficacia: Se entiende que un proyecto es eficaz cuando produce el efecto esperado, es 

decir, si los objetivos que se han planteado en el proyecto han sido alcanzados en un 

determinado tiempo. (González, 2005, p.52) 

- Eficiencia: Es el análisis que pone en comparación los resultados obtenidos con los 

medios utilizados. Este análisis se refiere a todos los medios que se tomaron en cuenta 

para el desarrollo del proyecto, constituye un análisis de costes en el cual se valoran 

los insumos del mismo y su optimización. (González, 2005, p.52) 

- Pertinencia: Se refiere si en el proyecto se han cubierto las necesidades de la gente 

después de ser finalizado el mismo. Es decir, si el proyecto realmente respondió a las 

necesidades señaladas por dicho grupo de personas. (González, 2005, p.52) 

- Sostenibilidad: Se define a la posibilidad de que los beneficios del proyecto se 

mantengan o se incrementen más allá de la finalización del proyecto. (González, 2005, 

p.52) 

- Impacto: Es la valoración de todos los efectos surgidos en el entorno del proyecto, 

además trata de observar los resultados o efectos conseguidos sean estos positivos o 

negativos o a su vez los resultados esperados y los no esperados. (González, 2005, 

p.52) 

Estos 5 criterios están estrechamente relacionados; la eficacia a la relación entre los productos y 

el propósito; la eficiencia es una comparación de los insumos con los productos; el impacto 
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establece relaciones entre las variables controlables por el proyecto y el fin; y, por último, la 

sostenibilidad analiza la interacción entre el fin y los supuestos al mismo nivel. (Medianero, 2014, 

p.78). 

Para medir los resultados, es necesario contar con datos sobre la población beneficiaria antes y 

después de la intervención. Es importante fijar una meta ideal y compararla con la meta realmente 

lograda al final de la ejecución del proyecto. Sin embargo, estos cinco criterios constituyen la 

base fundamental sobre la cual se aborda la presente evaluación a través de la recopilación de 

información sobre los indicadores correspondientes. (Medianero, 2014, p.78). 

2.5.2  Funciones de la Evaluación Ex Post 

La evaluación ex-post puede tener tres funciones principales:  

- Apoyar los procesos de gestión: la evaluación posterior recoge como información 

primaria todos los documentos que se han ido recopilando en forma de seguimiento a 

las actividades como apoyo a la gestión del proyecto que se está ejecutando, dado que 

han debido orientar y reorientar las acciones programadas.  

- La evaluación posterior permite medir la eficiencia en el desarrollo del proyecto, así 

como mirar los costes y la eficiencia del uso de los recursos y descubrir si es necesario 

mejorar el modo en que la organización realiza las actividades y tomar correctivos 

para el futuro. (González, 2000, p.17) 

- Controlar: la evaluación tiene una importante función de control financiero y contable, 

así como de la realización de las acciones. Esta función normalmente responde a las 

demandas de las agencias donantes que necesitan la justificación de lo invertido en el 

proyecto, o a los requerimientos de los gobiernos.  

- A través de la evaluación de eficiencia económica y financiera se puede conocer el 

grado de rentabilidad de los capitales, bienes y servicios, una vez que se ha terminado 

el proyecto. (González, 2000, p.17) 

- Aprender: es entender la evaluación como una herramienta de aprendizaje, que 

permite mejorar la gestión de proyectos futuros, a través de la consideración de las 

enseñanzas sacadas del pasado. (González, 2000, p.18) 
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2.5.3  Metodología para la evaluación Ex Post 

La evaluación es el acto de emitir un juicio de valor apoyado por evidencias, por lo tanto, no es 

satisfactorio únicamente llegar a la conclusión que “se alcanzaron los objetivos” o calificar un 

proyecto de acuerdo con algunos criterios al final de los estudios de evaluación. Para satisfacer 

dichos objetivos, la evaluación ex post de un proyecto tendrá los siguientes pasos: (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012, p.37) 

 
Figura 1-2. Pasos para la Evaluación Ex Post 
Fuente: (Giesecke, 2012.) 

 

2.6   Medición de los Resultados de un Proyecto  

La medición de los resultados tiene por objeto comprender lo que ha logrado el proyecto respecto 

a lo previsto en el estudio de pre-inversión con el que se declaró viable. Es decir, el nivel de logro 

de los productos (asociados a los componentes), el objetivo central y los fines directos e indirectos 

se miden al momento de la evaluación y se comparan con lo que se ha previsto (comparación 

entre lo planificado y el resultado real). Esta comparación se hará de manera cuantitativa hasta 

donde sea posible. (Giesecke, 2012, p.38) 

En cuanto a los efectos o impactos del proyecto, hay casos en los que no se cuenta con una base 

sólida para poder comparar, debido a la falta de metas concretas o datos de la línea base. En casos 
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como éstos y sin restringirse a éstos, otro tipo de comparación puede ser útil para determinar los 

efectos del proyecto. (Giesecke  2012,p.38) 

2.7  Marco conceptual 

- Proyecto: Un proyecto es un conjunto autónomo de inversiones, actividades políticas y 

medidas institucionales o de otra índole, diseñado para lograr un objetivo específico de 

desarrollo en un período determinado, en una región geográfica delimitada y para un 

grupo predefinido de beneficiarios, que continúa produciendo bienes y/o prestando 

servicios tras la retirada del apoyo externo, y cuyos efectos perduran una vez finaliza su 

ejecución. (MAE-SECIPI, 1998) 

- Eficacia: Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del proyecto. Se 

asocia al propósito del proyecto y los fines directos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 

2012, p.15) 

- Eficiencia: Medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido 

económicamente en productos (output) del proyecto. Se asocia con los componentes de 

un proyecto. (Giesecke  2012, p.15) 

- Evaluación: La evaluación se refiere tanto al futuro como al pasado: es una vía para 

valorar los resultados de las acciones pasadas, en aras a incorporar dicho aprendizaje en 

la planificación futura. Manteniendo una mirada crítica de lo ocurrido, la evaluación 

puede: - Determinar hasta qué punto se han encontrado los objetivos y las metas. - Valorar 

la relevancia, la efectividad, la eficiencia, el impacto y la viabilidad de lo que se ha 

logrado. – Reconsiderar a la luz de la experiencia, la validez de los supuestos del plan 

original. - Indicar que puntos de vistas internos pueden ser ofrecidos para mejorar una 

práctica y una política de desarrollo más amplia. (Eade, 1995) 

- Impacto: Cambios de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente por un proyecto. Se asocia con los fines de un 

proyecto. (Giesecke  2012, p.15) 

- Pertinencia: Medida en que los objetivos de un proyecto son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios, los contextos regional y local, y las políticas del país. 

(Giesecke  2012, p.15) 

- Sostenibilidad: Continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto a lo largo 

de su período de vida útil. Se asocia con el mantenimiento de las capacidades para proveer 

los servicios y el uso de éstos por parte de los beneficiarios. (Giesecke  2012, p.15) 

- Validez: Medida en que las conclusiones de una evaluación están justificadas por los 

datos presentados.  
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- Calidad de vida de la población: “El concepto de calidad de vida representa un término 

multidimensional de las políticas sociales, que significa tener buenas condiciones de vida 

‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’ y también incluye la satisfacción 

colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades”. Polomba, R. (2002) 

2.8  Identificación de variables 

Tabla 1-2: Identificación de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Evaluación Ex – Post del proyecto 

“Mejoramiento del proceso productivo y acopio 

de la leche en 187 actores de la Parroquia San 

Juan, Cantón Riobamba, Provincia De 

Chimborazo” 2017 

- Determinar el grado de cumplimiento 

de los objetivos planteados en el 

proyecto de Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche. 

- El impacto y los logros alcanzados del 

proyecto ejecutado. 

Fuente: (Villacres Potes, 2015) 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

2.8.1 Operacionalización de variables 

La Operacionalización de la variable independiente y dependiente se analiza en las tablas 2 y 3, 

respectivamente.  

Tabla 2-2: Operacionalización de la variable independiente 

VARIABLE 
ACTIVIDADES GENERALES ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

INDEPENDIENTE 

Evaluación Ex – Post del 

proyecto “Mejoramiento del 

proceso productivo y acopio de la 

leche en 187 actores de la 

Parroquia San Juan, Cantón 

Riobamba, Provincia De 

Chimborazo” 2017 

Determinar el contenido y 

estructura de la Memoria Técnica del 

Proyecto     “Mejoramiento del 

proceso productivo y acopio de la 

leche en 187 actores de la Parroquia 

San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo” 

Análisis del contenido y estructura 

de la Memoria Técnica del Proyecto     

“Mejoramiento del proceso productivo 

y acopio de la leche en 187 actores de la 

Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo” a ser objeto 

de la evaluación 
Fuente: (Villacres Potes, 2015) 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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Tabla 3-2: Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE ACTIVIDADES 

GENERALES 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

DEPENDIENTE 

Determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto de 

Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche. 

 

 Análisis de insumos 

bibliográficos.  Evaluación y 

Análisis del proyecto en función 

de la metodología establecida 

Análisis del nivel de Cumplimiento de 

los Objetivos establecidos en el proyecto; 

comprobación en campo; toma de criterios 

de la población 

El impacto y los logros 

alcanzados del proyecto ejecutado. 

Evaluación y Análisis del 

conocer el impacto y los logros 

alcanzados del proyecto 

ejecutado 

Análisis del conocer el impacto y los 

logros alcanzados del proyecto ejecutado 

Fuente: (Villacres Potes, 2015) 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

2.9 Matriz de consistencia 

En las siguientes tablas se exponen los aspectos generales y específicos: 

Tabla 4-2: Aspectos generales 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: • En el proyecto denominado  “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De 

Chimborazo”,  existe la ausencia de una evaluación que permita conocer el impacto y los logros alcanzados del 

proyecto ejecutado 

OBJETIVO GENERAL: • Realizar una evaluación Ex – post del proyecto denominado  

“Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón 

Riobamba, Provincia De Chimborazo” que permita conocer el impacto y los logros alcanzados del proyecto 

ejecutado. 

HIPÓTESIS: • La evaluación Ex – post del proyecto denominado  “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De 

Chimborazo”, permite conocer el impacto y los logros alcanzados del proyecto ejecutado. 

VARIABLES 
CATEGORÍAS 

O DIMENSIONES 
INDICADORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Independiente Fin Impacto Propósito 

Recopilación y 

procesamiento de la 

información 

Evaluación Ex – Post 

del proyecto 

“Mejoramiento del 

proceso productivo y 

acopio de la leche en 187 

actores de la Parroquia 

San Juan, Cantón 

Riobamba, Provincia De 

Chimborazo” 2018 

Propósito Efecto 
Beneficios 

generados 

Procesos 

Costos 

Fondos 

Insumos 
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Dependiente  

 

 

Análisis y 

evaluación de 

información 

documental  

Determinar el grado de 

cumplimiento de los 

objetivos planteados en el 

proyecto de Mejoramiento 

del proceso productivo y 

acopio de la leche. 

 

Componentes Productos 
Calidad y 

cantidad. 

El impacto y los 

logros alcanzados del 

proyecto ejecutado 

Procesos Resultados 
Efectos e 

impactos. 

Fuente: (Villacres Potes, 2015) 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación 

De acuerdo a lo planteado en el presente tema de investigación: “Evaluación Ex-Post del proyecto 

mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la parroquia san Juan, 

Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo”, será indispensable hacer uso de las siguientes 

técnicas de investigación: documental- bibliográfica, de campo y descriptiva. 

Se define como Documental – bibliográfica, directamente recurrir a los fundamentos teóricos y 

prácticos, y con ello se partirá de varios postulados, guías y manuales que guíen el desarrollo de 

la evaluación Ex - Post.  De campo, luego de haber obtenido el sustento teórico bibliográfico, se 

plantearán técnicas e instrumentos de recolección de datos para obtener información específica 

pertinente para establecer los diferentes criterios de evaluación. Después de aplicar la 

investigación a los implicados, se procesará la información para alcanzar resultados preliminares 

para efectuar la evaluación. 

Por su naturaleza y esencia, la indagación no es experimental, debido a que dentro del proceso 

evaluativo no existirá la manipulación de variables, simplemente su estudio y comparación antes 

y después de haber sido aplicado el proyecto. 

3.2  Métodos de investigación 

Mediante el método deductivo se analizará toda la información existente que determine cada uno 

de los criterios de la evaluación, para con ello brindar todas las mejoras necesarias para su correcta 

administración, operación mantenimiento, es decir, partir de información general para establecer 

información específica. 

A través del método analítico se observará y analizará cada uno de los criterios de la evaluación 

Ex – Post, como la revisión bibliográfica, visitas de campo y revisión detallada del proyecto con 

el fin de obtener información veraz y concisa. 

3.3  Enfoque de la investigación  

- Cuantitativa - Cualitativa 
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3.4  Alcance de la investigación 

Por el método descriptivo se representarán y describirán información pertinente y específica del 

proyecto “Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la 

parroquia san Juan, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo”, con el fin de establecer el 

grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en el mencionado proyecto. 

Se realizará la determinación del grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proyecto, se identificarán los impactos, efectos, costos e insumos, se evaluará la sostenibilidad 

del proyecto y se brindará una explicación de los resultados obtenidos, compilando la 

investigación bibliográfica y de campo, para así detallar los errores y falencias del proyecto y 

establecer acciones correctivas en la administración, para mejorar los resultados. 

3.5  Población de estudio  

La investigación se realizará en la Parroquia de San Juan, Cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo, conformada por 187 familias, por tanto, la población considerada para este estudio 

será las 187 familias beneficiarias. 

3.6  Unidad de análisis 

Familias pertenecientes a la Comunidad San Juan 

3.7 Selección de la muestra 

Dado a que el universo de población está ya definido, y se refiere a la población que fue 

intervenida mediante el proyecto. 

3.8  Tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de las muestras necesarias, se aplicará la fórmula para poblaciones 

finitas y conocidas (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. 2010) siguiente: 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Desviación del valor medio que se acepta para lograr el nivel de confianza deseado. En 

función del nivel de confianza, se usa un valor determinado, que viene dado por la forma que 

tiene la distribución de Gauss. Los valores más frecuentes son:  

Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 

e = Margen de error máximo que se admite (p.e. 5%) 

p = Proporción que se espera encontrar. Como regla general, se usará p=50%, si no se tiene 

ninguna información sobre el valor que se espera encontrar. Si se cuenta con alguna información, 

se usa el valor aproximado esperado (ajustando hacia el 50% ante la duda). 

Dependiendo del volumen de la población a encuestar o entrevistar, se calculará el tamaño de la 

muestra aplicando la fórmula expuesta anteriormente. De tratarse de poblaciones pequeñas, se 

aplicará el instrumento al 100% de sus miembros. 

3.8.1 Cálculo de la muestra del proyecto 

 

 

𝑛 =
179,5948

1,4254
 

n= 125 
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3.9 Técnicas de recolección de datos primarios y secundarios 

Las técnicas para la recolección de información que se utilizarán en la creación del proyecto se 

dividen en cuanto a la obtención de información primaria y secundaria: 

- Datos primarios 

A través de la técnica de observación y recabando información directamente de los beneficiarios 

directos, se obtendrá información de la realidad recogida con instrumentos propios. 

- Datos secundarios 

Mediante la técnica de recopilación documental existente se obtendrán datos e información a 

partir de fuentes bibliográficas y documentales. 

3.10  Instrumentos de recolección de datos primarios y secundarios 

Los instrumentos para la recolección de datos, ya sean estos primarios o secundarios, serán:  

- Datos primarios 

El Proyecto mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la 

parroquia san Juan, Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, realizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, será el principal documento a ser analizado 

Las encuestas realizadas permitirán obtener datos relevantes en cuanto a los resultados del 

proyecto. 

Las entrevistas facilitarán la comprensión de las opiniones y apreciaciones de las personas dentro 

del campo de investigación de la presente evaluación, así se obtendrán datos más precisos y 

exactos.  

Por último, la observación brindará una mejor apreciación de la realidad en la que se pretende 

realizar la Evaluación Ex - Post. 

- Datos secundarios 
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El principal instrumento será el conjunto de información que circula públicamente, es decir, las 

fuentes bibliográficas, ya sean estos documentos, libros, periódicos, revistas, informes o 

publicaciones tanto físicas como digitales. 

3.11 Instrumentos para procesar datos recopilados 

La información que será expuesta por las encuestas y las entrevistas, será analizada a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que posibilitarán la interpretación de la recolección 

de datos, y con el ello estimar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de 

negocios. El procesamiento y discusión de los resultados se realizará después de procesar los 

datos de las encuestas y las entrevistas, a través de la exposición de cuadros con porcentajes. 

Al haber analizado en su totalidad el proyecto, se procederá a la evaluación en conjunto de dicha 

información y proceder a la evaluación de la matriz de Marco Lógico, el cual servirá como una 

base rígida para la valoración de resultados y la aplicación de los cinco criterios. 

Por último, generar un informe de Evaluación Ex -  Post, el cual establezca acciones para una 

correcta Administración, Operación y control del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Informe Evaluación Expost 

4.1.1 Datos generales del proyecto 

4.1.1.1 Objetivo de la evaluación:  

Realizar una evaluación Ex – post del proyecto denominado “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo” que permita conocer el impacto y los logros alcanzados del proyecto 

ejecutado. 

4.1.1.2 Título del Proyecto: 

 “Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San 

Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”. 

4.1.1.3 Ubicación del proyecto:  

Comunidad de San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo 

4.1.1.4 Presupuesto: $ 272.326,56 

4.1.1.5 Entidades implicadas en el proyecto: 

- MAGAP-PBVR 

- Entidad Ejecutora Efectivo 

- Mano de Obra Actores 

- Innolac 

4.1.1.6 Fechas de realización del proyecto:  

El proyecto fue ejecutado desde el mes de junio 2015 hasta el mes de julio 2017 
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4.1.1.7 Fechas de evaluación del proyecto: 

 La evaluación del proyecto se llevará a cabo desde el mes de abril hasta noviembre del 2019 

4.1.1.8 Evaluador: 

 Ing. Mónica Cuadrado 

4.1.2 Resumen  

El Proyecto de: “Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la 

Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, beneficiará a 187 familias 

campesinas indígenas de esta localidad. 

El Proyecto tiene como fin contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de las 

comunidades de ShobolLlinllin, Shobol Bajo, San Luis de Chinigua, La Delicia, San Antonio 

de Rumipanba, Santa Isabel, Chimborazo, Guabug, Ganquis, Santa Teresa, Calera 

Shobolpamba, incrementando los ingresos económicos a través de la producción lechera. 

Siendo el propósito el Incremento de la producción lechera en bovinos de las comunidades, 

mediante el mejoramiento de la nutrición y manejo adecuado de sus semovientes bovinos. 

Para lo cual se plantean los siguientes componentes:  

- Mejorar los pastizales con el establecimiento de una adecuada mezcla forrajera, 

adaptados a la zona de influencia del proyecto 

- Fortalecer las capacidades técnicas de los actores con derecho sobre el manejo bovino 

y de los pastizales mejorados. 

- Proteger y conservar las fuentes de agua disponibles en la zona del proyecto 

El costo total del proyecto es de $ 282.104,16 de los cuales el PBVR financia $ 192.592,25 y las 

187 familias de las comunidades participantes $ 25358.68 en efectivo y $. 53.653,60 en aporte de 

mano de obra no calificada, mientras que la entidad ejecutora aportará con $ 10499.63, 

beneficiándose ésta, con la leche obtenida por los productores y entregada la planta de lácteos de 

ÑukanchikÑan. 
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El análisis de los indicadores financieros sustenta la vialidad financiera de este proyecto. La 

proyección a 5 años del flujo en efectivo del proyecto, determina una tasa de rentabilidad (TIR) 

del 15.09%, un (VAN) de $ 79.744,30 y una relación Costo Beneficio de $ 2,27. Determinándose 

que la variable más relevante para que el pequeño agricultor obtenga beneficios económicos del 

proyecto es la estrategia de manejo nutricional con alimento forrajero de buena calidad, al ganado 

desparasitado y vacunado. Al término del primer año se mejorarán los ingresos económicos de 

las familias, logrando un incremento mensual de $ 78; además que el nivel organizativo de la 

Entidad Ejecutora se haya fortalecido y las capacidades productivas en los pequeños ganaderos 

garanticen la sostenibilidad del proceso. 

El proyecto tiene enfoque de género, integra a la mujer   en la toma de decisiones, con 

participación activa en procesos de gestión, decisión y producción, teniendo como estrategias la 

mejora de los pastos en cantidad y calidad, controles sanitarios permanentes, y la capacitación a 

los actores con derecho para que incrementen sus conocimientos en la producción de leche bovina. 

La propuesta del proyecto implica el uso de tecnologías acordes con el uso racional de los recursos 

naturales, proteger la diversidad biológica, recuperar y mantener la fertilidad del suelo con la 

aplicación de fertilizantes tanto químicos como orgánicos. Para la viabilidad ambiental se ha 

minimizado los eventuales impactos negativos sobre el ambiente, con el uso de tecnologías 

amigables con este; se ha considerado la protección de las fuentes de agua y protección de la 

vegetación, para garantizar agua para riego, mediante reforestación con plantas nativas alrededor 

de las vertientes de agua y en los linderos de las parcelas en donde se implantarán los pastos 

mejorados, obteniendo una mejora en la calidad de suelo, aire, flora y fauna, dichas plantas serán 

donadas por el GAD Provincial. 

La Entidad Ejecutora será la Asociación ÑukanchikÑan, que se encargará de la gerencia y liderar 

la ejecución del proyecto. El comité de veeduría y seguimiento la integrarán beneficiarios directos 

de las comunidades participantes, quienes darán seguimiento al correcto desempeño 

administrativo, financiero y de la ejecución de las actividades, según el cronograma planteado. 

En todas las actividades de este proyecto se garantiza la participación de la familia, lo cual es 

incluyente a nivel comunitario, generando un impacto social positivo en la zona de intervención, 

donde participarán 81 jefes de hogar y 105 jefas de hogar. Los 187 actores enriquecerán sus 

conocimientos al ser capacitados técnica y adecuadamente sobre el manejo de los pastos, y del 

ganado bovino de leche. 
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Como criterio de apreciación y evaluación del Proyecto, esta propuesta es pertinente porque da 

respuesta a una problemática sentida por la población cuyo rubro principal de su economía es la 

producción de leche, es eficiente porque existe un incremento sustancial de los ingresos 

familiares, es sostenible porque responde a una propuesta cantonal de desarrollo en base a la 

concertación de actores, es técnicamente sencilla porque las tecnologías a utilizar son asequibles 

y aplicables al medio, y lo que es más son parte del saber local 

4.1.3 Antecedentes del proyecto  

En este proceso de Diagnóstico se parte de la información cantonal en el PDOT del cantón 

Riobamba, llegando a la información obtenida de la Línea Base de las familias de las comunidades 

beneficiarias respecto a aspectos culturales, sociales y económicos relevantes: 

Dentro de este contexto, se encuentra las comunidades participantes, están ubicadas entre los 3200 

a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, dedicadas desde tiempos remotos a producir 

cultivos andinos. Pero con el pasar del tiempo, el mal aprovechamiento de las tierras agrícolas, la 

tala de vegetación, el monocultivo y el sobre pastoreo en las áreas secas, a lo que se suman los 

problemas económicos y de desarrollo social, han generado escasos ingresos familiares y por ende 

la mala calidad de vida y a más de esto el bajo desarrollo de la comuna con respecto a otros lugares 

aledaños. 

La altitud de la zona de intervención se encuentra entre los transeptos altitudinales de 3.200 a 

3.600 m.s.n.m., el sector presenta una humedad relativa cercana al 58%y precipitaciones 

frecuentes; la temperatura ambiental varía entre 4 y 12 °C. 

4.1.4 Aspectos Socio Culturales. 

4.1.4.1 Población:  

En la implementación de este proyecto se beneficiarán a 187 familias correspondiendo a 726 

personas que representa el 10% de la población total de la parroquia, de estas familias 

beneficiarias el 43.9% (82) son jefes de hogar, y el 56.1% (56.1) son jefas de hogar 

En el proyecto existe 379 personas son casadas, 319 solteras, 17 viudos, 7 en unión libre y 3 

divorciados. 
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Los actores con derecho están distribuidos en siete comunidades que entregarán la leche a la 

Planta de ÑukanchikÑan, en el gráfico 2 podemos observar que la comunidad con mayor número 

de actores con derecho es Chimborazo con 96 proveedores y Ganquis con el menor número (3) 

de proveedores. 

Su nivel de educación se encuentra distribuida de la siguiente manera: 323 personas que llegaron 

hasta algún nivel de educación básica, mientras que 255 personas llegaron a educación media, 61 

personas tienen títulos de tercer nivel y solo 86 personas son analfabetas. 

4.1.4.2 Salud 

En la parroquia San Juan los servicios médicos se encuentran distribuidos en Centros y Subcentros 

de Salud ubicados en la cabecera parroquial. Las principales enfermedades de la población 

beneficiaria son de tipo respiratorias debido a las condiciones climáticas de temperaturas bajas y 

de humedad, además problemas estomacales por causa del agua de consumo que es entubada; 

siendo los más afectados los niños por su condición de vulnerabilidad. 

4.1.4.3 Enfermedades presentes en la zona 

La principal afección gastrointestinal es la parasitosis tanto en adultos como en niños, seguida por 

diarrea y dolores de estómago, presentándose también problemas de gastritis, cólicos y úlceras.  

Entre las principales afecciones que han afectado tanto los actores con derecho como sus 

familiares tenemos: Fiebre, dolor de huesos, dolor de muela, dolor de cabeza, neumonías, artritis, 

inflamación de próstata, dolores de muela entre otros. 

Existen personas con discapacidad, entre las cuales mencionamos 16 con discapacidad física, 7 

con retardo mental, 2 con sordera 

El 100% de la población beneficiaria de este proyecto han recibido algún apoyo de los programas 

de beneficio del gobierno principalmente con el Bono de Desarrollo Humano en un 53% seguido 

de créditos en instituciones financieras con el 43% y del Bono de la Vivienda en un 3%. 
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4.1.4.4 Servicios Básicos  

El agua de consumo humano es una de las fuentes principales que ayuda al desempeño de las 

diferentes actividades que mantiene la población de la parroquia. El 97,3% de los habitantes de 

agua entubaba, que obtienen de vertientes de la zona, pozos, ríos, el 0,5% lo obtiene de pozo. 

El 51,9% de los habitantes que viven en la zona de intervención del proyecto utilizan pozo séptico, 

el 21,9% tienen servicio de alcantarillado, en cambio el 25,7%de los pobladores utilizan pozo 

ciego y solo el 0,5% lo realizan al aire libre. 

141 actores con derecho entregan sus desechos sólidos al sistema de recolección parroquial, 

mientas que 45 los queman y solo uno realiza lombricultura. 

El 98,9% de los actores con derecho cuentan con el servicio de corriente eléctrica pública, 

mientras que el 1,1% no dispone de dicho servicio. 

4.1.4.5  Ámbito Económico Productivo 

Uno de los principales problemas dentro del desarrollo rural es la falta de conciencia de los 

intermediarios y negociantes que están dentro de las zonas productivas incluso a nivel nacional, 

la falta de capacitación y conocimientos técnicos sobre la producción hacen que los campesinos 

busquen otras formas de llevar alimentos a sus hogares, saliendo de sus terrenos a trabajar en 

zonas adversas y duras para ellos. 

El sistema económico reconoce las diversas formas de organización de los modos de producción, 

la disponibilidad de infraestructura de apoyo, los principales mercados y las situaciones de riesgo 

presente y futuros determinados por la exposición y vulnerabilidad frente a amenazas 

identificadas 

4.1.4.6 Ingresos familiares Generales. 

Dentro de los aspectos económicos, la totalidad de la población se dedica a actividades 

agropecuarias, sembrando y comercializando sus productos, y a más de esto también lo hacen con 

la leche que obtienen de su ganado, con un precio de $0.36 dólares siendo 7 centavos inferior al 

precio establecido por el Gobierno Nacional.  
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Las principales actividades que generan recursos económicos paras las familias son las 

relacionadas a la agricultura y ganadería, el 100% son productores agropecuarios obteniendo 

ingresos familiares promedios de 281,45 USD mensuales, que al confrontarlos con el valor de la 

canasta básica según el INEC de USD. $. 628.27 lo cual evidencia que los productores de la 

localidad no están en posibilidad de acceder ni siquiera al 50% de ella, los actores con derecho y 

sus familias viven en condiciones de pobreza y cuyas necesidades básicas no son satisfechas. 

Por este motivo es que la migración ha impactado en el flujo poblacional, así como en el desarrollo 

de la zona a intervenir, ya que por lo general los hombres salen de su hogar a diversas ciudades 

del país como Riobamba, Quito y Guayaquil; en donde desempeñan diferentes labores, siendo la 

más común la de la construcción, mientras que las mujeres que migran que son solamente un 

pequeño número, por lo general realizan labores domésticas. 

El 46,5% de los actores con derecho reciben menos de 100 dólares por producción pecuaria, 

mientras que solamente el 5,3% de la población del proyecto reciben más de 400 dólares. 

El 19,3% de los familiares que contribuyen con los ingresos familiares a los actores es con menos 

de 100 dólares y el 7,5% con más de 400 dólares. 

Apenas el 3,2% de los productores producen en terrenos que no son de su propiedad, pero sí de 

sus familiares más cercanos; estando el 96.8% de las propiedades a nombre de los dos conyugues. 

Con respecto a la legalización formal de los predios el 64.2% disponen de escrituras que están 

principalmente a nombre de ambos conyugues, El 32.1% aún no están legalizados ya que son 

herencias entregadas antes de la defunción de los padres y de esta manera puedan trabajar sus 

hijos en los terrenos, el 2.7% posee contratos de arrendamiento a familiares cercanos mientras 

que el 1.1% no los tienen legalizados. 

Los actores con derecho reportaron tener extensiones superiores a una hectárea y así poder 

participar en el proyecto del Buen Vivir Rural. 

4.1.4.7 Activos Familiares: 

O capital familiar constituido en la posesión de herramientas necesarias básicas para el trabajo 

agrícola: picos, palas, azadones, bombas de fumigar. 
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El capital también constituye las especies pecuarias mayores (bovinos y porcinos), así como las 

especies pecuarias menores como (aves, cuyes y otros). 

Siendo el sistema de producción el conjunto de actividades agrícolas, pecuarias y no agrícolas, se 

lo puede definir como la combinación de varios subsistemas: 

4.1.4.8 Fuerza de Trabajo: 

Los actores con derecho que van a participar en el proyecto del BVR conjuntamente con su familia 

se dedica a las actividades agrícolas y pecuarias, su esposa por lo general se encarga de trabajos 

domésticos, además de la cría y/o cuidado de vacas lecheras y/o animales menores, los hijos van 

a la escuela y por la tarde se dedican a ayudar a sus padres en los quehaceres de campo. El cabeza 

de familia por lo general realiza trabajos fuera de la casa para poder mantener a su familia. 

4.1.4.9 Productividad: 

Un factor que incide en los bajos ingresos familiares provenientes de las actividades agrícolas son 

sus rendimientos, ya que todos sus productos a más de ser utilizados para la comercialización son 

también empleados para el consumo, de manera que la inversión realizada para su siembra no se 

ve reflejada con ganancias al momento de negociar con éstos y la situación empeora cuando no 

se tiene un canal directo de venta, quedando los productores a la disposición de los comerciantes 

intermediarios, por lo que la Asociación ÑukanchikÑan está interesada en adquirir la materia 

prima lechera de la zona a intervenir para establecer procesos de negociación y comercialización 

asociativa, y mejorar los ingresos económicos familiares por este rubro productivo. 

4.1.4.10 El Riego como factor de la producción. 

Según la línea base, para la producción en sus terrenos, el 58.28% disponen de riego por gravedad 

(a través de acequia) y el 17.11% por aspersión con sistemas de riego improvisados por sí mismos 

basados en manguera de diferentes diámetros con conexión a aspersores de diferente presión bajo 

un sistema rotativo desorganizado, alternándose con el riego por gravedad. 

Las familias participantes en el proyecto por gestión propia y apoyadas por la Asociación 

ÑukanchikÑan ante el MAGAP Chimborazo, hacia el programa Hombro a hombro; accederán a 
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reservorios parcelarios para que desde ahí se tienda una red de riego por aspersión con manguera 

de 1/2“, trípodes, aspersores de 1/2·” y conectores suficientes para abastecer una hectárea de pasto 

cultivado bajo un sistema rotativo organizado y a la par del manejo de los lotes de producción de 

pastizales. 

4.1.4.11 Aspectos agrícolas 

De los cultivos presentes en el sector: las papas, las habas y el melloco son los que más se 

producen, los cuales son empleados tanto para el autoconsumo y en menor cantidad para la venta. 

Con los demás cultivos como Avena, Mashua, Oca, Huerto familiar, Ajo, Lechuga, Col, Acelga, 

Zanahoria, Culantro, Cebada, Arveja, Hortalizas y Quinua se destinan para el autoconsumo ya 

que la cantidad producida no justifica la comercialización en el mercado local y mucho peor en 

el cantonal 

4.1.4.12 Aspectos Pecuarios: 

La producción de leche cruda bovina en la zona de San Juan se ha venido potencializando desde 

hace algunos años atrás, ya que esta ha permitido a los actores con derecho mejorar sus ingresos 

económicos por la venta de leche y animales de seba y descarte. 

La tenencia de cuyes en la zona a intervenir como la generalidad de las comunidades de la sierra 

representa una fuente de sustento económico no muy explotado ya que los utilizan para festejos 

y no lo ven como una fuente de ingresos atractiva, la tenencia de aves de corral y los ovinos son 

la segunda y tercera especie respectivamente con cantidades de 740 y 720. 

4.1.4.13 Producción Láctea:  

Los productores de leche destinan su producto principalmente para la comercialización y en 

mucha menor cantidad para el autoconsumo, aunque individualmente no se generen cantidades 

elevadas de leche, dedican su tiempo y esfuerzo a la venta de su materia primala cual es más 

rentable, que los productos agrícolas, los precios de los productos obtenidos constantemente 

varían, lo cual perjudica económicamente a los productores que no pueden recuperarlo que 

invirtieron porque los intermediarios acaparan el comercio a nivel local y cantonal. La leche que 

se genera es vendida en su mayoría a los distintos recolectores particulares a un precio promedio 

de $0.36 / litro de leche. La Asociación ÑukanchikÑan está muy interesada en negociar con los 
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actores con derecho su producción de leche cruda caliente para procesarla en la planta de lácteos 

que poseen. 

La producción de leche es una de las actividades que genera mejores ganancias en la producción 

pecuaria, siempre y cuando se maneje de una manera técnica tanto a los animales como a los 

pastos, sin embargo por lo general se ve afectada ya que los pastos no son de buena calidad y no 

son fertilizados adecuadamente desencadenando una degeneración productiva por mal manejo y 

llegando a la consecuencia de bajos rendimientos (toneladas) por hectárea, lo cual nos conlleva a 

sobre pastorear las áreas destinadas pata producción ya que no se logra realizar una rotación de 

potreros adecuada por falta de material vegetativo para el ganado lechero, es por lo que el proyecto 

se proyecta a renovar pastos con la mezcla forrajera más adecuada para la zona, manteniendo los 

mismos animales que con una adecuada alimentación y  mejor condición corporal estarían aptos 

para producir  mayor cantidad de leche y de mejor calidad. 

Dentro de la zona de intervención del proyecto se cuenta con 313 vacas en producción, cuya 

producción en promedio por unidad bovina es de 5.8 litros de leche por día, la cual se comercializa 

a 0.36 dólares por litro en promedio, lo que se busca es lograr que la totalidad de las familias 

beneficiarias cuenten con pastizales manejados y asistencia técnica especializada para que la 

producción de leche y los ingresos incrementen. 

4.1.4.14 Principales enfermedades de los bovinos, que los productores identifican. 

Del grupo de actores con derecho indican que relacionan síntomas o características de ciertas 

enfermedades en la población bovina de las comunidades, por ejemplo de síntomas presentados 

por los semovientes asocian a una posible enfermedad sin saber si realmente es la misma, así mal 

de altura, neumonía, fiebre aftosa, torzón, panadizo, y mastitis por la inadecuada práctica de 

ordeño, normalmente las personas con un número mayor a 4 animales identifican de mejor manera 

las enfermedades que se presentan en sus animales. 

En este tema se tiene que trabajar en forma conjunta con técnicos del programa Hombro a Hombro 

del MAGAP para realizar el número necesario de capacitaciones sobre temas sanitarios, 

identificación de enfermedades, y prevención. 
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Según Agro calidad en la zona de intervención no se han presentado problemas de Fiebre Aftosa, 

la brucelosis está diseminada hasta en un 10% a nivel provincial. 

4.1.4.15 Prácticas de Manejo. 

En el sector rural las campañas de desparasitación y vitaminización son realizadas por técnicos 

que ofertan sus servicios particularmente, aplicando productos sin un calendario sanitario, lo cual 

conlleva a que los parásitos se vuelvan resistentes a los principios activos de los fármacos y que 

las vitaminas aplicadas no presenten los resultados esperados en los animales. 

La vacunación consiste contra la inmunización de la Fiebre Aftosa que por ser política de Estado 

lo realiza obligatoriamente cada seis meses en época de campaña de Agrocalidad, observándose 

buena apertura por parte de los productores.  

4.1.4.16 Suplementos alimenticios. 

El suministro de sales minerales a los animales, principalmente a bovinos de leche es de vital 

importancia para su producción, la dosis recomendada es de 200g/día/vaca productiva, bovinos 

secos y jóvenes a voluntad. 

4.1.4.17 Soberanía y seguridad alimentaria 

El autoconsumo de productos sembrados en parcelas pequeñas garantiza que se cumpla con la 

soberanía y seguridad alimentaria, ya que gran parte de los productos agrícolas son para su 

sustento. 

En el siguiente cuadro podemos observar el número de productores que se tiene en la zona a 

intervenir por producto sembrado y el número de personas que producen para su autoconsumo. 
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Figura 2-4. Número de productores  
Fuente: Línea Base 2014 

 

Existe una reserva de estos productos que los destinan como semilla para continuar con los ciclos 

productivos sin que esta sea escogida por calidad.  

La zona a intervenir está integrada por habitantes de nacionalidad indígena cuyo principal sustento 

de vida es la actividad agropecuaria. Los dirigentes de las comunidades en asamblea con sus 

comuneros acuerdan participativamente fortalecer su sistema ganadero productor de leche con el 

mejoramiento de pastizales. 

Las principales actividades que generan recursos económicos para la familia son las relacionadas 

a la agricultura y ganadería, más de 90% son productores agropecuarios obteniendo ingresos 

familiares promedios de 281.45 USD mensuales. 

Gran parte de la economía familiar está basada en la actividad pecuaria especialmente en la 

explotación de ganado productor de leche y los descartes para comercialización como ganado de 

ceba; en pequeñas unidades de explotación y con un deficiente manejo productivo, reproductivo 

y sanitario; lo cual incide en los bajos índices de productividad alcanzándose promedios de: 5.9 

litros de leche vaca/día. 

Este proyecto se ha planteado de forma participativa iniciando con el levantamiento de 

información para la línea base tomando en cuenta de manera integral  la cadena productiva en 

torno a la producción de leche, donde se toparán temáticas de: nutrición animal y vegetal, sanidad 

animal,  comercialización, buscando la articulación de la organización  y comunidades a niveles 

de decisión interna de la Asociación, y externa en decisiones políticas y socio económicas de la 

parroquia, su articulación con planes de desarrollo de ordenamiento territorial. 

La Asociación ÑukanchikÑan como Entidad Ejecutora y los representantes de las comunidades 

participantes en el proyecto del BVR, a través de su dirigencia mantendrá e impulsará su poder 
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de gestión como lo ha venido haciendo, para lograr apoyos que vayan en beneficio de sus 

habitantes, es así que actualmente reciben asistencia técnica agropecuaria puntual de parte del 

MAGAP - Estrategia de Hombro a Hombro. 

4.1.5 Análisis De Mercado 

La producción de leche se ha vuelto un reto para los productores nacionales ya que esta tiene una 

alta demanda en países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú, en la actualidad se exportan 

cerca de 100.000 litros diarios a estos países.  La producción nacional asciende a los 5.200.000 

litros diarios según datos de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente (AGSO). 

La demanda ecuatoriana de leche es totalmente cubierta por los productores, esta sin embargo 

está por debajo del consumo (80.3 litros/habitante/año) recomendado por la FAO que es de 150 

litros por habitante al año. 

Los lecheros se aprovechan de la situación que mantienen los ganaderos en la zona pagándoles 

precios irrisorios por la materia prima producida, ya que los actores con derechos no se encuentran 

unidos ni asociados. 

La diversidad de la producción quesera en el país, se encuentra determinada por la participación 

personal de los productores, que en los últimos tiempos se ha expandido a sectores sociales, 

gracias a la concientización de las masas de que el desarrollo de los pueblos depende del grado 

de organización que puedan llegar a alcanzar, aspecto clave para que la industria quesera haya 

tomado rumbo en el desarrollo empresarial del país, contando en la actualidad con verdaderos 

centros de producción, focalizados en las diversas regiones del territorio, de manera especial en 

la serranía, por la abundancia de pasto natural que contribuye a aportar al ganado los elementos 

necesarios para la obtención de materia prima rica en elementos de gran valor nutritivo. 

El Ecuador por excelencia es un país que cuenta con recursos naturales en gran escala que 

propician el desarrollo del sector agroindustrial, en donde los elementos de producción tienden a 

aprovechar los derivados de esta área, para conseguir el objetivo propuesto es esencial que se 

considere la utilización de los adelantos tecnológicos, sin dejar de un lado el recurso humano, 

potencial que en si genera la adecuada elaboración del producto. 

La actividad quesera busca constantemente reflejar un avance de productividad que ofrezca al 

consumidor características de presentación del queso que motive su adquisición, mediante la 
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participación del sector productivo, con la aplicación 21de técnicas innovadoras que fomenten y 

fortalezcan la comercialización del queso.  

El consumo real de un producto elaborado en el país queda determinado por los índices de 

demanda local, sumado el nivel de producto importado, con tales elementos se llega a establecer 

si el mercado nacional integra el proceso de consumo, que perfectamente puede ser abastecido 

por la industria interna, marcos referenciales que también llegan a definir la necesidad de 

importación del producto, que según las tablas de importación el país demanda apenas un 0.3% 

de otros países; catalogándose al país, no tanto como un importador de quesos, sino más bien de 

un exportador, por lo que es necesario el desarrollo, tecnificación de la elaboración del producto, 

situación que se ve reflejada por la creciente demanda de los quesos al mercado internacional.  

Según los datos proporcionados por la Asociación de Ganaderos (AGSO) y el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), la producción de quesos en el país va 

incrementándose según una tasa de crecimiento del 3 al 5%, así podemos observar que en el año 

2013 la producción alcanzo a 100 millones de kilos. Lo que le permite al país desarrollarse año 

tras año en este sector productivo y seguir mejorando la capacidad de producción y la calidad en 

sus productos terminados. 

4.1.6 Análisis de la Demanda. 

La planta INNOLAC transforma 850 litros diarios en queso tipo fresco, los camiones cisterna de 

la planta de enfriamiento de Nutri Leche como de otras empresas grandes tiene una capacidad de 

acopio de 10000 litros cada uno. 

Por la ubicación de la planta de enfriamiento y el interés que presenta Nutri Leche en el producto 

del sector, los productores del proyecto están conscientes de que, alcanzando los niveles deseados 

de calidad y volumen, se asegura la venta del producto a un mejor precio, de acuerdo a la densidad 

y pureza de la misma. 

Los moradores de la zona consumen un promedio de 0.25 litros de leche/día lo cual es bastante 

bajo, esto debido a que por aumentar los ingresos los productores intentan vender casi la totalidad 

de la producción.  

Para incrementar el volumen de venta, se espera que el proyecto constituya el punto de partida y 

que los productores, después del período de tiempo previsto para la ejecución del proyecto, 
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continúen con las prácticas adecuadas de manejo ganadero, con los promotores que van a ser 

capacitados y con el apoyo de los técnicos de la Estrategia Hombro a Hombro del MAGAP. 

Precios, que deberán compararse con similares o sustitutos para medir el grado de competitividad. 

El precio por litro de leche llega hasta 36 centavos dependiendo de la capacidad de negociación 

con los comerciantes de la leche, siendo entregado a intermediarios que recorren la zona y pagan 

desde 32 centavos por litro en el mejor de los casos; las queseras locales informales pagan a 35 

centavos el litro de leche.  

En la actualidad debido a la demanda existente de empresas de derivados de productos lácteos el 

precio permanece en un promedio de 45 centavos, pero tiene que ver con la calidad de la misma, 

es decir con la cantidad de grasa que tiene la leche; el ganado bovino que produce leche con estas 

características es ganado mestizo el cual prevalece en la zona de intervención.  

4.1.7 Análisis de la Oferta 

La producción de la leche continúa incrementándose en toda la zona, debido a que la 

comercialización de los productos agrícolas es baja en los mercados y no obtienen la inversión 

realizada en el manejo de los mismos, por lo que están optando en producir leche como una 

alternativa viable y de ingresos diarios con la venta de este producto, el precio no ha variado 

significativamente y se mantiene en un promedio de hasta40centavosel litro. 

En Chimborazo, según la Asociación de Ganaderos la producción diaria de leche está alrededor 

de 460.000 litros, a más de tener la población ganadera más grande del país, tiene un promedio 

de producción de 5.64 litros por animal, siendo baja en comparación con otras provincias. 

Con la implementación y manejo de 243.88 hectáreas de pastos mejorados en la zona de 

intervención; la desparasitación, la dotación de vitaminas, control de enfermedades, la nutrición 

animal, conllevan a la preparación de las vacas para proceder a la inseminación artificial con 

semen de reproductores importados, con el objetivo de mejorar la raza en forma proporcional en 

los próximos años. 

Los actores con derecho del proyecto, en la actualidad tienen 313 vacas en producción con un 

rendimiento de 5.79 L/vaca día en promedio; de las que se obtiene 1840 litros diarios; hasta 

finalizar el primer año del proyecto, se propone un rendimiento de promedio de 6.9 litros/vaca/día, 
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obteniendo de 3998.95 litros diarios, con un manejo adecuado del hato bovino. Esta producción 

continuará incrementándose con el mejoramiento del ganado a través de la inseminación artificial 

y la entrega de la cantidad necesaria de forraje por vaca al día 

4.1.8 Estrategias a implementar 

Las prácticas apropiadas de manejo de los bovinos, así como del ordeño permitirán que la leche 

que se oferta sea  de mejor calidad, con lo cual se estará en capacidad de ubicar mientras se 

desarrollan otras  opciones, como la entrega de una parte de la producción negociada a Toni u 

otra empresa que esté interesada en recibir la leche de la zona a intervenir con el proyecto y de 

recibir no menos de 45 centavos por cada litro de leche, con lo cual se obtendría un precio 

incremental más justo para los productores, ofertando leche de calidad. 

A nivel comunitario identificar nichos de mercado es difícil y más aún llegar a acuerdos firmados 

si no se tiene volumen, periodicidad y calidad, aspectos que con la ejecución del proyecto se irán 

superando paulatinamente. 

El proyecto busca fortalecerla Asociación ÑukanchikÑan, para el manejo del centro de acopio de 

leche y con mayor volumen, puedan negociar mejores condiciones de venta y así poder recibir 

mayores ingresos, que al incrementarse podrán ser invertidos en áreas importantes del buen vivir, 

como vivienda, educación, vestido y alimentación. 

Se espera que con la asociación constituida legalmente el precio por litro de leche sea justo y esté 

acorde al precio oficial del producto. 

Por lo que se debe fomentar la asociatividad de los productores tanto para los procesos de 

producción como de comercialización, será una estrategia que permita mejorar el acceso a 

mercados que promuevan la ganadería sustentable, respaldados de manera permanente por el 

técnico social de la Estrategia Hombro a Hombro - MAGAPCH. Esta estrategia apunta a 

desarrollar la capacidad de negociación y articulación estratégica con terceros, para la 

estructuración y ampliación de las capacidades de gestión, que permitan que un mediano plazo 

los productores de este y otros proyectos de la zona cuenten con su propio centro de acopio y 

tanque de enfriamiento para el almacenamiento. 
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4.1.9 Análisis organizativo y/o administrativo /modelo de gestión. 

“La Asociación ÑukanchikÑan”, perteneciente a la parroquia San Juan del cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo; será la Entidad Ejecutora del presente Proyecto. 

Tabla 5-4: Estructura Organizacional de la E.E. 

Función Dirigencia Nombre 

Presidente: Leonardo Ati 

Vicepresidenta: Carmela Ati 

Secretario: José María Aucancela 

Tesorero:  Triburcio Malca 

Coordinador: Alfredo Ati 

Fuente: Diagnóstico del Proyecto 2014. 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

De acuerdo con la estructura de la Unidad de la Entidad Ejecutora se tendrá el siguiente 

organigrama con funciones específicas, donde el comité de veeduría estará conformado por 

proveedores de leche de cada una de las comunidades: 

4.1.10 Organigrama funcional propuesto para el manejo del proyecto 

 

Figura 3-4. Organigrama 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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Todos los comités que se conformen para el desarrollo del proyecto deberán conformarse en la 

reunión de asamblea que se llevará acabo el día de la firma del convenio de ejecución del proyecto 

entre la Entidad Ejecutora y la Dirección del programa del BVR del MAGAP, iniciando sus 

funciones en ese momento. 

El Comité de Gestión que forma parte del organigrama estructural, será el encargado de la 

realización de todo tipo de trámites que ayuden a viabilizar la ejecución del proyecto, así como 

también realizarán convenios y acuerdos que promuevan el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 

El Comité de Adquisiciones estará al mando de las compras necesarias para el desarrollo del 

proyecto, dirigidos por la contadora y el técnico responsable conjuntamente con el presidente de 

la entidad ejecutora a fin de que los recursos económicos sean debidamente manejados, ya que 

todas las compras a realizarse deberán constar en el portal de compras públicas. 

Una vez el proyecto se desarrolle, los beneficiarios conjuntamente con el Comité de Gestión 

deberán brindar toda la información necesaria para la realización de las evaluaciones del mismo 

para conocer las conformidades y no conformidades que hayan surgido durante su ejecución. 

Se contará con un Comité de Veeduría y Seguimiento quienes serán los encargados de controlar 

constantemente el desempeño de las actividades de los diferentes comités, del personal técnico, 

así como también de los participantes y realizarán las observaciones necesarias que se presentaren 

en el proyecto a fin de rectificarlas y evitando inconvenientes al momento de la realización de 

controles, evaluaciones y auditorías. Dichos comités se conformarán en la asamblea de arranque 

del proyecto  

4.1.11 Análisis Ambiental 

4.1.11.1 Protección Ambiental 

Las condiciones ambientales de la zona a intervenir nos demuestran que afectan permanentemente 

a la producción en general, por lo que, para contribuir a la mitigación del cambio climático, se 

realizarán diferentes actividades como la de la siembra de plantas nativas como la lupina, yagua 

y quishuar, entre otros alrededor de la fuente de agua, terrenos como cortinas rompe vientos, y 
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senderos, dichas plantas se plantarán en forma alternada cuya distancia de plantación será de 3-4 

m. 

Dentro de las actividades del presente proyecto contempla procesos de capacitación relacionados 

con el uso racional y sustentable de los recursos naturales, protección de la biodiversidad, y 

metodologías para recuperar y mantener la fertilidad del suelo.  

Con la utilización de tecnologías adecuadas (fertilización orgánica, la mala utilización de 

químicos, desplazamiento de ganado fuera de los páramos) se minimizará los eventuales impactos 

negativos sobre el ambiente. 

Se plantea proteger las fuentes de captación de agua, con la repoblación de especies de árboles 

nativos; en cada una de las parcelas de los actores se procederá a la reforestación y plantación de 

barreras de protección con las especies propias de la zona. 

La siembra de pastos ayudará a evitar la erosión de los suelos ya que estos estarán cubiertos en su 

totalidad por alimento para el ganado bovino. 

Uno de los objetivos a cumplirse en este proyecto es la siembra de pasto, con las metodologías y 

procesos de capacitación a aplicarse para el control del uso indiscriminado de productos químicos 

y nocivos para la salud tanto humana como animal, por lo que el impacto ambiental que se 

produciría por la producción de leche cruda en la zona de intervención sería mínimo. 

Al realizar las labores culturales cotidianas para el manejo potreros se va a considerar el cuidado 

del suelo utilizando como fertilizantes luego de la siembra productos orgánicos como el biol, con 

lo cual ayudaremos a incrementar la biodiversidad microbiana en el suelo. 

Los fertilizantes químicos que se van a utilizar, son estrictamente para la siembra, ya que los 

suelos de la zona a intervenir han sido desgastados por no realizar fertilizaciones permanentes, la 

deficiencia de nutrientes en estos suelos es alta, posterior del establecimiento de las pasturas la 

única fuente de fertilización será a base de productos orgánicos, mejorando así la estructura 

microbiana del suelo. 

La biomasa sobrante (desperdicio) de la alimentación del ganado bovino servirá constantemente 

como una fuente de materia orgánica al suelo, mejorando permanentemente sus características. 
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Con esta estructura de fertilización la posibilidad de contaminar el agua es casi nula, ya que los 

productos orgánicos no son fuente de contaminación del agua, ya que la composición de estos 

productos es en base a microorganismos benéficos, tanto para el suelo como para el agua de riego. 

Con la siembra de plantas nativas el recurso aire no será perjudicado, ya que estas plantas 

absorberán parte de los gases emanados por la producción de leche. 

4.1.12  Sostenibilidad social, equidad, género, participación ciudadana. 

4.1.12.1  Sostenibilidad social: 

El Proyecto cuenta con la cohesión social entre los miembros de la organización campesina, 

incluyendo la participación de familias y grupos de atención prioritaria como mujeres; ancianos, 

jóvenes y personas con discapacidades, asimismo rescata valores de reciprocidad, solidaridad y 

el trabajo comunal con responsabilidad el uso de la tecnología para promover nuevas opciones y 

alternativas de desarrollo. 

Además, generará empleo productivo, ya que a través de la crianza de ganado vacuno lechero 

adecuadamente manejados, logrando de esta manera que el productor incremente sus 

conocimientos asumiendo con responsabilidad el uso de la tecnología para promover nuevas 

opciones y alternativas de desarrollo. 

Con la ejecución del proyecto se busca que la población beneficiaria y dirigencia de la entidad 

ejecutora que la conforman promuevan la autogestión y gestión de diferentes instituciones ya sean 

públicas o privadas a nivel provincial y local cuyo resultado sea la realización de actividades y 

procesos que contribuyan al desarrollo sustentable. 

4.1.12.2 Equidad: 

En el manejo administrativo y financiero del Centro de Acopio, con el pago de precios justos por 

el producto y brindando una mejor opción de comercialización solidaria, a más de crear 

oportunidad de trabajar en el centro de acopio; y a futuro consolidar un capital social por las 

utilidades de esta empresa que puedan ser encaminadas en obras de impacto para la comunidad y 

sus habitantes. 

De igual manera con las actividades realizadas durante el transcurso del proyecto mejorará la 

economía de los beneficiarios ya que con el incremento en la producción lechera y la oferta de un 
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producto de mejor calidad, los mercados para su comercialización incrementarán, así como el 

valor de la misma. 

4.1.12.3 Genero: 

El mejoramiento de los procesos de producción y comercialización están dirigidos a beneficiar a 

toda la familia, tanto con el aporte de conocimientos técnicos a ser aplicados por sus miembros, 

así como por los resultados económicos positivos a obtener, que se deberán invertir en la 

obtención oportuna de todos los factores y servicios que hacen el buen vivir para los seres 

humanos. 

Promoviendo la participación de la mujer en espacios de decisión y protagonismo como jefas de 

familia asumiendo la responsabilidad en la participación activa del mismo y en el manejo de los 

recursos. Si bien es cierto que la participación de la mujer en la sociedad ha ido incrementada, 

pero es importante concienciar sobre la participación equitativa tanto de hombres como mujeres 

en los procesos productivos y reproductivos fortaleciendo el rol de la mujer, capacitándolas 

administrativa, técnica y comercialmente al igual que los hombres para que sean sujetos y entes 

propios de su desarrollo personal con acceso pleno y protagonismo de sus derechos. 

Este proyecto para las comunidades beneficiarias, mejorará la organización de la misma, así como 

también buscará integrar a más mujeres a las actividades de desarrollo comunitario para que tanto 

hombres como mujeres puedan estar al frente de su gente ante cualquier circunstancia. 

4.1.12.4 Participación ciudadana: 

Operativamente se impulsarán estrategias que promuevan la Veeduría Social a los recursos 

utilizados en la ejecución del proyecto, involucrando a los actores en el control de los recursos a 

fin optimizarlos y demostrar la trasparencia en el uso de los mismos. Como estrategia operativa 

se promoverá la delegación de funciones y asignación de responsabilidades a la Entidad 

Ejecutora, de tal manera que sean los propios campesinos los gestores de su desarrollo.   

Con la ejecución del proyecto se busca que la población y dirigencia que la conforma se incentive 

y fomente la creación de espacios de participación ciudadana a través de los grupos organizados 

de productores y las alianzas que se susciten por parte de diferentes instituciones ya sean públicas 

o privadas a nivel provincial y local cuyo resultado sea la realización de actividades y procesos 

que contribuyan al desarrollo sustentable de la comunidad. 
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4.1.13 Análisis Financiero 

4.1.13.1 Análisis de costos  

Tabla 6-4: Producción diaria y anual en litros 

Años Producción 

diaria en litros 

Producción 

anual en litros 

AD 1.840,80 271.168,2 

1 2.084,28 500.228,2 

2 2.905,52 871.657,4 

3 4.491,35 1.369.861,3 

4 6.903,40 2.105.535,6 

5 10.396,03 3.170.789,4 

Fuente: Línea Base 2014 

Elaborado: Equipo Técnico 

 

La productividad, esperada relacionada con el número de animales en producción, que se registra 

en la evolución del hato, permite proyectar los ingresos. 

4.1.13.2 Ingresos 

En el proyecto habrá dos fuentes de ingresos: la venta de la leche y la venta de los bovinos de 

descarte: 
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Tabla 7-4: Ingresos por venta de leche 

Ingresos por Venta de Leche 

Año

s 

Producció

n diaria en 

litros 

Producción 

anual en litros 

Volumen de 

ventas esperado 

95% 

Preci

o litro 

Ventas 

USD $ 

AD 1.840,80 271.168,25 257.609,84 0,42 108.196,13 

1 2.084,28 500.228,20 475.216,79 0,42 199.591,05 

2 2.905,52 871.657,40 828.074,53 0,42 347.791,30 

3 4.491,35 1.369.861,

28 

1.301.368,2

1 

0,42 546.574,65 

4 6.903,40 2.105.535,

57 

2.000.258,7

9 

0,42 840.108,69 

5 10.396,03 3.170.789,

36 

3.012.249,9

0 

0,43 1.295.267,

46 

Fuente: Línea Base 2014 

Elaborado: Equipo Técnico 

Con establecimiento y buen manejo de los pastizales, hay disponibilidad de forraje verde para 

cubrir las necesidades alimenticias del hato bovino, por lo que se considera el aumento la carga 

animal para aprovechar el forraje producido, a pesar de lo cual se tienen excedentes que pueden 

conservarse para la época de escasez. 
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El incremento de la cantidad y calidad de forraje, da lugar a que la productividad de leche 

promedio de 5.90 litros/vaca/día   igualmente se incremente, determinándose que a partir del 

segundo año se incrementa gradualmente la producción lechera. 

4.1.14 Propósito de la evaluación 

El propósito de la evaluación fue proporcionar un diagnóstico breve con información veraz y 

confiable para determinar los impactos positivos o negativos del proyecto en la comunidad, y 

conocer como este contribuyó al objetivo 11 del Plan Nacional del Buen Vivir, pues al establecer 

las debidas acciones correctivas se pretende dar el verdadero cumplimiento al proyecto  

4.1.15 Equipo de evaluación 

Esta evaluación fue realizada por la Ingeniera Mónica Cuadrado, una de las personas que 

contribuyó con esta evaluación fue el Ing. Alfredo Chuquimarca (Funcionario del Ministerio de 

Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca), quien inspeccionó la evaluación brindo toda la 

información necesaria para llevarla a cabo. 

Los resultados de esta evaluación se compartirán con los habitantes de la Comunidad San Juan, 

quienes en todo momento han colaborado y proporcionado toda información requerida. 

4.1.16 Modelo de evaluación 

Para evaluar la situación actual del proyecto se consideraron los siguientes aspectos: 

- Se analizó la pertinencia del proyecto con los objetivos. 

- Se analizó la eficiencia, eficacia y alcances del proyecto.  

- Se analizaron los impactos y sostenibilidad del proyecto. 

Finalmente, en base a los hallazgos obtenidos, se formulan las recomendaciones. 

4.1.17 Cronograma y presupuesto 

El cronograma que se seguirá durante el proceso de evaluación será el siguiente: 
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Tabla 8-4:Cronograma de evaluación 

Duración de la 

evaluación 
2019 

 

Actividades/meses Abril Mayo Junio Julio Agosto Noviembre 

Fase preparatoria de la 

evaluación 
     

 

Investigación documental        

Observación directa, trabajo 

de campo, aplicación de 

encuestas y entrevistas 

     

 

Visita de campo – 

Observación directa 
     

 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas 
     

 

Análisis  e investigación 

documental 
     

 

Elaboración del Informe de 

Evaluación ex post 
     

 

Análisis de datos de 

entrevistas encuetas y criterios 

evaluados 

     

 

Redacción del informe de 

evaluación 
     

 

Socialización de los 

resultados 
     

 

Presentación del informe 

de evaluación 
     

 

Fuente: Línea Base 2014 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

El presupuesto con el que cuenta este proceso de evaluación, se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 9-4:Presupuesto 

ACTIVIDAD CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Visitas de campo y 

suministros 

24 Transporte 1,00 24,00 

40 Refrigerios 3,00 120,00 

1 
Cámara fotográfica 

digital 
600.00 600.00 

Total de la actividad 744,00 

 

Aplicación de 

encuestas y entrevistas  

45 Encuestas 0,25 43,00 

10 Bolígrafos 0,40 4,00 

1 Cuaderno 2,50 2,50 

Total de la actividad 49,50 

Procesamiento y 

discusión de los 

resultados 

1 Computadora 800,00 800,00 

1 Unidad de memoria 15,00 15,00 

1 Mouse 15,00 15,00 

1 
Uso de Software: 

Excel 
- - 

Total de la actividad 830,00 

Obtención de 

información  

10 Transporte 1,00 10,00 

55 Refrigerios 3,00 165,00 
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1 

 

1 

Uso de internet y 

documentación disponible 

 

Elaboración de informe 

- 

 

 

25,00 

- 

 

 

     25,00 

Total de la actividad 195,00 

COSTO TOTAL  1818,50 

Fuente: Línea Base 2014 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

4.1.18 Dificultades encontradas 

No existieron dificultades en la realización de la evaluación  debido a que  Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chimborazo nos brindó toda la información acerca del proyecto a evaluar, los 

habitantes de la  Comunidad Miraflores de las Abras mostraron predisposición al momento de 

realizar las visitas de campo, encuestas y entrevistas contribuyendo así con esta evaluación ya que 

el levantamiento de información se basó principalmente en la observación directa, el análisis del 

proyecto, e información recabada de las encuestas y entrevistas realizadas a los usuarios del 

sistema de riego, información muy importante debido a que proviene de los beneficiarios directos 

del proyecto.  

4.2 Resultados de la Evaluación 

4.2.1 Análisis de encuestas 

Para conocer el nivel de satisfacción del proyecto, las encuestas fueron la herramienta clave para 

la recolección y análisis de información. Según la muestra, se realizaron 125 encuestas dirigidas 

a beneficiarios de las diferentes comunidades de San Juan. 

A continuación, se detalla el análisis de cada una de las 17 preguntas de la encuesta. El formato 

utilizado se encuentra en el anexo 2. 

1.- ¿Conoce usted acerca del proyecto “¿Mejoramiento del proceso productivo y acopio de 

la leche en 187 actores de la parroquia san juan, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo”, implementado por el MAGAP? 
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Tabla 10-4: Pregunta 1 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

Gráfico 1-4: Porcentajes de la pregunta 1 
       Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Monter 
 

En la pregunta 1 podemos observar que 122 personas de las 125 encuestadas conocen acerca del 

proyecto, equivale al 98%. 

 

El 2% de la población dijeron que no conocían del proyecto por ese nombre. 

 

2.- ¿Recibió usted capacitaciones por parte del MAGAP durante el periodo de ejecución del 

proyecto?  

Tabla 11-4: Pregunta 2 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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Gráfico 2-4: Pregunta 2 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

El 100% de la población afirma que el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

estuvo presente en todo el proceso de ejecución del proyecto, lo que les permitió aprender técnicas 

para mejorar la calidad de la leche. 

3.- ¿A cuál de las capacitaciones mencionadas usted asistió?  

Tabla 12-4: Pregunta 3 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
 

 

 

 

Gráfico 3-4: Pregunta 3 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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El MAGAP cumplió con su plan de capacitación en donde tuvo gran apertura por parte de los 

involucrados ya que en el primer taller de capacitación sobre Manejo de Pastos hubo un 100% de 

asistentes, mientras que en la segunda capacitación sobre Manejo Bovino de Leche asistió el 97% 

de los involucrados.  

Para finalizar con las capacitaciones se dio un taller de Sanidad animal y calidad de la leche en 

donde el 96% de los encuestados asistieron. 

 

4.- ¿Considera usted que la implementación de este proyecto mejoro el desarrollo de la 

parroquia de San Juan? ¿Por qué? 

Tabla 13-4: Pregunta 4 

 
       Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
       Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 4-4: Pregunta 4 
      Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

El 94% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la implementación del proyecto 

mejora el desarrollo de la parroquia San Juan, comentan que con la ejecución del proyecto se 

incrementa su economía ya que ponen en práctica las técnicas adquiridas para mejorar la calidad 

de la leche. 
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El 4% afirma que se encuentra de acuerdo mientras que el 1% manifiesta que está parcialmente 

de acuerdo ya que ellos hubieran querido que se les beneficie también de ganado bovino para cada 

familia. 

5.- ¿Qué efecto cree usted que ha causado la implementación del proyecto en la parroquia 

San Juan?  

 

Tabla 14-4: Pregunta 5 

 
 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 
Gráfico 5-4: Pregunta 5 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 
El proyecto ha tenido un efecto positivo en la comunidad de San Juan ya que el 100% de los 

encuestados confirma que el proyecto causo un efecto positivo en sus vidas. 
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6.- ¿Al momento usted posee ingresos por ganado bovino (leche)? 

 

Tabla 15-4: Pregunta 6  

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

Gráfico 6-4: Pregunta 6 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

De los 125 encuestados, el 72% posee ingresos por ganado bovino, mientras que el 28% obtiene 

ingresos por cría de especies menores y agricultura 

7.- ¿Actualmente usted cree que se incrementó los litros diarios de leche? 

Tabla 16-4: Pregunta 7 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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Gráfico 7-4: Pregunta 7 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

El 97% de los encuestados de una población de 95 personas que tiene ingresos por ganado bovino 

(leche) menciona que gracias al proyecto se ha incrementado su producción de leche lo que 

permite un mejor ingreso económico para su familia. 

8.- ¿Cuántos litros diarios está usted obteniendo a partir de la implementación del proyecto? 

 

Tabla 17-4: Pregunta 8  

 
       Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
       Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
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Gráfico 8-4: Pregunta 8 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

En la pregunta 8 podemos observar que el incremento de la leche para el ganado bovino en un 

73% aumentó un litro más por día, mientras que un 27% menciono que obtiene 2 litros diarios. 

9.- ¿Ha mejorado la calidad de la leche desde la implementación del proyecto? 

 

Tabla 18-4: Pregunta 9 

 
 Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

 Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
 

 

 
Gráfico 9-4: Pregunta 9 

      Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

Existe un porcentaje muy amplio que opina que la ejecución del proyecto mejoro la calidad de la 

leche, esto les brinda garantía a los beneficiarios ya que saben que su leche tiene un valor agregado 

y que de esta forma podrá ser vendida más rápido en el mercado. 
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10.- ¿Cuál es la actividad económica que más ingresos mensuales le permite alcanzar en el 

mes? 

 

Tabla 19-4: Pregunta 10 

 
Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
 

 

 

Gráfico 10-4: Pregunta 10 
       Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

La ganadería es una parte fundamental en la economía de los involucrados, es el mayor ingreso 

que tienen sus familias cada mes, además también se obtienen ingresos por la crianza de especies 

menores y por la agricultura, esta última en menor medida ya que una parte de la cosecha es 

destinada para el consumo familiar. De esta forma podemos decir que los beneficiarios del 

proyecto son multiproductores, ya que se dedican a varias actividades para poder subsistir. 
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11.- ¿Conoce usted acerca del centro de acopio INNOLAC? 

 

Tabla 20-4: Pregunta 11 

 
Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

Gráfico 11-4: Pregunta 11 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
 

El 99% de los encuestados conoce acerca del centro de acopio INNOLAC y del beneficio que 

aporta a la parroquia. 
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12.- ¿Con que frecuencia entrega usted leche en el centro de acopio INNOLAC? 

 

Tabla 21-4: Pregunta 12 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

 

Gráfico 12-4: Pregunta 12 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

La mayoría de los involucrados entrega la producción de su ganado bovino todos los días al centro 

de acopio INNOLAC para su debida comercialización. 
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13.- ¿Considera usted que se deben desarrollar más proyectos para mejorar la calidad de la 

leche en la parroquia San Juan? 

 

Tabla 22-4: Pregunta 13 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13-4: Pregunta 13 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

Se puede observar en el gráfico de la pregunta 13 que el 96% de las personas están totalmente de 

acuerdo en que se continúe ejecutando proyectos de esta índole para mejorar las técnicas en el 

manejo de pasto y en la calidad de la leche.   

Al 1% de las personas les gustaría más que el MAGAP entregue ganado bovino para su cuidado. 
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14.- ¿La forma en que se efectuaron los diferentes procesos para la aceptación e 

implementación del proyecto cumplió, en cuanto a calidad y tiempo? 

 

Tabla 23-4: Pregunta 14 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

Gráfico 14-4: Pregunta 14 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

La calidad y el tiempo de ejecución del proyecto fue la adecuada ya que los encuestados 

mencionan que se sintieron acompañados en todo el proceso y solamente un 3% piensa que les 

falto más tiempo para la implementación. 
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15.- ¿Considera usted que se analizó de forma efectiva los presupuestos en la ejecución del 

proyecto? 

 

Tabla 24-4: Pregunta 15 

 
 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 
Gráfico 15-4: Pregunta 15 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 
El presupuesto para el proyecto fue ejecutado en conjunto con la asociación Ñukanchik Ñan y 

con los 187 beneficiarios que contribuyeron en conjunto para que el proyecto se pueda ejecutar 

con oportunidad. 
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16.- ¿Considera que es necesario un estudio en el cual se determinen acciones correctivas 

que permitan mejorar el proyecto garantizando una mayor efectividad en cuanto a sus 

resultados? 

 

Tabla 25-4: Pregunta 16 

 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

 

 

Gráfico 16-4: Pregunta 16 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

El 100% de los encuestados considera que es importante que se tomen acciones correctivas que 

permitan mejorar el proyecto para que en un futuro se pueda implementar otros proyectos 

similares sin cometer los mismos errores. 

17.- Finalmente, ¿Tiene usted observaciones o sugerencias con respecto al Proyecto? 

Los beneficiarios del proyecto a quienes se les aplicó las encuestas manifestaron que necesitan 

más lugares en donde distribuir sus productos, ya que algunas veces no se compra sus productos 

por que no se pudieron distribuir fuera de la planta. 
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Lo que provoca que la gente de la comunidad de San Juan no tenga estabilidad en sus ingresos 

económicos. 

4.2.2 Análisis de Entrevista 

- PRIORIDAD 

 

1.-  ¿La Asociación Ñukanchik Ñan dispone de una efectiva organización? 

La Asociación Ñukanchik Ñan se encuentra organizada de forma adecuada permitiendo a los 

involucrados ser parte de los servicios de capacitación, asistencia técnica, en la producción, 

procesamiento y comercialización para la satisfacción de las necesidades de los clientes internos 

y externos, con el fin de mejorar la calidad de vida de los asociados, sus familias y la comunidad 

en general.  

A continuación, se presenta su organigrama estructural 

 

                Figura 4-4. Actores de derecho 

                     Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

2.- ¿Cómo se encuentra elaborado el presupuesto anual para la ejecución del proyecto? 

 

El presupuesto anual se encuentra resumido en las siguientes fuentes de financiamiento 
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DIRECTORIO ASISTENCIA FINANCIERA
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Tabla 26-4: Fuente de financiamiento  

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

3.- ¿Quién maneja el presupuesto anual del proyecto? 

La entidad encargada del manejo del presupuesto es la asociación Ñukanchik Ñan 

 

- PARTICIPACIÓN 

 

4.- ¿Qué rol desempeña usted dentro de la organización del Proyecto? 

Tabla 27-4: Rol de desempeño 

Rol que desempeña Nombre 

Presidente: Leonardo Ati 

Vicepresidenta: Carmela Ati 

Secretario: José María Aucancela 

Tesorero:  Triburcio Malca 

Coordinador: Alfredo Ati 

Beneficiario Carmela Caguana 

Beneficiario María Guacho 

Beneficiario Lurdes Anaguarqui 

Beneficiario Luis Ganan 

Beneficiario Gregorio Ganan 

Beneficiario Dolores Ati 

Fuente de 

financiamiento 

Programado 

(p) 
Desembolso acumulado 

(d) 
Inversión Acumulada 

(i) 

MAGAP-PBVR $188.094,61 $188.094,61 $188.094,61 

Entidad Ejecutora 

Efectivo 
$24.833,89 $24.833,89 $24.833,89 

Mano de Obra Actores $48.776 $48.776 $48.776 

Innolac $10.622,06 $10.622,06 $10.622,06 

 

TOTAL $272.326,56 $272.326,56 $272.326,56 
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Beneficiario Mariana Guzmán 

Beneficiario Hugo García 
Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 

 

5.- ¿La ejecución del proyecto cumplió con las expectativas esperadas?  ¿por qué lo 

considera? 

 

Los beneficiarios se encuentran contentos con la aplicación del proyecto, su experiencia ha sido 

excelente y se logró mejorar las condiciones de vida por medio del incremento de los litros de 

leche y las capacitaciones realizadas. 

 

- BENEFICIO 

 

6.- ¿Se mejoró la calidad de vida de la comunidad San Juan con la implementación del 

proyecto? Si o no, ¿por qué? 

 

Sí, porque se adquirió conocimiento para poder mejorar los pastizales y sobre todo la calidad de 

la leche que es nuestra principal fuente de ingresos y mientras mayor calidad se pueda obtener, 

más ventajas para poder vender. Al momento se está produciendo de uno a dos litros diarios y eso 

incrementa la economía y la calidad de vida. 

 

7.- ¿Cómo era la producción bovina antes de la ejecución del proyecto? 

 

La producción de leche promedio al inicio del proyecto fue de 5,9 litros de leche por vaca, lo que 

la planta tenía un promedio de 380 litros / día.  Esto no abastece la comercialización de leche 

cruda y la elaboración de queso fresco. 

Podemos apreciar que en estos 27 meses de ejecución del proyecto se esta incrementando la 

producción mensual de leche  y el promedio de 7,45  litros de leche por vaca.La medición se hace 

en base al reguistro de  96 productores que entregan diario a la Planta INNOLAC. Con estos datos 

calculmos mensualmente y obtenemos los resultados expuestos. 
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8.- ¿Cómo se ha ejecutado el cultivo y el mejoramiento del pasto del proyecto? 

 

- Se alcanzado la siembra de 243,88 Ha, las misma que fue un proceso aprendizaje 

mutuo entre directivos de Ñukanchik Ñan y los beneficiarios, ya que se trabajó en 

campo como es la preparación del terreno, fertilización de abono orgánico, siembra y 

riego. Culminando a satisfacción la meta planteada en el proyecto. 

- La participación en estas actividades fue de 187 actores, beneficiarios directos, 

quienes ha sembrado, ½, 1 o 2 Ha de pasto y actualmente está en plena producción. 

9.- ¿Cuáles fueron entidades que financiaron el proyecto? 

 

Entidades implicadas en el proyecto: 

- MAGAP-PBVR 

- Entidad Ejecutora Efectivo 

- Mano de Obra Actores 

- Innolac 

10.- ¿Actualmente cuál es la principal fuente de ingresos en los habitantes de la Comunidad 

de San Juan? 

 

Actualmente la principal fuente de ingresos en los habitantes de la Comunidad de San Juan son 

por la leche, adicional la crianza de especies menores y en menor proporción por la agricultura. 

 

11.- ¿Se mejoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad San Juan con la 

implementación del proyecto? Si o no, ¿por qué? 

 

La mejora de la comunidad ha sido significativa, sobre todo al mejorar los pastos se mejora la 

producción de leche y por ende mayor ingreso de recursos económicos a las familias beneficiarias 

 

- PERJUICIO 

 

12.- ¿Empeoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad San Juan con la 

implementación del proyecto? Si o no, ¿por qué? 

 

No, porque el proyecto contribuyo con el desarrollo de la Comunidad de San Juan 
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13.- ¿Cuáles fueron las limitaciones que impidieron el correcto funcionamiento del 

proyecto? 

 

La falta de compromiso por parte de algunos beneficiarios en la puntualidad para las 

capacitaciones. 

 

- BALANCE 

 

14.- ¿Actualmente se cumplen y respetan los horarios de recolección de la leche 

 

Si, al momento se cumplen los horarios para la recolección de leche en los lugares lejanos, las 

personas que se encuentran cerca de la planta Innolac se encargan de llevarla directamente. 

 

15.- ¿Estaría usted de acuerdo en tomar las medidas correctivas necesarias para corregir 

errores pasados del proyecto? 

 

Es necesario una evaluación para revisar y tomar todas las medidas correctivas para que los 

futuros proyectos sean ejecutados considerando todas las observaciones y no se cometan los 

mismos errores. 

 

- SATISFACCIÓN 

 

16.- ¿Estás satisfecho con los efectos generados a partir de la implementación del proyecto? 

Si o no, ¿por qué? 

 

Sí, porque han logrado los resultados deseados, brindando información para poder mejorar la 

calidad de leche. 

 

17.- ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia? 

 

Que se siga brindando el acompañamiento por parte del MAGAP tanto para la planta Innolac 

como para el manejo de capacitaciones, que se enseñe a utilizar las nuevas maquinarias y que se 

brinde ayuda para realizar el mantenimiento. 



67 

 

4.3  Evaluación de impactos  

Las instituciones públicas y, en especial, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación de 

SENPLADES requiere contar con herramientas que permitan realizar el seguimiento y la 

evaluación de programas y proyectos ejecutados por las diferentes instituciones que forman parte 

del Estado, y determinar el cambio en el buen vivir de la población que genera la inversión 

pública. (Desarrollo, 2017) 

El impacto de los proyectos o programas puede ser determinado a través de métodos 

exclusivamente cuantitativos (experimentales y cuasi - experimentales) que exigen construir un 

grupo de control, tarea ardua y compleja. La comparación estadística entre el grupo de control y 

el grupo beneficiario de las acciones del proyecto o programa permite identificar, cuantificar y 

evaluar la conveniencia y eficacia de la inversión pública. Sin embargo, al momento de utilizar 

esta metodología, es importante considerar sus limitaciones, como el hecho de no tomar en cuenta 

el contexto en el que se realizan las intervenciones, los problemas técnicos y éticos en la selección 

del grupo de control y el elevado costo requerido para la aplicación. (Desarrollo, 2017) 

4.3.1  Metodología del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) 

El objetivo de la presente herramienta es establecer los criterios y pautas metodológicas que 

deberán utilizarse en las sucesivas evaluaciones anuales de las viabilidades otorgadas, en el marco 

del SNIP, por sus órganos competentes.  

La metodología propuesta se basa en la estimación de un conjunto de indicadores de 

cumplimiento, para cada uno de los aspectos bajo evaluación, considerando la normativa existente 

en el SNIP.  

Los criterios que generalmente se utilizan en este modelo de evaluación son: 

- Pertinencia: medida en que los objetivos de un proyecto son coherentes con las 

necesidades de los beneficiarios. 

- Eficiencia: medida en que los recursos / insumos (fondos, tiempo, etc.) se han convertido 

económicamente en productos del proyecto.  

- Eficacia: medida en que se lograron los objetivos del proyecto. Se asocia al propósito del 

proyecto. 

- Impacto: Son los cambios positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos 

directa o indirectamente por un proyecto.  
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- Sostenibilidad: continuidad en la generación de los beneficios de un proyecto a lo largo 

de su período de vida útil.  

4.3.2 Indicadores de resultados 

- Indicador de Costos (IC) 

El indicador de costos analiza los costos incurridos en el proyecto, es decir realiza una 

comparación de costos ex ante y ex post del proyecto. 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

IC =
Gastos Reales

Gastos Previstos
− 1 

Para la interpretación de resultados se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

Si el IC es igual a 0, significa que los costos reales del proyecto se están comportando en base a 

lo presupuestado. 

Si el IC es mayor a 0, nos indica que existió sobrecosto. 

Si el IC es menor a 0, nos indica que existió sub costo. 

Tabla 28-4: Desembolso 

Fuente: Beneficiarios parroquia San Juan 

Elaborado por: Mónica Elizabeth Cuadrado Montero 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente de financiamiento Programado (p) Desembolso acumulado (d) 

MAGAP-PBVR $188.094,61 $188.094,61 

Entidad Ejecutora Efectivo $24.833,89 $24.833,89 

Mano de Obra Actores $48.776 $48.776 

Innolac $10.622,06 $10.622,06 

TOTAL $272.326,56 $272.326,56 
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IC =
272326,56

272326,56
− 1 

IC = 0 

En el proyecto ejecutado en la comunidad de San Juan existe un COSTO REAL, lo que 

demuestra que el costo invertido en el proyecto fue igual al presupuestado. 

- Grado de cumplimiento (GC) 

GC =
Tiempo Real

Tiempo Programado
 

Si: CG = 1: El proyecto fue bien proyectado  

CG > 1: Existieron demoras en la proyección.  

CG < 1: Se adelantó la proyección  

 

Tabla 29-4: Grado de cumplimiento  (GC) 

PERÍODO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

PROYECTADO 

MESES PERÍODO REAL DE 

IMPLEMENTACIÓN 

MESES 

Junio 2015- Julio 2017 24 Junio 2015- Julio 2017 24 

Fuente: Proyecto Comunidad San Juan 
Elaborado por: Mónica Cuadrado 

 

La duración del proyecto fue de 24 meses, el proyecto desde su inicio en el mes de Junio, partió 

con la socialización del proyecto a los beneficiarios, planificación de actividades a seguir en los 

siguientes meses, metodología de trabajo y responsabilidades del equipo técnico con el fin de 

lograr las metas establecidas, Además el apoyo técnico en estos meses ha estado encaminado al 

empoderamiento de los beneficiarios y la sostenibilidad sobre todo el manejo de pastos y una 

producción de leche de calidad. 

- Indicador de Cobertura (IC) 

IC = Cantidad de personas atendidas (Nro.) / Cantidad de personas objetivo (Nro.)  
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IC = 1: El proyecto atendió al número de personas que estaba previsto 

IC > 1: Se atendió a más personas de la prevista (gran cobertura)  

IC <1: Se atendieron menos personas de la prevista (precaria cobertura) 

- Beneficiarios año 2018 = 93 

- Beneficiarios 2015 = 100 

- IC= 0,93 

Se obtuvo un indicador de cobertura de 0,93 lo que nos muestra que existió una cobertura precaria 

ya que no se logró cumplir con la atención a las personas de la previstas. 

4.3.3 Resumen de Indicadores  

El proyecto realizado en la comunidad de San Juan tuvo en términos generales un impacto 

positivo en su aplicación, los resultados podemos observarlos en la tabla detallada a continuación 

en donde se resume el resultado de indicadores aplicados, gracias a este análisis pudimos verificar 

el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

Tabla 30-4: Resumen de Indicadores de resultados 

INDICADORES ANTES DESPUÉS DIFERENCIA IMPACTO 

Costos (IC) $272.326,56 $272.326,56 0 POSITIVO 

Grado de Cumplimiento  

(GC) 
24 24 0 POSITIVO 

Indicador de Cobertura 

(IC) 
100 93 0,93 

PRECARIO 

 
Fuente: Proyecto Comunidad San Juan  
Elaborado por: Mónica cuadrado 

 

 

4.3.4 Evaluación de impactos según el Sistema Nacional de Inversión Pública 

Este análisis se va a realizar en base a los 5 criterios de evaluación: 

- Pertinencia 

La pertinencia es un criterio subjetivo, que determina si los objetivos del proyecto aún son 

consistentes frente a las prioridades de los beneficiarios; en este sentido, para determinar la 

pertinencia se realizaron preguntas de percepción respecto a la satisfacción de la población 
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beneficiaria por la implementación del proyecto y si este ha sido adecuado como una solución a 

sus problemas y necesidades. 

Para este criterio, se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿El proyecto fue una solución a un 

problema real? Para lo cual se identificó el problema y se hizo uso de las apreciaciones de las 

personas involucradas en cuanto a la solución de dicho problema. 

- Problema identificado:  

La comunidad de san Juan tiene como principal fuente de ingresos la producción bovina (leche) 

adicional se dedican a la crianza de especies menores y en minoría a la agricultura. 

La producción de leche promedio al inicio del proyecto fue de 5,9 litros de leche por vaca, lo que 

la planta tenía un promedio de 380 litros / día.  Esto no abastece la comercialización de leche 

cruda y la elaboración de queso fresco. 

Por lo que la planta no puede producir en toda su capacidad instalada, se necesita buscar 

mecanismos para poder generar una mayor cantidad de leche y de esta forma poder brindar la 

materia prima para la elaboración de quesos y la comercialización de leche cruda, lo que mejoraría 

la calidad de vida e incrementaría la economía en la comunidad. 

- Población beneficiaria: 

Los beneficiarios del proyecto de la comunidad de san juan consideran que la implementación del 

proyecto ayudo a mejorar la calidad de vida y a incrementar la economía en el sector. 

En lo que respecta a leche se ha incrementando la producción mensual a un promedio de 7,45  

litros de leche por vaca. La medición se hace en base al reguistro de  96 productores que entregan 

diario a la Planta INNOLAC. Con estos datos calculmos mensualmente y obtenemos los 

resultados expuestos. 

La planta INNOLAC actualmente tiene un volumen de producción de 1.210 litros por dia, este 

incremento se eveidencia  a la mayor disponibilidad de pastos mejorados, tomando en cuenta que 

esta en pleno desarrollo. 

Se puede observar que desde la implementación del proyecto se ha garantizado 830 litros de leche 

que van a ser utilizados para el desarrollo de la comunidad. 
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- Eficiencia 

Para este criterio nos basamos principalmente en el Indicador de Costos en el cual se pudo 

determinar que en la implementación del proyecto existió COSTO REAL de la obra puesto que 

el gasto real fue igual al gasto previsto, (0=0), lo que indica que los costos reales de la obra se 

comportaron según lo presupuestado demostrando así una asignación y uso de recursos eficientes. 

IC =
272326,56

272326,56
− 1 

IC = 0 

- Eficacia 

El indicador que nos ayudó a determinar la eficacia del proyecto fue el indicador de Grado de 

Cumplimiento. 

La ejecución del proyecto se desarrolló dentro del tiempo establecido de 24 meses, en el mes de 

junio se socializo con los beneficiarios sobre la implementación del proyecto para que ellos se 

empoderen ya que iban a ser parte activa del proyecto. 

Se empezó por comprar los implementos para el mejoramiento del pasto, luego se realizó la 

preparación del suelo y por último se sembró los pastos todo esto direccionado por un técnico. 

En los siguientes meses se realizó la capacitación que contenía 3 módulos: 

 Modulo Manejo de Pastos 

 Manejo Bovino de leche 

 Sanidad Animal y Calidad de la leche. 

Además, se formó 3 promotores pecuarios los cuales iban a monitorear que los pastos sean 

tratados de la forma indicada para llegar al objetivo establecido. Adicional un promotor daría 

apoyo técnico en todo el proceso. 

Se procedió a la compra de medicamentos, vitaminas y desparasitante para las especies menores 

de los beneficiarios y por último se compró la maquinaria que necesitaba ser cambiada para la 

planta de procediendo de leche INNOLAC. 
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- Impacto  

En este criterio se analizó básicamente cual fue el impacto del proyecto en la comunidad en base 

a las preguntas realizadas a los beneficiarios directos en donde se comprobó que en términos 

generales el impacto fue positivo ya que se mejoró las condiciones de vida de los habitantes de la 

Comunidad de san Juan 

- Indicador de ingresos 

VI =
Ingresos depués − Ingresos antes

Ingresos antes
∗ 100 

VI =
340 − 264

264
∗ 100 

VI =
76

264
∗ 100 

VI =
76

264
∗ 100 

VI = 28,78 

Se pudo evidenciar un incremento del 28% en los ingresos de los beneficiarios a partir de la 

aplicación del proyecto. 

Cuando se levantó la información de la línea base los beneficiarios percibían un ingreso de $264 

por leche, mientas que después de la ejecución del proyecto se obtuvo un ingreso de $340, esto 

representa $76 más a los ingresos de las familias que distribuyen leche en el sector. 

Por lo tanto, se considera que el proyecto contribuyó en la mejora económica y social de la 

comunidad. 

- Sostenibilidad  

Para este criterio, se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿Existe la posibilidad de continuidad y 

expansión? Para lo cual, se hace uso de la información recabada en las encuestas y entrevistas 

aplicadas a los usuarios del sistema de riego. 
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Actualmente el proyecto con la ayuda de la entidad ejecutora Ñukanchik Ñan que a su vez está a 

cargo de la planta de producción de quesos Innolac se encuentra operando adecuadamente en 

óptimas condiciones, el problema que se presenta es el mejoramiento en la Higiene de la planta 

conforme informe BPMs. La misma que orienta aspectos de mejora de infraestructura física e 

instrumental. 

Se pretende que la nueva producción de pasto pueda seguir mejorando la calidad de la leche para 

que de esta forma puedan obtener mejores convenios con plantas procesadoras de leche que 

exigen calidad. 

4.3.5 Análisis fisicoquímicos y composicionales de la leche cruda 

Tabla 31-4: Resultados 

 RESULTADOS 

ANALISIS LECHE 

CRUDA 
EX ANTE EX POST VALOR P 

Ph 6,63 6,77 0,00** 

Acidez láctica (%) 13,43 14,01 0,013** 

Densidad g/cm3 1,026 1,031 0,00** 

Proteína (%) 2,89 3,73 0,00** 

Grasa (%) 3,11 3,44 0,00** 

Sólidos Totales (%) 11,28 12,38 0,009** 

Sólidos no grasos (%) 8,13 8,9 0,013** 

Lactosa (%) 3,72 5,28 0,00** 

Células somáticas 590 550 0,002** 

    

Fuente: Proyecto Comunidad San Juan 

Elaborado por: Mónica Cuadrado 
 

Se pudo evidenciar un incremento en los valores y porcentajes de pH, acidez láctica, densidad, 

proteína, grasa, solidos totales, solidos no grasos y lactosa, por otro lado, se evidenció una 

disminución con respecto a las células somáticas, demostrando de esta forma que la calidad de la 

leche cruda mejoró los estándares fisicoquímicos y composicionales, después de la 

implementación del proyecto. Estos resultados tienen correspondencia a una adecuada 

alimentación y manejo de los animales por parte de los productores. 

4.4 Verificación de la Hipótesis  

Para este estudio se plantea una hipótesis nula y una alternativa que se detalla a continuación. 
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- Hipótesis Nula (H0): La evaluación Ex – post del proyecto denominado “Mejoramiento 

del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, 

Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, es independiente al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población beneficiaria 

- Hipótesis alternativa (H1): La evaluación Ex – post del proyecto denominado 

“Mejoramiento del proceso productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia 

San Juan, Cantón Riobamba, Provincia De Chimborazo”, está relacionada al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria 

- Nivel de significancia: α = 0,05 

- Intervalo de confianza:  95%. 

- Razón crítica: Para poder analizar si existe correlación o no se consideró las variables 

detalladas en la siguiente tabla:  

-  

 

 

Tabla 32-4: Tabla de contingencia de frecuencias observadas.  

 

CALIDAD DE VIDA*¿Considera usted que la implementación 

de este proyecto mejoro el desarrollo de la parroquia de San 

Juan? tabulación cruzada 
 

 

¿Considera usted que la 

implementación de este proyecto 

mejoro el desarrollo de la parroquia 

de San Juan? 

Total SI NO 

CALIDAD DE 

VIDA 

INGRESOS Recuento 55 3 58 

Recuento esperado 53,4 4,6 58,0 

SALUD Recuento 25 6 31 

Recuento esperado 28,5 2,5 31,0 

CAPACITACIÓN Recuento 35 1 36 

Recuento esperado 33,1 2,9 36,0 

Total Recuento 115 10 125 

Recuento esperado 115,0 10,0 125,0 

Fuente: Encuesta anexo 

Elaborado por: Mónica Cuadrado, 2017 
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4.5 Cálculo del Chi – Cuadrado 

Se calcula el grado de libertad con la fórmula:  

GL= Grados de Libertad 

Nf= Número de filas 

Nc= Número de columnas 

 

 

𝐺𝐿 = (𝑛𝑓 − 1) ∗ (𝑛𝑐 − 1) 
 

𝐺𝐿 = (3 − 1) ∗ (2 − 1) 

 

𝐺𝐿 = (2 ∗ 1) 
 

𝐺𝐿 = 2 
 

 

 
 

 

 

Tabla 33-4: Distribución Chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,395a 2 ,025 

Razón de verosimilitud 6,478 2 ,039 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,926 

N de casos válidos 125   

Fuente: Software estadístico SPSS  

Elaborado por: Mónica Cuadrado, 2017 

 
De la tabla 33-4 se puede observar que el Chi cuadrado de Pearson es de 7,395 con 2 grados de 

libertad y con una significancia asintótica de 0,025. 
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4.6 Gráfica Chi – Cuadrado 

 

 
Gráfico 17-4: Figura Distribución de probabilidad Chi-cuadrado 

                  Elaborado por: Mónica Cuadrado, 2017 

 
En el gráfico se puede observar que el chi-cuadrado de la tabla es igual a 5,991 mientras que el 

chi-cuadrado calculado es de 7,395. 

4.7 Interpretación: 

Se rechaza la hipótesis nula por cuanto la significancia asintótica o también conocida como 

valor de P es de 0,025 que es menor que α = 0,05. 

 

Es decir, La evaluación Ex – post del proyecto denominado “Mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la Parroquia San Juan, Cantón Riobamba, 

Provincia De Chimborazo”, está relacionada al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

beneficiaria. 

4.8 DISCUSIÓN  

De la investigación se obtiene que el proyecto tiene un enfoque económico, en el que se plantea 

mejorar la calidad de vida de 187 familias beneficiarias incrementando sus ingresos económicos 

a través de la producción de leche,  además el  proyecto tiene un enfoque social al proponer 

mejorar los medios de vida sosteniblemente de 187 familias actuando colectivamente; como 

resultado para las dos fases se obtuvo que el proyecto mejoró la calidad de vida de 93 familias, 

con un índice de cobertura de 1.28. 
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Analizando el incremento del nivel de ingresos de los beneficiaros en las dos fases del proyecto, 

se obtuvo que dicho incremento es del 28% representado por 340 USD mensuales en comparación 

a los ingresos obtenidos antes de la aplicación del proyecto que fueron de 264 USD mensuales, 

lo que se califica como un impacto económico positivo en el desarrollo económico de la población 

beneficiaria. 

En cuanto a la eficiencia en la ejecución del presupuesto del proyecto se obtuvo que 

presupuestaron 272.326,56 USD y se ejecutaron 272.326,56 USD, con una eficiencia del 100%.  

La ejecución del proyecto se desarrolló dentro del tiempo establecido de 24 meses, lo que 

demostró la eficacia en el tiempo de grado de cumplimiento del proyecto. 

El financiamiento estuvo conformado por MAGAP por 188.094,61 USD, Mano de obra de los 

actores valuada por 48.776 USD, Entidad Ejecutora aporto con 24.833,89 USD e Innolac por un 

valor de 10.622,06 USD. Lo que en conjunto y cooperación permitió que el proyecto se desarrolle. 

De la tabulación de las encuestas resultó que; 118 beneficiarios manifestaron que la 

implementación del proyecto mejoro él desarrollo de la comunidad y para 7 beneficiarios el 

proyecto fue regular; lo que representa que el 94% de los socios que se encuentran satisfechos 

con la ejecución del proyecto y el 6% poco satisfechos con el proyecto ejecutado, analizando este 

comportamiento se puede concluir  que no todos los beneficiarios tienen las mismas necesidades 

por lo que para unos puede ser benéfico para otros no. 

En términos generales se pudo verificar que el impacto del proyecto fue positivo para la 

comunidad y que el cumplimiento de objetivos fue considerable, ya que se logró mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes de la parroquia San Juan. 

El proceso de investigación, ha permitido continuar con el proceso de evaluación continuo (ciclo 

del proyecto), cuantificando, y verificando los resultados y los efectos generados por su 

implementación, determinando su sostenibilidad, su pertinencia, el impacto generado en 

la sociedad y/o familias beneficiarias y la eficacia y eficiencia con que se manejó el 

proyecto respecto a las metas previstas de un principio. 

Asimismo, como no existe una metodología estándar pública o privada para la evaluación de 

proyectos ex post, el presente trabajo se constituye en un ejemplo metodológico para la evaluación 

de proyectos bajo un enfoque de marco lógico, en el que se presenta un marco referencial para la 

recolección de información primaria y secundaria, indicadores de evaluación y calculo e 

interpretación de los resultados para las variables de eficiencia, eficacia, pertinencia, 

sostenibilidad e impacto de un proyecto. 
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Se debe considerar que los recursos económicos del proyecto deben estar a disposición en todo 

momento, las pautas tomadas para usar los fondos en determinados momentos impiden la 

adquisición de insumos, aunque exista dinero, el cumplimiento de normas contables se 

contraponen a las actividades dinámicas del agro. Por esta razón se debe analizar nuevos 

mecanismos de uso de fondos. 
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CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se concluye que:  

 

- El proyecto ejecutado incrementó los ingresos anuales de cada familia participante en un 

28%, en tanto que la rentabilidad social del proyecto fue de 76 USD por beneficiario, 

evidenciándose un impacto económico y social positivo.  

- Las familias beneficiarias del proyecto antes de la ejecución del proyecto contaban con 

ingresos mensuales de 264 USD derivadas de actividades principalmente ganaderas, 

agrícolas y otras actividades económicas, en el ámbito social no pertenecían a ninguna 

organización legalmente reconocida y no tenían la oportunidad de capacitarse  

- Se pudo determinar el Bajo precio de los derivados de leche (queso), en los mercados 

locales, a un precio que varía de 1,50 USD a 2,00 USD y una competencia alta en la región 

sierra, por lo que es indispensable buscar nichos de mercado y determinar la demanda 

insatisfecha en para poder ofertar los productos en nuevos mercados. 

La calidad de la leche cruda después de la aplicación del proyecto es considerable, ya que 

mejoró los estándares fisicoquímicos y composicionales como pH, acides láctica, lactosa, 

proteína, grasas, solidos totales, densidad, solidos no grasos y células somáticas, lo que 

demuestra un mejor manejo en pastos y animales. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Realizar una segunda evaluación ex post del proyecto ejecutado con la finalidad de 

actualizar datos de producción y comercialización, que permitan conocer la nueva realidad 

para que se pueda tener un punto de partida para mejoras. 

- Establecer alianzas estratégicas entre empresas públicas y/o privadas que permitan poner 

en funcionamiento la capacidad instalada de la planta de producción de leche INNOLAC 

que es la principal recolectora de leche del sector, y cuenta al momento con capacidad de 

almacenar 3000 litros diarios. 

- Mejorar la calidad e higiene de instalaciones de la planta INNOLAC conforme normas de 

BPMs. (Buenas prácticas de Manufactura), las cuales regulan a las plantas procesadoras 

de alimentos, en cuanto a fabricación, limpieza y desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO 

Acopio: Provisión. Almacenamiento, acumulación de cosas materiales o inmateriales. Se usa muy 

frecuentemente con el verbo hacer. 

Acciones correctivas: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable. 

Actores de derecho: Son aquellos individuos o grupos que tienen derechos y obligaciones 

reconocidos por la ley. Esto incluye a personas, empresas, organizaciones no gubernamentales, 

gobiernos, comunidades y otros grupos sociales. 

Agropecuaria: Se refiere a la producción de alimentos y otros productos agrícolas y pecuarios. 

Es una actividad económica esencial en la mayoría de los países y es una fuente importante de 

ingresos para muchas comunidades rurales en todo el mundo. 

Análisis de demanda: análisis de la demanda es el proceso de entender la demanda de los 

consumidores hacia un producto o servicio en un mercado objetivo. Las técnicas de análisis se 

utilizan para abrir camino a un mercado exitosamente y generar los resultados esperados. 

Análisis de mercado: Nos proporciona información sobre el sector, los clientes, los competidores 

y el alcance de un mercado. Además, puede determinar la relación entre el producto y la demanda 

de un producto o servicio específico. 

Análisis de oferta: análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en 

que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

Asintótica: Se refiere al comportamiento de una curva o una función matemática cerca de un 

valor extremo. En el límite la curva se acerca cada vez más a una línea recta, pero nunca la alcanza. 

Autogestión: Es un proceso en el cual un grupo de personas se organiza y administra de forma 

independiente, sin la necesidad de depender de terceros para tomar decisiones o gestionar sus 

recursos. En la autogestión, el poder y la responsabilidad son compartidos por igual entre los 

miembros del grupo, y se fomenta la participación activa y democrática en la toma de decisiones. 

Bases teóricas: La base teórica o conceptual es una revisión bibliográfica o documental que se 

relacionan directamente con las variables que se desarrollaran y la relación entre ellas. Haciendo 

referencia a los diversos enfoques teóricos que se utilizaron en investigaciones previas 

relacionadas con la temática de la misma. 

Cooperativistas: Se refiere a las personas que participan en una cooperativa. Una cooperativa es 

una organización autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a través de una empresa de 

propiedad conjunta y democráticamente controlada. 

Coordinación democrática: Fue un organismo unitario de oposición al régimen dictatorial 

creado el 26 de marzo de 1976 mediante la presentación de un manifiesto. 

Costos: Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores de producción 

dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. 

Costo Real: Se refiere al costo total de un proyecto o actividad, incluyendo todos los gastos 

directos e indirectos relacionados con su implementación. 

  



 

 

Cronograma: Lista de todos los elementos terminales de un proyecto con sus fechas previstas de 

comienzo y final. 

Cualitativa: Se refiere a un tipo de investigación que se centra en comprender y explorar los 

significados y las experiencias subjetivas de las personas, en lugar de medir y cuantificar datos 

objetivos. 

Datos primarios: Se refieren a la información que se recolecta directamente de las fuentes 

originales, mediante la realización de investigaciones o estudios específicos. Estos datos son 

obtenidos por el investigador de primera mano y no han sido procesados o analizados por otros 

antes. 

Demanda: Es una descripción de todas las cantidades de un bien o servicio que un comprador 

estaría dispuesto a comprar a todos los diferentes precios. De acuerdo con la ley de la demanda, 

esta relación es siempre negativa: la respuesta a un aumento del precio es una disminución de la 

cantidad demandada. 

Desembolso: desembolso, en otras palabras, es aquella acción que se produce cuando una persona 

entrega una determinada cantidad de dinero físico a otra persona, por razones muy diversas. 

Diseño de Investigación: Se refiere al proceso de planificación y organización de una 

investigación para lograr sus objetivos de manera efectiva y eficiente. 

Flujo de efectivo: Es la variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. 

Gastos: Es el consumo de un bien o servicio a cambio de una contraprestación, que suele hacerse 

efectiva mediante un pago monetario. 

Impacto: Efecto o consecuencia que resulta de una acción o evento. El impacto se refiere al 

resultado directo o indirecto que tiene una intervención en una comunidad, un grupo de personas 

o un sistema.   

Inclusión económica: Proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y exclusión social, 

tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida 

económica. 

Indicadores: Son unidades de medición que permiten evaluar el rendimiento de los procesos 

internos de la firma, ya sea para medir la rentabilidad, productividad, calidad de servicio, gestión 

del tiempo, entre otros 

Ingresos: Los ingresos representan cualquier cantidad de dinero que entre a formar parte de la 

economía de una persona y los egresos son las cantidades que salen y suponen un incremento 

(inversiones) o una reducción de dicho patrimonio (gastos). 

Irrisorios: Es un adjetivo que se utiliza para describir algo o alguien que es ridículo, absurdo o 

que no tiene valor o importancia. Por ejemplo, se puede decir que una oferta de trabajo que paga 

muy poco dinero es irrisoria, que una excusa dada por alguien para justificar su comportamiento 

es irrisoria si no es conveniente o no tiene sentido. En un resumen, algo irrisorio se refiere a algo 

que es tan insignificante o ridículo que no merece ser considerado seriamente.  

Marco Lógico: Es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para planificar, diseñar, 

implementar, monitorear y evaluar proyectos. El marco lógico se presenta en una matriz que 

ayuda a establecer una relación clara entre los objetivos del proyecto, los resultados esperados, 

las actividades y los recursos necesarios para lograrlos. 



 

 

Oferta: Es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes están dispuestos a poner a la venta 

en el mercado a unos precios concretos. 

Operacionalización: Es un proceso que consiste en definir estrictamente variables en factores 

medibles. El proceso define conceptos difusos y les permite ser medidos empírica y 

cuantitativamente. 

Organigrama: Es una representación gráfica de la estructura jerárquica y funcional de una 

organización, permitiendo entenderla rápidamente de manera visual. 

 

Pertinencia: Es la calidad de ser relevante o adecuado para un propósito específico. En el 

contexto de la investigación, la pertinencia se refiere a la relevancia de los datos o la información 

para responder a una pregunta de investigación o resolver un problema específico. 

Presupuesto: Es una herramienta para rastrear cuándo y cómo ganas o gastas dinero. Crear un 

presupuesto es un pilar importante para tu éxito y seguridad en general. Te permite manejar y 

entender mejor si tu negocio tiene suficientes ingresos (dinero entrante) para pagar sus gastos. 

Productividad: Se refiere a la cantidad de producción o resultados que se obtienen en relación 

con los recursos utilizados para producirlos. En otras palabras, se trata de la eficiencia con la que 

se utilizan los recursos (tiempo, dinero, mano de obra, materiales, etc.) para producir bienes o 

servicios. 

Redistribución: Conseguir un nuevo reparto de ciertos bienes, o de dinero, entre los miembros 

de una sociedad. 

Sinergia: Significa cooperación, y es un término de origen griego, “synergía”, que significa 

trabajando en conjunto. La sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada 

tarea muy compleja, y conseguir alcanzar el éxito al final.    

Sostenibilidad: Se refiere a la capacidad de mantener y preservar un equilibrio en el uso de los 

recursos naturales, económicos y sociales para satisfacer las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 

Sostenibilidades del Proyecto: Se refiere a la capacidad del proyecto para mantener su impacto 

positivo a largo plazo, incluso después de que finalice la implementación del proyecto. 

Tipología: Es el estudio y clasificación de los diferentes tipos o formas que puede tener un objeto, 

una estructura o una actividad. En el ámbito de la investigación, la tipología puede utilizarse para 

clasificar diferentes tipos de datos o información. 

Viabilidad: Es la probabilidad de que se pueda llevar algo a cabo con éxito. Por tanto, ofrece 

información sobre si se puede o no llevar a cabo. Así si es viable, significa que tiene muchas 

posibilidades de salir adelante. Por el contrario, s no lo es, quiere decir que el fracaso conlleva 

una probabilidad elevada. Cuando se centra en aspectos económicos se la conoce como análisis 

de viabilidad.  
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ANEXOS 

Anexo A: Entrevista aplicada a los beneficiarios del proyecto mejoramiento del proceso 

productivo y acopio de la leche en 187 actores de la parroquia San Juan, cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. 

EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO Y ACOPIO DE LA LECHE EN 187 ACTORES DE LA PARROQUIA SAN 

JUAN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.  

 

- Entrevista 

- PRIORIDAD 

1. ¿La Asociación Ñukanchik Ñan dispone de una efectiva organización? 

2. ¿Cómo se encuentra elaborado el presupuesto anual para la ejecución del 

proyecto? 

3. ¿Quién maneja el presupuesto anual del proyecto? 

- PARTICIPACIÓN 

4. ¿Qué rol desempeña usted dentro de la organización del Proyecto? 

 

5. ¿La ejecución del proyecto cumplió con las expectativas esperadas?  ¿por qué lo 

considera? 

- BENEFICIO 

6. ¿Se mejoró la calidad de vida de la comunidad San Juan con la implementación 

del proyecto? Si o no, ¿por qué? 

7. ¿Cómo era la producción bovina antes de la ejecución del proyecto? 

8. ¿Cómo se ha ejecutado el cultivo y el mejoramiento del pasto del proyecto? 

9. ¿Cuáles fueron entidades que financiaron el proyecto? 



 

 

10. ¿Actualmente cuál es la principal fuente de ingresos en los habitantes de la 

Comunidad de San Juan? 

11. ¿Se mejoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad San Juan 

con la implementación del proyecto? Si o no, ¿por qué? 

- PERJUICIO 

12. ¿Empeoró la situación económica de los habitantes de la Comunidad San Juan 

con la implementación del proyecto? Si o no, ¿por qué? 

13. ¿Cuáles fueron las limitaciones que impidieron el correcto funcionamiento del 

proyecto? 

- BALANCE 

14. ¿Actualmente se cumplen y respetan los horarios de recolección de la leche- 

15. ¿Estaría usted de acuerdo en tomar las medidas correctivas necesarias para 

corregir errores pasados del proyecto? 

- SATISFACCIÓN 

16. ¿Estás satisfecho con los efectos generados a partir de la implementación del 

proyecto? Si o no, ¿por qué? 

17. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia? 

 

Anexo a:  Encuesta aplicada a los beneficiarios del proyecto mejoramiento del proceso productivo 

y acopio de la leche en 187 actores de la parroquia san juan, cantón Riobamba, provincia de 

Chimborazo.  

EVALUACIÓN EX-POST DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO Y ACOPIO DE LA LECHE EN 187 ACTORES DE LA PARROQUIA SAN 

JUAN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO.  

 



 

 

- Encuesta 

A continuación, se le solicita completar el siguiente cuestionario y realizar en la última 

pregunta aquellas observaciones que considere relevantes. 

NOMBRES Y APELLIDOS: _________________________________________ 

1. ¿Conoce usted acerca del proyecto “MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

PRODUCTIVO Y ACOPIO DE LA LECHE EN 187 ACTORES DE LA 

PARROQUIA SAN JUAN, CANTÓN RIOBAMBA, PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO”, implementado por el MAGAP? 

( ) Si 

( ) No 

 

En caso afirmativo, continúe con la encuesta, caso contrario, justifique su respuesta. 

 

2. ¿Recibió usted capacitaciones por parte del MAGAP durante el periodo de ejecución 

del proyecto?  

( ) Si 

( ) No 

 

3. ¿A cuál de las capacitaciones mencionadas usted asistió?  

        ( ) Modulo Manejo de Pastos 

( ) Manejo Bovino de Leche 

( ) Sanidad Animal y Calidad de  la leche. 



 

 

4.- ¿Considera usted que la implementación de este proyecto mejoro el desarrollo de la 

parroquia de San Juan? ¿Por qué? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Parcialmente de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

¿Por qué? ______________________________________________________________ 

5.- ¿Qué efecto cree usted que ha causado la implementación del proyecto en la parroquia 

San Juan?  

( ) Efecto  positivo 

( ) Efecto negativo 

Particularmente, a usted ¿qué impresión le ha causado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6.- ¿Al momento usted posee ingresos por ganado bovino (leche)? 

( ) Si 

( ) No 

Si su respuesta es no continúe a la pregunta 10 

 

7.- ¿Actualmente usted cree que se incrementó los litros diarios de leche? 

( ) Si 

( ) No 



 

 

8.- ¿Cuántos litros diarios está usted obteniendo a partir de la implementación del 

proyecto? 

( ) 1 litro 

( ) 2 litros 

( ) 3 litros 

( ) más, especifique cuantos: __________________________________________ 

9.- ¿Ha mejorado la calidad de la leche desde la implementación del proyecto? 

( ) Si 

( ) No 

10.- ¿Cuál es la actividad económica que más ingresos mensuales le permite alcanzar en 

el mes? 

( ) Agricultura 

( ) Ganadería 

( ) Venta de especies menores 

( ) Otros 

 

11.- ¿Conoce usted acerca del centro de acopio INNOLAC? 

( ) Si 

( ) No 

 

12.- ¿Con que frecuencia entrega usted leche en el centro de acopio INNOLAC? 

( ) Todos los días 

( ) Dos veces a la semana 

( ) Una vez a la semana 



 

 

( ) Dos veces al mes 

( ) Nunca 

¿Por qué?----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- ¿Considera usted que se deben desarrollar más proyectos para mejorar la calidad de 

la leche en la parroquia San Juan? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Parcialmente de acuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

14.- ¿La forma en que se efectuaron los diferentes procesos para la aceptación e 

implementación del proyecto cumplió, en cuanto a calidad y tiempo? 

( ) Si 

( ) No 

  

15.- ¿Considera usted que se analizó de forma efectiva los presupuestos en la ejecución 

del proyecto? 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Parcialmente de acuerdo 

( ) En desacuerdo 



 

 

( ) Totalmente en desacuerdo 

16.- ¿Considera que es necesario un estudio en el cual se determinen acciones correctivas 

que permitan mejorar el proyecto garantizando una mayor efectividad en cuanto a sus 

resultados? 

( ) Si 

( ) No 

 

17.- Finalmente, ¿Tiene usted observaciones o sugerencias con respecto al Proyecto? 

Observaciones:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Sugerencias:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 


