



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO**  
**FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS**  
**ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**  
**CARRERA: INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.**

**TRABAJO DE TITULACIÓN**

**TIPO:** Proyecto de Investigación

Previo a la obtención del título de:

**INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA C.P.A.**

**TEMA:**

EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO, PROVINCIA DE COTOPAXI, PERÍODO 2016 – 2017.

**AUTORA:**


**ERIKA MARCELA TONATO VARGAS**

**RIOBAMBA – ECUADOR**

**2019**

## CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL

Certificamos que el presente trabajo de titulación ha sido desarrollado por la señorita **ERIKA MARCELA TONATO VARGAS**, quien ha cumplido con las normas de investigación científica y una vez analizado su contenido, se autoriza su presentación.



Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas  
**DIRECTORA DEL TRIBUNAL**


Ing. María del Carmen Ibarra Chango  
**MIEMBRO DEL TRIBUNAL**

## DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

Yo, **ERIKA MARCELA TONATO VARGAS**, declaro que el presente trabajo de titulación es de mi autoría y que los resultados del mismo son auténticos y originales. Los textos constantes en el documento que provienen de otra fuente, están debidamente citados y referenciados.

Como autora, asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este trabajo de titulación.

Riobamba, 1 de Julio de 2019



---

Srta. Erika Marcela Tonato Vargas

**C.I. 055000995 – 5**

## **DEDICATORIA**

Dedico este trabajo a mi madre, quien con su sabiduría, esfuerzo y esmero ha sabido darme consejos y guiarme, lo que permitió adentrarme al campo estudiantil para formarme como profesional, mi hermano por ayudarme a solucionar problemas y en general a toda mi familia por brindarme su apoyo moral e incondicional en todo momento.

*Erika Marcela Tonato Vargas*

## **AGRADECIMIENTO**

En primer lugar, agradezco a Dios por darme la fortuna de haber llegado a esta etapa en mi vida y poder superar todo obstáculo que se ha cruzado en mi camino.

A mi madre, pilar fundamental de mi familia, por ayudarme emocional y económicamente con mis estudios, mi hermano por sus palabras de aliento para no darme por vencida ante cualquier dificultad y a toda mi familia por su comprensión y afecto.

A mis docentes, por sus conocimientos y saberes inculcados en las aulas de clase para formarme como profesional, principalmente a la Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas y a la Ing. María del Carmen Ibarra Chango, quienes guiaron mis pasos en el desarrollo de este trabajo.

*Erika Marcela Tonato Vargas*

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

<b>RESUMEN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>1</b>
<b>CAPÍTULO I: EL PROBLEMA</b> .....	<b>2</b>
<b>1.1 Planteamiento del Problema</b> .....	<b>2</b>
<b>1.2 Formulación del Problema</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Delimitación del Problema</b> .....	<b>4</b>
<b>1.4 Justificación</b> .....	<b>5</b>
<b>1.5 Objetivos</b> .....	<b>6</b>
<i>1.5.1 General</i> .....	<i>6</i>
<i>1.5.2 Específicos</i> .....	<i>6</i>
<b>CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO</b> .....	<b>7</b>
<b>2.1 Antecedentes Investigativos</b> .....	<b>7</b>
<b>2.2 Fundamentación Teórica</b> .....	<b>8</b>
<b>2.2.1 Definición de Auditoría</b> .....	<b>8</b>
<i>2.2.1.1 Objeto</i> .....	<i>8</i>
<i>2.2.1.2 Tipos de Auditoría</i> .....	<i>9</i>
<b>2.2.2 Auditoría Gubernamental</b> .....	<b>10</b>
<i>2.2.2.1 Importancia</i> .....	<i>11</i>
<i>2.2.2.2 Objetivos</i> .....	<i>11</i>
<i>2.2.2.3 Tipos de Auditoría Gubernamental</i> .....	<i>12</i>

<b>2.2.3 Examen Especial</b> .....	<b>12</b>
2.2.3.1 <i>Objetivos</i> .....	13
2.2.3.2 <i>Fases del Examen Especial</i> .....	13
2.2.3.2.1 <i>Planificación</i> .....	13
2.2.3.2.2 <i>Ejecución</i> .....	14
2.2.3.2.3 <i>Fase Final: Comunicación de Resultados</i> .....	14
2.2.3.3 <i>Control Interno</i> .....	15
2.2.3.3.1 <i>COSO I</i> .....	15
2.2.3.3.2 <i>Componentes del COSO I</i> .....	16
2.2.3.4 <i>Indicadores</i> .....	17
2.2.3.4.1 <i>Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía</i> .....	18
2.2.3.5 <i>Hallazgo</i> .....	19
2.2.3.6 <i>Dictamen</i> .....	19
2.2.3.6.1 <i>Estructura del Dictamen</i> .....	20
2.2.3.6.2 <i>Tipos de Opinión</i> .....	20
2.2.3.7 <i>Papeles de Trabajo</i> .....	21
2.2.3.7.1 <i>Archivos de los Papeles de Trabajo</i> .....	21
2.2.3.8 <i>Programa de Trabajo</i> .....	21
2.2.3.9 <i>Cédulas Sumarias, Índices, Referencias y Marcas</i> .....	22
<b>2.2.4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública</b> .....	<b>23</b>
<b>2.2.5 Contratación Pública</b> .....	<b>23</b>
<b>2.2.6 Partes que intervienen</b> .....	<b>24</b>
<b>2.2.7 Sistema Informático de Compras Públicas</b> .....	<b>25</b>

<i>2.2.8 Plan Anual de Contratación</i> .....	25
<i>2.2.9 Fases del Proceso de Contratación Pública</i> .....	26
<i>2.2.10 Régimen Común</i> .....	26
<i>2.2.10.1 Bienes y Servicios</i> .....	26
<i>2.2.10.2 Proceso Principal de Contratación Pública</i> .....	27
<i>2.2.10.3 Consultoría</i> .....	27
<i>2.2.10.4 Proceso Principal de Contratación Pública</i> .....	28
<i>2.2.11 Régimen Especial</i> .....	28
<i>2.2.11.1 Principales Procesos de Contratación Pública</i> .....	28
<b>CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO</b> .....	<b>29</b>
<b>3.1 Enfoque de Investigación</b> .....	<b>29</b>
<i>3.1.1 Enfoque Cualitativo</i> .....	<i>29</i>
<b>3.2 Tipos de Investigación</b> .....	<b>29</b>
<i>3.2.1 Investigación de Campo</i> .....	<i>29</i>
<i>3.2.2 Bibliográfico – Documental</i> .....	<i>29</i>
<b>3.3 Método</b> .....	<b>29</b>
<b>3.4 Técnicas</b> .....	<b>30</b>
<b>3.5 Instrumentos</b> .....	<b>30</b>
<i>3.5.1 Guía de Entrevista</i> .....	<i>30</i>
<i>3.5.2 Ficha de Observación</i> .....	<i>30</i>
<i>3.5.3 Encuesta</i> .....	<i>30</i>
<i>3.5.4 Cuestionario</i> .....	<i>30</i>
<i>3.5.5 Papeles de Trabajo</i> .....	<i>30</i>



<b>3.6 Población y Muestra .....</b>	<b>31</b>
<b>3.6.1 Población.....</b>	<b>31</b>
<b>3.6.2 Muestra.....</b>	<b>31</b>
<b>3.7 Idea a Defender .....</b>	<b>31</b>
<b>CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO .....</b>	<b>32</b>
<b>4.1 Título: Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017.....</b>	<b>32</b>
<b>4.2 Contenido de la Propuesta.....</b>	<b>32</b>
<b>4.2.1 Archivo Permanente.....</b>	<b>33</b>
<b>4.2.1.1 Fase I – A: Planificación Preliminar.....</b>	<b>35</b>
<b>4.2.2 Archivo Corriente.....</b>	<b>69</b>
<b>4.2.2.1 Fase I – B: Planificación Específica.....</b>	<b>71</b>
<b>4.2.2.2 Fase II: Ejecución.....</b>	<b>100</b>
<b>4.2.2.3 Fase III: Comunicación de Resultados.....</b>	<b>158</b>
<b>CONCLUSIONES.....</b>	<b>168</b>
<b>RECOMENDACIONES.....</b>	<b>169</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	
<b>ANEXOS</b>	

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla 1 – 2:</b> Tipos de Auditoría .....	9
<b>Tabla 2 – 2:</b> Componentes del COSO I.....	16
<b>Tabla 3 – 2:</b> Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía.....	18
<b>Tabla 4 – 2:</b> Atributos del Hallazgo .....	19

## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1 – 2:</b> Tipos de Auditoría Gubernamental .....	12
<b>Figura 2 – 2:</b> Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.....	23
<b>Figura 3 – 2:</b> Contratación Pública .....	23
<b>Figura 4 – 2:</b> Partes que intervienen .....	24
<b>Figura 5 – 2:</b> Sistema Informático de Compras Públicas.....	25
<b>Figura 6 – 2:</b> Plan Anual de Contratación.....	25
<b>Figura 7 – 2:</b> Fases del Proceso de Contratación Pública .....	26
<b>Figura 8 – 2:</b> Bienes y Servicios .....	26
<b>Figura 9 – 2:</b> Subasta Inversa Electrónica .....	27
<b>Figura 10 – 2:</b> Consultoría .....	27
<b>Figura 11 – 2:</b> Lista Corta .....	28
<b>Figura 12 – 2:</b> Régimen Especial.....	28
<b>Figura 1 – 4:</b> Organigrama Estructural.....	62

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

<b>Gráfico 1 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Ambiente de Control.....	78
<b>Gráfico 2 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Evaluación de Riesgo .....	81
<b>Gráfico 3 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Actividades de Control .....	86
<b>Gráfico 4 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Información y Comunicación .....	90
<b>Gráfico 5 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Monitoreo .....	93
<b>Gráfico 6 – 4:</b> Resumen de Control Interno.....	95
<b>Gráfico 7 – 4:</b> Nivel de Confianza y Riesgo – Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías .....	105
<b>Gráfico 8 – 4:</b> Eficiencia en Estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 2016 – 2017 .....	136
<b>Gráfico 9 – 4:</b> Eficacia en Procesos Publicados 2016 – 2017.....	137
<b>Gráfico 10 – 4:</b> Eficacia en el Presupuesto 2016 – 2017 .....	138
<b>Gráfico 11 – 4:</b> Economía en Desembolsos 2016 – 2017 .....	139
<b>Gráfico 12 – 4:</b> Comparación de eficacia en presupuesto SIE 2016 – 2017.....	146

## ÍNDICE DE ANEXOS

**Anexo A:** Ficha de Observación

**Anexo B:** Guía de Entrevista

**Anexo C:** Resultado de las Encuestas

**Anexo D:** Selección de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría para evaluarlos

**Anexo E:** Plan Anual de Contratación 2016

**Anexo F:** Proceso de Subasta Inversa Electrónica 2016: Finalizado por Mutuo Acuerdo

**Anexo G:** Plan Anual de Contratación 2017

**Anexo H:** Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017: Finalizados

**Anexo I:** Facturas

**Anexo J:** Ordenes de Pago

**Anexo K:** Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017: Desiertos


**Anexo L:** Fotos de la empresa

**Anexo M:** Registro Único de Contribuyentes

## RESUMEN

El presente Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, tiene como objetivo evaluar a los procesos para medir su grado de cumplimiento. En el desarrollo de la investigación se utilizó la observación, entrevista a la máxima autoridad, encuestas a los funcionarios, aplicación de cuestionarios con el método COSO I evaluando al Control Interno, cuestionario de evaluación a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, Check List en el cotejo de documentos, Cédula Sumaria en la comparación de valores, indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía; y los papeles de trabajo correspondientes al examen especial, además se consultó los procesos de compra de bienes, servicios y consultorías en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, complementando así la investigación, lo que permitió detectar las siguientes debilidades: documentación incompleta, falta de reformas al Plan Anual de Contratación y falta de supervisión a los procesos. En conclusión, los funcionarios no aplican adecuadamente la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, debido a que existen descuidos por parte de ellos, impidiendo que la ejecución de los procesos se cumpla según lo planificado. Se recomienda realizar supervisiones constantes dentro de esta área por parte de la máxima autoridad, para que exista mayor control en cuanto al trabajo de los funcionarios.

**Palabras Clave:** <CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS> <EXAMEN ESPECIAL> <PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA> <CONTROL INTERNO> <INDICADORES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA> <PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN> <SALCEDO (CANTÓN)>



---

Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas  
**DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

## ABSTRACT

The present Special Examination to the Processes of Procurement of Goods, Services and Consultancy of the Autonomous Government Decentralized Municipal of Salcedo Canton, Province of Cotopaxi, Period 2016 - 2017, aims to evaluate to the processes to measure its degree of compliance. the observation, interview to the highest authority, surveys to the officials, application of questionnaires with the COSO I method evaluating the Internal Control, evaluation questionnaire to the processes of Procurement of Goods, Services and consultancies, were used in the development of the research, Checklist in the comparison of documents, Summary Certificate in the comparison of values, indicators to measure efficiency, effectiveness and economy; and the working papers corresponding to the special examination, in addition, the procurement processes of goods, services and consultancies were consulted in the Portal of the Official System of Public Procurement, thus complementing the research, which allowed detecting the following weaknesses: incomplete documentation, lack of reforms to the Annual Recruitment Plan and lack of supervision of the processes. In conclusion, the officials do not adequately apply the Organic Law of the National System of Public Procurement, due to the fact that there are oversights on their part, preventing the execution of the processes are fulfilled as planned. It is recommended to carry out constant supervisions within this area by the highest authority, so that there is greater control with regard to the work of the officials.

**Key Words** <ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES> <SPECIAL EXAMINATION> <PROCESSES OF PROCUREMENT OF GOODS, SERVICES AND CONSULTANCY> <INTERNAL CONTROL> <INDICATORS OF EFFICIENCY, EFFECTIVENESS AND ECONOMY> <ANNUAL RECRUITMENT PLAN> <SALCEDO (CANTON)>

## INTRODUCCIÓN

Las contrataciones públicas son el medio por el cual las entidades públicas realizan las adquisiciones esenciales para llevar a cabo actividades dentro del mismo, planes y proyectos; y deben ser ejecutadas de acuerdo a lo planificado bajo las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es así que el presente trabajo se enfocó en efectuar un Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría en la entidad pública Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017. Mismo que se encuentra estructurado por cuatro capítulos, que a continuación se detallan:

El Capítulo I: El Problema, detalla el planteamiento, formulación, delimitación, justificación del problema y los objetivos de la investigación, para conocer las causas por las cuales se generó la problemática que se evaluó.

El Capítulo II: Marco Teórico, contiene antecedentes investigativos, la fundamentación teórica, tanto de Examen Especial, como de Contratación Pública, basados en fuentes bibliográficas y sitios web, que sirvieron de guía para la ejecución del trabajo.

El Capítulo III: Marco Metodológico, describe el enfoque de investigación, tipos de investigación, métodos, técnicas, instrumentos, población y muestra; y la idea a defender, que se emplearon para recolectar datos de la investigación.

El Capítulo IV: Marco Propositivo, presenta el título del trabajo ejecutado como Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, y el contenido de la propuesta. Mismo que se encuentra dividido por el Archivo Permanente, en donde se encuentra la planificación preliminar; y el Archivo Corriente, en el cual se detallan las demás fases del Examen Especial: planificación específica, ejecución y comunicación de resultados.



## **CAPÍTULO I: EL PROBLEMA**

### **1.1 Planteamiento del Problema**

Las contrataciones públicas son parte fundamental del presupuesto en las entidades públicas de cualquier País, con el fin de adquirir los insumos necesarios para poner en funcionamiento los planes y proyectos en beneficio de la ciudadanía, e inclusive aporta con el desarrollo de actividad económica, debido a que, en el proceso de adquisición, participan proveedores tanto nacionales como extranjeros.

Según estudios del BID (2016), afirma que:

Ecuador es el primero en la lista de los países que más gasta en compras públicas entre las 21 naciones de América Latina y el Caribe, pues Ecuador destinó casi cerca del 16% del PIB en Compras Públicas, en relación con el gasto público total, representan cerca del 40% (p. 57).

Sin embargo, en cada Provincia del Ecuador, en cada Provincia del Ecuador tiene diferente nivel de participación en lo referente al monto adjudicado de las contrataciones públicas.

La presente investigación, cuyo tema es “Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017”, se realizará en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, perteneciente a la Provincia de Cotopaxi, mismo que se encuentra ubicado entre las Calles Bolívar y Sucre, en el Centro de la Ciudad de Salcedo, frente al Parque Central, su funcionamiento legal empezó a partir del 1919 con el registro oficial N° 899, en ese entonces contaba con un edificio propio, máquinas de escribir, pocas computadoras, equipos, además de diversos departamentos para que la gente se acerque a cancelar los predios correspondientes en cada uno de ellos, pero los trámites eran lentos, además la tecnología estaba poco desarrollada, ya que en ocasiones el sistema colapsaba y esto demoraba los procesos.

Actualmente esta entidad cuenta con una buena infraestructura, mayor cantidad de equipos, tecnología avanzada, con el objetivo principal de planificar, coordinar y ejecutar el ordenamiento territorial del Cantón Salcedo, para lo cual implementa diversos planes, como el de construcción de obras, proyectos y servicios de carácter público, incluso ampliaron sus actividades, pues brindan diversos servicios como: la recaudación de impuestos prediales, tasas y contribuciones especiales, entrega de certificados de residencia, otorgamiento de permisos, legalización de documentos, ejecución de obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.

Para dar una mejor atención a la ciudadanía cuenta con una estructura orgánica definida de la siguiente manera: Procesos Gobernantes integrado por el Direccionamiento Estratégico (Concejo Municipal) y la Gestión Ejecutiva (Alcaldía), Procesos Habilitantes integrado por la Asesoría (Auditoría Interna, Procuraduría Síndica, Jefatura de Comunicación Social y Laboratorio de Proyectos) y Apoyo (Secretaría General, Dirección de: Desarrollo Organizacional, Compras Públicas y Financiera), Procesos Agregados de Valor integrado por la Dirección de Planificación, Obras Públicas, Agua Potable, Servicios Públicos, Registro de Propiedad, Dirección de Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Jefatura de Fiscalización; y los Procesos Desconcentrados integrados por El Consejo Cantonal de Planificación, de Igualdad, Salud, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana, para la Protección de Derechos, Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial; Patronato de Amparo Social y Cuerpo de Bomberos.

Con el propósito de realizar una primera aproximación al problema de esta entidad, se utilizó las técnicas de observación y entrevista (ver anexos A y B), de donde se pudo identificar los siguientes problemas:

- Demora en los trámites y retraso de las actividades, por procesos en estado desierto.
- Incumplimiento del Plan Anual de Contratación, por un descuido de los funcionarios.
- Incumplimiento con el Presupuesto, en cuanto no haber realizado las compras de acuerdo a la planificación establecida.
- Oferentes inhabilitados por falta de especificaciones en las descripciones de las compras públicas.
- Ausencia de supervisión a los procesos de contratación pública, en algunos casos no han pasado al estado de finalizados.
- Incumplimiento con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por falta de conocimiento de los funcionarios.

De lo expuesto se concluye que el problema de investigación es:

## **1.2 Formulación del Problema**

¿Cómo un Examen Especial a los procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (GAD), Provincia de Cotopaxi, período 2016 – 2017, permitirá determinar el grado de cumplimiento de los mismos?

### **1.3 Delimitación del Problema**

**Campo:** Auditoría.

**Área:** Examen Especial.

**Aspecto:** Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría.

**Límite Espacial:** GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi.

**Límite Temporal:** Período 2016 – 2017.

**Unidad de Observación:** Dirección de Compras Públicas.

#### **1.4 Justificación**

El Examen Especial es una forma de evaluación, en donde su importancia se destaca en que es una de las maneras en las que se puede aplicar fases similares a las del proceso de auditoría, para examinar un aspecto limitado de la gestión financiera, administrativa, operativa, entre otras, de una entidad, por lo que se encarga de verificar las actividades en función de las metas trazadas, uso de recursos y al cumplimiento de la Ley, es por tal razón que el presente trabajo se desarrollará en base a la metodología del examen especial, debido a que se ha tomado como objetos de estudio a una parte de los procesos de contratación pública, mismos que en este caso son los bienes, servicios y consultoría del período 2016 – 2017, a fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía, y aplicación de la normativa legal dentro de cada uno de ellos, cuyos resultados se encaminan en aportar con recomendaciones enfocados en contrarrestar las deficiencias que se detecten, de modo que los procesos de compras públicas se desarrollen adecuadamente.

En este contexto, al realizar la presente investigación, permitirá revisar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en base a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como también aplicar indicadores para medir la eficiencia, eficacia y economía dentro de los mismos, de tal modo que se pueda plasmar los hallazgos detectados en un Dictamen conjuntamente con las conclusiones y recomendaciones que contribuyan a la mejora de los procesos de contrataciones públicas en el GAD Municipal del Cantón Salcedo.

## **1.5 Objetivos**

### ***1.5.1 General***

- Ejecutar el Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período 2016 – 2017, a través de una evaluación a los procesos para medir su grado de cumplimiento.

### ***1.5.2 Específicos***

- Construir un marco teórico, mediante fuentes bibliográficas y sitios web, que sirvan en el fundamento de la investigación.
- Elaborar un diagnóstico situacional al GAD Municipal del Cantón Salcedo, aplicando métodos, técnicas e instrumentos, para identificar el grado de cumplimiento en los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.
- Evaluar los procesos, a través de indicadores, para verificar la ejecución presupuestaria conforme a la planificación, con la finalidad de emitir un Dictamen, que contribuya a la toma de decisiones.

## **CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO**

### **2.1 Antecedentes Investigativos**

Para el desarrollo de la investigación, se identificó trabajos con temas similares pertenecientes a estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, mismos que a continuación se muestran:

Según Jiménez (2015), en su tesis “Examen Especial a los procedimientos Dinámicos y Comunes realizados por la Unidad de Compras Públicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Ciudad de Riobamba, Período 2013”, para graduarse de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A., concluye que: el trabajo permitió verificar que la competencia profesional no se encuentra capacitada en su totalidad, no se identifican y valoran los riesgos en los que puede incurrir, los canales de comunicación que mantienen son ineficientes, no se realiza evaluaciones periódicas constantes al personal, y en la ejecución de los procesos de contratación pública se están incumpliendo con las disposiciones legales, políticas y demás normas aplicables a la Contratación Pública, en donde las recomendaciones pertinentes fueron: diseñar un plan e implantar políticas de capacitación, mapa de riesgos y evaluaciones periódicas al personal para verificar la aplicación de las normas de Contratación Pública (p. vi.).

Por otro lado Guale (2016), en su tesis: “Examen Especial a los procedimientos de Contratación Pública efectuados en la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba”, Período 2014” para graduarse de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A., concluye que: como resultados del trabajo se obtuvieron numerosos hallazgos entre los cuales están: la falta de una planificación adecuada para la elaboración del PAC, no actualización de precios en el mercado entre otros, asimismo se planteó estrategias empresariales, como la creación de un manual de funciones y una adecuada planificación, tendientes a mejorar los procesos de contratación y acciones correctivas que servirán para que la administración mejore su proceso y cumpla con los objetivos a través de una adecuada toma de decisiones (p. xi).

Tomando en cuenta que existen investigaciones dentro del área de las contrataciones públicas y una apertura por parte del GAD Municipal del Cantón Salcedo, se podrá realizar el Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría, Período 2016 – 2017 en esta entidad.

## **2.2 Fundamentación Teórica**

### **2.2.1 Definición de Auditoría**

Tapia et al. (2016), manifiesta que:

La auditoría es revisar que los hechos y operaciones se hayan dado tal como fueron planeados, además de observar el cumplimiento de normas, procesos y la manera en la que la entidad utiliza sus recursos (p. 15).

Por otro lado, Montaña (2015), afirma que:

La auditoría es un proceso sistemático que se encarga de controlar, verificar e inspeccionar una actividad, a fin de estimar, mediante el contraste de información determinada, el nivel con que los resultados de dicha actividad se adecuan con las normas preestablecidas (p. 7).

Se concluye que la auditoría es un examen riguroso, que se encarga de revisar las actividades que realiza la empresa, a fin de emitir una opinión con las conclusiones y recomendaciones adecuadas para mejorar la situación actual y toma de decisiones en la misma.

#### **2.2.1.1 Objeto**

Según Sandoval (2012), dice:

El objeto de una auditoría consiste en proporcionar los elementos técnicos que puedan ser usados por el auditor para obtener información suficiente que respalde su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un examen, de tal modo que apoye a los miembros de la organización en relación al desempeño de sus actividades, para lo cual en la auditoría se analiza y evalúa toda aquella información relacionada con las actividades revisadas por el auditor para promocionar un control efectivo y establecer mecanismos de prevención (p. 37).

La auditoría genera información importante, de acuerdo a los resultados obtenidos, mismos que son detallados en un Dictamen con las debidas conclusiones y recomendaciones con el objeto de ser útil en la toma de decisiones.

### 2.2.1.2 Tipos de Auditoría

Sotomayor (2008), menciona que los tipos de auditoría son:

**Tabla 1 – 2:** Tipos de Auditoría

<b>Tipos de Auditoría</b>	
<b>Según quién las realiza</b>	<b>Según su Especialidad</b>
<p><b>Interna.-</b> Es un mecanismo de control propio establecido en la organización, que cuenta con personal bajo dependencia de la misma, enfocado en el desempeño de actividades de carácter interdisciplinario y en el cumplimiento de los aspectos de vigilancia.</p> <p><b>Externa.-</b> Es un trabajo profesional independiente, cuyo enfoque es la evaluación y consultoría en distintas especialidades, es realizado por un personal ajeno a la entidad, mismo que presta sus servicios mediante un convenio pactado entre ambas partes.</p>	<p><b>Financiera.-</b> Es un examen y revisión de estados y operaciones financieros, cuyos resultados y opinión se presentan en un documento formal denominado Dictamen.</p> <p><b>Fiscal.-</b> Es la verificación del cumplimiento de obligaciones tributarias, de acuerdo con la normativa legal.</p> <p><b>Operacional.-</b> Es la revisión del desarrollo eficiente en la realización de operaciones y procesos.</p> <p><b>Administrativa.-</b> Es la evaluación de la administración general de la empresa, sus procesos y cumplimiento de planes.</p> <p><b>Informática.-</b> Es la revisión y evaluación de actividades de tipo funcional, tales como el Hardware y el Software.</p> <p><b>Integral.-</b> Es una evaluación basada en un enfoque interdisciplinario, que comprende aspectos legales, financieros, administrativos y operacionales.</p> <p><b>Ambiental.-</b> Es la evaluación de los procesos e impactos industriales en el medio ambiente y recursos materiales, con base en lineamientos legales.</p> <p><b>Calidad.-</b> Es la evaluación de la calidad y el proceso del producto o servicio, de acuerdo a la normativa</p>



	<p>establecida, en donde se verifica que los factores administrativos, técnicos y humanos se mantengan controlados.</p> <p><b>Social.-</b> Es la evaluación de la actitud y comportamiento social del negocio, basándose en normas éticas y sociales.</p> <p><b>Gubernamental.-</b> Es un examen orientado a operaciones de diferente naturaleza en entidades del sector público, de acuerdo a las normas y leyes vigentes.</p>
--	---

**Fuente:** Sotomayor (2008, pp. 8 – 21)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

Existen numerosos tipos de auditoría, en donde cada una de ellas se enfoca en un aspecto determinado para examinar a la empresa, sea en el ámbito público o privado, por profesionales en cada área, con el propósito de verificar el desempeño de las operaciones de la misma, sea en la parte administrativa como operativa.

### ***2.2.2 Auditoría Gubernamental***

Para Tapia et al. (2016), expresa que: “La Auditoría Gubernamental es un proceso por el cual la autoridad vigila el uso de los recursos públicos, con el objeto de revisar la eficiencia, eficacia y economía de la planeación, organización y ejecución de la administración pública” (p. 21).

Por otra parte Franklin (2007), afirma que: “La Auditoría Gubernamental es un examen objetivo, independiente y sistemático de las actividades financieras, administrativas y operativas que llevan a cabo las instituciones públicas” (p. 828).

Se concluye que este tipo de auditoría es un examen en el cual se revisa y evalúan las actividades de las entidades públicas a fin de comprobar la transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos.

### *2.2.2.1 Importancia*

Según Sotomayor (2008), menciona que:

Dentro del ámbito gubernamental, la responsabilidad de las operaciones y su sujeción a la normativa legal y administrativa, recae en los titulares de las entidades públicas, de ahí la relevancia de ejecutar cualquier tipo de auditoría de carácter interno para salvaguardar los recursos que obtiene y utiliza, pues lo ideal es aplicarla no con fines correctivos sino preventivos, buscando un control integral que beneficie la administración pública (p. 178).

Este tipo de auditoría es de gran importancia, ya que mediante ésta se puede conocer el nivel de transparencia en las actividades que se realizan en las entidades públicas, evaluando cada área de las mismas y de esta manera establecer medidas preventivas para proteger los recursos públicos y mejorar el control integral al interior de la misma.

### *2.2.2.2 Objetivos*


Según Dextre (2016), los objetivos de la Auditoría Gubernamental son los siguientes:

- Evaluar la transparencia y la utilización eficiente, eficaz y económico de sus recursos.
- Verificar que se haya cumplido la normativa vigente.
- Determinar el grado de alcance de metas y objetivos evaluando los resultados en función de los recursos asignados.
- Identificar las causas de las deficiencias en la gestión.
- Obtener evidencia competente y probatoria que respalden las conclusiones emitidas.
- Opinar sobre los estados financieros y presupuestarios en función a los resultados obtenidos.
- Recomendar mejoras a la función del control interno (p. 36).

La Auditoría Gubernamental tiene objetivos, tales como la evaluación de la eficiencia, eficacia, economía, disposiciones legales, control interno, entre otros, encaminados a contribuir a la mejora de la gestión de las entidades públicas, emitiendo recomendaciones acordes a los resultados obtenidos.

### 2.2.2.3 Tipos de Auditoría Gubernamental

Según Fonseca (2007), dice que existen los siguientes tipos de Auditoría Gubernamental:



**Figura 1 – 2:** Tipos de Auditoría Gubernamental

**Fuente:** Fonseca (2007, pp. 21 – 22 y 27)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

Existen tres tipos de Auditoría Gubernamental, como la financiera que verifica la razonabilidad de los estados financieros, la de gestión que evalúa el uso de los recursos públicos y el desarrollo de actividades y el examen especial que puede ser de carácter financiero, gestión o una combinación de ambos, en donde se evalúa a modo limitado un área determinada de la entidad pública.

### 2.2.3 Examen Especial

Según la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado (2015), artículo 19 “Examen Especial” señala:

El examen especial es parte de la auditoría gubernamental, la cual se encarga de verificar, revisar y evaluar de manera limitada las actividades referentes a la gestión financiera, administrativa, operacional, entre otras, aplicando los pasos de la auditoría en general, dependiendo del tipo de área a la que se examine, a fin de emitir un documento con conclusiones y recomendaciones (p. 9).

Mientras que Murgueytio (2017), manifiesta que: “el examen especial ubica el estudio en un área específica, utilizando técnicas de auditoría para determinar la eficiencia o ineficiencia de los procesos por medio del establecimiento de hallazgos” (p. 34).

Se concluye que el Examen Especial es un tipo de auditoría gubernamental, que se enfoca en realizar revisiones de carácter limitado a un área específica de la entidad pública aplicando las fases de la auditoría, a fin de emitir un documento con los resultados obtenidos.

#### *2.2.3.1 Objetivos*

Para Fonseca (2007), los objetivos del examen especial son:

- Determinar si la formulación presupuestaria se ha efectuado en función a las metas establecidas en los planes de trabajo de la entidad.
- Evaluar el grado de cumplimiento y eficiencia de la ejecución del presupuesto, en relación a las disposiciones legales y al cumplimiento de metas y objetivos propuestos.
- Determinar la eficiencia y confiabilidad en el manejo de los recursos (p. 22).

El Examen Especial es una evaluación limitada cuyos objetivos son: determinar el grado de eficiencia del presupuesto y uso de recursos, verificar el cumplimiento de la normativa legal, entre otros, orientados a conocer el estado de la entidad pública, ya sea en las actividades que realiza o en los procesos que ejecuta a fin de emitir un documento plasmando los resultados del trabajo ejecutado.

#### *2.2.3.2 Fases del Examen Especial*

Para el desarrollo del Examen Especial se debe realizar etapas similares a las de la auditoría, las cuales son el planificación, ejecución y comunicación de resultados, mismas que a continuación se detallan:

Según Blanco (2012), expresa:

##### *2.2.3.2.1 Planificación*

Consiste en la comprensión del negocio del cliente y sus procesos, la mayoría de estas actividades implican reunir información que nos permita evaluar un área determinada de la entidad. Comprensión del Control Interno, esto es, la actitud global, se busca identificar factores específicos de riesgo, que requieran atención especial (p. 41).

Durante la primera fase se recopila información de la entidad que se pretende examinar, así como también realizar un diagnóstico de su control interno, además para el desarrollo de esta fase, es

conveniente dividirlo en dos partes, como la planificación preliminar y específica, en donde la primera corresponde a las actividades que el auditor debe realizar para aumentar su conocimiento acerca de la empresa y recopilar información para el desarrollo del trabajo; y la segunda es la evaluación del control interno a fin de identificar deficiencias dentro del mismo para establecer las recomendaciones debidas.

#### *2.2.3.2.2 Ejecución*

Consiste en evaluar la entidad, desarrollando las siguientes actividades:

- Examinar evidencia determinada por el auditor.
- Revisar los saldos y verificar que estén presentados de acuerdo con las políticas contables, normas y requisitos legales reglamentarios.
- Evaluar el grado de eficiencia, eficacia y economía con se manejan los recursos disponibles.
- Comprobar la confiabilidad de la información que se toma de base para el cálculo de los indicadores.
- Comprobar que las operaciones, procedimientos y demás actuaciones de la empresa cumplan con las normas legales establecidas por las entidades encargadas de su control y vigilancia (pp. 41 – 43).

Ésta es la segunda fase, en la cual se realizan actividades como: examinar evidencia, verificar saldos, evaluar eficiencia, eficacia y economía de los recursos disponibles, aplicar indicadores y comprobar el cumplimiento de la normativa legal de tal modo que se formulen hallazgos a partir de éstas, mismas que complementaran la comunicación de resultados.

#### *2.2.3.2.3 Fase Final: Comunicación de Resultados*

Consiste en emitir un documento oficial, cuando se haya culminado el trabajo, y concluye con una reunión con los directivos de la entidad para discutir su contenido y establecer su objetividad en relación con las situaciones que en ello se exprese (p. 44).

Ésta constituye la última fase, en la cual se debe redactar un documento oficial con la opinión del auditor, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones, de tal modo que se comunique a la entidad auditada sobre el trabajo realizado y con ello promover acciones preventivas en la misma.

### 2.2.3.3 Control Interno

Según Tapia et al. (2016), manifiesta que:

El Control Interno se define en proceso realizado por la parte administrativa de la empresa, a fin de verificar y asegurar el cumplimiento de:

- Realización eficaz, eficiente y económico en operaciones.
- Información confiable referente a lo financiero.
- Leyes aplicadas correctamente (p. 41).

El Control Interno es un proceso determinado por las autoridades superiores de una entidad a fin de cumplir con los objetivos planteados en las actividades que ejecutan, mismas que debe ser evaluado a efectos de comprobar la eficiencia, eficacia y economía con que se están utilizando los recursos, confiabilidad financiera y cumplimiento de las normas legales.

#### 2.2.3.3.1 COSO I

En 1992 se publicó un informe denominado Internal Control – Integrated Framework (IC – IF), conocido también como COSO I, mismo que fue adoptado por el sector público y privado en Estados Unidos, por el Banco Mundial, el BID y se extendió rápido por toda Latinoamérica, éste método se emplea a fin de encontrar desviaciones de los objetivos planteados en las entidades, incluso de prevenir cualquier evento que evite el logro de los objetivos y obtenga información confiable y oportuna para el cumplimiento de las leyes (pp. 40 – 41).

Además, Estupiñán (2015), argumenta que:

A partir de la publicación del informe COSO I en septiembre de 1992, en donde para su desarrollo participaron representantes de organizaciones profesionales de contadores, ejecutivos de finanzas y auditores internos, se ha evidenciado de forma impresionante la atención hacia el mejoramiento del control interno y un buen gobierno corporativo, lo cual fue derivado de la presión pública para un mejor manejo de los recursos en las organizaciones, esto ante los numerosos escándalos, crisis financieras o fraudes, durante los últimos decenios (p. 34).

El COSO I es una metodología para evaluar el control interno y adecuado para el sector público, debido a que se puede detectar las deficiencias y de acuerdo a ello se establecen medidas preventivas, según cada caso.

### 2.2.3.3.2 Componentes del COSO I

La estructura del Control interno propuesta por el modelo COSO I identifica cinco componentes:

**Tabla 2 – 2:** Componentes del COSO I

<b>Componente</b>	<b>Definición</b>
<b>1. Ambiente de Control</b>	Es el elemento que proporciona disciplina y estructura, mismo que se determina en función de la integridad, competencia del personal y los valores éticos.
<b>2. Evaluación de Riesgos</b>	Es la identificación y análisis de las contingencias relacionadas con el logro de objetivos, en donde la administración debe cuantificar la magnitud, proyectar la probabilidad y sus posibles consecuencias.
<b>3. Actividades de Control</b>	Políticas y procesos que garantizan el buen manejo de la administración y promueve las acciones necesarias para direccionar el riesgo y ejecución de los objetivos de la entidad.
<b>4. Información y Comunicación</b>	Es la información que se genera al interior de la entidad, misma que debe ser identificada, capturada y comunicada en forma y tiempo determinado, para que facilite a la gente cumplir con sus responsabilidades.
<b>5. Monitoreo</b>	Es la supervisión constante de los controles interno, para asegurar que el proceso se ejecute según lo planificado y verificar su efectividad a cualquier cambio que se presente.

**Fuente:** Estupiñán (2015, pp. 36 – 41)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

El COSO I evalúa cinco componentes en las empresas, estos son: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la información y comunicación, y finalmente el monitoreo, mediante los cuales se puede comprobar que las actividades se están realizando adecuadamente.

#### 2.2.3.4 Indicadores

Según Zambrano (2006), expresa que:

El indicador es la medición que permite comparar un valor actual, presente o real, con relación a otro preestablecido.

La estructura para el diseño de un indicador es:

- **Denominación.-** Nombre del indicador con el cual se identifica.
- **Fórmula de Cálculo.-** Expresión matemática a aplicarse.
- **Expresión del Valor.-** Especificación en términos absolutos o relativos (porcentuales).
- **Significado.-** Indicar lo que realmente expresa el resultado de los datos (pp. 233 – 234)

Mientras que en el Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado (2003), el indicador:

Es una visión de la realidad que se quiere transformar y valorar las modificaciones de las características de la unidad de análisis establecida, permitiendo a la Gerencia evaluar las estrategias, proceso y logros de la acción institucional. Si la Gerencia no encuentra en los bancos de indicadores el o los indicadores que les permitan valorar los avances y logros, es necesario construir su propio indicador (p. 110).

Los indicadores son medios de comparación, entre un valor presente con otro programado, de tal modo que son utilizados para interpretar la realidad, evaluando las actividades llevadas a cabo dentro de una entidad, además es posible crear indicadores conforme a lo que se esté evaluando, para lo cual el diseño de un indicador consta de cuatro elementos: denominación, fórmula de cálculo, expresión de valor y su significado.



#### 2.2.3.4.1 Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía

Para Maldonado (2011), los indicadores son:

**Tabla 3 – 2:** Indicadores de Eficiencia, Eficacia y Economía

<b>Indicador</b>	<b>Definición</b>
<b>Eficiencia</b>	Consiste en lograr la utilización más productiva de bienes materiales, recursos humanos y financieros, se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los recursos ejercidos para tal fin; es decir es el cumplimiento de los objetivos y metas programados con el mínimo de recursos disponibles.
<b>Eficacia</b>	Es el grado en que los programas están consiguiendo los objetivos propuestos, se utiliza para determinar, cuantitativamente, el grado de cumplimiento de una meta en un período determinado o el ejercicio de los resultados en relación al presupuesto asignado; es decir es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados con los recursos disponibles en un tiempo determinado.
<b>Economía</b>	Es la determinación en términos y condiciones conforme a los cuales se adquieren bienes y servicios al menor costo posible.

**Fuente:** Maldonado (2011, pp. 23 – 24 y 85 – 86)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

Cada uno de los indicadores evalúa un área específica de la entidad, de tal modo que se compruebe el buen manejo de recursos, es así que la eficiencia se enfoca en el uso óptimo de recursos, la eficacia en determinar el cumplimiento de las actividades planificadas y la economía en la compra de bienes y/o servicios a precios que sobrepasen el presupuesto.

### 2.2.3.5 Hallazgo

El concepto de hallazgo implica que tenga 4 atributos:

**Tabla 4 – 2:** Atributos del Hallazgo

<b>Atributo</b>	<b>Definición</b>
<b>Condición</b>	Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad.
<b>Criterio</b>	Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, principio o norma legal.
<b>Causa</b>	Motivo, razón por el que se dio la desviación.
<b>Efecto</b>	Daño, desperdicio, pérdida que sucede en la entidad.

**Fuente:** Maldonado (2011, p. 69)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

Por otra parte Franklin (2007), afirma que los hallazgos son: “resultados de la evaluación de la evidencia del trabajo recolectado que va en contra de los criterios de auditoría y pueden indicar ya sea conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría u oportunidad de mejora” (p. 535).

El hallazgo es el resultado de la ejecución del examen especial, cuyos atributos son la condición, criterio, causa y efecto, lo que posteriormente servirá de base para establecer conclusiones y recomendaciones.

### 2.2.3.6 Dictamen

Según Blanco (2012), manifiesta que:

El Dictamen es un documento en el que se forma una opinión sobre los estados financieros, el auditor debe evaluar si, basado en la evidencia de auditoría obtenida, existe un aseguramiento razonable que los estados financieros tomados en su conjunto están libres de errores importantes. La formación de una opinión, implica la evaluación de si los estados financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con los requerimientos específicos del marco conceptual de información financiera aplicable para clases particulares de transacciones, saldos de cuenta y revelaciones (p. 348).

El Dictamen es el documento final en el que se plasma los resultados de la investigación, emitiendo una opinión de acuerdo con el criterio imparcial del auditor, además de presentar los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

#### *2.2.3.6.1 Estructura del Dictamen*

El Dictamen tiene la siguiente estructura:

- Título.
- Destinatario.
- Párrafo de introducción.
- Responsabilidad de la administración.
- Responsabilidad del auditor.
- Opinión del auditor.
- Otras responsabilidades.
- Firma del auditor (p. 349).

Estos son los elementos que se deben redactar al momento de elaborar un Dictamen, como producto final que se entrega después de haber terminado el trabajo dentro de la entidad auditada.

#### *2.2.3.6.2 Tipos de Opinión*

- **Sin Salvedades.-** A criterio profesional, refleja razonablemente la situación financiera sin ninguna observación.
- **Con Salvedades.-** Surge cuando por circunstancias no controlables por nosotros, existen impedimentos o desviaciones de la norma, en las actividades evaluadas.
- **Abstención de Opinar.-** Por condiciones y circunstancias encontradas no es posible la realización del trabajo.
- **Opinión Negativa.-** Cuando se presentan prácticas contables que no han sido llevadas a cabo bajo las normas (pp. 44 – 45).

Existen cuatro tipos de opiniones que puede emitir el auditor en el Dictamen, basándose en los resultados de su trabajo, es por ello que puede ser Sin Salvedades reflejando razonablemente las cuentas sin observación alguna, Con Salvedades cuando existan desviaciones que impidan su cumplimiento, Abstención de Opinar cuando no existe evidencia suficiente para respaldar la opinión; y Opinión Negativa cuando los resultados demuestran que no se aplican las normas correctamente.

### *2.2.3.7 Papeles de Trabajo*

Según el Manual General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado (2003), los Papeles de Trabajo son:

El conjunto de documentos elaborados y obtenidos por el auditor, que sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado y respaldar opiniones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones; así como también aquellos documentos que respaldan la información recibida de la entidad y elaborada por el auditor en el transcurso del examen hasta su finalización (p. 103).

Los papeles de trabajo son los documentos que se generan durante el desarrollo del examen especial, lo cual sirve de base para la redacción del Dictamen y al mismo tiempo constituyen respaldos para evidenciar el trabajo ejecutado.

#### *2.2.3.7.1 Archivos de los Papeles de Trabajo*

Los archivos de papeles de trabajo, para cada labor deben dividirse en dos grupos:

- **Archivo Permanente.-** Son documentos dirigidos a mantener la información general de carácter permanente como un punto clave de referencia para conocer la entidad, su misión y los principales objetivos para futuros exámenes.
- **Archivo Corriente.-** Son los documentos que sustentan los resultados del trabajo, así como también los criterios utilizados por los responsables de la fase de ejecución (p. 105).

El realizar de cada uno de los papeles de trabajo es complejo, por lo que es preciso dividirlo en dos grupos, de tal modo que en el archivo permanente se detalla la información básica de la entidad, mientras que en el archivo corriente se desarrolla cada una de las fases del proceso del examen especial, mismas que sirven de apoyo para redactar el Dictamen.

#### *2.2.3.8 Programa de Trabajo*

Según Sotomayor (2008), manifiesta que:

El programa de trabajo es el documento formal que utiliza el auditor como guía metodológica en la realización de sus labores, en el que se incluye el nombre y objetivo del programa, los procedimientos, la calendarización prevista y el personal involucrado, en términos generales indica la descripción de actividades a desarrollarse, de acuerdo a un orden y dentro de un período determinado (p. 72).

Estas guías se utilizan para detallar las actividades a ejecutarse de acuerdo a fechas establecidas, conforme a cada fase del examen especial, de tal modo que se planifique el trabajo a realizar dentro de la entidad.

#### 2.2.3.9 Cédulas Sumarias, Índices, Referencias y Marcas

Según Franklin (2007), en el desarrollo del trabajo el auditor emplea:

- **Cédulas Sumarias.-** Son un resumen de los procedimientos aplicados a un grupo homogéneo de conceptos o datos que se están analizando.
- **Índices.-** Son claves que permiten localizar el lugar exacto de un documento en los papeles de trabajo, mismo que deberá anotarse en la esquina superior derecha de cada hoja.
- **Referencias.-** Son abreviaturas que aparecen en diferentes documentos para identificar palabras extensas.
- **Marcas.-** Son símbolos que se anotan junto a la información obtenido para indicar un paso específico en el trabajo realizados (pp. 654 – 704).

Las cédulas sumarias son documentos en donde se resume los procesos o cálculos que se aplica a un mismo grupo de datos homogéneos que se esté analizando, los índices son números y/o letras claves con los que se localiza cada uno de los papeles de trabajo, las referencias son abreviaturas para identificar expresiones o palabras extensas en el contenido del trabajo y las marcas son símbolos que se ponen junto a la información para indicar el significado del proceso realizado.

## 2.2.4 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

**Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública**

- **Art. 1 “Objeto y Ámbito” de la Ley Orgánica.**- “Esta Ley establece el Sistema Nacional de Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría (...)”.
- **Art. 4 “Principios”.**- Para la aplicación de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participación nacional”.

**Figura 2 – 2:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 2 – 4)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

## 2.2.5 Contratación Pública

**Contratación Pública**

<p><b>Art. 6 Numeral 5 “Definiciones”:</b> <b>Contratación Pública.</b>- Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría.</p>	<p><b>Art. 7 “Sistema Nacional de Contratación Pública”.</b>- Es el conjunto de principios, normas, procedimientos y mecanismos orientadas al planeamiento, control, administración y ejecución de las contrataciones realizadas por las Entidades Contratantes.</p>	<p><b>Art. 10 “Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)”.</b>- Es un organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, su máximo representante legal será el Director General, quien será designado por el Presidente de la República.</p>
---	--	--

**Figura 3 – 2:** Contratación Pública

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 4 – 8)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

## 2.2.6 Partes que intervienen


Partes que Intervienen	
<p><b>Entidad Contratante</b></p> <p><b>Art. 6 “Definiciones” numeral 12: Entidad o Entidades Contratantes.</b>- “Los organismos, las entidades o en general las personas jurídicas previstas en el artículo 1 de esta Ley”.</p> <p>De acuerdo con el Art. 1 “Objeto y Ámbito”, las entidades contratantes son:</p> <p>(...) <b>1.</b> Los Organismos y dependencias de las Funciones del Estado.</p> <p><b>2.</b> Los Organismos Electorales.</p> <p><b>3.</b> Los Organismos de Control y Regulación.</p> <p><b>4.</b> Las entidades que integran el Régimen Seccional Autónomo.</p> <p><b>5.</b> Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.</p> <p><b>6.</b> Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos.</p> <p><b>7.</b> Las corporaciones, fundaciones o sociedades civiles.</p> <p><b>8.</b> Las compañías mercantiles cualquiera hubiere sido su constitución que administren bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones.</p>	<p><b>Proveedor</b></p> <p><b>Art. 6 “Definiciones”</b></p> <p><b>Numeral 28: Proveedor.</b>- Es la persona natural o jurídica nacional o extranjera, que se encuentra inscrita en el RUP, de conformidad con esta Ley, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultoría, requeridos por las Entidades Contratantes.</p> <p><b>Numeral 29: Registro Único de Proveedores.</b>- RUP.- Es la Base de Datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, habilitados para participar en los procedimientos establecidos en esta Ley.</p>

**Figura 4 – 2:** Partes que intervienen

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 2 – 6)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

### 2.2.7 Sistema Informático de Compras Públicas




**Figura 5 – 2:** Sistema Informático de Compras Públicas

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, pp. 11 – 12)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

### 2.2.8 Plan Anual de Contratación



**Figura 6 – 2:** Plan Anual de Contratación

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 12)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019



### 2.2.9 Fases del Proceso de Contratación Pública

Según el SERCOP (2014), las fases del proceso de contratación pública son:




**Figura 7 – 2:** Fases del Proceso de Contratación Pública

Fuente: SERCOP (2014, pp. 63 – 69)

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

### 2.2.10 Régimen Común

#### 2.2.10.1 Bienes y Servicios




**Figura 8 – 2:** Bienes y Servicios

Fuente: SERCOP (2016, p. 1) y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 4)

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

### 2.2.10.2 Proceso Principal de Contratación Pública




**Figura 9 – 2:** Subasta Inversa Electrónica

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 21) y Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2016, p. 14)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

### 2.2.10.3 Consultoría




**Figura 10 – 2:** Consultoría

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 5)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

## 2.2.10.4 Proceso Principal de Contratación Pública




**Figura 11 – 2:** Lista Corta

**Fuente:** Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2016, p. 11)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

## 2.2.11 Régimen Especial

### 2.2.11.1 Principales Procesos de Contratación Pública



**Figura 12 – 2:** Régimen Especial

**Fuente:** Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (2018, p. 3)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

## **CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO**

### **3.1 Enfoque de Investigación**

#### ***3.1.1 Enfoque Cualitativo***

Con este enfoque se recolectó datos en los que se analizaron las cualidades del objeto de estudio a manera descriptiva, lo cual permitió visualizar el entorno y eventos que ocurren al interior de la entidad pública, en lo referente a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.

### **3.2 Tipos de Investigación**

#### ***3.2.1 Investigación de Campo***

Para el desarrollo de la investigación se utilizó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, como el lugar donde se accedió para solicitar la información pertinente.

#### ***3.2.2 Bibliográfico – Documental***

Se realizó revisión bibliográfica y digital, para recaudar información necesaria que sustente el marco teórico, lo cual sirvió de apoyo al momento de realizar el examen especial al interior de esta entidad pública.

### **3.3 Método**

En el presente trabajo se utilizó como métodos:

#### **Método Deductivo**

Se utilizó en el análisis global de la entidad a fin de detectar las falencias dentro de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, de esa manera se identificaron los hallazgos respectivos y se propuso recomendaciones adecuadas según cada caso.

#### **Método Analítico**

Se analizaron los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, en donde se observaron cada uno de ellos, desde el momento en que se planificaron hasta que se realizó el proceso de compra, de tal modo que se visualizó el porcentaje de cumplimiento.

### **3.4 Técnicas**

Las técnicas que se utilizaron para recolectar información fueron:

- Entrevista.
- Observación.
- Cuestionarios.

### **3.5 Instrumentos**

#### ***3.5.1 Guía de Entrevista***

Se realizó un diálogo con la máxima autoridad, acerca del proceso de adquisición de bienes, servicios y consultoría, para recopilar información que complemente el desarrollo de la investigación.

#### ***3.5.2 Ficha de Observación***

Se visualizó de manera parcial las actividades de la entidad, en relación a los procesos de adquisición de bienes., servicios y consultorías, para conocer los procedimientos que se realizan.

#### ***3.5.3 Encuesta***

Se elaboró preguntas dirigidas al personal de la entidad, enfocado en el tema central de la investigación, con interrogantes de carácter cerrado, a fin de que los resultados reflejen un diagnóstico del estado de la entidad.

#### ***3.5.4 Cuestionario***

La elaboración de este documento estuvo dirigida al personal de la entidad, con preguntas de carácter cerrado, derivadas del objeto de estudio, con el propósito de obtener resultados claros a la hora de detectar los posibles hallazgos dentro del área analizada.

#### ***3.5.5 Papeles de Trabajo***

Este conjunto de documentos se utilizó para ejecutar el examen especial, debido a que en éstos se realizaron cada una de las fases y de acuerdo a ello se pudo emitir una opinión adecuada conforme a los resultados obtenidos.

### **3.6 Población y Muestra**

#### ***3.6.1 Población***

En la presente investigación la población estuvo conformada por 4 personas que laboran en la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo.

#### ***3.6.2 Muestra***

Debido al reducido tamaño de la población la muestra fue del 100% de la población.

### **3.7 Idea a Defender**

El Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, permitirá determinar el grado de cumplimiento de los mismos.

## **CAPÍTULO IV: MARCO PROPOSITIVO**

### **4.1 Título: Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017**

### **4.2 Contenido de la Propuesta**

La presente investigación se realizó a los principales procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría del GAD Municipal del Cantón Salcedo, en la Dirección de Compras Públicas, mismos que en base a los montos más representativos dentro del Plan Anual de Contratación (ver anexo D) son en el caso del Régimen Común: la Subasta Inversa Electrónica y Lista Corta; y en caso del Régimen Especial: Comunicación Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, dado su complejidad, pues este trabajo comprende los períodos 2016 – 2017, lapso de tiempo en el cual se han generado numerosas compras por distintos procesos, por lo que fue necesario seleccionar, de tal modo que se obtengan resultados más concretos. Este Examen Especial está dividido por el Archivo Permanente, en donde se encuentra: la Planificación Preliminar; y el Archivo Corriente, en el cual se detalla las fases del Examen Especial, mismas que son: Planificación Específica, Ejecución y Comunicación de Resultados. Se evaluó el control interno, cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y determinó el nivel de eficiencia, eficacia y economía en los procesos de la Subasta Inversa Electrónica, Lista Corta, Comunicación Social; y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, para emitir las recomendaciones adecuadas, de tal modo que influyan de forma positiva en el interior de esta entidad. Adicionalmente se analizó la eficacia del presupuesto adjudicado y ejecutado de las contrataciones en estado finalizado, ejecución de contrato y en recepción, sobre su presupuesto planificado, por cuanto éstos estados constituyen el comienzo de la última fase que es la Contractual para dar por terminado la contratación, del proceso de Subasta Inversa Electrónica de los dos años, así como también el Check List y Cédula Sumaria, indicadores de eficacia en el presupuesto ejecutado y de economía en desembolsos, únicamente de los procesos finalizados, debido a que dentro de éste se encontró procesos en ese estado, mismos que sirvieron como fuente de información para determinar si el proceso en cuestión se ejecutó de acuerdo a lo planificado, de principio a fin.

4.2.1 Archivo Permanente



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 09/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 10/01/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ARCHIVO PERMANENTE

PERÍODO: 2016 – 2017

AP

1/1

**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

### Índice del Archivo Permanente

CONTENIDO	ÍNDICE
<b>FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR</b>	
Archivo Permanente.	<b>AP</b>
Programa de Auditoría.	<b>PA</b>
Visita Preliminar.	<b>VP</b>
Carta de Presentación.	<b>CP</b>
Contrato de Servicios Profesionales.	<b>CSP</b>
Orden de Trabajo.	<b>OT</b>
Notificación de Inicio.	<b>N</b>
Hoja de Marcas.	<b>HM</b>
Hoja de Referencias.	<b>HR</b>
Análisis de la Situación Interna.	<b>A</b>
Matriz de Correlación de Fortalezas y Debilidades.	<b>MCFD</b>
Matriz de Prioridades.	<b>MP</b>
Perfil Estratégico Interno.	<b>PEI</b>
Informe de Diagnóstico Preliminar.	<b>IDP</b>

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 09/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 10/01/2019

# FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 09/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 10/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

PROGRAMA DE AUDITORÍA

PERÍODO: 2016 – 2017

PA

1/1

### FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

**Objetivo:** Realizar una aproximación a la problemática de la empresa, mediante una visita a las instalaciones del GAD Municipal del Cantón Salcedo, Dirección de Compras Públicas, para familiarizarse con la misma.

N°	Procedimiento	Ref.	Realizado por	Fecha
1	Realice la Visita Preliminar.	VP	EMTV	09/01/2019
2	Redacte la Carta de Presentación.	CP	EMTV	10/01/2019
3	Elabore un Contrato de Servicios Profesionales.	CSP	EMTV	10/01/2019
4	Redacte la Orden de Trabajo.	OT	EMTV	10/01/2019
5	Redacte la Notificación de Inicio.	N	EMTV	14/01/2019
6	Elabore la Hoja de Marcas.	HM	EMTV	14/01/2019
7	Elabore la Hoja de Referencias.	HR	EMTV	14/01/2019
8	Realice un Análisis de la Situación Interna.	A	EMTV	15/01/2019
9	Realice la Matriz de Correlación de Fortalezas y Debilidades.	MCFD	EMTV	15/01/2019
10	Realice la Matriz de Prioridades.	MP	EMTV	15/01/2019
11	Realice Perfil Estratégico Interno.	PEI	EMTV	16/01/2019
12	Redacte el Informe de Diagnóstico Preliminar.	IDP	EMTV	16/01/2019
13	Realice el Memorando de Planificación.	MPP	EMTV	18/01/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 09/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 10/01/2019



## GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

### VISITA PRELIMINAR

PERÍODO: 2016 – 2017

VP

1/1

GAD Municipal del Cantón Salcedo es un ente de carácter público, que se encarga de la administración de recursos públicos, por lo que se realizó una visita preliminar al interior de ésta, de tal manera que se obtenga un mayor grado de conocimiento referente a la misma, en especial del área objeto de estudio, en este caso la Dirección de Compras Públicas. Al ingresar a esta entidad se pudo percibir un ambiente de trabajo bueno, debido a que todos los funcionarios fueron amables y cordiales, con respecto a la contestación de preguntas que se les realizó, para lo cual fue necesario emplear la observación, entrevista y encuesta (ver anexos A, B y C), con el fin de poder identificar ciertos problemas, con el propósito de analizarlos en el desarrollo de este trabajo.

#### **Análisis de la Situación Actual del GAD Municipal del Cantón Salcedo**

##### **Fortalezas:**

- Contar con un Plan Anual de Contratación.
- Presupuesto estable.
- Contar con una normativa interna.
- Personal competente.
- Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos.

##### **Debilidades:**

- Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación.
- Falta de revisión al Presupuesto.
- Falta de especificaciones en las descripciones.
- Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.
- Retraso en realización de trámites.
- Falta de capacitaciones.
- Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 09/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 10/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**CP**

**1/2**

Riobamba, 14 de enero de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente reciba un atento saludo de parte de quienes conformamos el Equipo Auditor “Tonato & Asociados”, a la vez que poner a su consideración la propuesta de servicios profesionales para realizar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017.

Nuestro compromiso es ofrecer servicios de óptima calidad y la más estricta confidencialidad, para lo cual contamos con un equipo de profesionales aptos y capaces con amplios conocimientos en esta área y en las normas legales.

La responsabilidad durante la ejecución de este trabajo estará a cargo de las siguientes personas: Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, Ing. María del Carmen Ibarra Chango como Jefa de Equipo y Srta. Erika Marcela Tonato Vargas como Auditora Sénior.

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 10/01/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 14/01/2019</b>



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**CARTA DE PRESENTACIÓN**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**CP**

**2/2**

El Examen Especial se llevará a cabo mediante la observación, revisión de documentos y aplicación de indicadores de eficiencia, eficacia y economía, con la finalidad de obtener la evidencia suficiente para generar un Dictamen, mismo en el que se plasmarán los resultados obtenidos, conjuntamente con la opinión, conclusiones y recomendaciones respectivas, a su vez solicitamos toda la colaboración y facilidades de información para efectuar el trabajo.

Por la atención prestada, expreso mis agradecimientos.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato  
**Auditora Sénior**

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 14/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**

<b>CSP</b>
<b>1/2</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

En el Cantón Salcedo a los catorce días del mes de enero del año 2019, la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, se celebra el presente contrato entre el Ing. Mauricio Chanatasig en calidad de Director de Compras Públicas, que a partir de ahora se denominará “Contratante” y por otra parte la Srta. Erika Tonato representante del Equipo Auditor “Tonato & Asociados”, en adelante se conocerá como: “Contratista”, quienes convienen en celebrar un Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales, bajo las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- OBJETO**

El propósito del siguiente contrato es la ejecución de un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, el desarrollo del trabajo concluirá con la redacción del Dictamen, mismo que contendrá la opinión, conclusiones y recomendaciones.


**SEGUNDA.- PLAZO**

El tiempo estimado para la entrega del Dictamen del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría de la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, es de cinco meses, comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019, contados desde la celebración del presente contrato, pudiendo prorrogarse el tiempo de entrega por causa fortuita o de fuerza mayor debidamente comprobado.

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 10/01/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 14/01/2019</b>



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**



**PERÍODO: 2016 – 2017**

**CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD**

La información facilitada por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, será manejada con estricto carácter de confidencialidad y de uso exclusivo para el desarrollo del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, de esta forma el Equipo Auditor realizará este trabajo manteniendo el sigilo profesional, para que no se divulgue.

**QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

La obligación de los miembros de este Equipo Auditor será ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en la entidad Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, así como también presentar los resultados obtenidos mediante la redacción del Dictamen.

**SEXTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE**

La obligación de la entidad será permitir el acceso y las facilidades para recaudar la información suficiente para ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017.

**SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN**

Las partes que intervienen en la celebración de este contrato aceptan los términos establecidos en cada cláusula, por lo que para dejar constancia de este convenio se firma el documento en cuestión.

\_\_\_\_\_  
Ing. Mauricio Chanatasig  
**Director de Compras Públicas del  
GAD Municipal del Cantón Salcedo**

\_\_\_\_\_  
Srta. Erika Tonato  
**Auditora Sénior**

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 10/01/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 14/01/2019</b>





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ORDEN DE TRABAJO

PERÍODO: 2016 – 2017

OT

1/2

Riobamba, 14 de enero de 2019

Srta.

Erika Tonato

**AUDITORA SÉNIOR DEL EQUIPO AUDITOR “TONATO & ASOCIADOS”**

Presente.-

De mi consideración:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted para informarle que proceda a ejecutar el Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, cuyos objetivos se detallan a continuación:

El Objetivo General es:

- Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento.

Los Objetivos Específicos son:

- Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas.
- Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 14/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ORDEN DE TRABAJO

PERÍODO: 2016 – 2017

OT


2/2

- Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar la ejecución de los procesos planificados.

El equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, Ing. María del Carmen Ibarra Chango como Jefa de Equipo y Srta. Erika Marcela Tonato Vargas como Auditora Sénior, el tiempo estimado para la ejecución del trabajo y emisión del Dictamen es de cinco meses, comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019.

Por la atención prestada, expreso mis agradecimientos.

Atentamente,



---

Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas  
Supervisora

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 14/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

NOTIFICACIÓN DE INICIO

PERÍODO: 2016 – 2017

N
1/2

Riobamba, 15 de enero de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

Presente.-

De mi consideración:

Expresándole un cordial saludo, notifico a usted que se procederá con el inicio del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, cuyos objetivos se detallan a continuación:

El Objetivo General es:

- Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento.

Los Objetivos Específicos son:

- Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas.
- Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos.
- Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar la ejecución de los procesos planificados.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 14/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 15/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

NOTIFICACIÓN DE INICIO

PERÍODO: 2016 – 2017

N
2/2

Así mismo, me permito comunicar que el equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas como Supervisora, Ing. María del Carmen Ibarra Chango como Jefa de Equipo y Srta. Erika Marcela Tonato Vargas como Auditora Sénior, el tiempo estimado para la ejecución del trabajo y emisión del Dictamen es de cinco meses, comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019.

Agradeciéndole de antemano por la atención brindada.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato  
**Auditora Sénior**

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 14/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 15/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE MARCAS

PERÍODO: 2016 – 2017

HM

1/1

MARCAS	SIGNIFICADO
<b>F</b>	Fortaleza
<b>D</b>	Debilidad
<b>H</b>	Hallazgo
√	Verificado
√√	Comparado
<b>N/A</b>	No Aplica
↔	Coincide
≠	Diferencia
*	Valor Faltante
Σ	Sumatoria
<b>N</b>	Nota Explicativa
©	Comentario

Elaborado por: EMTV

Fecha: 14/01/2019

Revisado por: IYGB/MCIC

Fecha: 15/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE REFERENCIAS

PERÍODO: 2016 – 2017

HR

1/1

REFERENCIA	SIGNIFICADO
<b>GADMCS</b>	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.
<b>SIE</b>	Subasta Inversa Electrónica.
<b>LICO</b>	Lista Corta.
<b>RE</b>	Régimen Especial.
<b>PAC</b>	Plan Anual de Contratación.
<b>SERCOP</b>	Servicio Nacional de Contratación Pública.
<b>USD</b>	Dólar de Estados Unidos.
<b>SOCE</b>	Sistema Oficial de Contratación Pública.
<b>REF.</b>	Referencia.
<b>ING.</b>	Ingeniero(a).
<b>SRTA.</b>	Señorita.
<b>ART.</b>	Artículo.
<b>IYGB</b>	Irma Yolanda Garrido Bayas.
<b>MCIC</b>	María del Carmen Ibarra Chango.
<b>EMTV</b>	Erika Marcela Tonato Vargas.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 14/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 15/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA

PERÍODO: 2016 – 2017

A

1/1

## Análisis de la Situación Actual del GAD Municipal del Cantón Salcedo

### Análisis Interno

#### Fortalezas:

- Contar con un Plan Anual de Contratación.
- Presupuesto estable.
- Contar con una normativa interna.
- Personal competente.
- Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos.

#### Debilidades:

- Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación.
- Falta de revisión al Presupuesto.
- Falta de especificaciones en las descripciones.
- Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.
- Retraso en realización de trámites.
- Falta de capacitaciones.
- Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 15/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 16/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**MATRIZ DE CORRELACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES**  
**PERÍODO: 2016 – 2017**

**MCFD**  
  
**1/1**

Debilidades  Fortalezas	<b>D1</b> Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación.	<b>D2</b> Falta de revisión al Presupuesto.	<b>D3</b> Falta de especificaciones en las descripciones.	<b>D4</b> Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.	<b>D5</b> Retraso en realización de trámites.	<b>D6</b> Falta de capacitaciones.	<b>D7</b> Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia.	<b>Total</b> Σ	<b>Porcentaje</b>
<b>F1</b> Contar con un Plan Anual de Contratación.	5	5	5	5	3	3	3	<b>29</b>	<b>18,95%</b>
<b>F2</b> Presupuesto estable.	5	5	1	5	5	5	5	<b>31</b>	<b>20,26%</b>
<b>F3</b> Contar con una normativa interna.	5	5	5	5	3	3	3	<b>29</b>	<b>18,95%</b>
<b>F4</b> Personal competente.	5	5	5	5	5	5	5	<b>35</b>	<b>22,88%</b>
<b>F5</b> Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos.	5	5	5	5	3	3	3	<b>29</b>	<b>18,95%</b>
<b>Total</b> Σ	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>153</b>	
<b>Porcentaje</b>	<b>16,34%</b>	<b>16,34%</b>	<b>13,73%</b>	<b>16,34%</b>	<b>12,42%</b>	<b>12,42%</b>	<b>12,42%</b>		<b>100%</b>

**Análisis:** Como se pudo observar en la Matriz de Correlación FD, se concluyó que como fortaleza tiene el personal competente con 22,88% y el presupuesto estable con 20,26%, pero a su vez tiene un 16,34% de debilidades en la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al presupuesto y la ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría, por lo que es conveniente que aproveche al máximo de las fortalezas para hacer frente a las debilidades.

- Relación directa entre F y D = 5.
- Relación media entre F y D = 3.
- No existe relación entre F y D = 1.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 15/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 16/01/2019





VARIABLES INTERNAS		
FORTALEZAS		
Σ	Código	Fortaleza
35	F4	Personal competente.
31	F2	Presupuesto estable.
29	F1	Contar con un Plan Anual de Contratación.
29	F3	Contar con una normativa interna.
29	F5	Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos.
DEBILIDADES		
Σ	Código	Debilidad
25	D1	Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación.
25	D2	Falta de revisión al Presupuesto.
25	D4	Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.
21	D3	Falta de especificaciones en las descripciones.
19	D5	Retraso en realización de trámites.
19	D6	Falta de capacitaciones.
19	D7	Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia.

**Análisis:** De acuerdo con la Matriz de Prioridades se concluyó que dentro de las variables internas del GAD Municipal del Cantón Salcedo existen 5 fortalezas a ser aprovechadas, de las cuales las más relevantes con una sumatoria de 35 son el personal competente y con 31 el presupuesto estable, además existen 7 debilidades que debe mejorar, de las cuales las más representativas con 25 son la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al presupuesto y la ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 15/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 16/01/2019



PERÍODO: 2016 – 2017

Aspectos Internos	Clasificación/ Impacto				
	Debilidad		Equilibrio	Fortaleza	
	Gran Debilidad	Debilidad		Gran Fortaleza	Fortaleza
D1 Falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación.	●				
D2 Falta de revisión al Presupuesto.	●				
D4 Ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría	●				
D3 Falta de especificaciones en las descripciones.		●			
D5 Retraso en realización de trámites.		●			
D6 Falta de capacitaciones.		●			
D7 Desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia.		●			
F4 Personal competente.				●	
F2 Presupuesto estable.				●	
F1 Contar con un Plan Anual de Contratación.					●
F3 Contar con una normativa interna.					●
F5 Procesos de adquisiciones realizados en tiempos establecidos.					●
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>25,00%</b>	<b>33,33%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,67%</b>	<b>25,00%</b>

**Análisis:** Del gráfico anterior se concluyó que existen tres grandes debilidades con un 25%, misma que son la falta de seguimiento al Plan Anual de Contratación, falta de revisión al presupuesto y la ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultoría, pero a su vez existen dos fortalezas con un 16,67% que son el personal competente y el presupuesto estable.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: <b>16/01/2019</b>
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: <b>17/01/2019</b>



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

IDP

1/4

PERÍODO: 2016 – 2017

Riobamba, 17 de enero de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

Presente.-

De mi consideración:

Expresándole un respetuoso saludo, me dirijo a usted para informarle acerca de las falencias que se han podido detectar en el diagnóstico de la fase de planificación preliminar, con sugerencias acorde a cada caso.

A continuación, se detalla las debilidades detectadas:

### **1.- Plan Anual de Contrataciones**

La falta de un seguimiento al Plan Anual de Contratación ocasiona que los bienes, servicios y consultorías estipulados en este documento no se lleguen a adquirir en su totalidad y por ende algunas actividades planteadas se ven afectadas por el hecho que no cuentan con los materiales, insumos o servicios para su funcionamiento.

#### **Recomendación N° 1**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe dar seguimiento al Plan Anual de Contratación, de tal manera que asegure la compra oportuna de los bienes, servicios y consultorías, para que las actividades se lleven a cabo con normalidad.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 16/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 17/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

IDP

2/4

PERÍODO: 2016 – 2017

## 2.- Procesos de bienes, servicios y consultorías

La ausencia de supervisión a los procesos de bienes, servicios y consultorías provoca que algunos de ellos no pasen al estado de finalizados y se debe reiniciar con el proceso de compra.

### Recomendación N° 2

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe designar un funcionario para que supervise los estados de los procesos de bienes, servicios y consultorías desde el momento en el que se planificó hasta la llegada física de las adquisiciones, a fin de que todos los procesos pasen al estado de finalizado.

## 3.- Presupuesto

La falta de revisión al presupuesto causa que al momento de hacer compras su costo sobrepase lo presupuestado y por ende no se pueda realizar todas las adquisiciones establecidas en el Plan Anual de Contratación.

### Recomendación N° 3

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe determinar un tiempo para revisar el presupuesto antes de realizar algún proceso de adquisición de bienes, servicios o consultorías, con el propósito de que no sobrepase con el presupuesto asignado dentro del Plan Anual de Contratación.

## 4.- Especificaciones en las descripciones

La falta de especificaciones en las descripciones de los bienes, servicios y consultorías, genera que existan oferentes inhabilitados, por tal motivo las compras no se llegan a realizar.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 16/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 17/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

IDP

3/4

PERÍODO: 2016 – 2017

**Recomendación N° 4**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe verificar que los funcionarios redacten claramente las especificaciones en las descripciones de los procesos de adquisición, para que existan oferentes habilitados que presenten sus bienes, servicios y consultorías.

**5.- Capacitaciones**

La falta de capacitaciones provoca que el personal desconozca las reformas actualizadas de la normativa legal, por ende, no cumple a cabalidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

**Recomendación N° 5**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe planificar programas de capacitación y solicitar presupuesto, con la finalidad de que los funcionarios estén al día con el conocimiento de las últimas reformas a las normas legales y así ponerlo en práctica en su labor.

**6.- Indicadores de eficiencia y eficacia**

El desconocimiento de indicadores de eficiencia y eficacia, por parte de algunos funcionarios provoca que no se pueda verificar que los procesos de adquisición se lleven adecuadamente cumpliendo con lo programado.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 16/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 17/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**INFORME DE DIAGNÓSTICO PRELIMINAR**

<b>IDP</b>
<b>4/4</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Recomendación N° 6**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe establecer un tiempo para socializar indicadores de eficiencia y eficacia a todos los funcionarios, a fin de que los apliquen para comprobar el cumplimiento de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías conformes a su planificación.

**7.- Trámites**

El retraso en la realización de trámites ocasiona que las actividades no se lleven a cabo con normalidad, inclusive algunos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías se encuentran en estado desierto.

**Recomendación N° 7**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe realizar supervisiones periódicas a los funcionarios en sus puestos de trabajo, con el propósito de detectar las causas por las cuales los trámites se demoran y tratar de agilizarlos para dar por terminado los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

Agradeciendo de antemano por la atención brindada.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato  
**Auditora Sénior**

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 16/01/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 17/01/2019</b>



PERÍODO: 2016 – 2017

## 1. Motivo del Examen

La realización de un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, se efectuará a los principales procesos, mismos que en el caso del Régimen Común serán la Subasta Inversa Electrónica y Lista Corta, y en el caso del Régimen Especial serán la Comunicación Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, con el propósito de evaluar el control interno, cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y medir la eficiencia, eficacia y economía en la utilización de sus recursos.

## 2. Objetivos

### 2.1 General:

- Ejecutar un Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017, mediante procesos de evaluación, para verificar su grado de cumplimiento.

### 2.2 Específicos:

- Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas.
- Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y revisión de documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos.
- Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar la ejecución de los procesos planificados.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

MPP

2/13

### 3. Alcance

El período del Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría al GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, es de los años 2016 – 2017, mismo en el que se evaluará los procesos de Subasta Inversa Electrónica, Lista Corta, Comunicación Social y la Asesoría y Patrocinio Jurídico, realizados dentro de la entidad.

### 4. Conocimiento de la Entidad

#### 4.1 Datos Generales

**Razón Social:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**RUC:** 056000062001

**Clase de Contribuyente:** Especial.

**Provincia:** Cotopaxi.

**Cantón:** Salcedo.

**Dirección:** Calles Bolívar y Sucre.

#### 4.2 Reseña Histórica

El GAD Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, es una entidad pública que se encuentra ubicada entre las Calles Bolívar y Sucre, frente al Parque 19 de Septiembre, cuyo funcionamiento empezó a partir de 1919 con el Registro Oficial N° 899, durante la Presidencia del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

MPP

3/13

PERÍODO: 2016 – 2017

Para ese entonces, éste fue un gran aporte al desarrollo de la ciudad de Salcedo, debido a que recientemente se había hecho las gestiones pertinentes para convertirse de un pueblo a un Cantón, en donde era preciso crear un organismo adecuado que se encargue de la administración de los recursos públicos, de tal modo que dicha necesidad fue cubierta al momento en que se creó esta entidad, misma que con el paso del tiempo fue realizando los documentos relevantes para su funcionamiento, como estatuto, contratos, registros, entre otros, regidos bajo las leyes vigentes.

Desde ahí, su trabajo ha sido arduo, ya que contaban con pocos equipos y tecnología obsoleta, pero a pesar de las limitaciones, se enfocaba en gestionar los fondos públicos, mismos que eran recaudados de los ciudadanos, para poner en marcha proyectos y obras en beneficio de los pobladores, creando una mejor calidad de vida, de tal modo que con ello contribuyó al progreso de la ciudad, la cual se fue expandiendo paulatinamente con el paso del tiempo.

En la actualidad, tiene una buena infraestructura y gracias a los avances tecnológicos, cuenta con los implementos necesarios para poder brindar una mejor atención a los ciudadanos y además diversos servicios como: la recaudación de predios, tasas y contribuciones especiales, legalización de documentos, otorgación de permisos, ejecución de proyectos, obras, entre otros.

#### 4.3 Misión

El GAD Municipal es responsable de impulsar el buen vivir, a través del desarrollo territorial, económico, sociocultural y ambiental del Cantón, a fin de que Salcedo sea un espacio de equidad y participación, en armonía con su cultura y con su naturaleza.

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 7)

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



#### 4.4 Visión

El GAD Municipal de Salcedo fortalece su sistema de gestión organizacional, a fin de que éste sea artífice del desarrollo cantonal, de la participación ciudadana y del uso sostenible y sustentable de sus recursos.

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 7)

#### 4.5 Objetivos

Los objetivos del GAD Municipal del Cantón Salcedo son:

- a) Planificar y ejecutar el ordenamiento territorial Cantonal, a través de la implementación de proyectos, obras y dotación de servicios públicos.
- b) Coordinar en el desarrollo económico, por medio de planes de desarrollo turístico y el apoyo a microempresas.
- c) Ejecutar el desarrollo social, cultural y recreativo en coordinación con las organizaciones del Cantón.
- d) Fomentar el desarrollo ambiental, armonizando el uso sostenible y sustentable de los recursos naturales.

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 7)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019



PERÍODO: 2016 – 2017

#### 4.6 Principios

La entidad se rige por los siguientes principios:

- Unidad.
- Solidaridad.
- Coordinación y corresponsabilidad.
- Subsidiariedad.
- Complementariedad.
- Equidad territorial.
- Participación ciudadana.
- Sustentabilidad del desarrollo.

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 8)

#### 4.7 Base Legal

La entidad realiza sus actividades en base a las siguientes leyes:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas.
- Código del Trabajo.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social.
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley de Seguridad Social.
- Estatutos, Reglamentos y Resoluciones Internos y Externos.

**Fuente:** GAD Municipal del Cantón Salcedo (2017)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019



#### 4.8 Estructura Orgánica

##### 4.8.1 Niveles de Organización

Los niveles de organización se clasifican en los siguientes procesos:

Nivel/Proceso	Departamento
Gobernante	Direccionamiento Estratégico (Consejo Municipal) y la Gestión Ejecutiva (Alcaldía).
Habilitante	Asesoría (Auditoría Interna, Procuraduría Síndica, Jefatura de Comunicación Social y Laboratorio de Proyectos) y Apoyo (Secretaría General, Dirección: de Desarrollo Organizacional, Compras Públicas y Financiera).
Agregadores de valor	Dirección de Planificación, Dirección de Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana y Jefatura de Fiscalización.
Desconcentrados	El Consejo Cantonal de Planificación, Igualdad, Salud, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana, para la Protección de Derechos, Mancomunidad de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Patronato de Amparo Social y Cuerpo de Bomberos.

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 12)


Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN**  
**PERÍODO: 2016 – 2017**

**MPP**  
**7/13**

**4.8.1 Organigrama Estructural**



**Figura 1 – 4:** Organigrama Estructural

**Fuente:** Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 11)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019



PERÍODO: 2016 – 2017

#### 4.9 Área de Estudio: Dirección de Compras Públicas

##### 4.9.1 Funcionarios

N°	Nombre	Cargo
1	Ing. Mauricio Chanatasig	Director de Compras Públicas.
2	Ing. Janeth Sevilla	Analista de Compras Públicas.
3	Ing. Lorena Naranjo	Analista de Compras Públicas.
4	Ing. Margarita Guerrero	Asistente de Compras Públicas.

Fuente: GAD Municipal del Cantón Salcedo (2017)

##### 4.9.2 Atribuciones y Responsabilidades:

- Elaborar el Plan Anual de Compras Públicas.
- Verificar la conformidad de la solicitud y autorización de adquisición remitida por la unidad solicitante.
- Administrar el Portal de Compras Públicas.
- Definir de acuerdo al presupuesto referencial el tipo de proceso de contratación pública a seguirse.
- Elaborar los pliegos de acuerdo con términos de referencia, especificaciones técnicas y el presupuesto referencial.
- Legalizar los pliegos mediante la aprobación y autorización del Director.
- Mantener un archivo de los procesos realizados.
- Solicitar a Procuraduría la elaboración de contratos, con todos los informes y procedimientos respectivos.

Fuente: Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo (2017, p. 24)

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



### 5. Principales procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría

Los principales procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, en función al monto más representativo (ver anexo D) dentro del presupuesto del Plan Anual de Contratación son:

- Subasta Inversa Electrónica.
- Lista Corta.
- Comunicación Social.
- Asesoría y Patrocinio Jurídico.

### 6. Personal Encargado

El personal a cargo de realizar este trabajo es:

Nombre	Cargo
Ing. Irma Yolanda Garrido Bayas	Supervisora
Ing. María del Carmen Ibarra Chango	Jefa de Equipo
Srta. Erika Marcela Tonato Vargas	Auditora Sénior

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

MPP

10/13

### 7. Recursos Materiales

<b>Materiales</b>	<b>Valor</b>
Internet	USD 30,00
Impresiones	USD 80,00
Anillado	USD 10,00
Lápiz	USD 2,00
Borrador	USD 1,00
Carpetas	USD 15,00
Hojas	USD 20,00
Imprevisto	USD 45,00
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>USD 203,00</b>

### 8. Tiempo Estimado

El tiempo estimado para la ejecución del trabajo y emisión del informe es de es de cinco meses, comprendidos entre el mes de enero al mes de mayo del 2019.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019





### 9. Cronograma de Actividades

La distribución del tiempo estará determinada de la siguiente manera:

N°	Actividades	Personal a cargo		Fechas	
		Nombre	Categoría	Del	Al
<b>FASE I – A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR</b>					
1	Visita preliminar.	Erika Tonato	Auditora Sénior	09/01/2019	10/01/2019
2	Elaboración de documentos: Carta de Presentación, Contrato de Servicios Profesionales, Orden de Trabajo, Notificación de Inicio, Hoja de Marcas y Referencias.	Erika Tonato	Auditora Sénior	10/01/2019	15/01/2019
3	Realizar el Análisis de la Situación Interna.	Erika Tonato	Auditora Sénior	15/01/2019	16/01/2019
4	Realizar la Matriz de Correlación de Fortalezas y Debilidades.	Erika Tonato	Auditora Sénior	15/01/2019	16/01/2019
5	Realizar la Matriz de Prioridades.	Erika Tonato	Auditora Sénior	15/01/2019	16/01/2019
6	Realizar el Perfil Estratégico Interno.	Erika Tonato	Auditora Sénior	16/01/2019	17/01/2019
7	Informe de Diagnóstico Preliminar.	Erika Tonato	Auditora Sénior	16/01/2019	17/01/2019
8	Memorando de Planificación.	Erika Tonato	Auditora Sénior	18/01/2019	21/01/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019



PERÍODO: 2016 – 2017

<b>FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA</b>					
1	Aplicación de Cuestionario de Control Interno.	Erika Tonato	Auditora Sénior	21/01/2019	28/01/2019
2	Realizar la Matriz de Ponderación.	Erika Tonato	Auditora Sénior	21/01/2019	28/01/2019
3	Determinar el Nivel de Confianza y Riesgo.	Erika Tonato	Auditora Sénior	21/01/2019	28/01/2019
4	Realizar la Matriz de Control Interno.	Erika Tonato	Auditora Sénior	29/01/2019	05/02/2019
5	Redactar la Carta de Control Interno.	Erika Tonato	Auditora Sénior	05/02/2019	08/02/2019
<b>FASE III: EJECUCIÓN</b>					
1	Aplicar cuestionario de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.	Erika Tonato	Auditora Sénior	11/02/2019	18/02/2019
2	Determinar el Nivel de Confianza y Riesgo.	Erika Tonato	Auditora Sénior	11/02/2019	18/02/2019
3	Aplicar el Check List para cotejar documentos.	Erika Tonato	Auditora Sénior	19/02/2019	29/03/2019
4	Elabore Cédula Sumaria.	Erika Tonato	Auditora Sénior	29/03/2019	10/04/2019
5	Aplicar Indicadores de eficiencia, eficacia y economía.	Erika Tonato	Auditora Sénior	10/04/2019	18/04/2019
6	Comparación de Resultados de Indicadores.	Erika Tonato	Auditora Sénior	18/04/2019	25/04/2019
7	Redactar Hallazgos.	Erika Tonato	Auditora Sénior	25/04/2019	30/04/2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 21/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

MPP

13/13

PERÍODO: 2016 – 2017

FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS					
1	Preparar el Dictamen.	Erika Tonato	Auditora Sénior	30/04/2019	13/05/2019
2	Socialización del Dictamen.	Erika Tonato	Auditora Sénior	13/05/2019	13/05/2019
3	Entrega del Dictamen.	Erika Tonato	Auditora Sénior	13/05/2019	13/05/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 21/01/2019

#### 4.2.2 Archivo Corriente



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ARCHIVO CORRIENTE

PERÍODO: 2016 – 2017

AC

1/1

**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

### Índice del Archivo Corriente

CONTENIDO	ÍNDICE
<b>FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA</b>	
Archivo Corriente.	AC
Programa de Auditoría.	PA
Cuestionario de Control Interno.	CCI
Matriz de Ponderación.	M
Nivel de Confianza y Riesgo.	NCR
Matriz de Control Interno.	MCI
Carta de Control Interno.	CC
<b>FASE II: EJECUCIÓN</b>	
Cuestionario de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.	CBSC
Nivel de Confianza y Riesgo.	NCR
Check List.	CL
Cédula Sumaria.	CS
Indicadores.	I
Comparación de Resultados de Indicadores.	CRI
Hoja de Hallazgos.	HH
<b>FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS</b>	
Convocatoria a la Lectura del Dictamen.	CLD
Dictamen.	D
Acta de Lectura del Dictamen.	ALD

Elaborado por: EMTV	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 28/01/2019

# FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 28/01/2019



**FASE I – B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA**

**Objetivo:** Evaluar el Control Interno, mediante la aplicación del método COSO I, para detectar las deficiencias dentro de la Dirección de Compras Públicas.

N°	Procedimiento	Ref.	Realizado por	Fecha
1	Aplice el Cuestionario de Control Interno a cada componente de: el Ambiente de Control, la Evaluación de Riesgos, las Actividades de Control, la Información y Comunicación; y el Monitoreo.	CCI	EMTV	21/01/2019
2	Realice la Matriz de Ponderación.	M	EMTV	21/01/2019
3	Determine el Nivel de Confianza y Riesgo.	NCR	EMTV	21/01/2019
4	Realice la Matriz de Control Interno.	MCI	EMTV	29/01/2019
5	Redacte la Carta de Control Interno.	CC	EMTV	05/02/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

**CCI**

**1/2**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Ambiente de Control.

**Objetivo:** Evaluar el Componente Ambiente de Control, mediante un cuestionario, para verificar el desarrollo de las actividades del personal conforme a la filosofía de la entidad, valores éticos, manuales y programas.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación
		Si	No	
1	¿Los objetivos han sido claramente definidos por los directivos?	4		
2	¿El personal conoce los objetivos de la entidad?	2	2	
3	¿Se ha definido la misión y visión en la entidad?	4		
4	¿El personal conoce la misión y visión de la entidad?	3	1	
5	¿Está establecido un Código de Ética?	2	2	
6	¿El Código de Ética ha sido difundido al personal?	2	2	
7	¿La entidad cuenta con una estructura orgánica claramente definida?	4		
8	¿Existe un manual de funciones donde se detalle las funciones y responsabilidades de cada funcionario?	4		
9	¿El manual de funciones ha sido socializado?	4		
10	¿Existe un manual de procedimientos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	3	1	
11	¿El manual de procedimientos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías ha sido socializado?	2	2	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019





**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
2/2

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>12</b>	¿Existe una normativa adecuada para el reclutamiento y selección del personal.	4		
<b>13</b>	¿Cuenta con programas de inducción al personal?	3	1	
<b>14</b>	¿Se ha establecido programas de capacitación?	2	2	
<b>15</b>	¿Se capacita periódicamente a los empleados?	2	2	
<b>16</b>	¿Existen programas de incentivos al personal?	1	3	<b>D8</b> Los programas de incentivos no se aplican a todo el personal.
<b>17</b>	¿El Municipio cumple con sus obligaciones económicas al personal?	4		
<b>18</b>	¿Se cuenta con alguna técnica de evaluación del desempeño del personal?	4		
<b>19</b>	¿Se cuenta con programas de seguridad e higiene?	4		
<b>20</b>	¿Cuenta con plan de riesgos?	4		
<b>Total</b>		<b>Σ</b>	<b>62</b>	<b>18</b>

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE PONDERACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

M

1/3

Escala de Calificaciones de Cuestionarios de Control Interno

Escala	Calificación
0 – 2 Insuficiente.	Inaceptable.
3 – 4 Inferior a lo normal.	Deficiente.
5 – 6 Normal.	Satisfactorio.
7 – 8 Superior a lo normal.	Muy Bueno.
9 – 10 Óptimo.	Excelente.

**Fuente:** El Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado (2001, p. 306)

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Ambiente de Control.

N°	Pregunta	Ponderación	Calificación
1	¿Los objetivos han sido claramente definidos por los directivos?	10	10
2	¿El personal conoce los objetivos de la entidad?	10	5
3	¿Se ha definido la misión y visión en la entidad?	10	10
4	¿El personal conoce la misión y visión de la entidad?	10	7
5	¿Está establecido un Código de Ética?	10	5
6	¿El Código de Ética ha sido difundido al personal?	10	5
7	¿La entidad cuenta con una estructura orgánica claramente definida?	10	10
8	¿Existe un manual de funciones donde se detalle las funciones y responsabilidades de cada funcionario?	10	10
9	¿El manual de funciones ha sido socializado?	10	10
10	¿Existe un manual de procedimientos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	10	7
11	¿El manual de procedimientos de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías ha sido socializado?	10	5

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**MATRIZ DE PONDERACIÓN**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>M</b>
<b>3/3</b>

<b>12</b>	¿Existe una normativa adecuada para el reclutamiento y selección del personal.	10	10
<b>13</b>	¿Cuenta con programas de inducción al personal?	10	7
<b>14</b>	¿Se ha establecido programas de capacitación?	10	5
<b>15</b>	¿Se capacita periódicamente a los empleados?	10	5
<b>16</b>	¿Existen programas de incentivos al personal?	10	3
<b>17</b>	¿El Municipio cumple con sus obligaciones económicas al personal?	10	10
<b>18</b>	¿Se cuenta con alguna técnica de evaluación del desempeño del personal?	10	10
<b>19</b>	¿Se cuenta con programas de seguridad e higiene?	10	10
<b>20</b>	¿Cuenta con plan de riesgos?	10	10
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>200</b>	<b>154</b>

**Fuente:** Cuestionario de Control Interno N° 1 – Ambiente de Control

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>NCR</b>
<b>1/1</b>

**Cálculo del Nivel de Confianza**

$NC = (CT/PT) \times 100\% = (154/200) \times 100\% = 77\%$


**Cálculo del Nivel de Riesgo**

$NR = 100\% - 77\% = 23\%$

<b>CONFIANZA</b>		
<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Bajo</b>
<b>RIESGO</b>		

Fuente: Matriz de Ponderación N° 1

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 1 – 4: Nivel de Confianza y Riesgo – Ambiente de Control**

Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 1

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que el Componente Ambiente de Control tiene un nivel de Confianza Alto con un 77%, debido a que los funcionarios de la Dirección de Compras Públicas conocen la misión, visión y objetivos de la entidad, además cuentan con estructura orgánica definida, manuales y normativa interna, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con un 23%, causado principalmente por la falta de incentivos al personal.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
1/1

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Evaluación de Riesgos.

**Objetivo:** Evaluar el Componente Evaluación de Riesgos, mediante un cuestionario, para conocer las medidas que se han establecido en lo referente al tratamiento de los riesgos.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación	
		Si	No		
1	¿Existe algún proceso para identificar los riesgos internos y externos?	4			
2	¿Existe un plan de mitigación de riesgos?	4			
3	¿El plan de mitigación de riesgos es actualizado anualmente?	4			
4	¿Se ha establecido criterios para analizar los riesgos identificados?	4			
5	¿Cuenta con plan de contingencia?	4			
6	¿Se actualiza el plan de contingencia periódicamente?	1	3	<b>D9</b> El Plan de Contingencia no se actualiza periódicamente.	
7	¿Utiliza el juicio profesional, experiencia e imparcialidad para valorar el riesgo?	4			
8	¿Toma en cuenta los hechos pasados para valorar el riesgo?	4			
9	¿Se realizan acciones inmediatas como respuesta ante la presencia de un riesgo?	4			
10	¿Se toman medidas para evitar que el riesgo detectado vuelva a ocurrir?	4			
<b>Total</b>		<b>Σ</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE PONDERACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

M

1/1

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Evaluación de Riesgos.

N°	Pregunta	Ponderación	Calificación
1	¿Existe algún proceso para identificar los riesgos internos y externos?	10	10
2	¿Existe un plan de mitigación de riesgos?	10	10
3	¿El plan de mitigación de riesgos es actualizado anualmente?	10	10
4	¿Se ha establecido criterios para analizar los riesgos identificados?	10	10
5	¿Cuenta con plan de contingencia?	10	10
6	¿Se actualiza el plan de contingencia periódicamente?	10	3
7	¿Utiliza el juicio profesional, experiencia e imparcialidad para valorar el riesgo?	10	10
8	¿Toma en cuenta los hechos pasados para valorar el riesgo?	10	10
9	¿Se realizan acciones inmediatas como respuesta ante la presencia de un riesgo?	10	10
10	¿Se toman medidas para evitar que el riesgo detectado vuelva a ocurrir?	10	10
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>100</b>	<b>93</b>

**Fuente:** Cuestionario de Control Interno N° 2 – Evaluación de Riesgos

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>NCR</b>
<b>1/1</b>

**Cálculo del Nivel de Confianza**

$NC = (CT/PT) \times 100\% = (93/100) \times 100\% = 93\%$

**Cálculo del Nivel de Riesgo**

$NR = 100\% - 93\% = 7\%$

<b>CONFIANZA</b>		
<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Bajo</b>
<b>RIESGO</b>		

Fuente: Matriz de Ponderación N° 2

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 2 – 4:** Nivel de Confianza y Riesgo – Evaluación de Riesgo

Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 2

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que el Componente Evaluación de Riesgos tiene un nivel de Confianza Alto con un 93%, debido a que existen procesos para identificar los riesgos, así como también planes con los que están preparados ante cualquier eventualidad, sin embargo, el nivel de Riesgo es Bajo con un 7%, lo cual es ocasionado por no actualizar el plan de contingencia, por lo que su riesgo es mínimo.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019





**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
1/2

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Actividades de Control.

**Objetivo:** Evaluar el Componente Actividades de Control, mediante un cuestionario, para conocer las acciones que se llevan a cabo a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación
		Si	No	
<b>1</b>	¿Se establece una planificación de las actividades de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías a desarrollarse?	4		
<b>2</b>	¿Existen normas para regular las actividades de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	3	1	
<b>3</b>	¿Las normas de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías se actualizan conforme a las reformas legales?	4		
<b>4</b>	¿Existen sanciones por el incumplimiento de la normativa?	4		
<b>5</b>	¿Cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y economía para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	2	2	
<b>6</b>	¿Aplica los indicadores como mecanismo de control para asegurar que las actividades se cumplan a cabalidad?	2	2	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
2/2

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>7</b>	¿Cuenta con un sistema informático seguro que garantice la eficiencia de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	4		
<b>8</b>	¿Existen códigos de seguridad para que las personas autorizadas puedan acceder a la información?	4		
<b>9</b>	¿La información está debidamente respaldada?	4		
<b>10</b>	¿La información se evidencia físicamente?	4		©Digitalmente también.
<b>Total</b>		<b>Σ</b>	<b>35</b>	<b>5</b>

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE PONDERACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

M

1/2

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Actividades de Control.

N°	Pregunta	Ponderación	Calificación
1	¿Se establece una planificación de las actividades de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías a desarrollarse?	10	10
2	¿Existen normas para regular las actividades de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	10	7
3	¿Las normas de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías se actualizan conforme a las reformas legales?	10	10
4	¿Existen sanciones por el incumplimiento de la normativa?	10	10
5	¿Cuenta con indicadores de eficiencia, eficacia y economía para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	10	5
6	¿Aplica los indicadores como mecanismo de control para asegurar que las actividades se cumplan a cabalidad?	10	5

Elaborado por: EMTV	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE PONDERACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

M

2/2

7	¿Cuenta con un sistema informático seguro que garantice la eficiencia de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	10	10
8	¿Existen códigos de seguridad para que las personas autorizadas puedan acceder a la información?	10	10
9	¿La información está debidamente respaldada?	10	10
10	¿La información se evidencia físicamente?	10	10
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>87</b>

Fuente: Cuestionario de Control Interno N° 3 – Actividades de Control

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 21/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 28/01/2019



**Cálculo del Nivel de Confianza**

$NC = (CT/PT) \times 100\% = (87/100) \times 100\% = 87\%$

**Cálculo del Nivel de Riesgo**

$NR = 100\% - 87\% = 13\%$

CONFIANZA		
<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Bajo</b>
RIESGO		

Fuente: Matriz de Ponderación N° 3

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 3 – 4:** Nivel de Confianza y Riesgo – Actividades de Control

Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 3

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que el Componente Actividades de Control tiene un nivel de Confianza Alto con un 87%, debido a que existe planificación de actividades, normas, sistema informático seguro e información respaldada física y digitalmente, por otra parte, tiene un nivel de Riesgo Bajo con un 13%, lo cual se considera mínimo, pero no debe ser descuidado.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
1/2

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Información y Comunicación.

**Objetivo:** Evaluar el Componente Información y Comunicación, mediante un cuestionario, para verificar que la información es manejada y comunicada adecuadamente por los funcionarios.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación
		Si	No	
1	¿Existen canales de comunicación abiertas para trasladar información en forma segura y oportuna a destinatarios dentro y fuera de la Dirección?	4		
2	¿Existen políticas de comunicación interna?	3	1	
3	¿Se han establecido líneas de comunicación para difundir información al personal?	3	1	
4	¿Las líneas de comunicación facilitan la toma de decisiones oportunamente?	3	1	
5	¿Se recibe y entrega información a otros departamentos en el tiempo indicado?	3	1	
6	¿Las actualizaciones de la normativa interna son socializadas oportunamente al personal?	1	3	<b>D10</b> Las actualizaciones de la normativa interna no son socializadas oportunamente a todo el personal.
7	¿Se provocan espacios para evaluar el desarrollo del personal?	4		© En el interior de la Dirección de Compras Públicas.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO**

CCI
2/2

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>8</b>	¿Existen procedimientos de excepción que permitan la comunicación con los niveles superiores sin pasar previamente por un supervisor directo?	1	3	<b>D11</b> Los procedimientos de excepción para comunicar a niveles superiores no son aplicados por todos los funcionarios.
<b>9</b>	¿El Departamento cuenta con información actualizada?	4		
<b>10</b>	¿La información se entrega oportunamente a usuarios externos?	4		
<b>Total</b>		<b>Σ 30</b>	<b>10</b>	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Información y Comunicación.

N°	Pregunta	Ponderación	Calificación
1	¿Existen canales de comunicación abiertas para trasladar información en forma segura y oportuna a destinatarios dentro y fuera de la Dirección?	10	10
2	¿Existen políticas de comunicación interna?	10	7
3	¿Se han establecido líneas de comunicación para difundir información al personal?	10	7
4	¿Las líneas de comunicación facilitan la toma de decisiones oportunamente?	10	7
5	¿Se recibe y entrega información a otros departamentos en el tiempo indicado?	10	7
6	¿Las actualizaciones de la normativa interna son socializadas oportunamente al personal?	10	3
7	¿Se provocan espacios para evaluar el desarrollo del personal?	10	10
8	¿Existen procedimientos de excepción que permitan la comunicación con los niveles superiores sin pasar previamente por un supervisor directo?	10	3
9	¿El Departamento cuenta con información actualizada?	10	10
10	¿La información se entrega oportunamente a usuarios externos?	10	10
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>100</b>	<b>74</b>

**Fuente:** Cuestionario de Control Interno N° 4 – Información y Comunicación

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019





**Cálculo del Nivel de Confianza**

$NC = (CT/PT) \times 100\% = (74/100) \times 100\% = 74\%$


**Cálculo del Nivel de Riesgo**

$NR = 100\% - 74\% = 26\%$

<b>CONFIANZA</b>		
<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Bajo</b>
<b>RIESGO</b>		

Fuente: Matriz de Ponderación N° 4

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 4 – 4:** Nivel de Confianza y Riesgo – Información y Comunicación

Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 4

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que el Componente Información y Comunicación tiene un nivel de Confianza Moderado con un 74%, debido a que existen políticas, canales, líneas de comunicación estables para difundir información, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con 26%, ocasionado por que las actualizaciones a la normativa interna no son socializadas oportunamente y así mismo los procedimientos de excepción para comunicar a niveles superiores no son aplicados por todos los funcionarios.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



PERÍODO: 2016 – 2017

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Monitoreo.

**Objetivo:** Evaluar el Componente Monitoreo, mediante un cuestionario, para comprobar que existan formas de supervisar el desarrollo de las actividades del personal.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación
		Si	No	
1	¿Existe alguna política para realizar monitoreo?	2	2	
2	¿Existen procedimientos para monitorear el desarrollo de las actividades?	2	2	
3	¿Se monitorea el cumplimiento del Plan Anual de Contratación?	2	2	
4	¿Se realizan supervisiones periódicas al trabajo del personal?	2	2	
5	¿Se evalúa periódicamente el desempeño del personal?	3	1	
6	¿Se evalúa constantemente los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	2	2	
7	¿El monitoreo de las actividades permite crear medidas correctivas y preventivas?	1	3	<b>D12</b> La mayoría de los funcionarios desconocen las medidas correctivas y preventivas creadas después del monitoreo.
8	¿Las deficiencias detectadas durante el monitoreo son corregidas oportunamente?	1	3	<b>D13</b> La mayor parte de deficiencias detectadas no son corregidas oportunamente.
9	¿Se realiza un seguimiento a las recomendaciones realizadas de las deficiencias detectadas?	2	2	
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE PONDERACIÓN

PERÍODO: 2016 – 2017

M

1/1

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Componente:** Monitoreo.

N°	Pregunta	Ponderación	Calificación
1	¿Existe alguna política para realizar monitoreo?	10	5
2	¿Existen procedimientos para monitorear el desarrollo de las actividades?	10	5
3	¿Se monitorea el cumplimiento del Plan Anual de Contratación?	10	5
4	¿Se realizan supervisiones periódicas al trabajo del personal?	10	5
5	¿Se evalúa periódicamente el desempeño del personal?	10	7
6	¿Se evalúa constantemente los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y consultorías?	10	5
7	¿El monitoreo de las actividades permite crear medidas correctivas y preventivas?	10	3
8	¿Las deficiencias detectadas durante el monitoreo son corregidas oportunamente?	10	3
9	¿Se realiza un seguimiento a las recomendaciones realizadas de las deficiencias detectadas?	10	5
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>90</b>	<b>43</b>

**Fuente:** Cuestionario de Control Interno N° 5 – Monitoreo

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



**Cálculo del Nivel de Confianza**

$NC = (CT/PT) \times 100\% = (43/90) \times 100\% = 47,78\%$


**Cálculo del Nivel de Riesgo**

$NR = 100\% - 47,78\% = 52,22\%$

CONFIANZA		
Bajo	Medio	Alto
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
Alto	Medio	Bajo
RIESGO		

Fuente: Matriz de Ponderación N° 5

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 5 – 4:** Nivel de Confianza y Riesgo – Monitoreo

Fuente: Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 5

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que el Componente Monitoreo tiene un nivel de Confianza Bajo con un 47,78%, debido a que existen políticas y procedimientos para monitorear las actividades, mientras que el nivel de Riesgo es Moderado con un 52,22%, generado por que la mayoría de los funcionarios desconocen las medidas correctivas y preventivas creadas después del monitoreo y la mayor parte de deficiencias detectadas no son corregidas oportunamente.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 21/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 28/01/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

MATRIZ DE CONTROL INTERNO

MCI

1/2

PERÍODO: 2016 – 2017

Componente	Confianza	Riesgo
Ambiente de Control	77%	23%
Evaluación de Riesgos	93%	7%
Actividades de Control	87%	13%
Información y Comunicación	74%	26%
Monitoreo	47,78%	52,22%
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>378,78%</b>	<b>121,22%</b>
<b>Promedio</b> $\Sigma$	<b>75,76%</b>	<b>24,24%</b>


Resumen del Nivel de Confianza y Riesgo

CONFIANZA		
Bajo	Medio	Alto
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
Alto	Medio	Bajo
RIESGO		

Fuente: Matriz de Control Interno

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 29/01/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 05/02/2019



**Gráfico 6 – 4:** Resumen de Control Interno

**Fuente:** Matriz de Control Interno

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Al realizar la Evaluación del Control Interno en la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo se determinó que presenta un nivel de Confianza Moderado – Alto con un 75,76%, debido a que los funcionarios conocen la misión, visión, objetivos de la entidad, existen normas internas, procesos, planes, líneas de comunicación y monitoreo de actividades. Por otra parte, su nivel de Riesgo es Bajo con un 24,24%, provocado por faltas de incentivos al personal y no actualización periódica de planes y no socialización de normas actualizadas, lo que significa que el riesgo dentro del Control Interno de esta entidad es mínimo, pero aun así se debe tratar de eliminar las deficiencias a fin de que se logre mantener un nivel óptimo de control en el desarrollo de sus actividades.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 29/01/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 05/02/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CARTA DE CONTROL INTERNO

PERÍODO: 2016 – 2017

CC

1/4

Riobamba, 08 de febrero de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

Presente.-

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, de parte de quienes conformamos el Equipo Auditor “Tonato & Asociados”, me dirijo a usted para comunicarle que como parte de nuestro trabajo, se ha llevado a cabo la Evaluación del Control Interno dentro de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, por medio de la utilización de cuestionarios a fin de verificar el nivel óptimo con el que realizan las actividades, por lo que como resultado de éste se han podido detectar debilidades, las cuales se detallan a continuación:

**1.- Incentivos**

Los programas de incentivos no se aplican a todo el personal, por lo que realizan su labor como forma rutinaria sin ningún tipo de aporte de parte de ellos que contribuya a la mejora dentro de ésta área.

**Recomendación N° 1**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe planificar programas de incentivos para todos los funcionarios y solicitar presupuesto para ello, de tal modo que los empleados se encuentren motivados para trabajar y mejorar su rendimiento laboral.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 05/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 08/02/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CARTA DE CONTROL INTERNO

PERÍODO: 2016 – 2017

CC

2/4

## 2.- Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia no se actualiza periódicamente, lo cual genera que no estén preparados ante posibles calamidades que no estén contempladas dentro de dicho documento.

### Recomendación N° 2

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe actualizar periódicamente el Plan de Contingencia, teniendo en cuenta los últimos sucesos ocurridos, de tal modo que estén preparados ante cualquier eventualidad a futuro.

## 3.- Normativa Interna

Las actualizaciones de la normativa interna no son socializadas oportunamente a todo el personal, lo cual genera un desconocimiento al momento de realizar sus actividades.

### Recomendación N° 3

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe establecer un tiempo determinado para socializar las actualizaciones de la normativa interna, de tal modo que todo el personal esté al corriente de los últimos cambios para que puedan llevarlo a cabo en su puesto de trabajo.

## 4.- Comunicación a niveles superiores

Los procedimientos de excepción para comunicar a niveles superiores no son aplicados por todos los funcionarios, lo que provoca que las falencias potenciales que se detecten no sean puestas en conocimiento de niveles superiores ante que ocurran daños incorregibles dentro de ésta área.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 05/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 08/02/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CARTA DE CONTROL INTERNO

PERÍODO: 2016 – 2017

CC

3/4

**Recomendación N° 4**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe indicar a los funcionarios que apliquen procedimientos de excepción para comunicar a niveles superiores, de tal modo que cuando detecten falencias en cualquier momento en su área de trabajo, lo informen de inmediato, para que puedan ser corregidas a tiempo.

**5.- Medidas correctivas y preventivas**

La mayoría de los funcionarios desconocen las medidas correctivas y preventivas creadas después del monitoreo, lo que causa que realicen sus actividades sin cambios y esto puede aumentar los riesgos de las falencias detectadas.

**Recomendación N° 5**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe establecer un tiempo después del monitoreo de actividades, para dar a conocer a todos los funcionarios las medidas correctivas y preventivas que se han determinado para minimizar y corregir las falencias detectadas dentro de esta área.

**6.- Deficiencias detectadas**

La mayor parte de deficiencias detectadas no son corregidas oportunamente, debido a que se pone más atención a deficiencias potenciales, lo que ocasiona que las pequeñas falencias se conviertan en potenciales a futuro, provocando pérdidas de recursos.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 05/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 08/02/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**CARTA DE CONTROL INTERNO**

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**CC**

**4/4**

**Recomendación N° 6**

**Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo:**

Debe valorar por igual las deficiencias detectadas, dándoles la misma importancia y tratamiento, de tal modo que puedan ser corregidas a tiempo, para que no provoquen ningún tipo de pérdida.

Agradeciéndole de antemano por su atención.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato

**Auditora Sénior**

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 05/02/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 08/02/2019</b>

# FASE II: EJECUCIÓN



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 11/02/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 18/02/2019



**FASE II: EJECUCIÓN**

**Objetivos:**

- Verificar que se haya cumplido con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por medio de la utilización de cuestionario y la revisión de documentos, para comprobar el uso correcto de los recursos.
- Medir el grado de eficiencia, eficacia y economía, aplicando indicadores, para observar la ejecución de los procesos planificados.

N°	Procedimiento	Ref.	Realizado por	Fecha
1	Aplique cuestionario de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.	CBSC	EMTV	11/02/2019
2	Determine el Nivel de Confianza y Riesgo.	NCR	EMTV	11/02/2019
3	Aplique Check List a los procesos finalizados para cotejar documentos.	CL	EMTV	19/02/2019
4	Elabore Cédula Sumaria de los procesos finalizados.	CS	EMTV	29/03/2019
5	Aplique Indicadores de eficiencia, eficacia y economía.	I	EMTV	10/04/2019
6	Compare Resultados de Indicadores.	CRI	EMTV	18/04/2019
7	Redacte Hoja de Hallazgos.	HH	EMTV	25/04/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 11/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 18/02/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES,**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

CBSC
1/3

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Departamento:** Dirección de Compras Públicas.

**Proceso:** Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías.

**Objetivo:** Evaluar los procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías, mediante un cuestionario, para verificar el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

N°	Pregunta	Respuesta		Observación
		Si	No	
<b>1</b>	¿Aplica los modelos y formatos publicados en el Portal de Compras Públicas para realizar adquisiciones?	4		
<b>2</b>	¿Utiliza el Portal de Compras Públicas del Servicio Nacional de Contratación Pública para publicar los documentos de las contrataciones?	4		
<b>3</b>	¿El Plan Anual de Contratación es publicado en el Portal de Compras Públicas dentro de los 15 días del mes de enero de cada año?	4		
<b>4</b>	¿Se realizan estudios antes de un procedimiento precontractual?	4		
<b>5</b>	¿Se solicita la certificación presupuestaria a la Dirección Financiera para iniciar un proceso de contratación?	4		

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 11/02/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/02/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES,**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

<b>CBSC</b>
<b>2/3</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>6</b>	¿Los pliegos contienen la información técnica, económica y legal requerida en un proceso?	4		
<b>7</b>	¿Los pliegos contienen los criterios de valoración que promuevan la participación local y nacional?	4		
<b>8</b>	¿Se aplica el proceso de Subasta Inversa Electrónica para adquirir bienes o servicios normalizados que no consten en el Catálogo Electrónico, en donde la cuantía supere el monto equivalente al 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado?	4		
<b>9</b>	¿Se aplica el procesos de Lista Corta para contratar consultoría, cuya cuantía sea superior a 0,000002 e inferior a 0,000015 del Presupuesto Inicial del Estado?	4		
<b>10</b>	¿Las adquisiciones bajo el Régimen Especial se someten a la normativa específico que dicte el Presidente de la República?	4		
<b>11</b>	¿Se adquiere por régimen especial el servicio de comunicación social destinado a informar acciones del GAD Municipal del Cantón Salcedo?	3	1	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 11/02/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/02/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CUESTIONARIO DE PROCESOS DE BIENES,**  
**SERVICIOS Y CONSULTORÍA**

<b>CBSC</b>
<b>3/3</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

<b>12</b>	¿Se adquiere por régimen especial la asesoría y patrocinio jurídico?	3	1	
<b>13</b>	¿Se establece garantías en los contratos?	4		
<b>14</b>	¿En los contratos existe una sola recepción?	3	1	
<b>15</b>	¿El pago de la liquidación de los contratos se realiza en el tiempo establecido?	2	2	<b>H1</b> El pago de la liquidación de algunos contratos no se realiza en el tiempo establecido.
<b>Total</b>		<b>Σ 55</b>	<b>5</b>	

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 11/02/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/02/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO**  
**PERÍODO: 2016 – 2017**

NCR
1/1

**Cálculo del Nivel de Confianza**

NC= (Respuestas Afirmativas/Total de Respuestas) x 100%= (55/60) x 100%= **91,67%**


**Cálculo del Nivel de Riesgo**

NR= 100 – 91,67%= **8,33%**

<b>CONFIANZA</b>		
<b>Bajo</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>
15% – 50%	51% – 75%	76% – 95%
76% – 95%	51% – 75%	15% – 50%
<b>Alto</b>	<b>Medio</b>	<b>Bajo</b>
<b>RIESGO</b>		

**Fuente:** Cuestionario N° 6 – Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019



**Gráfico 7 – 4:** Nivel de Confianza y Riesgo – Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultorías

**Fuente:** Cálculo del Nivel de Confianza y Riesgo N° 6

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** Se determinó que en el cumplimiento de la normativa legal tiene un nivel de Confianza Alto con un 91,67%, debido a que los funcionarios conocen y aplican adecuadamente las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento en el desarrollo de sus actividades, mientras que su nivel de Riesgo es Bajo con un 8,33%, causado por descuido de parte de los funcionarios en lo referente al pago de la liquidación de los contratos en tiempos establecidos.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 11/02/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/02/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CL

CHECK LIST

1/3

PERÍODO: 2016

Proceso: Subasta Inversa Electrónica

Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072

Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo		
Check List		
Período: 2016		
N° de Proceso:	1	
Código:	SIE – GADMCS – 59 – 2016.	
Tipo de Compra:	Bien.	
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica.	
Objeto de Contratación:	Adquisición de medidores y accesorios para acometidas domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo.	
Presupuesto Referencial:	USD 50.836,00.	
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%.	
Estado de Proceso:	Finalizado por mutuo acuerdo.	
Fase Preparatoria y Precontractual		
Documentos	Cumple	No Cumple
Plan Anual de Contrataciones.	✓	
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial.		✓
Certificación presupuestaria.	✓	
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.		✓
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento.		✓
Pliego.	✓	
Preguntas, respuestas y aclaraciones.	✓	
Ofertas presentadas.		✓
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes.		✓

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



CHECK LIST

PERÍODO: 2016

Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso.	N/A	N/A
Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica.	N/A	N/A
Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica.	√	
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas.	√	
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto.	√	
Garantías presentadas antes de la firma del contrato.		√
Acta de Negociación.		√
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	N/A	N/A
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto.	N/A	N/A
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase.	N/A	N/A
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización de los procedimientos precontractuales.	√	
<b>Fase Contractual y de Ejecución</b>		
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista.	√	
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores.	N/A	N/A
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado.	N/A	N/A
Notificación de disponibilidad del anticipo.	N/A	N/A
Órdenes de cambio, de haberse emitido.	N/A	N/A
Garantías presentadas a la firma del contrato.	N/A	N/A
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.	N/A	N/A
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.	N/A	N/A
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones.	N/A	N/A

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CHECK LIST

PERÍODO: 2016

CL

3/3

Actos administrativos de sanción y multas.	N/A	N/A
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	√	
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.	N/A	N/A

Fuente: SOCE (2016)

**Observación:** Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública. **H2**

√ Verificado.

**N/A** No Aplica.

**Análisis 2016:** Del Check List se concluyó que los funcionarios no suben la documentación completa al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública; además que durante ese período sólo se finalizó un proceso por Mutuo Acuerdo, debido a que la mayoría aún se encuentra en curso.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 29/03/2019



Proceso: Subasta Inversa Electrónica

Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072

Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo		
Check List		
Período: 2017		
N° de Proceso:	1	
Código:	SIE – GADMCS – 2017 – 15.	
Tipo de Compra:	Bien.	
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica.	
Objeto de Contratación:	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.	
Presupuesto Referencial:	USD 50.242,43.	
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%.	
Estado de Proceso:	Finalizado.	
Fase Preparatoria y Precontractual		
Documentos	Cumple	No Cumple
Plan Anual de Contrataciones.	✓	
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial.	✓	
Certificación presupuestaria.	✓	
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.		✓
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento.		✓
Pliego.	✓	
Preguntas, respuestas y aclaraciones.	✓	
Ofertas presentadas.	✓	
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes.		✓
Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso.	✓	

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CHECK LIST

PERÍODO: 2017

CL

2/6

Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica.	N/A	N/A
Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica.	√	
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas.	√	
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto.	√	
Garantías presentadas antes de la firma del contrato.	√	
Acta de Negociación.		√
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	√	
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto.	N/A	N/A
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase.	N/A	N/A
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización de los procedimientos precontractuales.	N/A	N/A
<b>Fase Contractual y de Ejecución</b>		
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista.	√	
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores.	N/A	N/A
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado.	N/A	N/A
Notificación de disponibilidad del anticipo.	√	
Órdenes de cambio, de haberse emitido.	N/A	N/A
Garantías presentadas a la firma del contrato.	√	
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.	√	
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.		√
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones.	N/A	N/A
Actos administrativos de sanción y multas.	N/A	N/A

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CHECK LIST

PERÍODO: 2017

CL

3/6

Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	N/A	N/A
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.	N/A	N/A

Fuente: SOCE (2017)

**Observación:** Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública.

√ Verificado.

N/A No Aplica.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



CHECK LIST

PERÍODO: 2017

Proceso: Subasta Inversa Electrónica

Check List de acuerdo a la Resolución SERCOP N° 0000072

Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo		
Check List		
Período: 2017		
N° de Proceso:	2	
Código:	SIE – GADMCS – 2017 – 63.	
Tipo de Compra:	Bien.	
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica.	
Objeto de Contratación:	Adquisición de señalética turística – paradas de buses.	
Presupuesto Referencial:	USD 18.900,00.	
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%.	
Estado de Proceso:	Finalizado.	
Fase Preparatoria y Precontractual		
Documentos	Cumple	No Cumple
Plan Anual de Contrataciones.	√	
Estudio de mercado para la definición de presupuesto referencial.	√	
Certificación presupuestaria.	√	
Convocatoria o invitación para participar en el procedimiento.	√	
Resolución de aprobación de pliego e inicio del procedimiento.	√	
Pliego.	√	
Preguntas, respuestas y aclaraciones.	√	
Ofertas presentadas.	√	
Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes.	√	
Acta que detalle los errores de forma de las ofertas y por la cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por el cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso.	N/A	N/A
Informe de evaluación de las ofertas realizado por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica.	N/A	N/A

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



CHECK LIST

PERÍODO: 2017

Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica.	√	
Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas.	√	
Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto.	√	
Garantías presentadas antes de la firma del contrato.	√	
Acta de Negociación.		√
Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	√	
Resoluciones de cancelación o declaratoria de procedimiento desierto.	N/A	N/A
Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase.	N/A	N/A
Cualquier documento requerido que suponga autorización para la realización de los procedimientos precontractuales.	N/A	N/A
<b>Fase Contractual y de Ejecución</b>		
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista.	√	
Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores.	N/A	N/A
Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado.	N/A	N/A
Notificación de disponibilidad del anticipo.		√
Órdenes de cambio, de haberse emitido.	N/A	N/A
Garantías presentadas a la firma del contrato.	√	
Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva, debidamente suscritas, según sea el caso.	√	
Cronograma de ejecución de actividades contractuales y de pagos.		√
Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones.	N/A	N/A
Actos administrativos de sanción y multas.	N/A	N/A

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CHECK LIST

PERÍODO: 2017

CL

6/6

Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la máxima autoridad de la entidad contratante.	N/A	N/A
Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista.	N/A	N/A

Fuente: SOCE (2017)

**Observación:** Documentación incompleta subida al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública.

✓ Verificado.

N/A No Aplica.

**Análisis 2017:** Del Check List se concluyó que los funcionarios no suben la documentación completa en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, además que sólo han finalizado dos procesos, debido a que la mayoría se encuentra en curso.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 19/02/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 29/03/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CÉDULA SUMARIA

PERÍODO: 2016

CS

1/5

**Proceso:** Subasta Inversa Electrónica 2016.

**Estado:** Finalizado (Mutuo Acuerdo).

Código	Descripción	N° Partida Presupuesta ria	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Referencial USD	Diferencia USD
SIE – GADM CS – 59 – 2016	Adquisición de medidores y accesorios para acometidas domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo.	342.63.12.99	61.403,51 √√	50.836,00√√	10.567,51≠
<b>Total</b>		<b>Σ</b>	<b>61.403,51 √√</b>	<b>50.836,00√√</b>	<b>10.567,51≠</b>

Fuente: SOCE (2016)

**N1:** Este fue el único proceso finalizado por mutuo acuerdo, el cual se dio por terminado debido a que algunos medidores no cumplieron con los parámetros de funcionamiento y además la entidad contratante no contaba con los fondos suficientes para solventar los gastos.

**N2:** Existe una diferencia de USD 10.567,51, debido a que lo planificado es mayor a lo publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

√√ Comparado.

≠ Diferencia.

Σ Sumatoria.

**N** Nota Explicativa.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 29/03/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 10/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CÉDULA SUMARIA

PERÍODO: 2017

CS

2/5

Proceso: Subasta Inversa Electrónica 2017.

Estado: Finalizado.

Código	Descripción		
SIE – GADMCS – 2017 – 15	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.		
N° Partida Presupuestaria	Valor Planificado USD		
342.73.08.11.052	52.631,58		
N° Orden de Pago	Valor USD	N° Factura	Valor USD
17706	39.088,00	001-001-0000678	26.874,18
		001-001-0000679	12.213,82
<b>Total</b>	<b>Σ 39.088,00</b>		<b>39.088,00</b>

(Anexos I e J)

Fuente: SOCE (2017)

Código	Descripción		
SIE – GADMCS – 2017 – 63	Adquisición de señalética turística – paradas de buses.		
N° Partida Presupuestaria	Valor Planificado USD		
216.73.08.11.003	19.732,14		
N° Orden de Pago	Valor USD	N° Factura	Valor USD
21793	11.686,95	001-001-000004451	11.686,95
<b>Total</b>	<b>Σ 11.686,95</b>		<b>11.686,95</b>

(Anexos I e J)

Fuente: SOCE (2017)

√ Comparado.

Σ Sumatoria.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 29/03/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 10/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CÉDULA SUMARIA

PERÍODO: 2017

CS

3/5

Código	Descripción	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Referencial USD	Diferencia USD
SIE – GADMCS – 2017 – 15	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.	52.631,58 √√	50.242,43 √√	2.389,15 ≠
SIE – GADMCS – 2017 – 63	Adquisición de señalética turística – paradas de buses.	19.732,14 √√	18.900,00 √√	832,14 ≠
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>72.363,72 √√</b>	<b>69.142,43 √√</b>	<b>3.221,29 ≠</b>

**N3:** Existe una diferencia de USD 3.221,29, debido a que lo planificado es mayor al presupuesto referencial publicado en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 29/03/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 10/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CÉDULA SUMARIA

PERÍODO: 2017

CS

4/5

Código	Descripción	Presupuesto Referencial USD	Valor Adjudicado USD	Diferencia USD
SIE – GADMCS – 2017 – 15	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.	50.242,43 √√	34.900,00 √√	15.342,43 ≠
SIE – GADMCS – 2017 – 63	Adquisición de señalética turística – paradas de buses.	18.900,00 √√	11.687,00 √√	7.213,00 ≠
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>69.142,43 √√</b>	<b>46.587,00 √√</b>	<b>22.555,43 ≠</b>

**N4:** Los valores adjudicados por concepto de las adquisiciones no fueron superiores al presupuesto referencial, con una diferencia de USD 22.555,43.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 29/03/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 10/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CÉDULA SUMARIA

PERÍODO: 2017

CS

5/5

Código	Descripción	Presupuesto Planificado USD	Orden de Pago USD	Factura USD	Diferencia USD
SIE – GADMCS – 2017 – 15	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.	52.631,58 √√	39.088,00 √√	39.088,00 √√	13.543,58 ≠
SIE – GADMCS – 2017 – 63	Adquisición de señalética turística – paradas de buses.	19.732,14 √√	11.686,95 √√	11.686,95 √√	8.045,19 ≠
<b>Total</b>	<b>Σ</b>	<b>72.363,72</b>	<b>50.774,95</b> ↔	<b>50.774,95</b> ↔	<b>21.588,77 ≠</b>

**N5:** Los valores pagados por concepto de las adquisiciones no fueron superiores a lo planificado, con una diferencia de USD 21.588,77.

**N6:** De los cálculos anteriores se concluyó que el presupuesto destinado en el Plan Anual de Contratación inicial no ha sido reformado, por ello el valor planificado no es igual a lo referencial, adjudicado y ejecutado. **H3**

√√ Comparado.

↔ Coincide.

≠ Diferencia.

Σ Sumatoria.

**N** Nota Explicativa.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 29/03/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 10/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

I

INDICADORES

1/15

PERÍODO: 2016 – 2017

DATOS PARA LOS INDICADORES

**Plan Anual de Contratación 2016**

Proceso	N° de proceso	Presupuesto USD
<b>Bienes y Servicios</b>		
Subasta Inversa Electrónica		
Bienes	109	4'138.916,79
Servicios	31	622.631,11
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>140</b>	<b>4'761.547,90</b>
<b>Consultoría</b>		
Lista Corta	3	752.050,57
<b>Régimen Especial</b>		
Comunicación Social	1	35.714,29
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>144</b>	<b>5'549.312,76</b>

Fuente: SOCE (2016)

**Procesos publicados en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 2016**

<b>Subasta Inversa Electrónica</b>				
Estado	N° de Proceso	Presupuesto Referencial USD	Presupuesto Adjudicado USD	Ejecutado USD
<b>Bienes</b>				
Finalizado por Mutuo Acuerdo	1	50.836,00	0,00	0,00
En Recepción	1	10.984,21	10.215,31	0,00
Ejecución de Contrato	8	278.738,96	249.582,02	0,00

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

I  
2/15

PERÍODO: 2016 – 2017

Adjudicado – Registro de Contratos	37	1'378.122,56	1'251.986,40	0,00
Por adjudicar	3	24.489,27	0,00	0,00
Negociación	1	16.458,94	0,00	0,00
Desierta	27	996.058,66	0,00	0,00
Cancelado	2	290.663,22	0,00	0,00
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>80</b>	<b>3'046.351,82</b>	<b>1'511.783,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Servicios</b>				
Adjudicado – Registro de Contrato	2	132.234,89	120.847,92	0,00
Desierta	1	17.479,26	0,00	0,00
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>3</b>	<b>149.714,15</b>	<b>120.847,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SIE</b> $\Sigma$	<b>8</b>	<b>3'196.065,97</b>	<b>1'632.631,65</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2016)

<b>Consultoría</b>				
<b>Lista Corta</b>				
<b>Estado</b>	<b>N° de Proceso</b>	<b>Presupuesto Referencial USD</b>	<b>Presupuesto Adjudicado USD</b>	<b>Ejecutado USD</b>
Adjudicado – Registro de Contratos	3	722.476,92	698.868,43	0,00
Desierta	1	440.502,88	0,00	0,00
<b>Total LICO</b> $\Sigma$	<b>4</b>	<b>1'162.979,80</b>	<b>698.868,43</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2016)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

I

3/15

PERÍODO: 2016 – 2017

Presupuesto de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016

Proceso	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Referencial USD	Presupuesto Adjudicado USD	Ejecutado USD	Desembolso USD
Subasta Inversa Electrónica	4'761.547,90	3'196.065,97	1'632.631,65	0,00	0,00
Lista Corta	752.050,57	1'162.979,80	698.868,43	0,00	0,00
Régimen Especial	35.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>5'549.312,76</b>	<b>4'359.045,77</b>	<b>2'331.500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2016)

Plan Anual de Contratación 2017

Proceso	N° de proceso	Presupuesto USD
<b>Bienes y Servicios</b>		
Subasta Inversa Electrónica		
Bienes	94	2'336.213,50
Servicios	19	432.790,12
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>113</b>	<b>2'769.003,62</b>
<b>Consultoría</b>		
Lista Corta	1	107.142,86
<b>Régimen Especial</b>		
Asesoría y Patrocinio Jurídico	1	23.214,29
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>115</b>	<b>2'899.360,77</b>

Fuente: SOCE (2017)

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

PERÍODO: 2016 – 2017

I
4/15

Procesos publicados en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública 2017

<b>Subasta Inversa Electrónica</b>				
<b>Estado</b>	<b>N° de Proceso</b>	<b>Presupuesto Referencial USD</b>	<b>Presupuesto Adjudicado USD</b>	<b>Ejecutado USD</b>
<b>Bienes</b>				
Finalizado	2	69.142,43	46.587,00	50.774,95
En Recepción	2	243.834,15	232.280,00	0,00
Ejecución de Contrato	6	170.434,30	138.152,69	0,00
Adjudicado – Registro de Contratos	28	681.596,93	552.942,98	0,00
Desierta	12	0,00 * (Anexo K)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Σ 50</b>	<b>1'165.007,81</b>	<b>969.962,67</b>	<b>50.774,95</b>
<b>Servicios</b>				
Adjudicado – Registro de Contratos	5	97.525,27	80.073,83	0,00
Desierta	1	0,00 * (Anexo K)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>Σ 6</b>	<b>97.525,27</b>	<b>80.073,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SIE</b>	<b>Σ 56</b>	<b>1'262.533,08</b>	<b>1'050.036,50</b>	<b>50.774,95</b>

Fuente: SOCE (2017)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

I

5/15

PERÍODO: 2016 – 2017

<b>Consultoría</b>				
<b>Lista Corta</b>				
<b>Estado</b>	<b>N° de Proceso</b>	<b>Presupuesto Referencial USD</b>	<b>Presupuesto Adjudicado USD</b>	<b>Ejecutado USD</b>
Desierta	1	107.142,85	0,00	0,00
<b>Total LICO</b>	<b>Σ 1</b>	<b>107.142,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2017)

<b>Régimen Especial</b>				
<b>Comunicación Social – Contratación Directa</b>				
<b>Estado</b>	<b>N° de Proceso</b>	<b>Presupuesto Referencial USD</b>	<b>Presupuesto Adjudicado USD</b>	<b>Ejecutado USD</b>
Adjudicado – Registro de Contratos	4	18.789,34	18.789,34	0,00
<b>Total RE</b>	<b>Σ 4</b>	<b>18.789,34</b>	<b>18.789,34</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2017)

<b>Régimen Especial</b>				
<b>Asesoría y Patrocinio Jurídico</b>				
<b>Estado</b>	<b>N° de Proceso</b>	<b>Presupuesto Referencial USD</b>	<b>Presupuesto Adjudicado USD</b>	<b>Ejecutado USD</b>
Ejecución del Contrato	1	22.828,70	22.828,70	0,00
<b>Total RE</b>	<b>Σ 1</b>	<b>22.828,70</b>	<b>22.828,70</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2017)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

I  
6/15

PERÍODO: 2016 – 2017

Presupuesto de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2017

Proceso	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Referencial USD	Presupuesto Adjudicado USD	Ejecutado USD	Desembolso USD
Subasta Inversa Electrónica	2'769.003,62	1'262.533,08	1'050.036,50	50.774,95	2'718.228,67
Lista Corta	107.142,86	107.142,85	0,00	0,00	0,00
Comunicación Social – Contratación Directa	0,00 *	18.789,34	18.789,34	0,00	0,00
Asesoría y Patrocinio Jurídico	23.214,29	22.828,70	22.828,70	0,00	0,00
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>2'899.360,77</b>	<b>1'411.293,97</b>	<b>1'091.654,54</b>	<b>50.774,95</b>	<b>2'718.228,67</b>

Fuente: SOCE (2017)

\* Valor Faltante

$\Sigma$  Sumatoria

Elaborado por: EMTV	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

**I**  
**7/15**

INDICADORES

PERÍODO: 2016

<b>Eficiencia</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Expresión del valor</b>	<b>Análisis</b>
Número de procesos finalizados en el 2016	$\frac{\text{N° Procesos Finalizados 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ <p>(1/144) x 100%</p>	0,69% 100% – 0,69% = <b>99,31%</b>	El 0,69% de los procesos han llegado a su finalización, debido a que se llegó a un mutuo acuerdo entre ambas partes, pero el 99,31% de contrataciones se encuentran en distintos estados.
Número de procesos en recepción en el 2016	$\frac{\text{N° Procesos en Recepción 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ <p>(1/144) x 100%</p>	0,69% 100% – 0,69% = <b>99,31%</b>	El 0,69% de los procesos se encuentran en estado de recepción, mientras que el 99,31% en otros estados.
Número de procesos en ejecución de contrato en el 2016	$\frac{\text{N° Procesos en Ejecución de Contrato 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ <p>(8/144) x 100%</p>	5,56% 100% – 5,56% = <b>94,44%</b>	El 5,56% de los procesos se encuentran en estado de ejecución de contrato, mientras que el 94,44% en otros estados.
Número de procesos adjudicados en el 2016	$\frac{\text{N° Procesos Adjudicados 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ <p>(42/144) x 100%</p>	29,17% 100% – 29,17% = <b>70,83%</b>	El 29,17% de los procesos se encuentran en estado adjudicado, mientras que el 70,83% en otros estados.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

**I**  
**8/15**

INDICADORES

PERÍODO: 2016

Número de procesos por adjudicar en el 2016	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos por Adjudicar 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ (3/144) x 100%	2,08% 100% – 2,08%= <b>97,92%</b>	El 2,08% de los procesos se encuentran en estado por adjudicar, mientras que el 97,92% en otros estados.
Número de procesos en negociación en el 2016	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos en Negociación 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ (1/144) x 100%	0,69% 100% – 0,69%= <b>99,31%</b>	El 0,69% de los procesos se encuentran en estado de negociación, mientras que el 99,31% en otros estados.
Número de procesos desiertas en el 2016	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Desiertas 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ (29/144) x 100%	20,14% 100% – 20,14%= <b>79,86%</b>	El 20,14% de los procesos se encuentran en estado desierta, mientras que el 79,86% en otros estados.
Número de procesos cancelados en el 2016	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Cancelados 2016}}{\text{Total de Procesos Planificados 2016}} \times 100\%$ (2/144) x 100%	1,39% 100% – 1,39%= <b>98,61%</b>	El 1,39% de los procesos se encuentran en estado cancelado, mientras que el 98,61% en otros estados.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2016 la eficiencia de los estados en los que se encuentran son: el 29,17% adjudicado, 20,14% desierta, 5,56% ejecución de contrato, 2,08% por adjudicar, el 1,39% cancelado y el 0,69% en: finalizado por mutuo acuerdo, recepción y negociación, lo cual indica que existe un mayor porcentaje de procesos desiertos que finalizados, pero en cambio éstos son superados por procesos adjudicados, ejecución de contratos, por adjudicar, recepción y negociación; es decir por procesos que aún siguen en curso, pero no han finalizado, por lo que debe mantenerse así hasta su terminación, de tal modo que no aumenten procesos desiertos y cancelados.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

I  
9/15

INDICADORES

PERÍODO: 2016

Eficacia			
Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Número de procesos de Subasta Inversa Electrónica en el 2016	$\frac{\text{Nº Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2016}}{\text{Total de Procesos de Subasta Inversa Electrónica Planificados 2016}} \times 100\%$ (83/140) x 100%	59,29% 100% – 59,29%= <b>40,71%</b>	El 59,29% de los procesos de Subasta Inversa Electrónica fueron publicados, mientras que el 40,71% no fueron publicados.
Número de procesos de Lista Corta en el 2016	$\frac{\text{Nº Procesos de Lista Corta 2016}}{\text{Total de Procesos de Lista Corta Planificados 2016}} \times 100\%$ (3/3) x 100%	<b>100%</b>	El 100% de los procesos de Lista Corta fueron publicados.
Número de procesos de Comunicación Social – Contratación Directa en el 2016	$\frac{\text{Nº Procesos de Comunicación Social – Contratación Directa 2016}}{\text{Total de Procesos de Comunicación Social – Contratación Directa Planificados 2016}} \times 100\%$ (0/1) x 100%	<b>0%</b>	No se ha publicado ningún proceso de Comunicación Social – Contratación Directa en ese período.
Porcentaje de presupuesto referencial en el 2016	$\frac{\text{Total Presupuesto Referencial 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016}} \times 100\%$ (USD 4'359.045,77/USD 5'549.312,76) x 100%	78,55% 100% – 78,55%= <b>21,45%</b>	El 78,55% del presupuesto planificado fue publicado como referencial para iniciar el proceso de adquisición, mientras que el 21,45% no fue publicado.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

**I**  
**10/15**

INDICADORES

PERÍODO: 2016

Porcentaje de presupuesto adjudicado en el 2016	$\frac{\text{Total Presupuesto Adjudicado 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016}} \times 100\%$ (USD 2'331.500,08/USD 5'549.312,76) x 100%	42,01% 100% - 42,01%= <b>57,99%</b>	El 42,01% de presupuesto planificado fue adjudicado en los procesos, mientras que el 57,99% no se adjudicó.
Porcentaje de presupuesto ejecutado en el 2016	$\frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016}} \times 100\%$ (USD 0,00/USD 5'549.312,76) x 100%	<b>0%</b>	El presupuesto planificado aún no ha sido ejecutado, debido a que se encuentra adjudicado en procesos en curso.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2016 la eficacia en las adquisiciones publicadas se cumplió con 59,29% en Subasta Inversa Electrónica, 100% en Lista Corta y 0% en Comunicación Social – Contratación Directa; así mismo el presupuesto referencial que se publicó fue del 78,55%, lo que significa que la mayoría de las adquisiciones se han publicado para realizar el proceso de contratación de acuerdo al Plan Anual de Contratación. Además, se determinó que el presupuesto adjudicado con respecto al planificado se cumplió con un 42,01%, indicando que el presupuesto se ha utilizado conforme a lo planificado en porcentaje medio, debido a que algunos procesos aún no han pasado a la siguiente fase, sin embargo, existió uno finalizado por Mutuo Acuerdo entre ambas partes, pero el presupuesto no ha sido ejecutado, debido a que los demás procesos siguen en curso.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 18/04/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

I  
11/15

INDICADORES

PERÍODO: 2016

Economía			
Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Porcentaje de Desembolsos en el 2016	$\frac{\text{Total de Desembolsos 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2016}} \times 100\%$ (USD 0,00/USD 5'549.312,76) x 100%	0%	No existen desembolsos del presupuesto planificado, debido a que se encuentra adjudicado en procesos en curso.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2016 la economía en desembolsos aún no se ha generado en su totalidad a lo determinado en el Plan Anual de Contratación, debido a los procesos que siguen en curso.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

PERÍODO: 2017

I  
12/15

Eficiencia			
Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Número de procesos finalizados en el 2017	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Finalizados 2017}}{\text{Total de Procesos Planificados 2017}} \times 100\%$ (2/115) x 100%	1,74% 100% - 1,74%= <b>98,26%</b>	El 1,74% de los procesos han llegado a su finalización, pero el 98,26% de contrataciones aún siguen en curso.
Número de procesos en recepción en el 2017	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos en Recepción 2017}}{\text{Total de Procesos Planificados 2017}} \times 100\%$ (2/115) x 100%	1,74% 100% - 1,74%= <b>98,26%</b>	El 1,74% de los procesos se encuentran en estado de recepción, mientras que el 98,26% en otros estados.
Número de procesos en ejecución de contrato en el 2017	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos en Ejecución de Contrato 2017}}{\text{Total de Procesos Planificados 2017}} \times 100\%$ (7/115) x 100%	6,09% 100% - 6,09%= <b>93,91%</b>	El 6,09% de los procesos se encuentra en estado de ejecución de contrato, mientras que el 93,91% en otros estados.
Número de procesos adjudicados en el 2017	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Adjudicados 2017}}{\text{Total de Procesos Planificados 2017}} \times 100\%$ (37/115) x 100%	32,17% 100% - 32,17%= <b>67,83%</b>	El 32,17% de los procesos se encuentran en estado adjudicado, mientras que el 67,83% en otros estados.
Número de procesos desiertas en el 2017	$\frac{\text{N}^\circ \text{ Procesos Desiertas 2017}}{\text{Total de Procesos Planificados 2017}} \times 100\%$ (14/115) x 100%	12,17% 100% - 12,17%= <b>87,83%</b>	El 12,17% de los procesos se encuentran en estado desierta, mientras que el 87,83% en otros estados.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 la eficiencia en los estados de los procesos de contratación son: el 32,17% adjudicado, 12,17% desierta, 6,09% ejecución de contrato y el 1,74% en finalizado y en recepción, lo cual indica que existe un mayor porcentaje de procesos desiertos que de finalizados, pero en cambio éstos son superados por procesos adjudicados, ejecución de contratos y en recepción, por lo que es conveniente mantener el nivel de procesos adjudicados y tratar de finalizarlos para que no aumenten procesos desiertos.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

**I**  
**13/15**

INDICADORES

PERÍODO: 2017

<b>Eficacia</b>			
<b>Denominación</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Expresión del valor</b>	<b>Análisis</b>
Número de procesos de Subasta Inversa Electrónica en el 2017	$\frac{\text{Nº Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017}}{\text{Total de Procesos de Subasta Inversa Electrónica Planificados 2017}} \times 100\%$ (56/113) x 100%	49,56% 100% – 49,56%= <b>50,44%</b>	El 49,56% de los procesos de Subasta Inversa Electrónica fueron publicados, mientras que el 50,44% no.
Número de procesos de Lista Corta en el 2017	$\frac{\text{Nº Procesos de Lista Corta 2017}}{\text{Total de Procesos de Lista Corta Planificados 2017}} \times 100\%$ (1/1) x 100%	<b>100%</b>	El 100% de los procesos de Lista Corta fueron publicados.
Número de procesos de Comunicación Social – Contratación Directa en el 2017	$\frac{\text{Nº Procesos de Comunicación Social – Contratación Directa 2017}}{\text{Total de Procesos de Comunicación Social – Contratación Directa Planificados 2017}} \times 100\%$ (4) x 100%	<b>4%</b>	El 4% de los procesos de Comunicación Social – Contratación Directa fueron publicados en el Sistema Oficial de Contratación Pública, pero no constan en el Plan Anual de Contratación.
Número de procesos de Asesoría y Patrocinio Jurídico en el 2017	$\frac{\text{Nº Procesos de Asesoría y Contratación Directa 2017}}{\text{Total de Procesos de Asesoría y Patrocinio Jurídico Planificados 2017}} \times 100\%$ (1/1) x 100%	<b>100%</b>	El 100% de los procesos de Asesoría y Patrocinio Jurídico fueron publicados.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

**I**  
**14/15**

**INDICADORES**

**PERÍODO: 2017**

Porcentaje de presupuesto referencial en el 2017	$\frac{\text{Total Presupuesto Referencial 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2017}} \times 100\%$ (USD 1'411.293,97/USD 2'899.360,77) x 100%	48,68% 100% – 48,68% = <b>51,32%</b>	El 48,68% del presupuesto planificado fue publicado como referencial para iniciar el proceso de adquisición y el 51,32% no.
Porcentaje de presupuesto adjudicado en el 2017	$\frac{\text{Total Presupuesto Adjudicado 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado en PAC 2017}} \times 100\%$ (USD 1'091.654,54/USD 2'899.360,77) x 100%	37,65% 100% – 37,65% = <b>62,35%</b>	El 37,65% de presupuesto planificado fue adjudicado en los procesos y el 62,35% no.
Porcentaje de presupuesto ejecutado en el 2017	$\frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE en PAC 2017}} \times 100\%$ (USD 50.774,95/USD 2'769.003,62) x 100%	1,83% 100% – 1,83% = <b>98,17%</b>	El 1,83% del presupuesto planificado fue ejecutado en los procesos, mientras que el 98,17% no ha sido ejecutado, debido a que existen procesos en curso.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 la eficacia de las adquisiciones publicadas con respecto a lo planificado en el Plan Anual de Contratación se cumplió con un 49,56% en Subasta Inversa Electrónica, 100% en Lista Corta, 4% en Comunicación Social – Contratación Directa y el 100% en Asesoría y Patrocinio Jurídico, a la vez que el presupuesto referencial que se publicó fue del 48,68%; es decir que la mayoría de las adquisiciones se han publicado conforme a lo planificado para realizar la compra. Además, que el presupuesto adjudicado con respecto al planificado se cumplió con un 37,65%, lo cual indica que el presupuesto se ha utilizado conforme a lo planificado en porcentaje bajo, debido a que algunos procesos aún siguen en curso o se han declarado desierto, pese a ello se ha ejecutado el Plan Anual de Contratación en un 1,83%, debido a que existieron dos procesos finalizados.

**Observaciones:**

- Existen adquisiciones publicadas del proceso de Régimen Especial de Comunicación Social – Contratación Directa, que no constan en el Plan Anual de Contratación. **H4**
- Al realizar los cálculos de los datos para aplicar indicadores del 2017, en el presupuesto referencial se encontró que dentro de los procesos desiertos de Subasta Inversa Electrónica no se designó ningún valor. **H5**

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 10/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

INDICADORES

PERÍODO: 2017

I  
15/15

Economía			
Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Porcentaje de Desembolsos en el 2017	$\frac{\text{Total de Desembolsos 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE en PAC 2017}} \times 100\%$ (USD 2'718.228,67/USD 2'769.003,62) x 100%	98,17% 100% – 98,17%= <b>1,83%</b>	El 98,17% del presupuesto planificado fue ahorrado de los desembolsos en los procesos, mientras que el 1,83% fue ejecutado.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 se ha generado en economía un 98,17% de ahorro en los desembolsos frente al Plan Anual de Contratación, lo cual significa que los gastos producidos han sido bajos con respecto a los procesos finalizados.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 10/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 18/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

CRI

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE  
INDICADORES

1/12

PERÍODO: 2016 – 2017

EFICIENCIA

Estado de los procesos

Comparación de eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 2016 – 2017

Estado	2016	2017	Diferencia
Finalizado	0,69%	1,74%	1,05%
En Recepción	0,69%	1,74%	1,05%
Ejecución de Contrato	5,56%	6,09%	0,53%
Adjudicado	29,17%	32,17%	3,00%
Por Adjudicar	2,08%	0,00%	2,08%
Negociación	0,69%	0,00%	0,69%
Desierta	20,14%	12,17%	- 7,97%
Cancelado	1,39%	0,00%	1,39%

Fuente: Indicadores de Eficiencia – Estado de los procesos


Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 25/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO  
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE  
INDICADORES

CRI  
2/12

PERÍODO: 2016 – 2017



**Gráfico 8 – 4:** Eficiencia en Estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría 2016 – 2017

**Fuente:** Comparación de eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** la eficiencia en estado de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías del 2016 al 2017 en procesos finalizados aumentaron: con 1,05%, en recepción con 1,05%, en ejecución de contrato con 0,53%, en adjudicados con 3,00%, mientras que en desiertos disminuyeron en 7,97%, en los siguientes estados no aumentaron ni disminuyeron, sino que sólo existieron en el 2016: por adjudicar 2,08%, negociación 0,69%, y cancelado 1,39%.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 los procesos fueron más eficientes dentro de ésta área, pues a diferencia del 2016, los procesos desiertos disminuyeron, no existieron procesos por adjudicar, negociación y cancelados, y en cambio aumentaron los adjudicados, ejecución de contrato, finalizados y en recepción.

**Observaciones:**

- Existe 1 proceso finalizado (Mutuo Acuerdo) en el 2016 y 2 en el 2017. **H6**
- Falta de supervisión en los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, por cuanto aún no han sido finalizados y existen procesos desiertos y cancelados. **H7**

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

<b>CRI</b>
<b>3/12</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**


**EFICACIA**

**Procesos Publicados**

**Comparación de eficacia en procesos publicados 2016 – 2017**

Proceso Publicado	2016	2017	Deferencia
Subasta Inversa Electrónica	59,29%	49,56%	- 9,73%
Lista Corta	100,00%	100,00%	0,00%
Comunicación Social – Contratación Directa	0,00%	4,00%	4,00%
Asesoría y Patrocinio Jurídico	0,00%	100,00%	100,00%

**Fuente:** Indicadores de Eficacia – Procesos Publicados



**Gráfico 9 – 4:** Eficacia en Procesos Publicados 2016 – 2017

**Fuente:** Comparación de eficacia en procesos publicados 2016 – 2017

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** La eficacia en procesos publicados del 2016 al 2017 disminuyeron en Subasta Inversa Electrónica con 9,73%, mantuvieron en Lista Corta con el 100% y aumentaron: en Comunicación Social – Contratación Directa con 4% y en Asesoría y Patrocinio Jurídico con 100%.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 los procesos fueron más eficaces, debido a que se publicaron una mayor cantidad de procesos planificados para proceder a su adquisición en el Sistema Oficial de Contratación Pública.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019






PERÍODO: 2016 – 2017

**Presupuesto**

**Comparación de eficacia en el presupuesto 2016 – 2017**

Presupuesto	2016	2017	Diferencia
Referencial	78,55%	48,68%	- 29,87%
Adjudicado	42,01%	37,65%	- 4,36%
Ejecutado	0,00%	1,83%	1,83%

Fuente: Indicadores de Eficacia – Presupuesto



**Gráfico 10 – 4:** Eficacia en el Presupuesto 2016 – 2017

Fuente: Comparación de eficacia en el presupuesto 2016 – 2017

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** La eficacia en el presupuesto del 2016 al 2017 en lo referencial disminuyó con 29,87%, en adjudicado con 4,36% y en el 2017 lo ejecutado aumentó con 1,83%.

**Interpretación:** Se concluyó que los procesos fueron más eficaces en el 2017, debido a que en ese año se cumplió con el 1,83% de lo establecido en el Plan Anual de Contratación.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

<b>CRI</b>
<b>5/12</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**


**ECONOMÍA**

**Desembolsos**

**Comparación de economía en desembolsos 2016 – 2017**

<b>Presupuesto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Diferencia</b>
Desembolsos	0,00%	98,17%	98,17%

**Fuente:** Indicador de Economía – Desembolsos



**Gráfico 11 – 4: Economía en Desembolsos 2016 – 2017**

**Fuente:** Comparación de economía en desembolsos 2016 – 2017

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** No existieron ahorros en desembolsos en el 2016, pero aumentó en el 2017 a 98,17%.

**Interpretación:** Se concluyó que en el período 2017 existió mayor economía de ahorros en los desembolsos, debido a que los gastos no sobrepasaron el presupuesto, además que existieron más procesos finalizados, debido a que la mayoría de adquisiciones se encuentra en curso y otros han quedado en estado desierto o cancelado.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

CRI
6/12

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Análisis del proceso más eficaz en estado finalizado, ejecución de contrato y en recepción**

**Subasta Inversa Electrónica 2016**

Concepto	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Adjudicado USD	Ejecutado USD
<b>Estado: Finalizado (Mutuo Acuerdo)</b>			
Adquisición de medidores y accesorios para acometidas domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo.	61.403,51	0,00	0,00
<b>Total</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">Σ</span>	<b>61.403,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Estado: Ejecución de Contrato</b>			
Adquisición de materiales y suministros para los sistemas de agua potable y alcantarillado en el Cantón Salcedo.	46.908,71	30.799,00	0,00
Adquisición de un Tanquero para el GAD Municipal del Cantón Salcedo.	427.250,47	124.080,00	0,00
Adquisición de toner, cartuchos, tintas y cintas para los equipos de impresión del GAD Salcedo.	1.160,71	32.402,00	0,00
Central Telefónica VOZ – IP.	68.660,29	28.051,58	0,00
Adquisición de mobiliario para la Unidad Educativa “Alicia Marcuard de Yerovi” del GAD Salcedo.	12.625,00	10.789,56	0,00
Equipo de señalización vial (franjadora) para el GAD Municipal de Salcedo.	34.820,00	9.764,88	0,00

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

CRI
7/12

**PERÍODO: 2016 – 2017**

Adquisición de licencias MICROSOFT OFFICE para las Direcciones del GAD Municipal del Cantón Salcedo.	176.053,58	5.555,00	0,00
Adquisición de UPS para los equipos de las diferentes unidades del GAD Salcedo.	100.314,20	8.140,00	0,00
<b>Total</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">Σ</span>	<b>867.793,06</b>	<b>249.582,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Estado: En Recepción</b>			
Adquisición de equipos (intercomunicadores, reloj biométrico, proyectos, pantalla para proyecto, servidor) para el GAD Salcedo.	11.071,90	10.215,31	0,00
<b>Total</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">Σ</span>	<b>11.071,90</b>	<b>10.215,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SIE</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">Σ</span>	<b>940.268,47</b>	<b>259.797,33</b>	<b>0,00</b>

Fuente: SOCE (2016)

**Indicadores de eficacia en el 2016**

Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Porcentaje de presupuesto adjudicado en el 2016	$\frac{\text{Total Presupuesto Adjudicado SIE 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE 2016}} \times 100\%$ (USD 259.797,33/USD 940.268,47) x 100%	27,63% 100% – 27,63%= <b>72,37%</b>	El 27,63% del presupuesto planificado fue adjudicado en procesos en ejecución de contrato y recepción, mientras que el 72,37% en otros estados.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

<b>CRI</b>
<b>8/12</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

Porcentaje de presupuesto ejecutado en el 2016	$\frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado SIE 2016}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE 2016}} \times 100\%$ (USD 0,00/USD 940.268,47) x 100%	<b>0,00%</b>	No se ha ejecutado el presupuesto planificado, debido a que se encuentra adjudicado en procesos en curso.
--	--	--------------	---

**Interpretación:** Se concluyó que en el 2016 la eficacia es del 27,63% en procesos en estado de ejecución de contrato y en recepción, mientras que aún no se ha ejecutado el presupuesto, debido a que un proceso finalizó por Mutuo Acuerdo entre ambas partes y por tanto no se encontró adjudicado ni ejecutado, además que la mayoría de procesos siguen en curso.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO  
COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE  
INDICADORES

CRI  
9/12

PERÍODO: 2016 – 2017

Subasta Inversa Electrónica 2017

Concepto	Presupuesto Planificado USD	Presupuesto Adjudicado USD	Ejecutado USD
<b>Estado: Finalizado (Mutuo Acuerdo)</b>			
Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural.	52.631,58	34.900,00	39.088,00
Adquisición de señalética turística – parada de buses.	19.732,14	11.687,00	11.686,95
<b>Total</b> $\Sigma$	<b>72.363,72</b>	<b>46.587,00</b>	<b>50.774,95</b>
<b>Estado: Ejecución de Contrato</b>			
Adquisición de materiales de construcción y plomería para la construcción del sistema de agua potable de la zona alta de Mulalillo del Cantón Salcedo.	29.935,18	29.410,00	0,00
Adquisición de materiales de construcción para la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en el sector rural.	35.087,72	31.111,00	0,00
Otros productos terminados (Adquisición de medidores para acometidas domiciliarias del sistema de agua potable, incluye accesorios).	53.464,90	46.223,97	0,00
Adquisición de varios repuestos y accesorios para la barredora Dulevo 5.000, que presta servicio al departamento de gestión ambiental del GAD Municipal Salcedo.	68.750,00	13.817,72	0,00

Elaborado por: EMTV	Fecha: 18/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

CRI
10/12

**PERÍODO: 2016 – 2017**

Adquisición de maquinaria y equipo de larga duración para la Jefatura de Parques y Jardines (Hidrolavadora, Motobomba, Tractobomba).	16.271,93	11.500,00	0,00
Adquisición de semillas, plantas nativas y ornamentales que serán utilizadas en parques, parterres, triángulos y redondeles del Cantón Salcedo.	8.035,71	6.090,00	0,00
<b>Total</b> <span style="color: red;">Σ</span>	<b>211.545,44</b>	<b>138.152,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Estado: En Recepción</b>			
Adquisición de materiales de construcción y plomería para la construcción del sistema de agua potable del sector de Palama, Ilimpucho, Chanchalito y otras comunidades del sector oriental del Cantón Salcedo contraparte Municipal.	219.298,25	207.800,00	0,00
Adquisición de insumos químicos y cilindros de clorogás para agilizar y mejorar la calidad del líquido vital en beneficio de la ciudadanía del Cantón Salcedo; y, adquisición de cloro para el mantenimiento y limpieza de la Piscina Municipal.	21.517,86	24.480,00	0,00
<b>Total</b> <span style="color: red;">Σ</span>	<b>240.816,11</b>	<b>232.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total SIE</b> <span style="color: red;">Σ</span>	<b>524.725,27</b>	<b>417.019,69</b>	<b>50.774,95</b>

Fuente: SOCE (2017)

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**

CRI
11/12

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Indicadores de eficacia en el 2017**

Denominación	Fórmula	Expresión del valor	Análisis
Porcentaje de presupuesto adjudicado en el 2017	$\frac{\text{Total Presupuesto Adjudicado SIE 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE 2017}} \times 100\%$ (USD 417.019,69/ USD 524.725,27) x 100%	79,47% 100% – 79,47%= <b>20,53%</b>	El 79,47% del presupuesto planificado fue adjudicado en procesos finalizados, en ejecución de contrato y recepción, mientras que el 20,53% en otros procesos.
Porcentaje de presupuesto ejecutado en el 2017	$\frac{\text{Total Presupuesto Ejecutado SIE 2017}}{\text{Total de Presupuesto Planificado SIE 2017}} \times 100\%$ (USD 50.774,95/ USD524.725,27) x 100%	9,68% 100% – 9,68%= <b>90,32%</b>	El 9,68% del presupuesto planificado fue ejecutado, mientras que el 90,32% se encuentra en otros estados.

**Interpretación:** Se concluyó que en el 2017 la eficacia es del 79,47% en procesos en estado finalizado, ejecución de contrato y recepción, mientras que se ha ejecutado y cumplido con el 9,68% del Plan Anual de Contratación en procesos finalizados, debido a que la mayoría aún continúa en curso.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019





**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE**  
**INDICADORES**


<b>CRI</b>
<b>12/12</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

**Comparación de eficacia en presupuesto del proceso de Subasta Inversa Electrónica 2016 – 2017**

<b>Presupuesto</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Diferencia</b>
Adjudicado	27,63%	79,47%	51,84%
Ejecutado	0,00%	9,68%	9,68%

**Fuente:** Indicadores de Eficacia – Presupuesto SIE 2016 – 2017



**Gráfico 12 – 4:** Comparación de eficacia en presupuesto SIE 2016 – 2017

**Fuente:** Comparación de eficacia en presupuesto SIE 2016 – 2017

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** En eficacia en el presupuesto del proceso de Subasta Inversa Electrónica en estados de finalizado, ejecución de contrato y recepción del 2016 al 2017, lo adjudicado aumentó con 51,84%, mientras que en lo ejecutado aumentó con 9,68%.

**Interpretación:** Se concluyó que el período 2017 fue más eficaz que el 2016, debido a que se logró ejecutar el 9,68% del presupuesto establecido en el Plan Anual de Contratación.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 18/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 25/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HH

HOJA DE HALLAZGOS

1/11

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 1

**Título:** Liquidación de los contratos.

**Condición:** el Pago de la liquidación de algunos contratos no se realiza en el tiempo establecido.

**Criterio:** de acuerdo con el Art. 125 “Liquidación del contrato” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “En la liquidación económica contable del contrato se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores recibidos por el contratista, los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. Podrá también procederse a las compensaciones a que hubiera lugar. La liquidación final será parte del acta de recepción definitiva. Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días siguientes a la liquidación, vencido el término causará intereses legales y los daños y perjuicios que justificare la parte afectada.”

**Causa:** Demora en los trámites correspondientes al pago de los contratos de los proveedores, por parte de los funcionarios, debido a la falta de fondos disponibles para hacer frente a las obligaciones económicas.

**Efecto:** El proceso de adquisición no puede darse por finalizado, por ende, la entidad contratante no cuenta con los bienes, servicios o consultorías que requiera para realizar sus actividades y de esta manera incumple con lo establecido en el Plan Anual de Contratación.

**Conclusión:** Descuido por parte de los funcionarios, provoca demora en los trámites en el pago de los contratos, lo cual ocasiona que los procesos no finalicen.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe supervisar el trabajo de los funcionarios e indicarles que revisen los fondos disponibles y agilicen los trámites, antes de dar por terminado el contrato, de tal modo que la liquidación de su pago se cancele dentro del plazo establecido, para evitar multas y todo tipo de sanciones.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 2

HH

2/11

**Título:** Documentación incompleta.

**Condición:** La documentación no ha sido elevada por completo al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública.

**Criterio:** De acuerdo con el Art. 47 “Subasta Inversa Electrónica” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las Entidades Contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes, pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del Portal de COMPRASPUBLICAS. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el Portal COMPRASPUBLICAS para que se realicen las auditorías correspondientes...”

Art. 13 “Información relevante” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece: “Para efectos de publicidad de los procedimientos de contratación en el Portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec) se entenderá como información relevante la siguientes: convocatoria, pliegos...”

La Resolución 72 en sus artículos:

Art. 8 “Obligación de Publicidad” establece: “Todas las entidades contratantes deberán publicar en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública la información pertinente de todos los procedimientos precontractuales, salvo aquellos que no requieren de publicación de acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o su Reglamento General.”

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HH

3/11

Art. 9 “Fase preparatoria y precontractual”: “En las fases preparatoria y precontractual de los procedimientos de contratación pública se publicará en el Portal Institucional del Servicios Nacional de Contratación Pública, los siguientes documentos considerados como relevantes: Estudios de mercado, certificación presupuestaria,...”

Art. 10 “Fase contractual y de ejecución”: “En la fase contractual y de ejecución de los procedimientos de contratación pública se publicarán en el Portal Institucional del Servicios Nacional de Contratación Pública los siguientes documentos considerados como relevantes: contrato suscrito, notificación de disponibilidad del anticipo,...”

**Causa:** Descuido por parte de los funcionarios, debido a que no elevan al portal todos los documentos generados durante el proceso de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

**Efecto:** La información con respecto a las adquisiciones se encuentra incompleta, por lo que no refleja la realidad de la contratación que se realizó, además que la falta de documentos ha provocado que algunos procesos no pasen al estado de finalizado, incluso existen en estado desierto y cancelado.

**Conclusión:** Descuido por parte de los funcionarios al subir la documentación incompleta al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, genera la falta de evidencias suficientes que respalden el proceso de adquisición.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe verificar que los funcionarios eleven toda la documentación relevante al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, previa su revisión y de acuerdo a cada fase del proceso de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 25/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 3

HH

4/11

**Título:** Falta de reformas al Plan Anual de Contratación.

**Condición:** El presupuesto destinado en el Plan Anual de Contratación inicial no ha sido reformado, por ello el valor planificado no es igual a lo referencial, adjudicado y ejecutado.

**Criterio:** De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “...De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso...”

Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “...El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec). Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado...”

**Causa:** Los funcionarios no realizan reformas al Plan Anual de Contrataciones adecuadamente en los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

**Efecto:** Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento, debido a que el presupuesto planificado no coincide con lo referencial, adjudicado y ejecutado.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HH

5/11

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios en lo referente a reformas al Plan Anual de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento, pues el presupuesto planificado no es igual a lo referencial, adjudicado y ejecutado.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se cerciore que el proceso publicado se encuentre dentro del presupuesto establecido y en base a ello realice las reformas al Plan Anual de Contratación cuando sea necesario.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 25/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 4

HH

6/11

**Título:** Procesos publicados que no constan en el Plan Anual de Contratación.

**Condición:** Existen adquisiciones publicadas del Proceso de Régimen Especial de Comunicación Social – Contratación Directa, que no constan en el Plan Anual de Contratación.

**Criterio:** De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “...De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso...”

Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “...El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec). Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o reformulado...”

Art. 377 “Identificación en el PAC” de la Resolución 72: “Las contrataciones bajo el Régimen Especial deberán identificarse como tales en el Plan Anual de Contratación PAC de la correspondiente entidad. Si no hubiere identificado de forma inicial, se deberán realizar las reformas correspondientes, y publicarlas en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

**Causa:** Los funcionarios no realizan reformas al Plan Anual de Contrataciones para incluir las adquisiciones que no constan en éste.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HH

7/11

**Efecto:** Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, debido a que se realizaron adquisiciones no planificadas, mismas que impiden que se finalicen las establecidas en el Plan Anual de Contratación.

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios debido a que no han realizado reformas al Plan Anual de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, además que el efectuar procesos no planificados impide que se finalicen los establecidos en la planificación.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de que se asegure que todos los procesos publicados consten en la planificación y realizar las reformas al mismo, en caso de existir procesos que no se encuentren identificados en el Plan Anual de Contratación.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 25/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 5

HH

8/11

**Título:** Valor no asignado en el presupuesto referencial publicado.

**Condición:** Al realizar los cálculos de los datos para aplicar indicadores del 2017, en el presupuesto referencial se encontró que dentro de los procesos desiertos de Subasta Inversa Electrónica no se designó ningún valor.

**Criterio:** De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

Art. 6 “Definiciones” Presupuesto Referencial: “Monto del objeto de contratación determinado por la Entidad Contratante al inicio de un proceso precontractual.”

Art. 24 “Presupuesto”: “Las entidades previamente a la convocatoria, deberán certificar la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.”

**Causa:** Los funcionarios publican procesos sin asignar el presupuesto referencial para dar inicio con el proceso de adquisición.

**Efecto:** Incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por cuanto los procesos no pueden llevarse a cabo y pasan al estado desierto.

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios al no asignar presupuesto referencial para dar inicio con el proceso de adquisición, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y procesos desiertos.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar a un funcionario para que realice revisiones al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se compruebe que a todos los procesos publicados se les haya asignado el presupuesto referencial.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 6

HH

9/11

**Título:** Incumplimiento con el Plan Anual de Contratación.

**Condición:** Existe 1 proceso finalizado (Mutuo Acuerdo) en el 2016 y 2 en el 2017.

**Criterio:** De acuerdo con el Art. 22 “Plan Anual de Contratación” de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS...”

Art. 25 “Del Plan Anual de Contratación” del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: “...Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el SERCOP y publicados en el Portal [www.compraspublicas.gov.ec](http://www.compraspublicas.gov.ec).”

**Causa:** Demora en los trámites por parte de los funcionarios, con respecto a la finalización de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

**Efecto:** Existen escasos procesos que se han finalizado, por lo que la gran mayoría se encuentra aún en curso; es decir que sólo han llegado hasta la adjudicación, incumpliendo con lo determinado en el Plan Anual de Contratación.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 25/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HH

10/11

**Conclusión:** Demora en los trámites por parte de los funcionarios provoca que la mayoría de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías no pasen al estado de finalizado, generando un incumplimiento con el Plan Anual de Contratación, debido a que no se ejecutaron las compras de acuerdo a lo planificado.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe realizar revisiones en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública para identificar los procesos que aún no se han finalizado, de tal modo que pueda indicar a los funcionarios los procesos en los cuales se deba tomar las medidas pertinentes y agilizar los trámites para darlo por terminado.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 25/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

HOJA DE HALLAZGOS

PERÍODO: 2016 – 2017

HALLAZGO N° 7

HH

11/11

**Título:** Falta de supervisión.

**Condición:** Falta de supervisión a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, por cuanto aún no han sido finalizados y existen procesos desiertos y cancelados.

**Criterio:** De acuerdo con la Norma de Control Interno 401 – 03 “Supervisión” de la Contraloría General del Estado: “Los directivos de la entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las normas y regulaciones y medir la eficiencia y eficacia de los objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior del control interno. La supervisión de los procesos y operaciones se los realizará constantemente para asegurar que se desarrollen de acuerdo con lo establecido en las políticas, regulaciones y procedimientos en concordancia con el ordenamiento jurídico; comprobar la calidad de sus productos y servicios y el cumplimiento de los objetivos de la institución...”

**Causa:** El Director de Compras Públicas no ha efectuado una supervisión constante al trabajo de los funcionarios durante el desarrollo de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

**Efecto:** Los funcionarios no ejecutan al 100% los procesos finalizados de acuerdo al Plan Anual de Contratación, existen procesos en estados desiertos y cancelados.

**Conclusión:** El Director de Compras Públicas no realiza supervisión al trabajo de los funcionarios, lo que provoca que los procesos no finalicen acorde al Plan Anual de Contratación y existan procesos desiertos y cancelados.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe determinar tiempos para realizar supervisiones o a su vez designar a un funcionario para que realice supervisiones al Área de Compras Públicas, tanto en el trabajo de los funcionarios, como en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que pueda comparar los resultados y establecer las medidas acorde a cada situación, para que de esa manera exista control y mayor cantidad de procesos finalizados.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 25/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 30/04/2019

# FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS



**Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo.

**Dirección:** Calle Bolívar y Sucre.

**Naturaleza del Trabajo:** Examen Especial.

**Período:** 2016 – 2017.

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: 30/04/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

PROGRAMA DE AUDITORÍA

PERÍODO: 2016 – 2017

PA

1/1

### FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

**Objetivo:** Redactar los resultados obtenidos del Examen Especial, mediante la elaboración de un Dictamen, para emitir una opinión, conclusiones y recomendaciones adecuadas al GAD Municipal del Cantón Salcedo.

N°	Procedimiento	Ref.	Realizado por	Fecha
1	Redacte la Convocatoria a la Lectura del Dictamen.	CLD	EMTV	30/04/2019
2	Elabore el Dictamen del Examen Especial.	D	EMTV	30/04/2019
3	Acta de Lectura del Dictamen.	ALD	EMTV	13/05/2019

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 30/04/2019



**GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**  
**CONVOCATORIA A LA LECTURA DEL DICTAMEN**

<b>CLD</b>
<b>1/1</b>

**PERÍODO: 2016 – 2017**

Riobamba, 30 de abril de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

Presente.-

De mi consideración:

Expresándole un atento saludo, convoco a usted y por su intermedio a los funcionarios que considere pertinente, a la Lectura del Dictamen del Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría ejecutado en la entidad pública Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, correspondiente a los años 2016 – 2017, realizado por el Equipo Auditor “Tonato & Asociados”.

Acto que se llevará a cabo en la Sala de Reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo el día 13 de mayo del 2019 a las 09h00 a.m. Por lo que se solicita puntual asistencia.

Agradeciéndole de antemano, por la atención brindada.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato

**Auditora Sénior**

<b>Elaborado por: EMTV</b>	<b>Fecha: 30/04/2019</b>
<b>Revisado por: IYGB/MCIC</b>	<b>Fecha: 30/04/2019</b>



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

D  
1/6

DICTAMEN

PERÍODO: 2016 – 2017

Riobamba, 13 de mayo de 2019

Ing.

Mauricio Chanatasig

**DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO**

**Dictamen sobre procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría**

Hemos evaluado los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría, del ente público Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, período comprendido del 2016 al 2017, los cuales fueron: Subasta Inversa Electrónica, Lista Corta, Comunicación Social y Asesoría y Patrocinio Jurídico.

**Responsabilidad de la Dirección de Compras Públicas sobre los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías**

La Dirección de Compras Públicas es responsable de la preparación y presentación de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías en el Plan Anual de Contratación, así como su ejecución conforme a la aplicación de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resoluciones. Esta responsabilidad incluye: elaborar documentos correspondientes a cada uno de los procesos de contratación, autorizar la compra solicitada por cada departamento o pedido de las autoridades para la ejecución de sus actividades, utilizar el Portal de las Compras Públicas, establecer el presupuesto referencial de las adquisiciones, elaborar y legalizar pliegos, mantener un archivo de los procesos realizados y solicitar a procuraduría la elaboración de contratos.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 13/05/2019





GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

DICTAMEN

PERÍODO: 2016 – 2017

D

2/6

### **Responsabilidad del auditor**

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, basados en nuestro examen especial. Hemos conducido el Examen Especial de conformidad a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y la Resolución 72. Esas normas especifican los requerimientos que deben cumplir las entidades públicas para formar parte de las entidades contratantes, así como los lineamientos para realizar publicaciones en el Portal de Compras Públicas y la documentación que deben elaborar dependiendo del tipo de compra y fase del proceso de contratación pública, para medir su grado de cumplimiento.

Creemos que la evidencia del examen especial que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

### **Opinión de auditor**

En nuestra opinión, los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías se han llevado a cabo acorde a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, salvo por los procesos finalizados de Subasta Inversa Electrónica, al identificar diferencias entre lo planificado con lo publicado, adjudicado y ejecutado, documentación incompleta, ante lo cual se debe realizar supervisiones constantes al interior de la Dirección de Compras Públicas, a fin de promover un mayor control sobre el trabajo de los funcionarios, para que desarrollen mejor su labor.

<b>Elaborado por:</b> EMTV	<b>Fecha:</b> 30/04/2019
<b>Revisado por:</b> IYGB/MCIC	<b>Fecha:</b> 13/05/2019



### Otras responsabilidades

Dentro de nuestra responsabilidad, también se encuentra el poner a su conocimiento los resultados del Examen Especial efectuado, mismo que a continuación se detallan:

#### 1. Liquidación de los contratos.

**Conclusión:** Descuido por parte de los funcionarios, provoca demora en los trámites en el pago de los contratos, lo cual ocasiona que los procesos no finalicen.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe supervisar el trabajo de los funcionarios e indicarles que revisen los fondos disponibles y agilicen los trámites, antes de dar por terminado el contrato, de tal modo que la liquidación de su pago se cancele dentro del plazo establecido, para evitar multas y todo tipo de sanciones.

#### 2. Documentación incompleta.

**Conclusión:** Descuido por parte de los funcionarios al subir la documentación incompleta al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, genera la falta de evidencias suficientes que respalden el proceso de adquisición.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe verificar que los funcionarios eleven toda la documentación relevante al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, previa su revisión y de acuerdo a cada fase del proceso de adquisición de bienes, servicios y consultorías.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 13/05/2019



### 3. Falta de reformas al Plan Anual de Contratación.

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios en lo referente a reformas al Plan Anual de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Reglamento, pues el presupuesto planificado no es igual a lo referencial, adjudicado y ejecutado.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se cerciore que el proceso publicado se encuentre dentro del presupuesto establecido y en base a ello realice las reformas al Plan Anual de Contratación cuando sea necesario.

### 4. Procesos publicados que no constan en el Plan Anual de Contratación.

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios debido a que no han realizado reformas al Plan Anual de Contratación, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Reglamento y Resolución 72, además que el efectuar procesos no planificados impide que se finalicen los establecidos en la planificación.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar un funcionario para que revise el Plan Anual de Contratación con lo publicado en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de que se asegure que todos los procesos publicados consten en la planificación y realizar las reformas al mismo, en caso de existir procesos que no se encuentren identificados en el Plan Anual de Contratación.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 13/05/2019



**5. Valor no asignado en el presupuesto referencial publicado.**

**Conclusión:** Descuido de los funcionarios al no asignar presupuesto referencial para dar inicio con el proceso de adquisición, provoca el incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y procesos desiertos.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe designar a un funcionario para que realice revisiones al Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que se compruebe que a todos los procesos publicados se les haya asignado el presupuesto referencial.

**6. Incumplimiento con el Plan Anual de Contratación.**

**Conclusión:** Demora en los trámites por parte de los funcionarios provoca que la mayoría de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías no pasen al estado de finalizado, generando un incumplimiento con el Plan Anual de Contratación, debido a que no se ejecutaron las compras de acuerdo a lo planificado.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe realizar revisiones en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública para identificar los procesos que aún no se han finalizado, de tal modo que pueda indicar a los funcionarios los procesos en los cuales se deba tomar las medidas pertinentes y agilizar los trámites para darlo por terminado.

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 13/05/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

DICTAMEN

PERÍODO: 2016 – 2017

D

6/6

**7. Falta de supervisión.**

**Conclusión:** El Director de Compras Públicas no realiza supervisión al trabajo de los funcionarios, lo que provoca que los procesos no finalicen acorde al Plan Anual de Contratación y existan procesos desiertos y cancelados.

**Recomendación:** Al Director de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, debe determinar tiempos para realizar supervisiones o a su vez designar a un funcionario para que realice supervisiones al Área de Compras Públicas, tanto en el trabajo de los funcionarios, como en el Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública, de tal modo que pueda comparar los resultados y establecer las medidas acorde a cada situación, para que de esa manera exista control y mayor cantidad de procesos finalizados.

Atentamente,

---

Srta. Erika Tonato

**Auditora Sénior**

Elaborado por: EMTV	Fecha: 30/04/2019
Revisado por: IYGB/MCIC	Fecha: 13/05/2019



GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO

ACTA DE LECTURA DEL DICTAMEN

PERÍODO: 2016 – 2017

ALD

1/1

En la Ciudad de Salcedo, siendo las 09h00 del trece de mayo del dos mil diecinueve, se establece la reunión en la Sala de Reuniones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, con el propósito de dejar constancia de la comunicación final de resultados mediante la Lectura del Dictamen de Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría ejecutado al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, correspondiente al período 2016 – 2017, que fue ejecutado de conformidad con la Orden de Trabajo con fecha del 14 de enero del 2019.

Ante lo cual, se comunicó por medio de la Convocatoria a la Lectura del Dictamen del 30 de abril del 2019 al Director y Funcionarios del Área de Compras Públicas, con la finalidad de que asistan a esta reunión y conozcan los resultados obtenidos del trabajo.

En presencia de los convocados, se procedió con la Lectura del Dictamen del Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Bienes, Servicios y Consultoría realizado a la entidad pública Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, de la Provincia de Cotopaxi, del período comprendido del 2016 al 2017, en donde se dio a conocer los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

Para constancia, se suscribe la presente Acta entre el Director de Compras Públicas y la Auditora Sénior.

---

Ing. Mauricio Chanatasig  
**Director de Compras Públicas del  
GAD Municipal del Cantón Salcedo**

---

Srta. Erika Tonato  
**Auditora Sénior**

Elaborado por: <b>EMTV</b>	Fecha: <b>13/05/2019</b>
Revisado por: <b>IYGB/MCIC</b>	Fecha: <b>13/05/2019</b>

## CONCLUSIONES

- Al evaluar los cinco componentes de Control Interno del GAD Municipal del Cantón Salcedo se llegó a la conclusión que en Confianza presenta un nivel Moderado – Alto con el 75,76%, debido a que poseen normas internas y planes, por lo que el control interno es adecuado para que los funcionarios desempeñen sus labores.
- Al evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías, mediante cuestionario se determinó que tiene un nivel de Confianza Alto con el 91,67% y en cuanto a la revisión de documentos se encontró incompleta y diferencias entre lo presupuestado con lo referencial, adjudicado y ejecutado, por el descuido por parte de los funcionarios, generando el incumplimiento de las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento y Resolución 72.
- Al aplicar indicadores se concluyó que los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías del 2016 al 2017 en eficiencia aumentaron con: 1,05% en procesos finalizados, en eficacia con el 1,83% en la ejecución de lo planificado en Subasta Inversa Electrónica y 9,68% en finalizados frente a estados de ejecución de contrato y recepción; y en economía los ahorros en desembolsos con el 98,17%, debido a que la mayor parte de procesos de adquisición aún siguen en curso.

## **RECOMENDACIONES**

- Mantener el nivel de confianza y las políticas implementadas, por medio de revisiones periódicas por parte de la máxima autoridad, a efectos de que sea posible mejorar el Control Interno, de tal modo que los funcionarios aumenten su rendimiento laboral.
- Aplicar correctamente las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento y Resolución 72, como subir la documentación completa al Portal de Sistema Oficial de Contratación Pública y reformas al Plan Anual de Contratación, para mantener y mejorar la ejecución de los procesos de contratación.
- Realizar supervisiones constantes dentro del Área de Compras Públicas por parte de la máxima autoridad, de tal modo que se asegure que no exista demoras en los trámites para dar por terminado los procesos correspondientes a los años 2016 y 2017.



## BIBLIOGRAFÍA

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2016). *Mejor Gasto para Mejores Vidas*. Obtenido de <https://flagships.iadb.org/sites/default/files/dia/chapters/DIA2018-Mejor-gasto-para-mejores-vidas-Cap-6-El-gasto-en-educacion-cuando-cada-centavo-cuenta.pdf>
- Blanco, L. (2012). *Auditoría Integral: Normas y Procedimientos*. 2ª. ed. Colombia: Ecoe Ediciones.
- Contraloría General del Estado. (2001). *Manual de Auditoría de Gestión*. Obtenido de <http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=7&tipo=nor>
- Contraloría General del Estado. (2003). *Manual General de Auditoría Gubernamental*. Obtenido de [https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjql5ycq-beAhVOdcAKHfs\\_Bm0QFjADegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.abaco.ec%2Fequal%2Fpaper%2Fcgge-manu-0008.doc&usg=AOvVaw1asi13OaAdZSIUaezn-RzY](https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjql5ycq-beAhVOdcAKHfs_Bm0QFjADegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.abaco.ec%2Fequal%2Fpaper%2Fcgge-manu-0008.doc&usg=AOvVaw1asi13OaAdZSIUaezn-RzY)
- Contraloría General del Estado. (2009). *Normas de Control Interno*. Obtenido de <http://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=53&tipo=nor>
- Contraloría General del Estado. (2015). *Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado*. Obtenido de <http://www.contraloria.gob.ec/Normatividad/BaseLegal>
- Dextre, J. (2016). *Un encuentro con la Auditoría Gubernamental*. Obtenido de <https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH6JyAzpjeAhUCuVkKHRNkDQk4ChAWMAJ6BAgHEAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Frevistalidera%2Farticle%2Fdownload%2F16896%2F17201&usg=AOvVaw2ZRcpj>
- Dirección de Desarrollo Organizacional – Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. (2017). *Estatuto Orgánico para la Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo*. Obtenido de <http://www.salcedo.gob.ec/wp-content/uploads/2017/03/Estatuto-Organico-GAD-2017.pdf>
- Estupiñán, R. (2015). *Administración de Riesgos E.R.M. y la auditoría interna*. 2ª. ed. Colombia: Ecoe Ediciones.

- Fonseca, O. (2007). *Auditoría Gubernamental Moderna*. Obtenido de <https://books.google.com.ec/books?id=KE7KCJLbjnMC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Franklin, E. (2007). *Auditoría Administrativa: Gestión estratégica del cambio*. 2ª. ed. México: Pearson Educación.
- Guale, W. (2016). *Examen Especial a los Procedimientos de Contratación Pública efectuados en la Empresa Pública Municipal Mercado de Productores Agrícolas "San Pedro de Riobamba", período 2014*. (Tesis de Pregrado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Obtenido de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/handle/123456789/5929>
- Jiménez, M. (2015). *Examen Especial a los Procedimientos Dinámicos y Comunes realizados por la Unidad de Compras Públicas de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Ciudad de Riobamba, Período 2013*. (Tesis de Pregrado, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo). Obtenido de <http://dspace.esPOCH.edu.ec/bitstream/123456789/5608/1/82T00480.pdf>
- Maldonado, M. (2011). *Auditoría de Gestión*. Quito: Producciones Digitales Abya - Yala.
- Montaño, F. (2015). *UF0318: Auditoría de las áreas de la empresa*. España: IC Editorial. Obtenido de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/esPOCHsp/detail.action?docID=4184004>
- Murgueytio, J. (2017). *Modelo de gestión para las unidades de auditoría interna del sector público ecuatoriano*. Obtenido de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/esPOCHsp/detail.action?docID=5214269>
- Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública. (2016 - 2017). *Procesos de Régimen Especial 2016 - 2017*. Obtenido de <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProcesoRE.cpe?op=R>
- Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública. (2016 - 2017). *Plan Anual de Contratación 2016 - 2017*. Obtenido de <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe>
- Portal del Sistema Oficial de Contratación Pública. (2016 - 2017). *Procesos de Régimen Común 2016 - 2017*. Obtenido de

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1>

Sandoval, H. (2012). *Introducción a la Auditoría*. México: Red Tercer Milenio S.C.

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2014). *Introducción al Sistema Nacional de Contratación Pública*. Obtenido de <https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/>

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2016). *Preguntas Frecuentes*. Obtenido de [https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/04/Preguntas-Frecuentes-MCBS-FAQs\\_0.pdf](https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2016/04/Preguntas-Frecuentes-MCBS-FAQs_0.pdf)

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2016). *Reglamento a la Ley Orgánica Sistema Nacional Contratación Pública*. Obtenido de [https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO\\_A\\_LA\\_LEY\\_ORGANICA\\_SISTEMA\\_NACIONAL\\_CONTRATACION\\_PUBLICA.pdf](https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/downloads/2016/11/CONTRATO-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_SISTEMA_NACIONAL_CONTRATACION_PUBLICA.pdf)

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2016). *Resolución N°. RE - SERCOP - 2016 - 0000072*. Obtenido de [https://www.hgdc.gob.ec/images/BaseLegal/resolucion\\_sercop\\_000072-2016%20lineamientos%20contratacion%20publica.pdf](https://www.hgdc.gob.ec/images/BaseLegal/resolucion_sercop_000072-2016%20lineamientos%20contratacion%20publica.pdf)

Servicio Nacional de Contratación Pública. (2018). *Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública*. Obtenido de [https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/08/LOSNCP-reforma\\_21\\_agosto\\_2018.pdf](https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/wp-content/uploads/2018/08/LOSNCP-reforma_21_agosto_2018.pdf)

Sotomayor, A. (2008). *Auditoría Administrativa: Proceso y aplicación*. México: McGraw - Hill.

Tapia , C., Guevara, E., Castillo, S., Rojas, M., & Doroteo, L. (2016). *Fundamentos de Auditoría: Aplicación práctica de las Normas Internacionales de Auditoría*. México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Obtenido de <http://ebookcentral.proquest.com/lib/epochsp/detail.action?docID=5308830>

Zambrano , A. (2006). *Planificación estratégica, presupuesto y control de la gestión pública*. Obtenido de <https://books.google.com.ec/books?id=fxiLmRKCLtkC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>

## ANEXOS

### Anexo A: Ficha de Observación



**Escuela Superior Politécnica de Chimborazo**

**Facultad de Administración de Empresas**

**Escuela de Contabilidad y Auditoría**



<b>FICHA DE OBSERVACIÓN</b>	
<b>FICHA N°</b>	1
<b>ELABORADO POR:</b>	Erika Tonato
<b>LUGAR:</b>	GAD Municipal del Cantón Salcedo
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Dirección de Compras Públicas
<b>FECHA:</b>	09/01/2019
<b>OBSERVACIONES</b>	
<p>Al ingresar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, percibí un ambiente agradable, ya que los funcionarios eran amables y respetuosos, dispuestos a colaborar con el desarrollo del trabajo investigativo que ejecutaría al interior de éste, de tal modo que pueda dar recomendaciones de acuerdo a las deficiencias que encontrare.</p> <p>Adentro de esta entidad me dirigí a la máxima autoridad, el Alcalde, solicitando autorización para realizar el trabajo, él acepto, con ello, procedí a realizar una visita a las instalaciones de esta entidad, con el fin de que pudiese observar la forma en la que trabajan y ver en que manera podía contribuir con ellos.</p> <p>Es así que pude darme cuenta que algunas de las actividades que se llevaban a cabo se demoraban por falta de adquisiciones que se utilizarían para realizarlas, por lo que me dirigí a la Dirección de Compras Públicas, para realizar una entrevista al Director de Compras Públicas y conocer la forma en la que trabajan en esa área.</p> <p>Adicionalmente, realice consultas de las compras en el Sistema Oficial de Contratación Pública, a fin de revisar el estado de los procesos de contratación que se ejecutaban, por lo que se pudo observar procesos en estado desierto, mayormente en bienes, servicios y consultorías, lo cual dio apertura para realizar una investigación más amplia, con el objetivo de indagar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías del período 2016 – 2017, respecto a su cumplimiento en lo referente a las normas de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para dar recomendaciones de acuerdo a ello, que pudiesen contribuir a la mejora de la gestión dentro de esta entidad.</p>	

## **Anexo B: Guía de Entrevista**



**Escuela Superior Politécnica de Chimborazo**

**Facultad de Administración de Empresas**

**Escuela de Contabilidad y Auditoría**



### **Guía de Entrevista**

**Tema:** Examen Especial a los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi, Período 2016 – 2017.

**Fecha de aplicación de la entrevista:** 10/01/2019

**Cargo de la persona entrevistada:** Director de Compras Públicas

#### **Preguntas:**

##### **1. ¿Establece el Plan Anual de Contrataciones?**

Sí, según el tipo de compra se establece el Plan Anual de Contratación en los primeros días del mes de enero.

##### **2. ¿Determina las contrataciones públicas en el presupuesto?**

Sí, para realizar algún proceso de contratación.

##### **3. ¿El presupuesto es suficiente para solventar las compras públicas?**

El presupuesto es estable, pero en ocasiones no solventa las compras, según lo asignado para cada proceso.

##### **4. ¿El presupuesto se ejecuta conforme al Plan Anual de Contratación?**

Sí, se ejecuta conforme a lo establecido en el Plan Anual de Contratación, pero en ocasiones, es necesario realizar compras que no están contempladas en el mismo.

##### **5. ¿Existe retraso en la realización de trámites?**

Existen ocasiones en las que los trámites para llevar a cabo una obra, proyecto o actividad se demora, debido a que algunos procesos de compra se encuentran en estado desierto, y por eso se debe iniciar con un nuevo proceso para adquirirlo.

**6. ¿Determina adecuadamente las especificaciones en las descripciones de las compras?**

Sí, pero algunas veces se ha tenido que volver a detallar las especificaciones en las descripciones, porque los oferentes no presentan sus ofertas.

**7. ¿Verifica que los procesos de contratación pasen al estado de finalizado?**

Esta actividad lo realizan los funcionarios, al momento que realizan las contrataciones públicas.

## Anexo C: Resultado de las Encuestas

### Análisis e Interpretación

Al realizar la encuesta al personal de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo, se obtuvieron los siguientes resultados:

#### 1. ¿La Dirección de Compras Públicas cuenta con una normativa interna en donde estén definidos los procesos de contratación?

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	2	50%
No	2	50%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 1

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 50% de los encuestados respondieron que si cuentan con una normativa interna, mientras que el otro 50% dicen que no.

**Interpretación:** La mitad del personal encuestado afirma que existe una normativa interna, pero no ha sido socializada con todo el personal.

**2. ¿Esta normativa interna se ha actualizado de conformidad a los cambios en las políticas de contratación pública?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	2	50%
No	2	50%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuestas aplicados

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019



**Fuente:** Resultados de la encuesta – pregunta N° 2

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 50% de los encuestados respondieron que si actualizan la normativa interna, mientras que el otro 50% dicen que no.

**Interpretación:** La mitad del personal desconoce la existencia de una normativa interna, por lo que respondieron que no a la pregunta de la actualización.



**3. ¿La persona encargada de realizar las contrataciones públicas tiene las competencias necesarias para desenvolverse en su puesto de trabajo?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 3

Elaborado por: Erika Tonato

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que si tienen las competencias necesarias para desenvolverse en su puesto.


**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas del GAD Municipal del Cantón Salcedo tiene las aptitudes y actitudes necesarias para desempeñar su cargo.

**4. ¿Se realizan capacitaciones al personal, referentes a las actualizaciones de las normas de contratación pública?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	2	50%
No	2	50%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuestas aplicados

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019



**Fuente:** Resultados de la encuesta – pregunta N° 4

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 50% de los encuestados respondieron que si reciben capacitaciones referentes a la actualización de la normativa interna, mientras que el otro 50% dicen que no.

**Interpretación:** Un número determinado del personal recibe capacitaciones, dependiendo de su cargo.

## 5. ¿El presupuesto se elabora conforme a las necesidades de cada Departamento?

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

**Fuente:** Encuestas aplicados

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019



**Fuente:** Resultados de la encuesta – pregunta N° 5

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que el presupuesto si se elabora conforme a las necesidades de cada Departamento, referentes a las adquisiciones de compras públicas.


**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el presupuesto se crea en base a las necesidades de cada Departamento.

## 6. ¿Establece el Plan Anual de Contratación dentro del presupuesto aprobado?

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 6

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que si establecen el Plan Anual de Contratación en el presupuesto aprobado.

**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el Plan Anual de Contratación consta en el presupuesto aprobado.

**7. ¿Se realizan actualizaciones al Plan Anual de Contratación anualmente de acuerdo a las necesidades?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 7

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan actualizaciones al Plan Anual de Contratación.


**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que el Plan Anual de Contratación se actualiza cada año conforme a las necesidades.

**8. ¿Los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría se realiza de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 8

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan las adquisiciones de bienes, servicios y consultoría de acuerdo a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.


**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que realizan las adquisiciones de bienes, servicios y consultorías, conforme a las normativas legales.

**9. ¿Los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría se realizan dentro de los tiempos establecidos?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	4	100%
No	0	0%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 9

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 100% del personal encuestado respondieron que si realizan las adquisiciones de bienes, servicios y consultoría en los tiempos establecidos.


**Interpretación:** Todo el personal de la Dirección de Compras Públicas afirma que las adquisiciones de bienes, servicios y consultoría son realizadas dentro de los tiempos establecidos.

**10. ¿Realiza revisiones periódicas a los avances de los procesos de adquisiciones de bienes, servicios y consultoría?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	3	75%
No	1	25%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 10

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 75% del personal encuestado respondió que sí realizan revisiones periódicas a los avances de los procesos de contratación pública, mientras que el 25% respondió que no.

**Interpretación:** La mayoría del personal encuestado revisa periódicamente los avances de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.




**11. ¿Cuenta con indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	1	25%
No	3	75%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 11

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 25% del personal encuestado respondieron que si cuentan con indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de compras públicas, mientras que el 75% respondieron que no.


**Interpretación:** La mayoría del personal encuestado afirma que no cuentan con indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.

**12. ¿Aplica indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría?**

Opción	Encuestados	Porcentaje
Si	1	25%
No	3	75%
<b>Total <math>\Sigma</math></b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Fuente: Encuestas aplicados

Realizado por: Tonato, Erika, 2019



Fuente: Resultados de la encuesta – pregunta N° 12

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

**Análisis:** El 25% del personal encuestado respondieron que si se aplican indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de compras públicas, mientras que el 75% respondieron que no.

**Interpretación:** La mayoría del personal encuestado afirma que no aplican indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría.

**Anexo D: Selección de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultoría para evaluarlos**

**Detalle de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017**

Proceso	Presupuestado 2016 USD	Presupuestado 2017 USD	Total USD
<b>Régimen Común</b>			
<b>Subasta Inversa Electrónica</b>			
Bienes	4'138.916,79	2'336.213,50	6'475.130,29
Servicios	622.631,11	432.790,12	1'055.421,23
<b>Total</b>	<b>Σ 4'761.547,90</b>	<b>2'769.003,62</b>	<b>7'530.551,52</b>
<b>Ínfima Cuantía</b>			
Bienes	202.911,38	195.773,60	398.684,98
Servicios	96.626,66	83.597,40	180.224,06
<b>Total</b>	<b>Σ 299.538,04</b>	<b>279.371,00</b>	<b>578.909,04</b>
<b>Catálogo Electrónico</b>			
Bienes	286.081,86	265.935,49	552.017,35
Servicios	0,00	226.560,45	226.560,45
<b>Total</b>	<b>Σ 286.081,86</b>	<b>492.495,94</b>	<b>778.577,80</b>
<b>Feria Inclusiva</b>			
Servicios	60.921,44	180.504,22	241.425,66
<b>Total</b>	<b>Σ 60.921,44</b>	<b>180.504,22</b>	<b>241.425,66</b>
<b>Consultoría</b>			
Contratación Directa	413.328,93	146.319,17	559.648,10
<b>Total</b>	<b>Σ 413.328,93</b>	<b>146.319,17</b>	<b>559.648,10</b>
Lista Corta	752.050,57	107.142,86	859.193,43
<b>Total</b>	<b>Σ 752.050,57</b>	<b>107.142,86</b>	<b>859.193,43</b>
<b>Régimen Especial</b>			
Comunicación Social	35.714,29	0,00	35.714,29
<b>Total</b>	<b>Σ 35.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35.714,29</b>
Asesoría y Patrocinio Jurídico	0,00	23.214,29	23.214,29
<b>Total</b>	<b>Σ 0,00</b>	<b>23.214,29</b>	<b>23.214,29</b>

Fuente: SOCE (2016 – 2017)

Realizado por: Tonato, Erika, 2019

## Procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017 a ser evaluados

En función a los montos más representativos los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017 a ser evaluados son:

Proceso	Presupuestado 2016 USD	Presupuestado 2017 USD	Total USD
Subasta Inversa Electrónica	4'761.547,90	2'769.003,62	7'530.551,52
Lista Corta	752.050,57	107.142,86	859.193,43
Comunicación Social	35.714,29	0,00	35.714,29
Asesoría y Patrocinio Jurídico	0,00	23.214,29	23.214,29

**Fuente:** Detalle de los procesos de adquisición de bienes, servicios y consultorías 2016 – 2017

**Realizado por:** Tonato, Erika, 2019

### Anexo E: Plan Anual de Contratación 2016

[PAC sercop - Buscar con Google](#) X
 [Consulta del Plan Anual de Contratación](#) X

[https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=30jZqga\\_UT-i4UjQuwetHiB180quC\\_Fl\\_jz\\_VHLER7k&anio=ug7dn...](https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarPACe.cpe?entidadPac=30jZqga_UT-i4UjQuwetHiB180quC_Fl_jz_VHLER7k&anio=ug7dn...)

**»Consulta del Plan Anual de Contratación**

Entidad Contratante:  
 Presione el botón "Buscar E.", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:  Seleccione el Año

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO  
 Año de Adquisición: 2016  
 Valor Asignado: \$ 16,990,139.3900

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	73.08.11.034	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Ignacio, Union y Trabajo, San Diego, Uniquita, San Vicente entre otros de la Parroquia Mulalillo	1.00	Unidad	78,947.3700	78,947.37	C3
2	371.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	133.9286	133.93	C1 C2
3	371.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	3,800.0000	3,800.00	C1 C2 C3
4	371.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,580.3571	1,580.36	C2
5	371.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	1,128.3929	1,128.39	C1 C2 C3

6	371.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2
7	371.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	312.5000	312.50	C1 C2 C3
8	371.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	vehiculos instalacion mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	1,100.0000	1,100.00	C1 C2 C3
9	364.3.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
10	364.3.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	864.3304	864.33	C2
11	364.3.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C1 C2 C3
12	364.3.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
13	364.3.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos instalacion mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
14	364.2.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
15	364.2.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C2
16	364.2.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2
17	364.2.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2

18	364.2.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	142.8571	142.86	C1 C2 C3
19	364.2.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos instalacion mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
20	363.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	7,690.1786	7,690.18	C1 C2
21	362.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
22	361.84.01.04	439431011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y equipos bienes de larga duracion	1.00	Unidad	34,820.0000	34,820.00	C3
23	361.73.08.11.019	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	adquisicion de materiales de construccion y señaléticas para señalar rutas de evacuacion y pasos cebras en el canton Salcedo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
24	361.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	608.7054	608.71	C2
25	361.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2
26	361.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	187.5000	187.50	C1 C2 C3
27	361.73.04.04	871100212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	Maquinaria y equipo instalaciones mantenimiento y reparacion	1.00	Unidad	5,357.1428	5,357.14	C1 C2 C3
28	361.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Difusion e informacion	1.00	Unidad	7,142.8571	7,142.86	C1 C2 C3

29	361.73.01.05	842900011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	40,178.5714	40,178.57	C1 C2 C3
30	354.6.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informáticos	1.00	Unidad	500.0000	500.00	C1 C2 C3
31	354.6.84.01.04	612590011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	2,857.1429	2,857.14	C1 C2
32	354.6.75.01.07.015	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL TERMINAL TERRESTRE PARA LA CIUDAD DE SALCEDO	1.00	Unidad	11,225.0351	11,225.04	C2 C3
33	354.6.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	1,030.3571	1,030.36	C1 C2 C3
34	354.6.73.08.11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	50.8929	50.89	C1 C2 C3
35	354.6.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	herramientas bienesde uso y consumo de inversion	1.00	Unidad	89.2857	89.29	C1 C2 C3
36	354.6.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	223.2143	223.21	C1 C2
37	354.6.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Oficina	1.00	Unidad	8,200.9375	8,200.94	C2
38	354.6.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	2,854.3860	2,854.39	C3
39	354.6.73.06.02.002	831310013	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Servicios especializados de auditoria ambiental de cumplimiento terminal terrestre	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C1 C2

40	354.6.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	2,071.4286	2,071.43	C1 C2 C3
41	354.6.73.04 .02	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
42	354.6.73.02 .12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	investigaciones Profesionales y exámenes de laboratorio	1.00	Unidad	2,631.5700	2,631.57	C3
43	354.6.73.01 .05	842900011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	839.2857	839.29	C1 C2 C3
44	354.4.75.05 .01.014	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2
45	354.4.75.01 .07.013	541290016	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCIONDE NUEVOS MAUSOLEOS MUNICIPALES	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C2
46	354.4.73.08 .19	611720011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.00	Unidad	1,178.4375	1,178.44	C1 C2 C3
47	354.4.73.08 .11.018	612560012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	adquisicionm de materiales de construccion para la construccion del cerramiento del cementerio de la comunidad de Chambapongo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
48	354.4.73.08 .11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	557.1429	557.14	C1 C2 C3
49	354.4.73.08 .06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.00	Unidad	445.0089	445.01	C1 C2 C3
50	354.4.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	392.8571	392.86	C1 C2
51	354.4.73.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	181.8036	181.80	C2
52	354.4.73.08 .02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,075.4386	1,075.44	C3
53	354.4.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	89.2857	89.29	C1 C2 C3
54	354.3.84.01 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	43,364.2857	43,364.29	C1 C2 C3
55	354.3.84.01 .03	381401016	Bien		NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Adquisición de Bienes Inmuebles	Mobiliarios Bienes de larga duración	1.00	Unidad	1,098.6670	1,098.67	C2 C3
56	354.3.75.05 .01.001	421900019	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de una pared metálica un domo en la planta de faenamiento, mantenimiento y cambio de puerta	1.00	Unidad	3,287.2982	3,287.30	C2 C3
57	354.3.73.08 .19	611720011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.00	Unidad	1,218.7500	1,218.75	C1 C2 C3
58	354.3.73.08 .13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	5,357.1429	5,357.14	C1 C2 C3
59	354.3.73.08 .11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
60	354.3.73.08 .06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.00	Unidad	937.5000	937.50	C1 C2 C3
61	354.3.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	3,392.8571	3,392.86	C1 C2
62	354.3.73.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C2 C3
63	354.3.73.08 .03	334200111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
64	354.3.73.08 .02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	4,219.2982	4,219.30	C3
65	354.3.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	75.8929	75.89	C1 C2 C3
66	354.3.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	5,357.1429	5,357.14	C1 C2 C3
67	354.3.73.02 .12	835620113	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2 C3
68	354.3.73.02 .04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edición Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1.00	Unidad	44.6429	44.64	C1 C2 C3
69	354.2.75.05 .99.002	612650012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE PLAZAS Y MERCADOS	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
70	354.2.75.01 .07.016	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL MERCADO DE CUSUBAMBA	1.00	Unidad	84,821.4286	84,821.43	C3
71	354.2.75.01 .07.012	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION MERCADO MEDIDAS AMBIENTALES PARTICIPACION CIUDADANA DIFUSION Y PUBLICIDAD	1.00	Unidad	52,000.0000	52,000.00	C2 C3

72	354.2.75.01 .07.011	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL MERCADO DE CUSUBAMBA	1.00	Unidad	53,571.4286	53,571.43	C1 C2
73	354.2.75.01 .07.010	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	3,977,185.2232	3,977,185.22	C1 C2 C3
74	354.2.75.01 .04.009	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA PLAZA AUGUSTO DAVALOS	1.00	Unidad	2,346.5893	2,346.59	C1
75	354.2.75.01 .04.007	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DE LA PLAZA DE GANADO MEGASA	1.00	Unidad	33,035.7143	33,035.71	C1
76	354.2.75.01 .04.003	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA PLAZA AUGUSTO DAVALOS III ETAPA	1.00	Unidad	133,928.5714	133,928.57	C1 C2
77	354.2.73.08 .99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Otros de Uso y Consumo de Inversion	1.00	Unidad	89.2857	89.29	C1 C2 C3
78	354.2.73.08 .11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
79	354.2.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	1,134.3750	1,134.38	C1 C2
80	354.2.73.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	249.5268	249.53	C2
81	354.2.73.08 .02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	858.0357	858.04	C2
82	354.2.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	71.4285	71.43	C1 C2 C3

83	354.2.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
84	354.2.73.02 .17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Difusion e informacion	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
85	353.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	1.00	Unidad	714.2857	714.29	C1 C2 C3
86	353.84.01.04	482520911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C2 C3
87	353.84.01.03	429990716	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	1,754.3800	1,754.38	C3
88	353.75.05.01 .013	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1 C2
89	353.75.05.01 .007	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS	1.00	Unidad	340.5000	340.50	C1 C2
90	353.75.01.99 .007	541290116	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO URBANIMAL SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C2
91	353.73.08.26	352901091	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Dispositivos medicos de uso general	1.00	Unidad	1,375.0000	1,375.00	C1 C2 C3
92	353.73.08.23	622720013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Alimentos Medicinas Productos de Aseo y Accesorios para Animales	1.00	Unidad	15,178.5714	15,178.57	C1 C2 C3
93	353.73.08.19	622720013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisicion de Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C1 C2 C3
94	353.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3

95	353.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	1,986.6071	1,986.61	C1 C2
96	353.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	805.6786	805.68	C2
97	353.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	2,393.8596	2,393.86	C3
98	353.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	71.4286	71.43	C1 C2 C3
99	353.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1 C2 C3
100	353.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	DSifusion e informacion	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C1 C2 C3
101	353.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C3
102	352.84.01.11	432110111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Partes y repuestos	1.00	Unidad	20,000.0000	20,000.00	C1 C2 C3
103	352.84.01.04	492210011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinaria y equipos bienes de larga duracion	1.00	Unidad	62,094.5714	62,094.57	C3
104	352.75.01.99 .014	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccionde vestidores y duchas en el relleno sanitario	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C2 C3
105	352.75.01.99 .013	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de una planta de tratamiento de lixiviados en el Relleno sanitario	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2
106	352.73.08.99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Otros de Uso y Consumo de Inversion	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3

107	352.73.08.19	262100915	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Accesorios e insumos químicos y organicos	1.00	Unidad	7,456.1300	7,456.13	C3
108	352.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2 C3
109	352.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Sefalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	5,357.1429	5,357.14	C1 C2 C3
110	352.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1 C2 C3
111	352.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	3,359.3750	3,359.38	C1 C2
112	352.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	301.7768	301.78	C2
113	352.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
114	352.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	16,946.4912	16,946.49	C3
115	352.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	133.9286	133.93	C1 C2 C3
116	352.73.06.02	831310011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicios especializados de auditoria ambiental de cumplimiento en el relleno sanitario	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
117	352.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos instalacion mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	10,714.2857	10,714.29	C1 C2 C3

118	352.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1 C2 C3
119	352.73.02.17	836900111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Difusion e informacion Difusion de la campaña de Desechos Solidos en Niños y Jovenes del Canton Salcedo	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2 C3
120	352.73.02.12	835620113	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2 C3
121	351.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
122	351.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	758.9286	758.93	C2
123	351.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2 C3
124	351.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C2
125	351.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3
126	351.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos instalacion mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
127	342.84.01.04	439140019	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	maquinaria y equipos bienes de larga duracion (PLANTA POTABLE DE AGUA)	1.00	Unidad	61,627.4700	61,627.47	C2 C3
128	342.84.01.04	482520911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y equipos Bienes de larga duracion (equipo dosificador de cloro gas, gps, nivel topografico y martillo neumático)	1.00	Unidad	14,571.2280	14,571.23	C3

129	342.84.01.04	432200112	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y equipos Bienes de larga duracion	1.00	Unidad	427,250.4700	427,250.47	C3
130	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES DE PILALO	1.00	Unidad	37,121.1300	37,121.13	C1
131	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL BARRIO PATAIN DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	56,250.0000	56,250.00	C1 C2
132	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA UNION Y SAN MARCOS SECTOR ORIENTE	1.00	Unidad	69.3000	69.30	C1
133	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO SECTOR EL CALVARIO	1.00	Unidad	11,160.7143	11,160.71	C3
134	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN ANTONIO No 2 I ETAPA	1.00	Unidad	213.5357	213.54	C1 C2
135	342.75.01.03	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	236,140.3500	236,140.35	C1 C2
136	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CHIPALO	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C3
137	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA I ETAPA	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1
138	342.75.01.03	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA COMUNIDAD TIGUALÓ DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	36,220.9286	36,220.93	C1



139	342.75.01.03 .017	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE CURQUINGUE DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
140	342.75.01.03 .016	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Zona del Canal, Parroquia San Miguel de Salcedo, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi	1.00	Unidad	1,549,800.0000	1,549,800.00	C2 C3
141	342.75.01.03 .015	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO SAN JUAN DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SANTA ANA	1.00	Unidad	1,203.7768	1,203.78	C1 C2
142	342.75.01.03 .014	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES SECTORES Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN	1.00	Unidad	73,728.0700	73,728.07	C1 C2
143	342.75.01.03 .013	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO ANCHILIVI	1.00	Unidad	31,157.3036	31,157.30	C1 C2
144	342.75.01.03 .007	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SUR SAN MIGUEL DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C2
145	342.75.01.03 .006	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CULUA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C2 C3
146	342.75.01.03 .005	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO I ETAPA EN EL BARRIO YANAYACU DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	105,263.1600	105,263.16	C1 C2

147	342.75.01.03 .003	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR URBANO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C1 C2 C3
148	342.75.01.03 .002	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA DELICIA DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	89,285.7143	89,285.71	C2
149	342.75.01.03 .001	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LA COMUNIDAD SANTA ISABEL DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C2
150	342.75.01.01 .029	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PAPAURCO	1.00	Unidad	22,312.5000	22,312.50	C1
151	342.75.01.01 .028	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DE PALAMA, CHANCHALITO E ILIMPUCHO DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1
152	342.75.01.01 .027	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CAMBIO DE RED DE IMPULSION EN UNA LONGITUD DE 354 M LINEALES DEL SISTEMA DE BOMBEO EL CARRIZAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SALCEDO	1.00	Unidad	35,087.7200	35,087.72	C1
153	342.75.01.01 .022	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHANCHALÓ	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1
154	342.75.01.01 .018	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN FRANCISCO VIA AL CALVARIO	1.00	Unidad	10,964.9100	10,964.91	C3
155	342.75.01.01 .017	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO CHIPALO	1.00	Unidad	17,543.8600	17,543.86	C3

156	342.75.01.01 .015	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO SAN JOSE DE JACHO DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	19,196.4286	19,196.43	C1
157	342.75.01.01 .005	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de de sacha cumbin de la parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C2
158	342.75.01.01 .004	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	JACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL SECTOR URBANO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C1 C2 C3
159	342.75.01.01 .003	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE CHAYAGUA DEL BARRIO ANCHILIVI DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	19,818.4035	19,818.40	C2 C3
160	342.75.01.01 .002	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE SAN IGNACIO, UNION Y TRABAJO, SAN DIEGO, UNQUITIN, SAN VICENTE ENTRE OTROS DE LA PARROQUIA MULALILLO	1.00	Unidad	78,947.3700	78,947.37	C3
161	342.75.01.01 .001	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DEL CANAL ALEJANDRO SALGADO SALVADOR PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SALCEDO	1.00	Unidad	24,107.1429	24,107.14	C1 C2
162	342.73.08.19	3549004111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
163	342.73.08.13	46910041	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	11,403.5100	11,403.51	C1 C2 C3

164	342.73.08.11 .034	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el mejoramiento de los sistemas de agua potable para las comunidades del sector Oriental de la parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C3
165	342.73.08.11 .033	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Materiales de Construcción y Plomería para construcción del Sistema de Agua Potable para las comunidades de San Ignacio, Unión y Trabajo, San Diego, Uniquita San Vicente entre otros de la Parroquia Mulalillo	1.00	Unidad	78,947.3700	78,947.37	C3
166	342.73.08.11 .030	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales y suministros de construcción para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en el Canton Salcedo	1.00	Unidad	46,908.7143	46,908.71	C1 C2
167	342.73.08.11 .029	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción para la Ejecución de la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Comuna Bellavista perteneciente al Canton Salcedo	1.00	Unidad	25,290.4107	25,290.41	C1 C2
168	342.73.08.11 .028	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción para habilitar el Sistema de Alcantarillado colapsado de la Parroquia de Mulalillo del Canton Salcedo	1.00	Unidad	1,491.2500	1,491.25	C1 C2 C3
169	342.73.08.11 .027	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales y suministros de construcción para la Construcción de las Plantas de Pre Tratamiento en las Comunidades de San Jose de Rubios, Cusubambito y Compañía Alta	1.00	Unidad	24,920.0179	24,920.02	C1 C2
170	342.73.08.11 .026	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para la Construcción del Sistema de Agua Potable del Barrio La Argentina de la Ciudad de San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	27,797.4554	27,797.46	C1 C2
171	342.73.08.11 .025	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Lagumasa de la Parroquia Cusubamba	1.00	Unidad	5,110.1518	5,110.15	C1 C2
172	342.73.08.11 .024	461210011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Transformadores y red Eléctrica para las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Residuales del Canton Salcedo	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1
173	342.73.08.11 .017	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el Alcantarillado I Etapa de la Comunidad de Carrillos de la Parroquia Cusubamba	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C2 C3
174	342.73.08.11 .016	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de infraestructura de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Alcantarillado del Canton Salcedo	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
175	342.73.08.11 .015	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento del sistema de alcantarillado para el Sector Cunchibamba Chico de la Parroquia Mulalillo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C2
176	342.73.08.11 .014	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento del sistema de alcantarillado del Canton Salcedo	1.00	Unidad	131,578.9500	131,578.95	C1 C2
177	342.73.08.11 .013	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el mejoramiento del sistema de agua potable de la Comunidad de El Galpon II Etapa de la Parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	96,491.2300	96,491.23	C1
178	342.73.08.11 .012	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el mejoramiento de la línea de impulsión del Sistema de agua potable Regional Sur de la Parroquia Mulliquindil	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C2
179	342.73.08.11 .011	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el Mejoramiento del sistema de agua potable en San Jose de Rubios Compañía Chica Compañía Alta Cusubambito Buena Esperanza y Consolación de la Parroquia de Cusubamba	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C1
180	342.73.08.11 .010	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en Cumbijn de la Parroquia San Miguel del Canton Salcedo	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1

181	342.73.08.11 .009	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción y plomería para el Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en el Canton Salcedo	1.00	Unidad	98,684.2100	98,684.21	C3
182	342.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas bienes de uso y consumo de inversión	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
183	342.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	11,403.5100	11,403.51	C3
184	342.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	9,767.5439	9,767.54	C3
185	342.73.06.04 .002	833220312	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratación directa	Fiscalización de la Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la Zona del canal.	1.00	Unidad	59,900.0000	59,900.00	C2 C3
186	342.73.04.99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Otras Instalaciones mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
187	342.73.04.06	862100625	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas instalación, mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
188	342.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Maquinaria y equipos instalaciones, mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C1 C2 C3
189	342.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicios de Difusión e Información	1.00	Unidad	4,000.0000	4,000.00	C2 C3
190	342.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Investigaciones Profesionales y exámenes de laboratorio	1.00	Unidad	11,875.0000	11,875.00	C2 C3
191	342.63.12.99	48263011028	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Otros Productos Terminados	1.00	Unidad	61,403.5088	61,403.51	C3

192	341.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
193	341.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	2,214.7857	2,214.79	C2
194	341.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
195	341.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C2
196	341.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehículos instalación mantenimiento y reparación	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
197	335.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informáticos	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
198	335.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	149,780.7000	149,780.70	C1 C2 C3
199	335.75.01.04 .006	542700214	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL CANTON	1.00	Unidad	64,947.1964	64,947.20	C2
200	335.73.08.19	611720011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición y Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
201	335.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	3,487.7200	3,487.72	C1 C2 C3
202	335.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	5,798.2143	5,798.21	C1 C2

203	335.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.00	Unidad	304.4643	304.46	C1 C2 C3
204	335.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	280.7000	280.70	C3
205	335.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
206	335.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	9,953.5088	9,953.51	C3
207	335.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	1.00	Unidad	71.4286	71.43	C1 C2 C3
208	335.73.04.18	853300117	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C1 C2
209	335.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2 C3
210	334.84.01.04	491190311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	543,791.8100	543,791.81	C1 C2 C3
211	334.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	174,107.1429	174,107.14	C1 C2 C3
212	334.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	169,642.8571	169,642.86	C1 C2 C3
213	334.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	11,892.9825	11,892.98	C3
214	334.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehículos instalación mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C1 C2 C3

215	334.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	53,571.4286	53,571.43	C1 C2 C3
216	333.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	43,859.6500	43,859.65	C1 C2 C3
217	333.73.08.13	625810013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	2,017.5400	2,017.54	C1 C2 C3
218	333.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C1 C2
219	333.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1.00	Unidad	1,142.8571	1,142.86	C1 C2 C3
220	333.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Cargas	1.00	Unidad	4,610.7143	4,610.71	C1 C2
221	333.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
222	332.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	18,928.5714	18,928.57	C1 C2 C3
223	332.75.05.01	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE LA IGLESIA MATRIZ DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2 C3
224	332.75.05.01	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE ALBERGUES	1.00	Unidad	152,801.6607	152,801.66	C1 C2
225	332.75.05.01	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MAINTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ALBERGUES EN LAS ZONAS SEGURAS	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2 C3

226	332.75.05.01	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REESTRUCTURACION DE ESPACIOS FISICOS DEL AREA FINANCIERA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO CONVENIO BANCO DEL ESTADO	1.00	Unidad	5,283.1300	5,283.13	C1
227	332.75.01.99	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CUBIERTA DEL CENTRO DE CAPACITACION DE LA MARTINEZ PARROQUIA MULALILLO	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C1
228	332.75.01.99	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA TARIMA DEL CENTRO PARROQUIAL DE PANZALEO	1.00	Unidad	13,392.8571	13,392.86	C1
229	332.75.01.99	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	280.7000	280.70	C3
230	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA SEDE BARRIAL EN GUANALIN SAN PEDRO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO I ETAPA	1.00	Unidad	52,631.5800	52,631.58	C3
231	332.75.01.07	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ARCHIVO MUNICIPAL	1.00	Unidad	37,500.0000	37,500.00	C1 C2
232	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SALACHE BARBAPAMBA	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
233	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE TOAYLIN	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
234	332.75.01.07	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA EL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	107,142.8571	107,142.86	C1 C2
235	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE SIGCHOCALLE	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1
236	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA PARROQUIA DE CUSUBAMBA BARRIO EL CALVARIO	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1

237	332.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA BODEGUA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C2
238	332.75.01.07	541290011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCION DEL TEATRO HUMBOLDT DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	263,157.8900	263,157.89	C3
239	332.75.01.05	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	REGENERACION URBANA DE VARIAS VIAS DEL CANTON, TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA VIA SAN MARCOS Y TERMINACION DEL ASFALTADO DE LA CALLE SUCRE HASTA LLEGAR AL ANILLO VIAL	1.00	Unidad	276,785.7143	276,785.71	C1 C2
240	332.75.01.05	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C1
241	332.75.01.05	532110021	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	258,928.5714	258,928.57	C1 C2
242	332.75.01.05	532110021	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TENDIDO DE ADOQUINES EN LAS VIAS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	8,660.7143	8,660.71	C1
243	332.75.01.05	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ASFALTADO DE DIFERENTES CALLES DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	178,571.4286	178,571.43	C1
244	332.75.01.05	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL ASFALTADO VIA AL RELLENO SANITARIO	1.00	Unidad	133,928.5714	133,928.57	C1 C2
245	332.75.01.05	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ACERAS BORDILLOS Y ADOQUINADO EN DIFERENTES VIAS URBANAS DE ANTONIO JOSE HOLGUIN	1.00	Unidad	343.0982	343.10	C1
246	332.75.01.05	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ASFALTADO DE LAS VIAS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	268,234.5536	268,234.55	C1 C2

247	332.75.01.05 .005	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TENDIDO DE ADOQUINES EN LAS VIAS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	89,285.7143	89,285.71	C1 C2 C3
248	332.75.01.05 .004	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y ACERAS EN LA CALLE JOSE PERALTA DESDE LA CALLE ELOY ALFARO HASTA LA 19 DE SEPTIEMBRE PARROQUIA MULLALLO	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1 C2
249	332.75.01.05 .002	545400312	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de bordillos, aceras y adoquinado en las calles del centro de la parroquia de Mulliquindil Santa Ana	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C2 C3
250	332.75.01.05 .001	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL CANTON	1.00	Unidad	55,411.4286	55,411.43	C1
251	332.73.08.11 .023	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Materiales de Construcción para realizar el Encementado y Cerramiento del Patio de la Casa Comunal de Atocha	1.00	Unidad	954.9375	954.94	C1 C2
252	332.73.08.11 .022	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisición de Materiales de construcción para realizar el adementamiento de la Sede La Esperanza en la Parroquia Antonio Jose Holguin	1.00	Unidad	5,866.9464	5,866.95	C1 C2
253	332.73.08.11 .020	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Materiales de Construcción para la Construcción de Aceras y Adoquinado en el Barrio Oriente de la Via Paralela a la Ex Linea Ferrea de la Parroquia Panzaleo	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1 C2
254	332.73.08.11 .008	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Materiales de Construcción para Construcción de Casa Comunal en el Barrio Ulivi Sur de la Parroquia Panzaleo	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2

255	332.73.08.11 .007	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Materiales de Construcción para la terminación de la Casa Comunal de Collanas de la Parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
256	332.73.08.11 .006	335001014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Asfalto Para las vías del Cantón Salcedo	1.00	Unidad	133,928.5714	133,928.57	C1 C2
257	332.73.08.11 .005	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Materiales de Construcción, Para Varias Obras en el Cantón Salcedo	1.00	Unidad	116,943.4400	116,943.44	C1 C2
258	332.73.08.11 .004	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de Señaletica y Nomenclatura de las Calles de la Parroquia de San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2
259	332.73.08.02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	20,067.5439	20,067.54	C3
260	332.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	714.2857	714.29	C1 C2 C3
261	332.73.02.99	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Otros servicios	1.00	Unidad	18,070.1800	18,070.18	C1 C2 C3
262	332.73.02.12	835620113	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Investigaciones profesionales y exámenes de laboratorio	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
263	332.73.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Sérgrafia Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
264	331.73.08.13	452900031	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C1 C2 C3

265	331.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegación y Contra Incendios	1.00	Unidad	71.4286	71.43	C1 C2
266	331.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	6,925.5714	6,925.57	C2
267	331.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
268	331.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C2
269	331.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos instalaciones mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
270	315.84.01.07	452200071	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	1,250.0000	1,250.00	C1 C2 C3
271	315.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1 C2 C3
272	315.73.08.13	452900031	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	401.7857	401.79	C1 C2 C3
273	315.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	841.6964	841.70	C2
274	315.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2
275	315.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3

276	315.73.02.17	83690011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Difusion e informacion	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
277	315.73.02.05 .036	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Socialización de los programas y proyectos de la unidad de Gestion Urbana y Rural	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
278	315.73.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetización Filmacion e Imágenes Satelitales	1.00	Unidad	2,142.8571	2,142.86	C1 C2 C3
279	314.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2 C3
280	314.73.08.13	452900031	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	1,183.0357	1,183.04	C1 C2 C3
281	314.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1.00	Unidad	107.1429	107.14	C1 C2 C3
282	314.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	3,722.1429	3,722.14	C2
283	314.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1 C2
284	314.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	428.5714	428.57	C1 C2 C3
285	314.73.06.05 .019	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Actualización de los Estudios Y Diseños para la Construcción del Nuevo Mercado Municipal de la ciudad de Salcedo	1.00	Unidad	51,000.0000	51,000.00	C1

286	314.73.06.05 .018	832220012	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	Estudios y Diseños para la Construcción del Parque de la Familia y el Centro Geriatrico en la Hacienda Nagsiche	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C1
287	314.73.06.05 .017	8313100124	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudios para el Sistema de Agua Potable de las Comunidades de Mulalillo	1.00	Unidad	36,334.9196	36,334.92	C1
288	314.73.06.05 .016	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudio para la Construcción del Mercado Mayorista	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2
289	314.73.06.05 .012	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudios y Diseños definitivos para la Construcción del Proyecto de regeneracion del Conjunto Arquitectonico El Calvario Chantaky	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C2 C3
290	314.73.06.05 .011	8313100124	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudios del Sistema de Agua Potable en diferentes Comunidades de la Parroquia de Cusubamba	1.00	Unidad	18,000.0000	18,000.00	C1
291	314.73.06.05 .008	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudios y diseños definitivos para la Construcción de la Planta de Faenamiento Municipal del Canton Salcedo	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C2 C3
292	314.73.06.05 .003	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudio del Nuevo Cementerio del Cantón Salcedo	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C2 C3
293	314.73.06.05 .002	8313100123	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Estudio de Contenerización de la Ciudad	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1
294	314.73.06.05 .001	8313100124	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	Estudios del sistema de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales	1.00	Unidad	251,761.4600	251,761.46	C3
295	314.73.06.05 .001	8313100124	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	Estudios de evaluación, diagnostico y diseños definitivos del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Salcedo	1.00	Unidad	428,860.5400	428,860.54	C3

296	314.73.06.05 .001	833220312	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Fiscalización Estudios de evaluación, diagnostico y diseños definitivos del sistema de Agua potable	1.00	Unidad	26,244.0000	26,244.00	C3
297	314.73.06.04 .001	839900411	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Fiscalización de la Actualización de los Estudios Y Diseños para la Construcción del Nuevo Mercado Municipal de la ciudad de Salcedo	1.00	Unidad	3,100.0000	3,100.00	C1
298	314.73.06.01 .004	831110511	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Consultoria para La Elaboracion del Manual de Procesos del GAD Municipal del Canton Salcedo	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1
299	314.73.02.05 .035	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Socializacion de los programas y proyectos del Laboratorio de Proyectos	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
300	313.84.03.01	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Terrenos	1.00	Unidad	142,520.7143	142,520.71	C1 C2 C3
301	313.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
302	313.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	3,655.2678	3,655.27	C2
303	313.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
304	313.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Difusion e informacion	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C1 C2 C3
305	313.73.02.05 .034	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Socializacion de los programas y proyectos de la unidad de planeamiento del suelo	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3

306	313.73.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Edicion impresion reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastados enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagenes satelitales	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
307	312.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	2,418.6607	2,418.66	C2
308	312.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
309	312.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,600.0000	1,600.00	C1 C2
310	312.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	357.1429	357.14	C1 C2 C3
311	312.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
312	312.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Difusion e informacion	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
313	312.73.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edicion impresion reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastados enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagenes satelitales	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
314	311.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	2,228.5714	2,228.57	C1 C2 C3
315	311.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	3,458.5714	3,458.57	C2

316	311.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
317	311.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2
318	311.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3
319	311.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
320	311.73.02.05	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Socializacion de los programas y proyectos de la direccion de planificacion	1.00	Unidad	357.1429	357.14	C1 C2 C3
321	311.73.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edicion impresion reproduccion publicaciones suscripciones fotocopiado traduccion empastado enmarcacion serigrafia fotografia carnetizacion filmacion e imagenes satelitales	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
322	221.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2
323	217.75.05.99	891210913	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Señalética de transito de espacio destinados para personas con discapacidad en el sector urbano	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2
324	217.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2

325	217.73.02.05	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Fortalecimiento de la coordinacion interinstitucional para generar acuerdos y compromisos en base a las competencias para atender a los grupos de atencion prioritaria	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
326	216.84.01.04	171000117	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS ( BIENES DE LARGA DURACIÓN)	1.00	Unidad	44,736.8421	44,736.84	C3
327	216.75.05.01	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Adecantamiento del centro de recreacion piscina municipal de la parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1
328	216.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de casa turistica en el parque nacional llanganate de la parroquia san miguel de salcedo	1.00	Unidad	89,285.7143	89,285.71	C2 C3
329	216.75.01.07	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de casa cocina para los turistas en la comunidad de la guamasa de la parroquia cusubamba	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1
330	216.73.08.19	611720011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Adquisicion de accesorios e insumos quicos y organicos	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2
331	216.73.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	2,192.9825	2,192.98	C1 C2 C3
332	216.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2
333	216.73.08.06	319110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas y equipos menores	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C2 C3

334	216.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	1,116.0714	1,116.07	C1 C2
335	216.73.08.03	334200111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	18,421.0526	18,421.05	C1 C2 C3
336	216.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
337	216.73.04.18	859901713	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Gastos en mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías internas	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
338	216.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinaria y equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones )	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C3
339	216.73.04.03	872400011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mobiliario (Instalación, mantenimiento y reparación)	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C3
340	216.73.02.05	929000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Participación en ferias para la promoción artesanal turística gastronómica y cultural de nuestro cantón a nivel nacional e internacional	1.00	Unidad	7,142.8571	7,142.86	C1 C2 C3
341	216.73.02.05	929000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	cursos vacacionales en enfoque turístico	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C2
342	216.73.02.05	962900116	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Expo feria Salcedo 2016	1.00	Unidad	11,929.8246	11,929.82	C3
343	215.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	4,232.1429	4,232.14	C1 C2 C3
344	215.84.01.04	472200612	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y equipos bienes de larga Duracion	1.00	Unidad	5,547.9286	5,547.93	C3

345	215.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios Bienes de Larga Duración	1.00	Unidad	12,625.0000	12,625.00	C1 C2 C3
346	215.73.08.13	452900031	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	585.7143	585.71	C1 C2 C3
347	215.73.08.12	369900026	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Materiales didacticos	1.00	Unidad	602.6786	602.68	C1 C2
348	215.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	171.4286	171.43	C1 C2
349	215.73.08.10	352901091	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Dispositivos medicos para laboratorio clinico y patologico	1.00	Unidad	2,460.2768	2,460.28	C1 C2
350	215.73.08.09	354400214	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Medicamentos	1.00	Unidad	124.4643	124.46	C1
351	215.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	1,688.8393	1,688.84	C1 C2
352	215.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,569.3750	1,569.38	C2
353	215.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	2,208.9286	2,208.93	C1 C2
354	215.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	660.7143	660.71	C1 C2
355	214.75.05.99	542700211	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C3

356	214.75.01.99	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de bateria sanitaria y adacentamiento de camerinos del estadio central de la parroquia Mulalillo	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1
357	214.75.01.99	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de bateria sanitaria en el estadio del barrio Yanayacu de la parroquia san Miguel	1.00	Unidad	341.3839	341.38	C1
358	214.75.01.99	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion del muro y cerramiento en el estadio de san isidro nuevo de la parroquia de Mulliquindil	1.00	Unidad	391.2589	391.26	C1
359	214.75.01.99	542700113	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de cancha sintetica en el Parque la familia de San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2
360	214.75.01.99	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construccion de bateria sanitaria en el estadio de la comunidad de chirinche bajo en la Parroquia Mulalillo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1
361	214.75.01.99	541210012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de Infraestructura de escenarios deportivos del cantón Salcedo (Chambapongo, Quilajalo, Bellavista, Guantojalo, y Panzaleo	1.00	Unidad	58,771.9298	58,771.93	C3
362	214.75.01.07	541210015	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Terminacion del coliseo cerrado de deportes en la parroquia Antonio Jose Holguin	1.00	Unidad	133,928.5714	133,928.57	C2
363	214.75.01.04	542700113	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Contruccion de cancha sintetica en el complejo deportivo la palмира	1.00	Unidad	869.0893	869.09	C1
364	214.73.08.27	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Uniformes deportivos	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
365	214.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y contra Incendios	1.00	Unidad	11,403.5088	11,403.51	C3



366	214.73.08.11 .021	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Suministros para la Construcción del cerramiento del Estadio de la Comunidad de San Luis de la parroquia de Mulalillo	1.00	Unidad	21,540.3929	21,540.39	C1 C2
367	214.73.02.35	632300212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de alimentación	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
368	213.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos Sistemas y paquetes Informáticos Centro Municipal de Cultura 4.595,33	1.00	Unidad	4,102.9732	4,102.97	C1 C2
369	213.84.01.05	491120012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Vehículos bienes de larga duración	1.00	Unidad	159,210.5263	159,210.53	C3
370	213.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duración Centro Municipal de Cultura 10000	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2 C3
371	213.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios Bienes de Larga Duración Centro Municipal de Cultura 20.935,85	1.00	Unidad	18,692.7232	18,692.72	C1 C2 C3
372	213.75.01.99 .001	541210032	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Adecantamiento y restauración de la infraestructura y monumentos de la parroquia San Miguel de Salcedo	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C3
373	213.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	4,122.8070	4,122.81	C1 C2 C3
374	213.73.08.11 .031	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales y suministros para la construcción del centro de espectáculos culturales tradicionales	1.00	Unidad	62,500.0000	62,500.00	C1 C2
375	213.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lencería Prendas de Protección Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	6,792.8571	6,792.86	C1 C2
376	213.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehículos Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3

377	213.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalación Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
378	213.73.02.05 .010	389910115	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Formación de la escuela Cultural Integracional (GRUPO DE DANZA MUNICIPAL, TEATRO Y MÚSICA)	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C3
379	213.73.02.05 .009	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MES DE LA CULTURA	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2 C3
380	213.73.02.05 .008	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	EVENTOS Y PROGRAMAS CULTURALES EVENTUALES	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2 C3
381	213.73.02.05 .007	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CURSOS VACACIONALES	1.00	Unidad	17,105.2632	17,105.26	C2 C3
382	213.73.02.05 .006	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ENCUENTRO DE LA INTERCULTURALIDAD	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C1 C2 C3
383	213.73.02.05 .005	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	NOCHES DE PATRIMONIO	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
384	213.73.02.05 .004	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INTERCAMBIO CULTURAL	1.00	Unidad	6,696.4286	6,696.43	C1 C2 C3
385	213.73.02.05 .001	911240012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EVENTO CULTURAL Y PATRIMONIAL INTI RAYMI	1.00	Unidad	14,285.7143	14,285.71	C2
386	212.75.05.01 .003	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Adecantamiento de la Cubierta en el Centro de Rehabilitación San Miguel del cantón Salcedo	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C3
387	212.75.05.01 .002	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Adecantamiento de la infraestructura EX DRI para el funcionamiento de la Casa de acogimiento para mujeres víctimas de violencia y sus dependencias	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C3

388	212.75.01.07 .003	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	Construcción del centro Genatrigo en el Cantón Salcedo	1.00	Unidad	267,857.1429	267,857.14	C3
389	212.75.01.07 .001	541120011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de accesos sin barreras arquitectónicas para personas con discapacidad en las instalaciones del GAD Municipal	1.00	Unidad	61,353.3571	61,353.36	C3
390	212.73.08.20	272100911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	649.1228	649.12	C3
391	212.73.08.12	322300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Materiales didácticos	1.00	Unidad	1,754.3859	1,754.39	C3
392	212.73.08.11 .002	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de contrucción para la reconstrucción del centro infantil gotitas de amor de la parroquia San Miguel	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2
393	212.73.08.09	352901042	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Medicinas y productos farmacéuticos	1.00	Unidad	877.1929	877.19	C3
394	212.73.08.04	3212920113	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	438.5964	438.60	C3
395	212.73.02.05 .018	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Talleres del comite intersectorial	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
396	212.73.02.05 .017	9290000134	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Talleres para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con emprendimientos que mejoren sus ingresos familiares y autonomía económica	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2

397	212.73.02.05 .016	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Eventos culturales ysociales para promocion difusion de derechos personas ygrupos de atencion prioritaria para prevencion restitucion y buen trato	1.00	Unidad	2,192.9825	2,192.98	C1 C2 C3
398	212.73.02.05 .015	966200015	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Espacio alternativo de atencion para niños niñas yadolescentes en situaciones de trabajo infantil en funcionamiento	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2
399	212.73.02.05 .013	966200015	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Implementacion del centro integral del cuidado diario para adultos mayores	1.00	Unidad	22,321.4286	22,321.43	C1 C2 C3
400	212.73.02.05 .012	369900026	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Fortalecimiento del centro de prevencion y atencion primaria para problematicas sociales	1.00	Unidad	8,035.7143	8,035.71	C1 C2 C3
401	211.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
402	211.84.01.05	491130032	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Vehiculos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1
403	211.73.08.20	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	1,071.4286	1,071.43	C1 C2
404	211.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C3
405	211.73.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	3,495.0446	3,495.04	C2
406	211.73.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2
407	211.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	964.9123	964.91	C1 C2 C3

408	211.73.01.05	842900012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
409	131.84.01.07	452300041	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	2,300.0000	2,300.00	C3
410	131.73.02.30	859600022	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Digitalizacion de informacion y datos publicos	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C3
411	131.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C2
412	131.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,400.0000	1,400.00	C1 C2
413	131.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
414	131.53.02.04	731230012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducciones Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelital	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
415	125.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	550.0000	550.00	C3
416	125.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,113.8661	1,113.87	C2
417	125.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2

418	125.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	428.5714	428.57	C1 C2 C3
419	124.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	6,018.2000	6,018.20	C3
420	124.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C3
421	124.84.01.03	381400016	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios Bienes de larga duracion	1.00	Unidad	1,491.2200	1,491.22	C3
422	124.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	9,085.8482	9,085.85	C2
423	124.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	2,000.0000	2,000.00	C1 C2
424	124.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
425	124.53.02.04	731230012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducciones Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1.00	Unidad	7,897.7229	7,897.72	C3
426	123.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos Sistemas y Paquetes informaticos	1.00	Unidad	2,184.2857	2,184.29	C3
427	123.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	2,985.8839	2,985.88	C2

428	123.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2
429	123.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
430	122.84.01.07	461220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	750.0000	750.00	C3
431	122.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Oficina	1.00	Unidad	2,389.2857	2,389.29	C2
432	122.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2
433	122.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	428.5714	428.57	C1 C2 C3
434	121.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	84,895.8200	84,895.82	C3
435	121.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	3,248.1518	3,248.15	C2
436	121.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2
437	121.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
438	118.1.84.01.07	622840013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	2,456.1404	2,456.14	C3
439	118.1.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	80.3571	80.36	C1 C2 C3

440	118.1.53.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	21.4286	21.43	C1 C2
441	118.1.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	2,362.4107	2,362.41	C2
442	118.1.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2
443	118.1.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
444	117.1.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	16,071.4286	16,071.43	C1 C2 C3
445	117.1.84.01.04	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
446	117.1.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios bienes de larga duracion	1.00	Unidad	10,625.0000	10,625.00	C1 C2 C3
447	117.1.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,614.1518	1,614.15	C2
448	117.1.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2
449	117.1.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3

450	116.4.84.01.07	472200612	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos, sistemas y paquetes informaticos Salcedo Digital	1.00	Unidad	68,660.2900	68,660.29	C3
451	116.4.84.01.06	429213013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	herramientas ( de larga duracion)	1.00	Unidad	263.1500	263.15	C3
452	116.4.84.01.04	483231011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos de Larga Duración	1.00	Unidad	7,894.7300	7,894.73	C3
453	116.4.53.08.13	625810016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
454	116.4.53.08.11	452300015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construccion, Electricos, Plomeria, Carpinteria, Señalización Vial, Navegación y Contra incendios	1.00	Unidad	6,812.0000	6,812.00	C2
455	116.4.53.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Herramientas y equipos menores	1.00	Unidad	175.4300	175.43	C3
456	116.4.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,773.1250	1,773.13	C2
457	116.4.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2
458	116.4.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	5,357.1429	5,357.14	C1 C2 C3
459	116.4.53.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1.00	Unidad	3,125.0000	3,125.00	C1 C2 C3
460	116.4.53.07.01	831410513	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	1.00	Unidad	2,064.5414	2,064.54	C3

461	116.4.53.04 .04	873400014	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	438.5900	438.59	C3
462	116.4.53.01 .05	842900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	11,464.2857	11,464.29	C1 C2 C3
463	116.3.84.01 .07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	625.0000	625.00	C1 C2
464	116.3.84.01 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
465	116.3.84.01 .03	3811100041	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios bienes de larga duracion	1.00	Unidad	18,214.2857	18,214.29	C3
466	116.3.57.02 .01	713310012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	No Normalizado	NO	Licitación	Seguros	1.00	Unidad	116,071.4286	116,071.43	C1
467	116.3.53.08 .20	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3
468	116.3.53.08 .13	625810016	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C1 C2 C3
469	116.3.53.08 .11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	5,357.1429	5,357.14	C1 C2 C3
470	116.3.53.08 .06	319110011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Herramientas Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3
471	116.3.53.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	10,714.2857	10,714.29	C1 C2
472	116.3.53.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Material de oficina	1.00	Unidad	4,017.8571	4,017.86	C2

473	116.3.53.08 .03	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Combustibles y Lubricantes	1.00	Unidad	6,250.0000	6,250.00	C1 C2 C3
474	116.3.53.08 .02	282500033	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	14,441.2281	14,441.23	C3
475	116.3.53.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
476	116.3.53.04 .05	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2 C3
477	116.3.53.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
478	116.3.53.04 .03	872400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mobiliarios Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3
479	116.3.53.04 .02	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
480	116.3.53.02 .99	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Otros servicios generales	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C1 C2 C3
481	116.3.53.02 .08	852500011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicios Seguridad y Vigilancia	1.00	Unidad	116,071.4286	116,071.43	C1
482	116.3.53.02 .04	859400013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Edición impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empaestado, enmarcacion, serigrafia, fotografia, carnetizacion filmación e imágenes satelitales.	1.00	Unidad	10,714.2857	10,714.29	C1 C2 C3

483	116.3.53.01 .06	681130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Servicio de correo	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
484	116.3.53.01 .05	842900011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	42,857.1429	42,857.14	C1 C2 C3
485	116.2.84.01 .07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
486	116.2.84.01 .03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mobiliarios bienes de larga duracion	1.00	Unidad	3,669.6429	3,669.64	C1 C2 C3
487	116.2.53.08 .26	352901091	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Dispositivos medicos de uso general	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
488	116.2.53.08 .20	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	133.9286	133.93	C1 C2 C3
489	116.2.53.08 .11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	105.3571	105.36	C1 C2
490	116.2.53.08 .09	3526046199	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Medicamentos	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
491	116.2.53.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Oficina	1.00	Unidad	1,160.7143	1,160.71	C2
492	116.2.53.08 .02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	800.0000	800.00	C1 C2
493	116.2.53.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3

494	116.2.53.06 .03	929000014	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicios de Capacitacion	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C1 C2 C3
495	116.1.53.08 .04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	481.5625	481.56	C2
496	116.1.53.08 .02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
497	116.1.53.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C1 C2 C3
498	115.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	223.2143	223.21	C1 C2 C3
499	115.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	4,285.7143	4,285.71	C1 C2
500	115.53.08.20	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	107.1429	107.14	C1 C2
501	115.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	26.7857	26.79	C1 C2 C3
502	115.53.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y contra Incendios	1.00	Unidad	125.0000	125.00	C1 C2
503	115.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C2
504	115.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	400.0000	400.00	C1 C2

505	115.53.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinarias y Equipos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2 C3
506	115.53.02.17	836900111	Servicio	Especial	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Comunicación Social - Contratación Directa	Difusion e informacion	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C1 C2 C3
507	115.53.02.04	731230012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	1.00	Unidad	17,857.1429	17,857.14	C1 C2 C3
508	113.57.02.06	821200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Costas Judiciales Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos y arreglos xtrajudiciales	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
509	113.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C2
510	113.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	600.0000	600.00	C1 C2
511	113.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
512	113.53.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1.00	Unidad	1,607.1429	1,607.14	C1 C2 C3
513	113.53.06.04	839900114	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	1.00	Unidad	3,571.4286	3,571.43	C1 C2 C3
514	112.84.01.07	873300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	equipos sistemas y paquetes informaticos	1.00	Unidad	133.9286	133.93	C1 C2 C3
515	112.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos accesorios	1.00	Unidad	2,678.5714	2,678.57	C1 C2 C3

516	112.53.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	1.00	Unidad	35.7143	35.71	C1 C2
517	112.53.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de Aseo	1.00	Unidad	133.9286	133.93	C1 C2
518	112.53.08.04	3212920120	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C2
519	112.53.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Combustible y Lubricantes	1.00	Unidad	2,232.1429	2,232.14	C1 C2 C3
520	112.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C1 C2
521	112.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparacion de equipos y sistemas informaticos	1.00	Unidad	357.1429	357.14	C1 C2 C3
522	112.53.04.99	872900413	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Otras instalaciones mantenimiento y reparaciones	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
523	112.53.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	Vehiculos Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C1 C2 C3
524	112.53.02.99	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Otros servicios generales	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2 C3
525	112.53.02.06	732100121	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Eventos Publicos y Oficiales	1.00	Unidad	7,500.0000	7,500.00	C1 C2 C3
526	112.53.01.05	842900012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Telecomunicaciones	1.00	Unidad	669.6429	669.64	C1 C2 C3

527	111.84.01.07	452200071	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos sistemas y paquetes informáticos	1.00	Unidad	6,428.5714	6,428.57	C1 C2
528	111.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Maquinaria y equipos bienes de larga duración	1.00	Unidad	267.8571	267.86	C1 C2
529	111.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mobiliarios Bienes de Larga Duracion	1.00	Unidad	446.4286	446.43	C1 C2
530	111.53.08.20	448312013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1.00	Unidad	89.2857	89.29	C1 C2
531	111.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Repuestos y accesorios	1.00	Unidad	89.2857	89.29	C1 C2 C3
532	111.53.08.04	3212920113	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Materiales de oficina	1.00	Unidad	1,785.7143	1,785.71	C2
533	111.53.08.02	881220012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Vestuario Lenceria Prendas de Proteccion Accesorios para Uniformes Militares Policiales y Carpas	1.00	Unidad	200.0000	200.00	C2
534	111.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3
													<b>TOTAL: \$17,365,838.3881</b>		

Fuente: SOCE (2016)

## Anexo F: Proceso de Subasta Inversa Electrónica 2016: Finalizado por Mutuo Acuerdo

Descripción del Proceso de Contratación	
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO
Objeto de Proceso :	Adquisición de medidores y accesorios para acometidas domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo
Código:	SIE-GADMCS-59-2016
Tipo Compra:	Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 50,836.00
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica
Forma de Pago:	Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%
Tipo de Adjudicación:	Total
Plazo de Entrega:	30 días
Vigencia de Oferta:	60 días
Funcionario encargado del proceso:	mguerrero@salcedo.gob.ec
Estado del Proceso:	<p><b>Finalizado por mutuo acuerdo</b></p> <p><b>Observación:</b> LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE LA S PARTES EXPRESAMENTE DECLARAN SU ACEPTACIÓN A TODO LO CONVENIDO EN EL DOCUMENTO, Y SE SOMETEN A SUS ESTIPULACIONES EN EL LUGAR Y FECHA DE SU OTORGAMIENTO.</p> <p><b>Proveedor:</b> ZHAGÑAY JUNCAL MANUEL NARCISO</p> <p><b>Fecha de terminación:</b> 2018-09-25</p>
Descripción:	Adquisición de medidores y accesorios para acometidas domiciliarias nuevas de agua potable y para medidores de cambio para acometidas domiciliarias para el GAD Salcedo
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	<p><b>Costo:</b> USD 500.00</p> <p><b>Detalle de Pago:</b></p>
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	0.05% <b>Tipo Variación:</b> Precio total

Fuente: SOCE (2016)

## Anexo G: Plan Anual de Contratación 2017

»Consulta del Plan Anual de Contratación



Entidad Contratante:  Presione el botón "Buscar E", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar el PAC.

Año:  Seleccione el Año

Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO
Año de Adquisición:	2017
Valor Asignado:	\$ 13,817,650.2500

Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	T. Régimen	Fondo BID	Tipo de Presupuesto	Tipo de Producto	Cat. Electrónico	Procedimiento	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	371.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,500.0000	1,500.00	C1 C2
2	371.84.01.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	1,587.7193	1,587.72	C1 C2
3	371.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,956.1404	1,956.14	C1 C2 C3
4	371.73.08.11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	21.9298	21.93	C1 C2
5	371.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	236.8421	236.84	C1 C2
6	371.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	641.5351	641.54	C1 C2
7	371.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	1,200.0000	1,200.00	C1 C2 C3
8	371.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	26.7857	26.79	C1 C2 C3
9	371.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	80.0000	80.00	C1 C2 C3
10	371.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,000.0000	1,000.00	C1 C2 C3
11	364.3.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,385.9649	1,385.96	C1 C2 C3
12	364.3.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	307.0175	307.02	C1 C2
13	364.3.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	1,368.4211	1,368.42	C1 C2 C3
14	364.3.73.08.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,368.4211	1,368.42	C1 C2 C3
15	364.2.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	147.4386	147.44	C1 C2 C3
16	364.2.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	21.0526	21.05	C1 C2
17	364.2.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	369.6491	369.65	C1 C2
18	364.2.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2 C3
19	364.2.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	43.8596	43.86	C1 C2 C3
20	364.2.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	147.4386	147.44	C1 C2 C3
21	363.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	4,902.6786	4,902.68	C1 C2 C3
22	361.84.01.07	473130017	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Equipos, sistemasy paquetes informaticos	1.00	Unidad	5,568.3303	5,568.33	C3
23	361.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	23,434.0535	23,434.05	C1 C2 C3
24	361.84.01.03	462140123	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Mobiliarios de larga duracion	1.00	Unidad	4,033.3303	4,033.33	C3
25	361.73.08.11.058	351100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA LA SENALETICA HORIZONTAL EN EL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2 C3
26	361.73.08.11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
27	361.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	311.4035	311.40	C1 C2
28	361.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	210.5263	210.53	C1 C2 C3

29	361.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	3,157.8947	3,157.89	C1 C2 C3
30	361.73.01.05	842900012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C1 C2 C3
31	354.6.84.01 .07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,142.8571	1,142.86	C1 C2 C3
32	354.6.84.01 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	11,696.4285	11,696.43	C1 C2 C3
33	354.6.73.08 .11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	864.0351	864.04	C1 C2 C3
34	354.6.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	751.5351	751.54	C1 C2
35	354.6.73.08 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	4,911.0965	4,911.10	C1 C2
36	354.6.73.08 .02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	1,806.2500	1,806.25	C1 C2 C3
37	354.6.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,024.1875	1,024.19	C1 C2 C3
38	354.6.73.06 .02.002	831310013	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	9,821.4285	9,821.43	C1 C2 C3
39	354.6.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3

40	354.6.73.02 .12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	3,460.4553	3,460.46	C1 C2 C3
41	354.4.75.01 .07.026	541290911	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO CEMENTERIO DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	89,285.7143	89,285.71	C1 C2 C3
42	354.4.73.08 .19	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.00	Unidad	1,421.6667	1,421.67	C1 C2 C3
43	354.4.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	614.4737	614.47	C1 C2 C3
44	354.4.73.08 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	178.6140	178.61	C2 C3
45	354.4.73.08 .02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	516.0714	516.07	C1 C2 C3
46	354.4.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	87.7193	87.72	C1 C2 C3
47	354.3.84.01 .07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	789.4737	789.47	C1 C2 C3
48	354.3.84.01 .06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2 C3
49	354.3.84.01 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	11,052.6316	11,052.63	C1 C2 C3
50	354.3.75.05 .01.013	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECUACION Y AMPLIACION DEL RIEL DE CONDUCCION AEREA DE LAS CAIALES EN LA PLANTA DE FAENAMIENTO MUNICIPAL.	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2

51	354.3.75.05 .01.012	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2
52	354.3.75.05 .01.006	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO	1.00	Unidad	776.8035	776.80	C3
53	354.3.73.08 .19	346200024	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.00	Unidad	670.1754	670.18	C2 C3
54	354.3.73.08 .13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
55	354.3.73.08 .06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	1,078.9474	1,078.95	C1 C2 C3
56	354.3.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	3,957.0175	3,957.02	C1 C2 C3
57	354.3.73.08 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	354.1491	354.15	C1 C2 C3
58	354.3.73.08 .03	334200111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	19,298.2456	19,298.25	C1 C2 C3
59	354.3.73.08 .02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	2,838.3929	2,838.39	C1 C2 C3
60	354.3.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2 C3
61	354.3.73.06 .02.003	831310013	Consultoría	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	SERVICIOS DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL	1.00	Unidad	8,482.1429	8,482.14	C1 C2 C3



62	354.3.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	5,263.1579	5,263.16	C1 C2 C3
63	354.3.73.02 .12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
64	354.2.84.01 .07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	3,437.5000	3,437.50	C1 C2 C3
65	354.2.75.05 .01.010	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE PLAZAS Y MERCADOS	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2
66	354.2.75.01 .07.016	541220012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL MERCADO DE CUSUBAMBA	1.00	Unidad	83,333.3333	83,333.33	C1 C2
67	354.2.75.01 .07.005	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	3,502,100.2306	3,502,100.23	C3
68	354.2.75.01 .07.005	839900111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Lista corta	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO MUNICIPAL PARA LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	107,142.8571	107,142.86	C3
69	354.2.73.14 .06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	26.3158	26.32	C1 C2 C3
70	354.2.73.14 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	508.7719	508.77	C1 C2 C3
71	354.2.73.14 .03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2 C3
72	354.2.73.08 .99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2 C3

73	354.2.73.08 .13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	197.3684	197.37	C1 C2 C3
74	354.2.73.08 .11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	4,011.4035	4,011.40	C1 C2 C3
75	354.2.73.08 .05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,241.6667	1,241.67	C1 C2 C3
76	354.2.73.08 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,517.8571	1,517.86	C1 C2 C3
77	354.2.73.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2 C3
78	354.2.73.04 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
79	354.2.73.04 .02	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION	1.00	Unidad	157.8947	157.89	C1 C2 C3
80	354.2.73.02 .17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	1,052.6316	1,052.63	C1 C2 C3
81	353.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	20,592.8571	20,592.86	C1 C2 C3
82	353.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	mobiliarios de larga duracion	1.00	Unidad	885.0000	885.00	C3

83	353.75.01.99 .012	541290116	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO URBANIMAL II ETAPA	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C2 C3
84	353.75.01.99 .007	541290116	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO URBANIMAL SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1
85	353.73.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	1,241.0714	1,241.07	C1 C2 C3
86	353.73.14.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	3,679.8246	3,679.82	C1 C2 C3
87	353.73.08.23	233100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ALIMENTOS MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	1.00	Unidad	17,957.1428	17,957.14	C2 C3
88	353.73.08.19	346200024	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C2 C3
89	353.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	35.0877	35.09	C1 C2 C3
90	353.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	192.9825	192.98	C1 C2 C3
91	353.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
92	353.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	2,364.6404	2,364.64	C1 C2 C3

93	353.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	2,887.5000	2,887.50	C1 C2 C3
94	353.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	87.7193	87.72	C1 C2 C3
95	353.73.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
96	353.73.06.02 .004	831310011	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	Servicio de Auditoría Minera	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C3
97	353.73.04.004	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
98	353.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	3,947.3684	3,947.37	C1 C2 C3
99	353.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	26,785.7149	26,785.71	C1 C2 C3
100	353.73.02.09	853300311	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación, Desinfectación y Limpieza de las Instalaciones de las entidades Públicas	1.00	Unidad	1,339.2857	1,339.29	C3
101	353.73.02.03	439230011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ALMACENAMIENTO EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	701.7544	701.75	C1 C2 C3
102	353.084.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	2,017.5439	2,017.54	C1 C2 C3
103	352.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,052.6316	1,052.63	C1 C2 C3

104	352.84.01.03	492210013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	50,000.0000	50,000.00	C3
105	352.75.01.99 .014	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE VESTIDORES Y DUCHAS EN EL RELLENO SANITARIO	1.00	Unidad	10,526.3158	10,526.32	C1 C2
106	352.75.01.03 .012	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	149,553.5714	149,553.57	C1 C2 C3
107	352.73.14.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	907.8772	907.88	C1 C2 C3
108	352.73.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	105.2632	105.26	C1 C2 C3
109	352.73.08.19	262100915	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	adquisicion de accesorios e insumos quimicos y organicos	1.00	Unidad	14,732.1428	14,732.14	C2 C3
110	352.73.08.13	389930214	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	68,750.0000	68,750.00	C2 C3
111	352.73.08.11 .050	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION DEL CERRAMIENTO PERIFERICO DEL RELLENO SANITARIO I ETAPA	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2
112	352.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	10,768.7500	10,768.75	C1 C2 C3

113	352.73.08.09	352609311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.00	Unidad	131.5789	131.58	C1 C2 C3
114	352.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	52.6316	52.63	C1 C2 C3
115	352.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	3,766.2281	3,766.23	C1 C2 C3
116	352.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	231.9254	231.93	C1 C2 C3
117	352.73.08.03	333800211	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	22,321.4285	22,321.43	C3
118	352.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	9,547.3214	9,547.32	C1 C2 C3
119	352.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2 C3
120	352.73.06.02 .001	831310011	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO	1.00	Unidad	12,280.7018	12,280.70	C1 C2
121	352.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2 C3
122	352.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	11,607.1428	11,607.14	C1 C2 C3
123	352.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2 C3
124	352.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	5,357.1428	5,357.14	C1 C2 C3

125	351.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	368.4211	368.42	C1 C2
126	351.73.08.13	612810015	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	1,785.7142	1,785.71	C3
127	351.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	431.5307	431.53	C1 C2
128	351.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	2,412.2807	2,412.28	C1 C2 C3
129	351.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	131.5789	131.58	C1 C2 C3
130	351.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2 C3
131	342.84.01.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2
132	342.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	72,232.1428	72,232.14	C1 C2 C3
133	342.75.05.99 .004	546110013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA AHORRO DE ENERGIA EN LA ESTACION DE BOMBEO EL CARIZAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD.	1.00	Unidad	1,275.0000	1,275.00	C1 C2 C3
134	342.75.01.07 .024	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2
135	342.75.01.07 .007	542600014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de la Infraestructura para el laboratorio de control de calidad de agua.	1.00	Unidad	22,767.8571	22,767.86	C3

136	342.75.01.05 .004	542510012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Menor cuantía	Construcción de paso de quebrada del alcantarillado de San Marcos Sur hasta la planta de aguas residuales de Culua.	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C3
137	342.75.01.03 .023	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA EL TERMINAL TERRESTRE	1.00	Unidad	140,350.8772	140,350.88	C1 C2
138	342.75.01.03 .016	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Licitación	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA DEL CANAL PARROQUIA SAN MIGUEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI	1.00	Unidad	1,549,800.0000	1,549,800.00	C1
139	342.75.01.03 .011	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL CENTRO PARROQUIAL DE PANZALEO	1.00	Unidad	53,571.4285	53,571.43	C2 C3
140	342.75.01.03 .010	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SALATILIN	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2
141	342.75.01.03 .008	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO YANAYACU DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	44,642.8571	44,642.86	C1 C2 C3
142	342.75.01.03 .006	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO CULUA DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL	1.00	Unidad	31,600.9285	31,600.93	C1 C2 C3
143	342.75.01.03 .005	541210013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE CHIPALO Y RUMIPAMBA DE LAS ROSAS	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C2 C3

144	342.75.01.03 .004	542900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO SUR SAN MIGUEL DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL SANTA ANA	1.00	Unidad	53,571.4285	53,571.43	C1 C2 C3
145	342.75.01.03 .003	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR URBANO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C2 C3
146	342.75.01.03 .002	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA DELICIA DE LA PARROQUIA PANZALEO	1.00	Unidad	10,998.1428	10,998.14	C1 C2 C3
147	342.75.01.03 .001	542510012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO II ETAPA EN LA COMUNIDAD SANTA ISABEL DE LA PARROQUIA CUSUBAMBA	1.00	Unidad	70,175.4386	70,175.44	C1 C2
148	342.75.01.004	542510011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE DEL SECTOR URBANO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	35,087.7193	35,087.72	C1 C2
149	342.73.14.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2
150	342.73.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2
151	342.73.08.19	342401417	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS ORGÁNICOS	1.00	Unidad	21,517.8571	21,517.86	C2 C3

152	342.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	19,642.8571	19,642.86	C1 C2 C3
153	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR RURAL	1.00	Unidad	35,087.7193	35,087.72	C1 C2
154	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR URBANO	1.00	Unidad	35,087.7193	35,087.72	C1 C2
155	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA HACIENDA NAGSICHE	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2
156	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA ALTA DE MULALILLO DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	29,935.1785	29,935.18	C1 C2 C3

157	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE PALAMA TILMUCHO CHANCHALITO Y OTRAS COMUNIDADES DEL SECTOR ORIENTAL DEL CANTON SALCEDO CONTRAPARTE MUNICIPAL	1.00	Unidad	219,298.2456	219,298.25	C1 C2
158	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RURAL.	1.00	Unidad	52,631.5789	52,631.58	C2 C3
159	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR URBANO.	1.00	Unidad	52,631.5789	52,631.58	C2 C3
160	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales para la construcción de la cubierta de la Planta de tratamiento de Agua Potable de la Junta Administradora de Agua Potable de Lampata Chasqui.	1.00	Unidad	26,785.7143	26,785.71	C3
161	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el alcantarillado Sanitario del Barrio Churuloma de la Parroquia Mulliquindil Santa Ana.	1.00	Unidad	31,250.0000	31,250.00	C3

162	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el alcantarillado sanitario y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de uso doméstico en la comunidad de Lagumasa, Cantón Salcedo, Provincia de Cotopaxi.	1.00	Unidad	47,468.1518	47,468.15	C3
163	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Adquisición de materiales de construcción para el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable en Atocha y Rumiquincha	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C3
164	342.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARI	1.00	Unidad	38,110.3036	38,110.30	C3
165	342.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2
166	342.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	331.3158	331.32	C1 C2 C3
167	342.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	11,607.1428	11,607.14	C1 C2 C3
168	342.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LEICNERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	10,685.6250	10,685.63	C1 C2 C3
169	342.73.06.04	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA DEL CANAL PARROQUIA SAN MIGUEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI	1.00	Unidad	59,900.0000	59,900.00	C2 C3

170	342.73.04.99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2 C3
171	342.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2
172	342.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	29,187.4821	29,187.48	C1 C2 C3
173	342.63.12.99	48263011038	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	1.00	Unidad	53,464.9001	53,464.90	C2 C3
174	341.84.01.07	621840012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	5,535.7142	5,535.71	C3
175	341.73.14.07	621840012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	178.5714	178.57	C3
176	341.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
177	341.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	2,114.9642	2,114.96	C1 C2 C3
178	341.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
179	341.73.07.04	871300011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	281.2500	281.25	C3
180	341.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
181	335.84.01.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	3,201.7544	3,201.75	C1 C2

182	335.84.01.04	432110011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	16,271.9298	16,271.93	C2 C3
183	335.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2
184	335.75.01.04 .006	542700214	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL CANTON	1.00	Unidad	21,929.8246	21,929.82	C1 C2
185	335.73.14.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	48.2456	48.25	C1 C2
186	335.73.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	210.5263	210.53	C1 C2
187	335.73.08.19	621720013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.00	Unidad	4,122.8070	4,122.81	C2 C3
188	335.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	5,701.7544	5,701.75	C1 C2 C3
189	335.73.08.11 .049	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE JUEGOS INFANTILES EN EL AREA VERDE MUNICIPAL DE LA URBANIZACION LICADA.	1.00	Unidad	10,526.3158	10,526.32	C1 C2
190	335.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	5,023.6842	5,023.68	C1 C2
191	335.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	129.8246	129.82	C1 C2

192	335.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	280.9211	280.92	C1 C2 C3
193	335.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	508.6623	508.66	C1 C2
194	335.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
195	335.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	9,595.5357	9,595.54	C1 C2 C3
196	335.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	210.5263	210.53	C1 C2 C3
197	335.73.04.18	015100911	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	1.00	Unidad	8,035.7142	8,035.71	C3
198	335.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	2,192.9825	2,192.98	C1 C2
199	335.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2
200	334.84.01.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	4,912.2807	4,912.28	C1 C2 C3
201	334.84.01.04	4443004234	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	18,571.4286	18,571.43	C3
202	334.73.14.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2
203	334.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	168,174.7771	168,174.78	C1 C2 C3

204	334.73.08.13	361140311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	Repuestos y Accesorios	1.00	Unidad	32,608.2000	32,608.20	C2 C3
205	334.73.08.13	612870014	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS (HERRAMIENTAS DE CORTE)	1.00	Unidad	30,109.8800	30,109.88	C2 C3
206	334.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
207	334.73.08.03	333800212	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	166,666.6667	166,666.67	C2 C3
208	334.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	12,527.6786	12,527.68	C1 C2
209	334.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	37,192.9825	37,192.98	C1 C2 C3
210	334.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	35,087.7193	35,087.72	C1 C2
211	333.73.14.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	807.0175	807.02	C1 C2
212	333.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	5,625.0000	5,625.00	C1 C2 C3
213	333.73.08.11 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	12,058.5965	12,058.60	C1 C2 C3

214	333.73.08.11 .001	314300011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS (tableros de eucalipto)	1.00	Unidad	11,800.0000	11,800.00	C1 C2
215	333.73.08.11 .001	374400011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS (cemento fabricación de adoquines)	1.00	Unidad	166,080.0000	166,080.00	C2 C3
216	333.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	315.7895	315.79	C1 C2
217	333.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	4,222.3214	4,222.32	C1 C2 C3
218	333.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	4,464.2857	4,464.29	C2 C3
219	333.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2
220	332.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	5,438.5965	5,438.60	C1 C2
221	332.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	6,140.3509	6,140.35	C1 C2
222	332.75.05.01 .009	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	COLOCACION DE CERAMICA EN EL PISO DE CUATRO AULAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE PAPAURCO	1.00	Unidad	7,017.5439	7,017.54	C1 C2

223	332.75.05.01 .008	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	RESTAURACION DEL ALTAR MAYOR Y ADECENTAMIENTO DE LA FACHADA EXTERIOR DE LA IGLESIA DE LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2
224	332.75.05.01 .001	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION BAJO NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTACION.	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2
225	332.75.01.99 .008	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE TARIMA CUBIERTA EN LA PLAZA CENTRAL DE YANAYACU	1.00	Unidad	15,789.4737	15,789.47	C1 C2
226	332.75.01.99 .004	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	Cubierta en el patio de la sede del barrio norte de San Miguel del cantón Salcedo	1.00	Unidad	107,142.8571	107,142.86	C3
227	332.75.01.07 .022	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DE AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA GONZALEZ SUAREZ.	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2
228	332.75.01.07 .021	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA SEDE BARRIAL EN GUANALIN SAN PEDRO DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO I ETAPA	1.00	Unidad	52,631.5789	52,631.58	C1 C2
229	332.75.01.07 .020	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA SALCEDO.	1.00	Unidad	21,929.8246	21,929.82	C1 C2
230	332.75.01.07 .019	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y AULA DE CAPACITACION EN LA CIUDADELA EL MAESTRO.	1.00	Unidad	44,145.1454	44,145.15	C2 C3
231	332.75.01.07 .018	541290011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCION DEL TEATRO HUMBOLDT II ETAPA	1.00	Unidad	263,157.8947	263,157.89	C2
232	332.75.01.07 .017	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN ULLIVI	1.00	Unidad	17,803.6607	17,803.66	C1 C2 C3

332.75.01.07	233	.015	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE AULAS Y LABORATORIO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL ALICIA MARCUARD DE YEROVI	1.00	Unidad	35,714.2857	35,714.29	C1 C2 C3
332.75.01.07	234	.009	541110012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA PARA LA PARROQUIA DE CUSUBAMBA BARRIO EL CALVARIO	1.00	Unidad	9,649.1228	9,649.12	C1 C2
332.75.01.07	235	.006	541290011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCION DEL TEATRO HUMBOLDT DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO I ETAPA	1.00	Unidad	263,157.8947	263,157.89	C1
332.75.01.05	236	.006	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ASFALTADO DE LAS VIAS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	263,528.6842	263,528.68	C1 C2
332.75.01.05	237	.005	532900011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TENDIDO DE ADQUINES EN LAS VIAS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	83,333.3333	83,333.33	C1 C2
332.75.01.05	238	.003	542100012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES VIAS DE SAN MIGUEL DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	71,428.5714	71,428.57	C2 C3
332.75.01.05	239	.002	542100012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	MEJORAMIENTO DE LA VIALIDAD URBANA DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	535,714.2857	535,714.29	C3
332.75.01.05	240	.001	542100018	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ASFALTADO DE DIFERENTES VIAS DEL CANTON SALCEDO ZONA URBANA	1.00	Unidad	89,285.7143	89,285.71	C2 C3
332.73.08.11	241	.048	374400011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES VIAS DE SAN MIGUEL DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C2 C3

332.73.08.11	242	.047	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	CONTRUCCION PARA LA CONRUCCION DE UNA TARIMA EN EL BARRIO LEVIZA DE LA COMUNIDAD EL GALPON	1.00	Unidad	7,017.5439	7,017.54	C1 C2 C3
332.73.08.11	243	.046	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO DE LA CASA COMUNAL DE ILIMPUCHO	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
332.73.08.11	244	.045	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE SEDE BARRIAL SAN ANTONIO DE CHANCHALITO	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
332.73.08.11	245	.044	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE SACHA	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
332.73.08.11	246	.043	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CULMINACION DE LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNIDAD DE CUMBIJIN	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
332.73.08.11	247	.042	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN COMPANIA CHICA	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
332.73.08.11	248	.041	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA SEDE EN SAN PEDRO DE JACHAGUANGO	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3

332.73.08.11	249	.040	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y MURO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO TIGUALO	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
332.73.08.11	250	.023	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA NESTOR MOGOLLON DE PATAIN.	1.00	Unidad	4,824.5614	4,824.56	C1 C2 C3
332.73.08.11	251	.022	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DEL SALON COMUNAL EN EL BARRIO ROSA PEÑA PERTENECIENTE A LA PARROQUIA MULLQUINDI. SANTA ANA.	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2 C3
332.73.08.11	252	.007	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE ESTIMULACION CIBV EN LA COMUNIDAD SALACHE BARBAPAMBA	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
332.73.08.11	253	.005	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS OBRAS EN EL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	87,719.2982	87,719.30	C1 C2 C3
332.73.08.06	254		429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	157.8947	157.89	C1 C2 C3
332.73.08.02	255		881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	16,720.5357	16,720.54	C1 C2 C3
332.73.07.04	256		831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	640.3509	640.35	C1 C2 C3

257	332.73.06.05 .005	834100311	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO Y DISEÑO ACUSTICO DEL TEATRO HUMBOLDT	1.00	Unidad	5,357.1428	5,357.14	C3
258	332.73.06.05 .005	834100311	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO Y DISEÑO ACUSTICO DEL TEATRO HUMBOLDT	1.00	Unidad	5,357.1428	5,357.14	C3
259	332.73.02.12	835610013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2
260	332.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C3
261	331.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	965.6140	965.61	C1 C2
262	331.73.14.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	157.8947	157.89	C1 C2
263	331.73.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	70.1754	70.18	C1 C2
264	331.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C1 C2 C3
265	331.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	3,090.3772	3,090.38	C1 C2
266	331.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3

267	331.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
268	315.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	10,175.4386	10,175.44	C1 C2
269	315.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	431.2940	431.29	C1 C2
270	315.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2 C3
271	315.73.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2
272	314.73.14.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	65.7895	65.79	C1 C2
273	314.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	276.3158	276.32	C1 C2 C3
274	314.73.08.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1.00	Unidad	135.9649	135.96	C1 C2
275	314.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,890.0877	1,890.09	C1 C2
276	314.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	421.0526	421.05	C1 C2 C3
277	314.73.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2 C3
278	314.73.06.05 .018	541110011	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA FAMILIA Y EL CENTRO GERIATRICO EN LA HACIENDA NAGSICHE	1.00	Unidad	25,645.6140	25,645.61	C1

279	314.73.06.05 .016	832190111	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MAYORISTA	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C1
280	314.73.06.05 .001	541220012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	ESTUDIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA CIUDAD DE SALCEDO CABECERAS PARROQUIALES Y COMUNIDADES DEL CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI.	1.00	Unidad	706,866.0000	706,866.00	C1
281	314.73.06.01 .004	831110511	Consultoria	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Contratacion directa	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESOS DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	17,894.7368	17,894.74	C1
282	314.73.06.01 .001	821200311	Servicio	Especial	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Asesoría y Patrocinio Jurídico	ASESORÍA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LOS PROCESOS DE CONCESIONES DEL GAD MUNICIPAL	1.00	Unidad	23,214.2857	23,214.29	C2 C3
283	314.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2 C3
284	313.84.03.01	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	TERRENOS EXPROPIACION	1.00	Unidad	87,719.2982	87,719.30	C1 C2 C3
285	313.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	1,508.7719	1,508.77	C1 C2
286	313.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	473.6842	473.68	C1 C2



287	313.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
288	313.73.02.05 .034	833220412	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO DEL SUELO	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
289	313.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
290	312.84.01.07	512900021	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	22,455.3571	22,455.36	C1 C2
291	312.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	219.2982	219.30	C1 C2
292	312.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,798.7719	1,798.77	C1 C2
293	312.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
294	312.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
295	311.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	1,578.9474	1,578.95	C1 C2
296	311.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	2,189.4737	2,189.47	C1 C2 C3

297	311.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	484.1228	484.12	C1 C2
298	311.73.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
299	311.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	258.0357	258.04	C1 C2 C3
300	311.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2 C3
301	311.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
302	311.73.02.05 .032	833220412	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SOCIALIZACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2 C3
303	311.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES Y OTROS ELEMENTOS OFICIALES	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C1 C3
304	217.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	892.8571	892.86	C1 C2 C3
305	217.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	131.5789	131.58	C1 C2
306	217.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	535.7143	535.71	C1 C2 C3

307	217.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	43.7281	43.73	C1 C2 C3
308	217.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	380.4825	380.48	C1 C2
309	217.73.06.13 .002	929000014	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA CAPACITACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE GRUPOS PRIORITARIOS	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
310	217.73.06.06 .005	911410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENDA LOCAL DE IGUALDAD CANTONAL	1.00	Unidad	3,157.8947	3,157.89	C1 C2 C3
311	217.73.02.35 .003	632300212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA LOS TALLERES DEL CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	1,999.0351	1,999.04	C1 C2 C3
312	217.73.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	631.5789	631.58	C1 C2 C3
313	217.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1.00	Unidad	1,666.6667	1,666.67	C1 C2 C3
314	216.84.01.06	429213311	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	HERRAMIENTAS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2 C3

315	216.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	7,017.5439	7,017.54	C1 C2
316	216.75.05.01	541210014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	REMODELACION E IMPLEMENTACION DE LAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL MONASTERIO SANTA MARIA DEL PARAISO CANTON SALCEDO PROVINCIA DE COTOPAXI.	1.00	Unidad	87,719.2982	87,719.30	C1 C2
317	216.75.05.01	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PISCINA NAGSICHE	1.00	Unidad	87,719.2982	87,719.30	C1 C2
318	216.75.01.07	541110011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL ATOCHA	1.00	Unidad	89,285.7142	89,285.71	C1 C2 C3
319	216.75.01.07	541210031	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE LA CASA TURISTICA EN EL PARQUE NACIONAL LLANGANATE DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	0.0000	0.00	C1 C2
320	216.73.08.19	3549004111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1.00	Unidad	2,192.9825	2,192.98	C1 C2
321	216.73.08.11	421901031	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA TURISTICA PARAD DE BUSES	1.00	Unidad	19,732.1428	19,732.14	C3
322	216.73.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	87.7193	87.72	C1 C2 C3
323	216.73.08.05	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	1,096.4912	1,096.49	C1 C2 C3
324	216.73.08.03	334200111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	18,421.0526	18,421.05	C1 C2 C3
325	216.73.08.02	881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	774.1071	774.11	C1 C2 C3
326	216.73.04.99	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
327	216.73.02.49	929000211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CANTON EXPO FERIA SALCEDO 2017	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C2 C3
328	216.73.02.49	929000211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	PARTICIPACION EN FERIAS PARA LA PROMOCION ARTESANAL TURISTICA GASTRONOMICA CULTURAL DEL CANTON SALCEDO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C2 C3
329	216.73.02.49	929000211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	PROMOCION TURISTICA DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES MEDIANTE FERIAS COMUNITARIAS EN ATOCHA PARQUE NACIONAL LLANGANATES Y OTROS	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C2 C3
330	216.73.02.05	929000211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CURSOS VACACIONALES CON ENFOQUE TURISTICO	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C2 C3
331	216.73.02.04	859400013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	edicion, impresion, reproduccion, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traduccion, empaquetado enmarcacion, serigrafia, fotografia, carnetizacion, filamcion e imagenes satelitales y otros elementos oficiales	1.00	Unidad	4,785.7142	4,785.71	C3
332	215.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	2,763.1579	2,763.16	C1 C2
333	215.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2
334	215.73.14.08	831390071	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	BIENES ARTISTICOS CULTURALES BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	1.00	Unidad	153.5088	153.51	C1 C2 C3
335	215.73.14.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	328.9474	328.95	C1 C2 C3
336	215.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	614.0351	614.04	C1 C2 C3
337	214.75.05.99	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE LAS CANCHAS JUNTO AL COLISEO CERRADO DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	25,446.4285	25,446.43	C1 C2 C3
338	214.75.05.99	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2
339	214.75.05.01	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	RECONSTRUCCION DE LAS BATERIAS SANITARIAS Y CAMERINOS DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES DEL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	41,964.2857	41,964.29	C1 C2
340	214.75.01.99	542700113	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL PARQUE LA FAMILIA DE SAN MIGUEL DE SALCEDO	1.00	Unidad	21,929.8246	21,929.82	C1
341	214.75.01.99	541210012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CANTON SALCEDO CHAMPANONGO QUILAJALO BELLAVISTA GUANTAJALO Y PANZALEO	1.00	Unidad	64,285.7142	64,285.71	C2 C3

214.75.01.99	342	.001	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE VISERA EN EL ESTADIO DE SAN MARCOS	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2
214.75.01.07	343	.008	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE BATERIA SANITARIA EN EL ESTADIO DE TIGUALO	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1
214.75.01.07	344	.004	541210015	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	TERMINACION DEL COLISEO CERRADO DE DEPORTES EN LA PARROQUIA ANTONIO JOSE HOLGUIN	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C1 C2
214.73.08.11	345	.059	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE LA VISERA Y CERRAMIENTO DEL ESTADIO CENTRAL DE LA PARROQUIA MULLIQUINDIL	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2
214.73.08.11	346	.038	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE EN SIGCHOCALLE	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2
214.73.08.11	347	.037	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE AVELINO PAMBA	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2
214.73.08.11	348	.036	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE ELABORACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ARCOS TABLEROS DE BASKET ACCESORIOS BOLEIBOL	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2

214.73.08.11	349	.032	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN EL ESTADIO DE CONSOLACION EN LA PARROQUIA CUSUBAMBA	1.00	Unidad	11,403.5088	11,403.51	C1 C2
214.73.08.11	350	.031	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL ADECENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	17,543.8596	17,543.86	C1 C2
214.73.08.11	351	.002	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN EL ESTADIO DE YANAYACU	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2
214.73.08.02	352		881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	258.0357	258.04	C1 C2 C3
214.73.06.06	353	.004	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DEPORTE RECREATIVO MEDIANTE EVENTOS DEPORTIVOS	1.00	Unidad	7,017.5489	7,017.55	C1 C2 C3
214.73.02.35	354	.002	632300212	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	REFRIGERIOS PARA PROMOCIONAR Y FOMENTAR EL DEPORTE RECREATIVO MEDIANTE EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDO A GRUPOS PRIORITARIOS.	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
213.84.01.04	355		612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	15,535.7142	15,535.71	C1 C2 C3

213.75.05.99	356	.002	541220013	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO Y RESTAURACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y MONUMENTOS DE LA PARROQUIA SAN MIGUEL DE SALCEDO.	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1
213.73.08.13	357		471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C1 C2 C3
213.73.08.04	358		38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	219.2982	219.30	C1 C2
213.73.08.02	359		881220011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION CARPAS Y OTROS	1.00	Unidad	6,192.8571	6,192.86	C1 C2 C3
213.73.06.13	360	.001	911240013	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CAPACITACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL PARA FORTALECER Y RECUPERAR EL IDIOMA KICHWA EN EL CANTON SALCEDO	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2
213.73.06.06	361	.003	929000111	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DE UN INSTRUCTOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA CULTURAL INTEGRACIONAL GRUPO DE DANZA TEATRO Y MUSICA MUNICIPAL	1.00	Unidad	6,578.9474	6,578.95	C1 C2 C3
213.73.02.05	362	.008	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	EVENTOS Y PROGRAMAS CULTURALES Y EVENTUALES	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
213.73.02.05	363	.007	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	CURSOS VACACIONALES	1.00	Unidad	8,928.5714	8,928.57	C2 C3
213.73.02.05	364	.006	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	ENCUENTRO DE LA INTERCULTURALIDAD SALCEDO	1.00	Unidad	78,947.3684	78,947.37	C1 C2 C3

213.73.02.05 365 .005	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	NOCHE DE PATRIMONIO	1.00	Unidad	1,578.9474	1,578.95	C1 C2 C3
213.73.02.05 366 .001	911240012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	EVENTO CULTURAL Y PATRIMONIAL INTI RAYMI	1.00	Unidad	14,035.0877	14,035.09	C1 C2 C3
212.84.01.04 367	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2
212.75.05.01 368 .002	541120014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	ADECENTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EX DRI PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIMIENTO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS DEPENDIENTES	1.00	Unidad	43,859.6491	43,859.65	C1
212.75.01.07 369 .003	541210012	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Cotización	CONSTRUCCION DEL CENTRO GERIATRICO EN EL CANTON SALCEDO I ETAPA	1.00	Unidad	267,857.1428	267,857.14	C1 C2 C3
212.75.01.07 370 .002	531290014	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE UNA SALA PARA INFOCENTRO PARA ADULTOS MAYORES	1.00	Unidad	13,390.6339	13,390.63	C1 C2 C3
212.75.01.07 371 .001	541120011	Obra	Común	NO	Proyecto de Inversión	No Aplica	NO	Menor cuantía	CONSTRUCCION DE ACCESOS SIN BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LAS INSTALACIONES DEL GAD MUNICIPAL	1.00	Unidad	60,543.9561	60,543.96	C1
212.73.08.20 372	448170315	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	1.00	Unidad	614.0351	614.04	C1 C2
212.73.08.12 373	369900026	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DIDACTICOS	1.00	Unidad	7,017.5439	7,017.54	C1 C2

212.73.08.09 374	352609011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.00	Unidad	1,140.3509	1,140.35	C1 C2
212.73.06.06 375 .002	911410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PROMOTOR SOCIAL PARA EL ESPACIO ALTERNATIVO DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE TRABAJO INFANTIL Y EL ESPACIO ALTERNATIVO DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE DE JOVENES	1.00	Unidad	2,714.2857	2,714.29	C1 C2 C3
212.73.06.06 376 .001	911410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO PSICOLOGO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PROBLEMÁTICAS SOCIALES	1.00	Unidad	9,649.1228	9,649.12	C1 C2 C3
212.73.02.35 377 .001	632300212	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS DEPENDIENTES QUE PERMANEZCAN TEMPORALMENTE EN LA CASA DE ACOGIMIENTO	1.00	Unidad	5,263.1579	5,263.16	C1 C2 C3
212.73.02.05 378 .014	962200561	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA LA COORDINACION INTERSECTORIAL	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
212.73.02.05 379 .013	962200211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES PARA PROMOCION DIFUSION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA PARA PREVENCIÓN RESTITUCION Y BUEN TRATO	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3

212.73.02.05 380 .012	962200211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA EN PROBLEMAS SOCIALES	1.00	Unidad	2,631.5789	2,631.58	C1 C2 C3
212.73.02.05 381 .011	962200211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ESPECTACULOS SOCIALES PARA EL ESPACIO ALTERNATIVO DE NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES EN SITUACION DE TRABAJO INFANTIL	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
212.73.02.05 382 .003	962200211	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES PARA EL ESPACIO ALTERNATIVO DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE DE JOVENES	1.00	Unidad	3,928.5714	3,928.57	C1 C2 C3
211.84.01.04 383	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2
211.73.08.13 384	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	5,263.1579	5,263.16	C1 C2 C3
211.73.08.11 385 .001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2 C3
211.73.08.05 386	624760011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catálogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	671.3158	671.32	C1 C2 C3
211.73.08.04 387	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	969.2325	969.23	C1 C2
211.73.08.03 388	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2 C3
211.73.07.04 389	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	701.7544	701.75	C1 C2 C3

390	211.73.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2 C3
391	131.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	11,868.4211	11,868.42	C1 C2
392	131.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	631.5789	631.58	C1 C2
393	131.84.01.03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	1,437.5000	1,437.50	C1 C2 C3
394	131.73.14.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	122.8070	122.81	C1 C2
395	131.73.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	214.9123	214.91	C1 C2 C3
396	131.73.08.11.001	612650012	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS	1.00	Unidad	94.7368	94.74	C1 C2 C3
397	131.73.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	3,599.2105	3,599.21	C1 C2
398	131.73.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2 C3
399	131.73.02.30	859600022	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1.00	Unidad	41,559.6491	41,559.65	C1 C2

400	131.73.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2
401	131.73.01.05	842900012	Servicio	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	1,052.6316	1,052.63	C1 C2 C3
402	125.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	613.4736	613.47	C1 C2
403	125.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	300.0000	300.00	C1 C2 C3
404	124.53.14.07	452400018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	82.4561	82.46	C1 C2
405	124.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	5,679.1667	5,679.17	C1 C2
406	124.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2 C3
407	124.53.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCCACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1.00	Unidad	10,685.7456	10,685.75	C1 C2 C3
408	123.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	860.7325	860.73	C1 C2

409	123.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	560.1140	560.11	C1 C2 C3
410	122.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,315.7894	1,315.79	C1 C2
411	122.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	482.4561	482.46	C1 C2 C3
412	121.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	877.1140	877.11	C1 C2
413	121.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2 C3
414	118.1.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	666.2281	666.23	C1 C2
415	118.1.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	26.3158	26.32	C1 C2 C3
416	118.1.53.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS	1.00	Unidad	52.6316	52.63	C1 C2 C3
417	118.1.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	723.9035	723.90	C1 C2
418	118.1.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2 C3
419	117.1.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	877.1929	877.19	C1 C2

116.4.84.01 420 .07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	6,140.3509	6,140.35	C1 C2
116.4.53.08 421 .13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2 C3
116.4.53.08 422 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	2,385.6579	2,385.66	C1 C2
116.4.53.07 423 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2 C3
116.4.53.07 424 .02	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	3,070.1754	3,070.18	C1 C2
116.4.53.07 425 .01	831410513	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	4,385.9649	4,385.96	C1 C2
116.4.53.01 426 .05	842900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	2,947.3684	2,947.37	C1 C2 C3
116.3.57.02 427 .01	713310012	Obra	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica NO	Licitación	SEGUROS	1.00	Unidad	114,035.0877	114,035.09	C1 C2 C3
116.3.53.14 428 .03	381110411	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	MOBILIARIO ( NO DEPRECIABLE)	1.00	Unidad	11,785.7100	11,785.71	C3
116.3.53.08 429 .13	623810015	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	5,875.0000	5,875.00	C2 C3
116.3.53.08 430 .11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS	1.00	Unidad	4,210.7456	4,210.75	C1 C2 C3

116.3.53.08 431 .05	624760011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	7,908.1140	7,908.11	C1 C2 C3
116.3.53.08 432 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	6,347.9196	6,347.92	C1 C2 C3
116.3.53.08 433 .03	333100011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	7,017.5439	7,017.54	C1 C2 C3
116.3.53.08 434 .02	881220011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	VESTUARIO LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES Y CARPAS	1.00	Unidad	23,082.2321	23,082.23	C1 C2 C3
116.3.53.07 435 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C1 C2 C3
116.3.53.04 436 .05	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	6,696.4285	6,696.43	C1 C2 C3
116.3.53.04 437 .04	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Ferias Inclusivas	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,052.6316	1,052.63	C1 C2
116.3.53.04 438 .03	872400011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	877.1930	877.19	C1 C2
116.3.53.04 439 .02	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
116.3.53.02 440 .99	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.00	Unidad	5,263.1579	5,263.16	C1 C2 C3
116.3.53.02 441 .08	852500013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.00	Unidad	219,298.2456	219,298.25	C1

116.3.53.02 442 .04	859400013	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Ferias Inclusivas	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1.00	Unidad	5,263.1579	5,263.16	C1 C2
116.3.53.01 443 .06	681130011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2
116.3.53.01 444 .05	842900012	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Subastas Inversa Electrónica	TELECOMUNICACIONES	1.00	Unidad	33,928.5714	33,928.57	C1 C2 C3
116.2.84.01 445 .07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2
116.2.84.01 446 .04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2
116.2.84.01 447 .03	622830011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado SI	Catalogo Electrónico	MOBILIARIOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2
116.2.53.08 448 .13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	39.4737	39.47	C1 C2 C3
116.2.53.08 449 .11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS	1.00	Unidad	24.5614	24.56	C1 C2 C3
116.2.53.08 450 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,169.2763	1,169.28	C1 C2

451	116.2.53.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	263.1579	263.16	C1 C2 C3
452	116.2.53.06 .03	929000014	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.00	Unidad	26,315.7895	26,315.79	C1 C2 C3
453	116.2.53.02 .12	835610013	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO	1.00	Unidad	6,666.6667	6,666.67	C1 C2
454	116.1.53.08 .04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,008.5088	1,008.51	C1 C2
455	116.1.53.07 .04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2 C3
456	115.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	350.8772	350.88	C1 C2
457	115.84.01.04	612590011	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	7,894.7368	7,894.74	C1 C2
458	115.53.14.07	452400018	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	368.4211	368.42	C1 C2
459	115.53.14.04	612590011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS NO DEPRECIABLES	1.00	Unidad	131.5789	131.58	C1 C2
460	115.53.08.13	473310011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	87.7193	87.72	C1 C2 C3
461	115.53.08.11	612650012	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	INSUMOS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SENALIZACION VIAL NAVEGACION Y CONTRAINCENDIOS	1.00	Unidad	631.5789	631.58	C1 C2 C3

462	115.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	525.0000	525.00	C1 C2
463	115.53.04.04	871100212	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	438.5965	438.60	C1 C2
464	115.53.02.17	836900111	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subastas Inversa Electrónica	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	1.00	Unidad	39,473.6842	39,473.68	C1 C2 C3
465	115.53.02.04	859400013	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES FOTOCOPIADO TRADUCCION EMPASTADO ENMARCAACION SERIGRAFIA FOTOGRAFIA CARNETIZACION FILMACION E IMAGENES SATELITALES	1.00	Unidad	8,771.9298	8,771.93	C1 C2 C3
466	113.57.02.06	821200011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	1.00	Unidad	1,578.9474	1,578.95	C1 C2
467	113.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,407.8947	1,407.89	C1 C2
468	113.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	210.5263	210.53	C1 C2 C3
469	113.53.07.02	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	1,578.9474	1,578.95	C1 C2
470	113.53.06.04	839900114	Consultoria	Común	NO	Gasto Corriente	No Aplica	NO	Contratacion directa	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	1.00	Unidad	1,578.9474	1,578.95	C1 C2
471	112.84.01.07	4516003111	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	1.00	Unidad	760.0000	760.00	C3

472	112.84.01.05	491130032	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	VEHICULOS DE LARGA DURACION	1.00	Unidad	52,631.5789	52,631.58	C1 C2 C3
473	112.53.08.20	448170315	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MENAJE DE COCINA DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1.00	Unidad	136.8421	136.84	C1 C2
474	112.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	1,315.7895	1,315.79	C1 C2 C3
475	112.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	1,802.7679	1,802.77	C1 C2 C3
476	112.53.08.03	333100011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Subasta Inversa Electrónica	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	1,754.3860	1,754.39	C1 C2 C3
477	112.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	218.5714	218.57	C1 C2
478	112.53.04.05	871410011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.00	Unidad	3,508.7719	3,508.77	C1 C2 C3
479	112.53.02.06	962200561	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Ferias Inclusivas	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1.00	Unidad	13,157.8947	13,157.89	C1 C2 C3
480	111.84.01.07	452400018	Bien	Común	NO	Proyecto de Inversión	Normalizado	SI	Catalogo Electrónico	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	526.3158	526.32	C1 C2
481	111.53.08.13	471732011	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	87.7193	87.72	C1 C2 C3
482	111.53.08.04	38912013307	Bien	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	497.0877	497.09	C1 C2
483	111.53.07.04	831600011	Servicio	Común	NO	Gasto Corriente	Normalizado	NO	Infima Cuantía	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	175.4686	175.47	C1 C2 C3
													<b>TOTAL: \$13,714,640.0322</b>		

Fuente: SOCE (2017)

## Anexo H: Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017: Finalizados

Descripción	Fechas	Productos	Archivos
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>			
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO		
Objeto de Proceso :	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural		
Código:	SIE-GADMCS-2017-15		
Tipo Compra:	Bien		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 50,242.43		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica		
Comisión Técnica:	No		
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%		
Tipo de Adjudicación:	Total		
Plazo de Entrega:	15 días		
Vigencia de Oferta:	30 días		
Funcionario encargado del proceso:	mguerrero@salcedo.gob.ec		
Estado del Proceso:	<b>Finalizada</b>		
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción		
Descripción:	Adquisición de materiales de construcción y plomería para la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable en el sector rural		
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	<b>Costo:</b> USD 100.00 <b>Detalle de Pago:</b>		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	0.05% <b>Tipo Variación:</b> Precio total		

Fuente: SOCE (2017)

Descripción	Fechas	Productos	Archivos
<b>Descripción del Proceso de Contratación</b>			
Entidad:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO		
Objeto de Proceso :	Adquisición de señalética turística - paradas de buses		
Código:	SIE-GADMCS-2017-63		
Tipo Compra:	Bien		
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 18,900.00		
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica		
Comisión Técnica:	No		
Forma de Pago:	Anticipo: 50% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 50.00%		
Tipo de Adjudicación:	Total		
Plazo de Entrega:	60 días		
Vigencia de Oferta:	90 días		
Funcionario encargado del proceso:	mguerrero@salcedo.gob.ec		
Estado del Proceso:	<b>Finalizada</b>		
Estado en el cual finalizó el Proceso	En Recepción		
Descripción:	Adquisición de señalética turística - paradas de buses		
Costos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos	<b>Costo:</b> USD 200.00 <b>Detalle de Pago:</b>		
Variación mínima de la Oferta durante la Puja:	0.05% <b>Tipo Variación:</b> Precio total		

Fuente: SOCE (2017)







**Proceso finalizado:** Adquisición de señalética turística – paradas de buses.



## ORDEN DE PAGO

Nº 021793

**La Dirección Financiera se servirá realizar el proceso de pago a la orden de:**

QUINENTA RANCHO CÉSAR HERIBERTO- POR EL VALOR DE \$ 11636,95 (ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS DOLARES 95/100) POR PAGO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA PARADAS DE BUSES SE ADJUNTA EL CONTRATO DE PRODUCTORIA SINDICA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

20 06 2018

Salcedo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 20 \_\_\_\_\_




ALCALDE DEL CANTÓN SALCEDO

2

Fuente: SOCE (2017)

### Anexo K: Procesos de Subasta Inversa Electrónica 2017: Desiertos

»Búsqueda de Procesos de Contratación		
Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.		
Palabras claves	<input type="text"/>	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	<input type="text" value="GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO"/> 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	<input type="text" value="Subasta Inversa Electrónica"/>	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra	<input type="text"/>	Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso	<input type="text" value="Desierta"/>	Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	<input type="text"/>	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: <input type="text" value="2017-01-01"/> Hasta: <input type="text" value="2017-12-31"/>	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	<a href="#">Buscar en google</a>	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
<a href="#">SIE-GADMCS-01-2017</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICION DE GLP INDUSTRIAL CIL 15 KG PARA LA PLANTA DE FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO PARA EL AÑO 2017.	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-02-09 15:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-02</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICION DE GLP INDUSTRIAL CIL 15 KG PARA LA PLANTA DE FAENAMIENTO DEL CAMAL MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO PARA EL AÑO 2017	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-02-22 16:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-04</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO PARA EL PRESENTE AÑO 2017	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-03-09 10:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-06</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Adquisición de materiales de construcción para la ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado en el sector rural	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-03-16 15:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-07</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS Y CILINDROS DE CLOROGAS PARA AGILITAR Y MEJORAR LA CALIDAD DEL LÍQUIDO VITAL EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA DEL CANTÓN SALCEDO	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-03-31 13:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-09</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN DIFERENTES VIAS DEL CANTON SALCEDO	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-04-04 16:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-16</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Otros productos terminados (Adquisición de medidores para acometidas domiciliarias del sistema de agua potable, incluye accesorios)	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-04-11 11:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-25</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Adquisición e instalación de geomembrana (polietileno de HDPE 1mm)	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-05-15 10:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-38</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Herramientas de corte maquinaria CATERPILLAR del GAD Salcedo	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-07-21 11:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-39</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	CONTRATACION DE UN PROMOTOR PARA EJECUTAR EL PROYECTO "CURSOS VACACIONALES SALCEDO 2017"	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-07-14 13:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-48</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Adquisición de materiales de construcción para obras por administración directa y convenios suscritos por el GAD Salcedo (Compañía Chica, Guanailin San Pedro, Focos Terminal Terrestre & Urbanimal)	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-09-08 11:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-53</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Adquisición de maquinaria y equipos para las jefaturas de maquinaria pesada, taller de mantenimiento y de infraestructura	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-10-11 15:00:00	
<a href="#">SIE-GADMCS-2017-56</a>	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO	Adquisición de 55 ecotachos	Desierta	COTOPAXI / SALCEDO	NO DISPONIBLE	2017-10-18 11:00:00	

Fuente: SOCE (2017)

## Anexo L: Fotos de la empresa





**Fuente:** GAD Municipal del Cantón Salcedo

# Anexo M: Registro Único de Contribuyentes

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES**  
**SOCIEDADES**

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**NUMERO RUC:** 0560000620001

**RAZON SOCIAL:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO

**NOMBRE COMERCIAL:**

**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL

**REPRESENTANTE LEGAL:** GUTIERREZ PADILLA HECTOR GUSTAVO

**CONTADOR:** ARIAS ESPIN ANA GABRIELA

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/09/1919      **FEC. CONSTITUCION:** 19/09/1919

**FEC. INSCRIPCION:** 01/03/1989      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 20/09/2017

---

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPIOS:**

---

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Barrio: CENTRO Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección: SUCRE Referencia ubicación: FRENTE AL PARQUE CENTRAL Telefono Trabajo: 033700420 Email: im\_salcedo@salcedo.gob.ec Web: www.salcedo.gob.ec

**DOMICILIO ESPECIAL:**

---

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**


- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad. Derechos de asistencia o colaboración. Derechos económicos. Derechos de información. Derechos procedimentales. Para mayor información consulte en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Para todo que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del IVA.


---

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2

**JURISDICCION:** ZONA 31 COTOPAXI



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** IBCM220306      **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ      **Fecha y hora:** 20/09/2017 16:07:38

Página 1 de 2



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0560000620001  
**RAZON SOCIAL:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SALCEDO

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO</b> ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 19/09/1919
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPIOS  
 CONSERVACION Y CUSTODIA DE REGISTRO Y ARCHIVOS PUBLICOS.  
 ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES LOCALES COMERCIALES.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Barrio: CENTRO Calle: BOLIVAR Número: S/N Intersección  
 SUCRE Referencia: FRENTE AL PARQUE CENTRAL Telefono Trabajo: 033700420 Email: im\_salcedo@salcedo.gob.ec Web:  
 www.salcedo.gob.ec


<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO</b> ABIERTO	<b>LOCAL COMERCIAL</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 12/06/2015
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> TERMINAL TERRESTRE			<b>FEC. CIERRE:</b>
			<b>FEC. REINICIO:</b>


**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA BUSES Y USO DE ANDENES

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Calle: VIA A SANTA ANA Número: S/N Referencia: ATRAS DEL  
 COELGIO 19 DE SEPTIEMBRE Telefono Domicilio: 032729400 Telefono Domicilio: 032726001

  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se  
 deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

**Usuario:** IBCM220306 **Lugar de emisión:** LATACUNGA/CALLE SANCHEZ **Fecha y hora:** 20/09/2017 16:07:38