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INTRODUCCION 

 

La parte presupuestaria es fundamental en todas las instituciones  al menos si se trata  de 

un organismo  que trabaja para el desarrollo  de las comunidades más vulnerables del 

país. 

Si bien es cierta la ejecución en este tipo de organismos  se transparenta  en el 

cumplimiento  de metas de cada una de las actividades. 

Pero existen muchos factores que se presentan en el transcurso de la ejecución de las 

actividades que hacen que dicho presupuesto no fluya como fue planificado. 

Este trabajo de una manera lograra visualizar  las causas más relevantes en la no 

ejecución del presupuesto. 

Sin embargo hay que citar muchos aspectos que se relacionan de la manera directa con 

esta problemática como son: aprobación tardía de los planes, falta de conocimiento  del 

manejo y administración del presupuesto  falta de pertenencia  del personal que  ejecuta 

las actividades. 

Los procedimientos que utilizan en el PDA Pasa - San Fernando  para la elaboración de 

presupuesto  son enviados por la oficina  Nacional de Visión Mundial Ecuador. 

Algunos rubros en el presupuesto son planificados directamente  desde la ON  que 

también es un factor que interviene a la sub ejecución o administración  del presupuesto 

ya que eso depende de los técnicos. 

 

En la planificación del presupuesto  los lineamientos deben ser por zonas debido  a que 

no todas las comunidades tienes las mismas necesidades y que son de cultura diferente. 

Se justifica por su importancia  que representa la administración y evaluación  de 

presupuestos en los proyectos  las mismas que servirá  para una mejor  ejecución de las 

actividades. 

Se justifica por su importancia  que representa la administración y evaluación  de 

presupuestos en los proyectos  las mismas que servirá  para una mejor  ejecución de las 

actividades. 

 

 

 



 

CAPITULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA EMPRESA. 

1.1  RESENA HISTORICA. 

Pasa san Fernando son dos pueblos latinos americanos ubicado en la cordillera 

occidental de los andes ecuatorianos, que a pesar de recibir destellos de civilización y 

modernidad, siguen sumidos en el abandono y pobreza unas vías de acceso 

improvisadas y deterioradas, una educación formal apenas elemental por las 

condiciones de accesibilidad, una alimentación precaria alejada de los más mínimos 

esquemas nutricionales , tierras marcadas por la improductividad de mono cultivo y 

procesos anti técnicos un manejo ganadero y pecuario empírico y un idioma que los 

encasilla en procesos retrógrados no aptos para el desarrollo, son apenas los más 

sobresalientes problemas que afectan a la mayor parte de los habitantes de este lugar. 

Sin embargo a pesar de todas estas condiciones desfavorables hay un punto positivo al 

respecto y es que esta coyuntura ha servido para que algunas instituciones vuelquen su 

mirada hacia este sector y desplieguen acciones con una perspectiva de cambios 

estructurales. Instituciones como CARE _ PROMUSTA con una trayectoria de 

experiencia y éxitos en cuestiones agrarias desde el ano de 1995 ha estado sirviendo a 

este lugar implementando actividades pendientes a conservar el suelo reforestando los 

campos y llevar a la práctica pequeños proyectos productivos. Un proyecto muy 

divulgado que dentro de esta jurisdicción en el de la micro empresa de las mermeladas 

empujando de manera compartida entre la comunidad, la universidad técnica de Ambato 

y la embajada de Japón, algo suigeneris ha sucedió con esta propuesta, el proyecto de 

desarrollo de área pasa san Fernando con la única finalidad de que sus esfuerzos se vean 

plasmados en obras realmente satisfactorias tanto para la institución como para la 

comunidad. 

1.2  GENENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

La parte presupuestaria es fundamental  en todas las instituciones a menos si se trata de 

un organismo que trabaja para el desarrollo de las comunidades más vulnerables  del 

país. 

Este trabajo de alguna manera  lograra visualizar las causas más relevantes de la 

ejecución del presupuesto. 
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Sin embargo hay que citar muchos aspectos que se relaciona de manera directa  como 

son: falta de conocimiento de manejo de  presupuesto  falta de permanencia del personal  

que ejecuta cada actividad dentro de la institución para el cumplimiento de la misma. 

 

1.2.1  ANTECEDENTES 

 

Visión mundial del ecuador es una organización sustentada en valores cristianos que 

busca facilitar  proceso de  desarrollo transformador sostenible con participación 

comunitaria orientada a la  transformación sostenible, con participación comunitarios, 

orientada a la transformación de las injustas condiciones de vida que afecta a niños 

,niñas, familias grupos excluidos mediantes programas específicos diseñados sobre la 

base de un proceso comunitario participativo de acuerdo a las políticas  vigentes de la 

misma. 

 

Inicio un proceso de rediseño en seis programas cuyo insumo principal era realizar 

evaluaciones participativas .uno de los programas hacer evaluado fue el PDA  Pelileo 

.para lo cual elaboro los respectivos términos de referencia  que fue la base para 

elaborar la propuesta técnica y financiera  del PDA PASA - SAN FERNANDO la cual 

fue analizada por un comité y así obtuvo una calificación. 

 

Inicio su intervención en la parroquia de pasa a partir del año 1986, en un inicio atreves 

de Proyectos  de Desarrollo Comunitaria y posteriormente a partir de 1998 atreves  de la 

estrategia Programas de Desarrollo de Área PDA con enfoque de transformador 

sostenible. Fue a partir de ese año que se inicio el PDA PASA SAN FERNANDO 

agrupando a 10 comunidades influenciando  directo e indirecto a 1705 familias, 

aproximadamente 7591 personas .el 52% mujeres. 

Mediante el periodo 2001 2006 mantuvo un promedio de 1800 niños y niñas 

patrocinados y cuenta con una inversión de $ 1.252.350,80. 
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1 GENERAL 

 Estudiar el manejo presupuestario  del programa de desarrollo de área Pasa San 

Fernando  en la ejecución de los proyectos, para plantear  soluciones y 

recomendaciones  de forma que la inversión  de los  proyectos  no sea afectada. 

 

1.3.2  ESPECIFICOS 

 

 Definir los logros alcanzados en cada área estratégica en relación al objetivo 

planeado. 

 Verificar si lo realizado ha generado una base local que asegure una continuidad 

sobre los logros generados por la intervención del programa. 

 Realizar la evaluación de una metodología que permita un proceso pedagógico y 

de aprendizaje de los participantes. 

 La  percepción que queda en la población objetivo en  relación al apoyo 

brindado y como miran a la  organización al final de ese periodo de 

relacionamiento.   

1.3.3  MISION  

 Nuestra organización es una institución de servicio, orientada a satisfacer las 

necesidades de los grupos más vulnerables, descubriendo su realidad social y la salud 

del pueblo; actuando de manera que se respete la dignidad  de los que somos parte  de la 

institución y de las personas a las que servimos, bajo principios cristianos 

comprometidos con el evangelio del Reino de Dios y asumiendo procesos de carácter 

integral que conlleve a un desarrollo transformador sostenible. 

1.3.4  VISION  

Ser una institución ejemplar que posibilite una vida digna y justa de las personas, 

generando cambios integrales  (físico _ espiritual y social) y potencializando las 

capacidades de participación, gestión, liderazgo y negociación de los grupos más 

vulnerables basado en el respeto a la diversidad étnica, cultural y de género. 
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1.4   VALORES  

 

 Somos cristianos  

Nos identificamos con el interés de Jesucristo por los niños y niñas en su respeto por la 

dignidad humana, en el desafío contra actitudes y sistemas injustos  en su llamado a 

compartir, en su amor con todas las personas sin discriminación.  

 

 Estamos comprometidos  

Con los pobres para aliviar sus sufrimiento y promover la transformación de vida. 

 

 Valoramos  

A las personas, no al dinero .respetamos la dignidad humana. Celebramos la riqueza de 

la diversidad de las personas 

 

 Somos administradores  

De los fondos que son un depósito de Dios por medio de los donantes, para los pobres. 

 

 Somos socios  

 

Con la confraternidad internacional de visión mundial cuyo compromiso de trabajo y 

misión trasciende fronteras de los grupos humanos que apoyamos solidariamente. 

Aspiramos a guardar relaciones armónicas  con las comunidades cristianas. 

 

 Somos sensibles   

Ante emergencias que amenazan la vida y donde nuestra participación sea necesaria y 

apropiada; ante carencias sociales y económicas cuyas raíces profundas exigen un 

modelo de desarrollo sostenible. Fomentamos la innovación, la creatividad y 

flexibilidad. 
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1.5 ORGANIGRAMA DEL  PDA PASA- SAN FERNANDO 

 

Cuadro N-01 
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COORDINACION 

 

Área de desarrollo económico 

 

JUNTA DIRECTIVA 

 

Área de 

contabilidad 

Lcda. Paulina Tene 

Presidente  

Vicepresidente 

Tesorero 

Secretario 

Sindico 

 

Promotor/a 

 

Área de salud 

 

Área de Patrocinio 

 

Área de 

educación 

Ing. María Elena 

Masabanda 

 

Promotor/a 

 

Promotor/a 

 

Promotor/a 

 

Promotor/a 

Lcdo. Jaime Pacha 

 

Sr. Fernando 

Cayambe 

 

Dr. Nancy 

Farimango 

 

Ing. Juan Carlos Lagua 

 



1.6 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

Es la persona encargada de realizar las 

asambleas  con las comunidades para poder 

recopilar información para las ayudas 

necesarias de la misma.  

 

LLL 

 

PROMOTOR/A DE SALUD 

Identifica  las necesidades más 

importantes sobre la salud y el 

bienestar de los beneficiarios de 

las comunidades    

 

PROMOTOR/A DE 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Realiza una aplicación de 

encuestas  para identificar 

las necesidades  de las 

comunidades  

 

PROMOTOR/A DE EDUCACIÓN 

 Realiza reuniones con las 10 

comunidades   beneficiarias  y aplicar 

encuestas para identificar las 

necesidades de las comunidades  

 

 

 

PROMOTOR/A CONTABLE  

Es aquella persona que tiene  la 

información  sobre la ejecución de 

las actividades en orden   

PROMOTOR/A DE PATROCINIO  

Da apertura a todos los niños y niñas  

beneficiarias de los proyectos PDA Pasa –

San Fernando al mismo tiempo 

incrementa  más niños que en verdad 

necesitan la ayuda correspondiente. 

 



                                                              CAPITULO II 

 

2.  MARCO  CONCEPTUAL 

 

2.1 GENERALIDADES DE UN PRESUPUSTO  

Se tienen los primeros vestigios con los mayas, Olmecas y Tarascos y más tarde con los 

aztecas, con la llegada de los españoles, se establecieron otros sistemas de control. 

 

Es una herramienta de control que permite la buena toma de decisiones, que minimizan el 

riesgo, permite el mantenimiento del plan, es un mecanismo de revisión de políticas y 

estrategias, analiza las oportunidades de negocio y cuantifica los componentes del plan   

presupuestal. 

 

Promueve la necesidad de presupuestar y programar, fomenta el tecnicismo, el trabajo de 

grupo y la toma de decisiones con base en el estudio y la evaluación amplia de los costos. 

Previene situaciones de insolvencia, se valúa científicamente las empresas, resuelve a 

tiempo problemas de iliquidez y evalúa cualquier inversión, procediendo a la inversión 

oportuna de fondos sobrantes, solicitud de créditos cuando no existe posibilidad de 

cobertura integral de los compromisos y trazar la política de dividendos. 

 

2.1.1  CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 

   

 Ser flexible.- Que se adapte de acuerdo a las necesidades 

 Control.- Que sea verificable y que se lleven a cabo los planes 

 Cuantificación.- Donde se miden los objetivos y metas establecidas 

 Incorporación.- De elementos financieros, fiscales y económicos 

 Comunicación.- De todas las áreas involucradas 
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2.1.2 VENTAJAS DEL PRESUPUESTO 

 

 Competitividad,  

 Planeación  

 Control,”1  

 

2.1.3 FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS 

 

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de la 

organización.  

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, 

comparando los resultados con sus datos presupuestados correspondientes para 

verificar los logros o remediar las diferencias. 

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización. 

 

2.1.4  PRESUPUESTO 

 

El sistema presupuestario se estableció en el año 1929, a solicitud del Presidente de la 

República, mediante la Ley. 

 

Proviene de 2 raíces latinas: 

PRE:   Antes o delante de  

FICTUS:                     Supuesto (hecho) 

 

Significado:  Antes del hecho  

 

 
                                                           
1 contabilidad de costos, bancaria y gubernamental Hnos. Naranjo Salguero 
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2.1.5 CONCEPTO DE PRESUPUESTO  

 

Según varios autores, definen al presupuesto como:   

 “Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 

condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la 

organización.”2 

 Se le llama presupuesto al cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 

gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.1 Es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros 

que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, 

este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad de la organización.  

 

El presupuesto es el instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos 

planes y programas se formulan por término de un año. 

Elaborar un presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas 

o las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para 

alcanzar estos fines, puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los 

ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto 

presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). 

 

2.1.6  IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS 

 

La importancia de los presupuestos son los siguientes: 

1. Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en 

unos límites razonables. 

2. Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

                                                           
2 ZAPATA SANCHEZ, Pedro; Contabilidad de Costos, Editorial Mc. GrawHill,  Quito, 2008, 285 pp.  
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3. Facilitan que los miembros de la organización 

4. Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de 

acción. 

5. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de 

personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de 

comparación una vez que se hayan completado los planes y programas. 

 

 

2.1.7 OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 

 

1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe 

desarrollar en un periodo determinado. 

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades 

en las diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las metas 

previstas.  

 

 

2.1.8 FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS 

 

Las finalidades muy importantes son las siguientes: 

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la 

empresa en forma integral. 

2. Planear los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

3. Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. 

4. Coordinar y relacionar las actividades de la organización. 

5. Lograr los resultados de las operaciones periódicas. 

 2.1.9 Elaboración de presupuesto  

La elaboración de presupuesto es una etapa muy importante, también es importante el 

involucramiento de las personas que lo vayan a ejecutar porque esto dependerá de que el 

personal este en la capacidad de la ejecución presupuestaria así como también se basa en 

datos históricos                                                   10 
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2.2.1 Ejecución de presupuesto  

 

Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humano, 

materiales  y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes 

y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo. 

La ejecución presupuestaria se realizara sobre la base de las políticas establecidas por el 

ente rector de la administración financiera del estado y corresponde  la formulación, 

seguimiento  y evaluación de la programación de la ejecución física y financiera da caja y 

las modificaciones al presupuesto.  

 

2.2.2 Manejo de presupuesto  

 

En este caso el manejo presupuestario  debe ser real a lo planificado .hay que tomar en 

cuenta  que lo operativo arrastra  lo financiero esto quiere decir que se deberá cumplir los 

objetivos trazados en base a una buena planificación para el uso adecuado de las  finanzas. 

 

2.2.3 CLASES DE PRESUPUESTO. 

 

1. Presupuesto de control.- Se realiza para el control de los costos de producción  y 

también de distribución. 

2. Presupuesto de ventas.- Se basa principalmente en un análisis  profundo de los 

mercados, productos, clientes estudiando la competencia y analizando los resultados 

de los métodos de publicidad. 

 

Presupuesto financiero.- Su principal meta es mantener un fondo de rotación adecuado las 

estimaciones se realizan en unidades monetarias. 

 

Presupuesto de gestión  

Tiene hacia una coordinación completa de todas las funciones. Se basan en la estructura 

organizativa de la empresa. 

                                                                          11 



 

Presupuesto analítico – contables 

 

Se basa en el análisis exhaustivo de la información contable, interpretando tanto datos 

pasados como presentes.3 

 

Fases del ciclo presupuestario 

Todo presupuesto de las entidades públicas  se condiciona  a un ciclo de vida durante el año 

de existencias es decir todo presupuesto en nuestro país inicia el primero de enero y termina 

el 31 de diciembre de cada año. 

 

Las fases o etapas que se ubican dentro del ciclo  presupuestario son los siguientes: 

 

1. Planificación y programación presupuestaria 

2. Formulación presupuestaria 

3. Aprobación presupuestaria 

4. Ejecución presupuestaria  

5. liquidación presupuestaria 

6. evaluación presupuestaria 

 

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Referente a la población hemos investigado lo siguiente: 

En la gran mayoría de casos, no se podrá investigar a toda la población sea por razones 

económicas, por falta de personal calificado o por qué no se dispone de tiempo necesario 

circunstancias en que recurrimos a un método estadístico de muestreo que consiste en 

seleccionar una parte de las unidades  de un conjunto, de manera que sea lo más 

representativo del colectivo en las características sometidas al estudio.  

 

                                                           
3 UQUILLAS, Washington, Presupuestos, Riobamba, 2008,  
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Será beneficioso para así poder conocer el diferente punto de vista y  acoger los 

comentarios que sean más productivos .y en lo posterior determinar una solución en 

conjunto que sea beneficioso favorecido a dos partes tanto para la institución como a los 

beneficiarios . 

 

La población considerada para el presente trabajo de investigación está conformada por lo 

siguiente: una coordinadora quien es la persona que realiza el seguimiento en la 

administración o ejecución  de proyectos una promotora contable (contadora) que está al 

frente de las finanzas, 

 

Técnicos especializados en las áreas de salud, educación  desarrollo económico, derecho de 

niños y adolecentes, y patrocinio la junta directiva conformada por seis personas  quienes 

son representantes de los cabildos  de cada comunidad y representantes de los centros 

educativos  y junta parroquial de cada parroquia. 
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3.1    Tabla # 01. Técnicos y Administradores del PDA Pasa- San Fernando 

 

Población Total  

Coordinadora general de proyectos 1 

Promotora contable (contadora) 1 

Técnicos de los proyectos  8 

Junta directiva del proyecto 6 

 Total 14 

              Fuente: PDA Pasa-San Fernando 

            Elaborado por: Las autoras 

                             

 

3.1.1                 Tabla # 02. Beneficiarios del PDA Pasa- San Fernando 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDA Pasa-San Fernando 

Elaborado por: Las autoras 
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Población Total 

Cabildos de las comunidades  10 

Junta parroquial 4 

Representantes centros educativos  15 

 Total 37 



3.1.2                                                  CUADRO N-02 

 

BENEFICIARIOS  

 

NIÑOS/AS PATROCINADOS/AS POR EDADES  N- Total 

Total Hombres de 0 a 5 años 376 692 

Total Mujeres de 0 a 5 años  316   

Total Hombres de 6 a 12 años 700 1367 

Total Mujeres de 6 a 12 años  667   

Total Hombres de 13 a 17 años 319 621 

Total Mujeres de 13 a 17 años  302   

Total Hombres de 18 años 69 152 

Total Mujeres de 18 años  83   

                 Suma de los grupos etareos   2832 

 

Fuente: PDA Pasa-San Fernando 

Elaborado por: las autoras 

                            

3.1.3  MUESTRA  

 

En la parte de población  que se selecciona  y de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre lo cual se efectuaran la medición y la observación  de 

los objetos de estudio. 

Además  se debe indicar que la muestra  es una parte representativa  con características  

similares a la población. 
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3.1.4 CALCULO DE LA MUESTRA. 

 

FORMULA: 

n =
𝑍𝑁 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸 + 𝑍 𝑝𝑞
 

 

 

Para esta respectiva investigación se aplica el cálculo de muestra finita por que se 

conoce la población con quien se va a trabajar. 

DATOS  

n= Numero de datos         53 

E= Error estimado               5% 

NC= Nivel de confianza      95% 

Z=      1.96 

P= Probabilidad  de éxito     0.50 

q=Probabilidad de fracaso    0.50 (P-0.50) 

La probabilidad  de éxito y fracaso es de 50% 

 

3.1.5  REMPLAZO DE FORMULA  

 

n =
𝑍N pq

(𝑁 − 1) 𝐸 + 𝑍 𝑝𝑞
 

 

n= 
(3,8416)(53)(0.50)(0.50)

(52)(0.0025)+(3,8416)(0.50)(0.50)
 

 

n =
−50,9012

0,13 + 0.9604
 

 

n = 46,68                                                                       

   

 

 

 



3.1.6         Cuadro N-03 

MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: PDA Pasa-San Fernando 

                                        Elaborado por: las autoras 

 

 

3.1.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

La información se recolectara aplicando la encuesta y la entrevista estructurada para todo 

e4l personal de la institución y miembros y representantes de las comunidades y niños/as 

patrocinados/as.(beneficiarios de proyectos)  para determinar la administración  y  el grado 

de vinculación entre el manejo del presupuesto  y  variaciones o ejecución de proyectos. 
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POBLACION N- % 

Coordinadora general de 

proyectos 1 2,13 

Promotora contable (contadora) 1 2,13 

Técnicos de los proyectos  8 17,02 

Junta directiva del proyecto 6 12,76 

Cabildos de las comunidades  10 21,28 

Junta parroquial 4 8,51 

Representantes centros 

educativos  17 36,17 

  47 100 



 

3.1.8                                                    Cuadro N-04. 

 

PLAN DE RECOLECCION  DE INFORMACION 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACION  

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos para la 

investigación 

2.- ¿De qué personas? Las personas para esta investigación será el 

personal técnico, y administrativo y beneficiarios 

de la institución (PDA) Pasa San Fernando   

¿Sobre qué aspecto? Administración de presupuesto y su incidencia 

en las variaciones del desarrollo de los proyectos  

¿Dónde? En las instalaciones del PDA Pasa San- Fernando 

y en las comunidades de área de influencia  

¿Qué técnicas de recolección? Se realizara encuestas  

¿Con que? Se realizara cuestionarios  

¿En qué situaciones? Para establecer los motivos para la 

administración y ejecución parcial del 

presupuesto  

Fuente: PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 

 

3.1.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

1.- revisión de la información recolectada 

2.-Tabulacion o cuadros según variables .manejo de información, estudio estadístico de 

datos para la presentación de resultados.  
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3.2.1                     ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Análisis de resultados  

Los resultados a través del cuestionario estructurado y la escala  de estimación aplicada a 

los promotores o técnicos y a los beneficiarios del PDA Pasa –San Fernando podemos 

llegar a los siguientes análisis e interpretación de los mismos. 

 

             ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TÉCNICOS O PROMOTORES  

 

Tabla N-3  Primera Pregunta 

.  ¿Sabe usted lo que es un presupuesto? 

 

Respuestas f % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL  10 100% 

  Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                       Elaborado por: las autoras 

                                               Grafico N- 1. Pregunta 1 

 

                         Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                         Elaborado por: las autoras 

 

Análisis.- De los diez técnicos encuestados dos personas que corresponde al 20% 

desconocen  el significado de presupuesto mientras  que ocho personas que corresponde al 

80%  contestan que si conocen el significado y presupuesto.  
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NO 20%

SI 80%

CONOCE USTED EL SIGNIFICADO DE 

PRESUPUESTO

SI

NO

TOTAL



                                      TABLA N-4. Segunda Pregunta 

 ¿Ha intervenido usted en algún presupuesto? 

 

HA INTERVENIDO USTED EN ALGÚN PRESUPUESTO 

Respuestas f % 

SI 10 100% 

NO 0 0 

TOTAL  10 100% 

                             Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                             Elaborado por: las autoras 

GRAFICO N-2 

 

 

                             Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                             Elaborado por: las autoras 

 

Análisis.- de los diez técnicos encuestados el 100% contestan que si intervinieron en un 

presupuesto  que manejaban en el año 2010. 
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SI 100%

NO 0%

HA INTERVENIDO USTED EN ALGUN  

PRESUPUESTO

SI NO TOTAL



 

TABLA N-5 Tercera Pregunta  

 

¿Usted conoce  el presupuesto que manejo el PDA Pasa - San Fernando en el año fiscal 

2010? 

USTED CONOCE  EL PRESUPUESTO QUE MANEJO EL PDA 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 10 100% 

NO 0 0 

TOTAL 10 100% 

 

                             Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                             Elaborado por: las autoras 

 

GRAFICO N- 3 

 

                      Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                       Elaborado por: las autoras 

Análisis.-  de los 10 técnicos responden a la pregunta el 100% del monto presupuestario 

que maneja el PDA Pasa - San Fernando             21 

                               TABLA N-6  Cuarta  Pregunta  

SI 100%

NO 0%

MONTO PRESUPUESTARIO QUE MANEJA EL PDA 

PASA SAN FERNANDO

SI NO TOTAL



¿Su unidad cuenta con un presupuesto? 

SU UNIDAD CUENTA CON UN PRESUPUESTO 

 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL  10 100% 

                               Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                               Elaborado por: las autoras 

 

                                                         GRAFICO  N- 4 

 

                               Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                               Elaborado por: las autoras 

ANALISIS 

De los 10 técnicos  el 80% manifiestan que su unidad de trabajo cuentan con el presupuesto 

establecido mientras el 20%  responden que el presupuesto que manejan son de otras 

instituciones que está a cargo el estado 
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SI 80%

NO 20%

SU UNIDAD CUENTA CON UN 

PRESUPUESTO

SI

NO

TOTAL



TABLA  N-7  Quinta Pregunta 

¿Todas las actividades que se desarrollan  están incluidas en su presupuesto? 

 

LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN  ESTÁN INCLUIDAS EN SU 

PRESUPUESTO  

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                               Elaborado por: las autoras 

GRAFICO N- 5 

 

 

                               Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                               Elaborado por: las autoras 

ANALISIS 

Del total de encuestados 9 personas que corresponde al 90% manifiestan sobre el manejo de 

presupuesto en la ejecución de proyecto mientras que el 10% desconoce. 
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3.2.3             ENCUESTAS DIRIGIDOS A LOS BENEFICIARIOS  DE PROYECTO 

NO 10%

SI 90%

INCIDENCIA DEL MANEJO DEL 

PRESUPUESTO EN LA EJECUCION DE 

PEROYECTOS  INCLUYE O NO EN SU AREA 

SI

NO

TOTAL

   ITEMS FRECUENCIAS  % 

       SI 9 90% 

      NO 1 10% 

  TOTAL  10 100% 



TABLA N-8   Primera Pregunta 

¿Conoces las ayudas del PDA Pasa San Fernando? 

AYUDAS DEL PDA PASA SAN FERNANDO 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

                               Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                               Elaborado por: las autoras 

GRAFICO N- 6 

 

                  Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

 

ANALISIS 

Del total de 20 encuestados  que corresponde el 100%  que conocen las ayudas y beneficios 

del PDA Pasa-San Fernando  
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SI 100%

NO 0%

CONOCES LAS AYUDAS DEL PDA PASA SAN 

FERNANDO

SI NO TOTAL



TABLA N- 9 Segunda Pregunta 

¿Has asistido alguna capacitación del PDA? 

HAS ASISTIDO ALGUNA CAPACITACIÓN DEL PDA 

 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

 

                             Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                             Elaborado por: las autoras 

 

GRAFICO N-7 

 

                  Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

 

ANALISIS  

Del total de 20  encuestados 10 personas corresponden al 50%  que conocen las ayudas del 

PDA  pasa san Fernando  que brinda realizando capacitaciones muy importantes para la 

humanidad y 10 personas que pertenecen al 50% desconocen  las  respectivas 

capacitaciones. 
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NO 50%

SI 50%

CAPACITACION DEL PDA PASA -

FERNANDO

SI

NO

TOTAL



TABLA N-10 Tercera Pregunta 

¿Usted niño/a patrocinada durante el año fiscal 2010 ha recibido beneficios? 

 

BENEFICIOS RECIBIDOS EN EL AÑO FISCAL 2010 

Tabla N-10 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 15 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 20 100% 

                             Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                             Elaborado por: las autoras 

 

GRAFICO N- 8 

 

 

                  Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

 

ANALISIS 

De tal manera de los 20 encuestados   15 personas recibieron beneficios en el año fiscal 

2010 y reconocen el gran apoyo que da la institución mientras que 5 personas reclaman sus 

derechos y desconocen los beneficios. 
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SI 95%

NO 5%

BENEFICIOS RECIBIDOS  EN EL AÑO 

FISCAL 2010

SI

NO

TOTAL



                                TABLA N-11  Cuarta  Pregunta 

 

¿Qué tipos de beneficios ha recibido del PDA Pasa San Fernando? 

BENEFICIOS  RECIBIDOS DEL PDA PASA SAN FERNANDO 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

Capacitaciones sobre salud 10 14% 

Capacitaciones sobre educación 18 25% 

Semillas 5 7% 

Verificaciones trimestrales 20 27% 

refrigerios  20 27% 

  73 100% 

                   Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

GRAFICO N- 9 

 

                 Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

ANÁLISIS  

 Del total de 20 personas 10 responden que si han asistido a  la capacitación de salud que 

corresponde al 14% 18 personas reciben capacitación de educación  que es de un 25% 5 

personas que han recibido semillas es de un 7% y verificaciones reciben todos  es el 27% y 

refrigerio  manifiestan que recibieron todos seria el  27% daría con una totalidad del 100%. 
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Capacitacio
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TABLA N- 12  Quinta Pregunta 

¿Conoce el presupuesto con el que cuenta el PDA? 

 

ITEMS FRECUENCIAS  % 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL  20 100% 

 

                Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                Elaborado por: las autoras 

 

GRAFICO N-10 

 

                 Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                  Elaborado por: las autoras 

 

ANALISIS 

 Las 20 personas beneficiarios del proyecto de desarrollo de área desconocen el  

presupuesto que cuenta el PDA pasa san Fernando  
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0%

NO 100%

CONOCE EL PRESUPUESTO QUE MANEJA 

EL PDA PASA SAN FERNANDO 

SI NO TOTAL



3.2.4 Interpretación de resultados 

  

En el PDA Pasa - San Fernando  para la elaboración o administración de presupuesto es 

necesario de tener una mayor participación por parte de la persona  que está involucrada  

como son los beneficiarios , también es importante contar con personas activas  que 

participen con la ejecución del proyecto , de esta manera  el nivel de apropiación será 

eficaz. 

 

También  se puede evidenciar que los técnicos que ejecutan las actividades   conocen el 

presupuesto que se maneja durante el año fiscal  y eso les permite ejecutar de la mejor 

manera  pero pese que los técnicos  conocen dicho presupuesto y no ejecutan el 100%. 

Según las encuestas realizadas a los beneficiarios  se ve que existe un conocimiento de 

trabajo que realiza el Programa Desarrollo De Área Pasa- San Fernando en bien de la niñez 

y adolescencia  y familias pobres que necesitan el apoyo. 

 

Mientras que las actividades no están acordes a las necesidades de las comunidades ya que 

es importante la participación de los representantes  de los cabildos junta parroquial y mas 

autoridades que manifiesten las necesidades  de cada comunidad de esa manera exista 

sostenibilidad de los proyectos en las comunidades que en verdad necesitan. 

El manejo de presupuesto si incide en la ejecución total de proyectos per las diferentes  

causas antes mencionados esto es muy preocupante porque el presupuesto sobrante 

devuelven a los  países  donantes pese que a las necesidades que existen en las 

comunidades.  

HIPOTESIS  GENERAL  

Al  realizar el estudio  del manejo presupuestario del  PDA Pasa  San Fernando    

planteamos  un plan de políticas  para que se lleve a cabo los proyectos al 100% analizando  

las estrategias  para el progreso de  la administración  y variación del presupuesto. 
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                                                           CAPITULO III 

 

4. MARCO PROPOSITIVO  

 

4.1 DATOS INFORMATIVOS. 

 

TITULO 

“ADMINISTRACIÓN DE PRESUPUESTO Y SU INCIDENCIA EN LAS 

VARIACIONES DEL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE ÁREA PASA - SAN FERNANDO EN EL AÑO 2010”  

 

INSTITUCION 

 Proyecto de Desarrollo de  Área  (PDA) Pasa – San Fernando   

 

BENEFICIARIOS 

 PDA Pasa San Fernando 

 10 comunidades  humildes que buscan restaurar y permitir plenitud de vida 

con dignidad, justicia ,paz, y esperanza  para todos los niños  y niñas y 

adolecentes de la misma 

UBICACIÓN 

Provincia: Tungurahua 

Cantón: Ambato 

Parroquia: San Fernando  

 

AUTORAS 

 Srta. Gladys Fernanda Toapanta Yunapanta 

 Srta. Norma Galuth Masabanda Poaquiza 
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4.1.1 COSTO 

El costo presupuestado es lo siguiente: 

Tabla  N- 13 

 

                      Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                      Elaborado por: las autoras 

 

4.1.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En la actualidad existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o llamadas 

organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las comunidades, debido que existe mucha 

pobreza y múltiples necesidades  en las comunidades pero los proyectos  no son ejecutados  

al 100% por  lo que el presupuesto  enviado por los países donantes es devuelto  y en las 

comunidades no existe sostenibilidad. 

Por ello es necesario la administración  y ejecución de las actividades planificadas en el año 

fiscal para que su ejecución sea del 100% y se satisfaga las necesidades  de las 

comunidades. 

El presupuesto es una herramienta muy importante  que sirve para realizar una comparación 

entre lo planificado y lo ejecutado.              31 

 

               

 EL COSTO PRESUPUESTADO   

  

  

  

CANTIDAD DESCRIPCION PRECIO UNITARIO     TOTAL 

10 Centro de computo 0,80 8,00 

3 Esferos 0,35 1,05 

1 Borrador de queso 0,30 0,30 

2 Carpetas  de plástico 0,25 0,50 

150 Hojas de papel bon 0,30 4,50 

1 Anillado 2,50 2,50 

1 Impresión  15,00 15,00 

    TOTAL 31.85 



4.1.3 JUSTIFICACION 

Se justifica por su importancia  que representa la administración y evaluación  de 

presupuestos en los proyectos  las mismas que servirá  para una mejor  ejecución de las 

actividades. 

La realidad de la organización es que existe un alto porcentaje de actividades planificadas  

durante el año fiscal 2010 existen serios problemas  debido a que los fondos no ejecutados  

son devueltos  a los países donantes. 

Esto es muy preocupante ya que existen muchas necesidades  en los niños y niñas, 

adolecentes  y en las comunidades por no ejecutar el 100% de las actividades,  no estamos 

trabajando como es debido para las comunidades. 

4.1.4 OBJETIVOS 

 

4.1.5 Objetivo  General  

 Estudiar el manejo presupuestario  del programa de desarrollo del área Pasa San 

Fernando  en la ejecución de los proyectos, para plantear  soluciones y 

recomendaciones  de forma que la inversión  de los  proyectos  no sea afectada. 

4.1.6  Objetivo  Específicos  

 Análisis de estrategias  de la administración  y variación del presupuesto. 

 Realizar una evaluación  y seguimiento del presupuesto ejecutado. 

 Proponer estrategias  y soluciones analizando los resultados para mejorar  la 

administración  y sus variaciones del presupuesto. 

4.1.7 PRESUPUESTO 

La evaluación del presupuesto se ajusta a una de las políticas  de la institución  que es 

identificar las causas del mal manejo del presupuesto. Establecer de manera formal la 

evaluación de la administración del presupuesto al finalizar el año fiscal 2010 para mejorar 

la ejecución. 

Esta propuesta también es viable ya que en la misma se conjugan elementos  como: clases 

sociales, costumbres, estilo de vida  y raza. Porque en las comunidades  existen personas de 

diferentes  clases sociales  que tienen las mismas necesidades  y esto ayudaría mucho para 

que en las comunidades  exista apoyo para el desarrollo de las mismas 

31 



 

La evaluación y administración de un presupuesto es un conjunto de proceso técnico y 

administrativo y contable mediante el cual verificamos  y comparamos los resultados 

obtenidos con los objetivos y metas trazadas. 

 

Importancia.- la evaluación y la administración  presupuestaria es importante porque 

realiza un análisis crítico de responsabilidades  y de correspondencia de los resultados entra 

gastos que permitirá medir los objetivos con claridad, ver las fallas para las respectivas 

correcciones  adecuadas. 

 

Tipos de evaluación 

 

 Evaluación ex – ante.-se realiza antes de la inversión  y la operación  esto permite 

estimar los costos  como el impacto de beneficios y determinar  el proyecto. 

 

  Evaluación ex -. Post.- se lleva a cabo tanto en la etapa de operación o finalizado 

el proyecto .sus funciones son la siguientes. 

 

 

1. Cualitativa.- permite decidir si debe continuar o no con el proyecto  durante 

la operación  

2. cuantitativa.- esto surge en proyectos  que se encuentra  operando y 

posibilita toma de decisión si es necesario o no reprogramar el presupuesto 
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MATRIZ  LOGICA 
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PROBLEMA DERIVADOS OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS  ESPECIFICOS  

La administración  del presupuesto y su incidencia en las 
variaciones  del desarrollo de los proyectos del PDA Pasa –
San Fernando. 
 
 
 

Analizar la  administración  del 
presupuesto  para poder evaluar  o 
medir la eficiencia y eficacia  de los 
ingresos  y gastos en el PDA Pasa- San 
Fernando  en el año 2010  
 

Realizar una evaluación del presupuesto e identificar  
las causas para dar soluciones al problema. 

 Analizar las estrategias  y 
políticas  que tiene la 
institución  para la ejecución 
de Las actividades  

 Detectar los factores  que 
intervienen  en la 
administración  de cada uno 
de los proyectos   

 

      



4.1.8                             ETAPAS  DE LA EVALUACION 

                                               GRAFICO N- 11 

 

 

                 Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

                 Elaborado por: las autoras 

 

4.1.9 ANALISIS PRELIMINAR 

 En esta etapa se conoce la naturaleza del problema se obtiene una visión general de la 

organización. 

4.1.9 REVISIÓN INTEGRAL  

En esta etapa  es realizar las pruebas de evaluación donde  se lleva a cabo  una 

investigación  aplicando cuestionarios. 

4.2.1 MODELO  OPERATIVO 

La presente propuesta nos muestra una evaluación y administración de presupuesto que 

permitirá el control de ejecución de proyectos  útil que ayudará a generar información 

relevante  para que el personal técnico y administrativo del proyecto de desarrollo de 

área (PDA) Pasa - San Fernando ya que con esta base primordial para el entendimiento 

de la realidad de la ejecución de las actividades  del proyecto y este constituya  en el 

planteamiento de estrategias y propuestas  encaminadas. Un análisis  presupuestario 

comienza  en el instante que se elabora donde las personas encargadas de la revisión  

tiene la tarea de dar vida a las cifras económicas  en cada actividad. 
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ANALISIS 
PRELIMINAR

REVISION 
INTEGRAL

EVALUACION 
ESPECIFICA

OPINIONES Y 
RECOMENDACION

ES 

PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACIO

N DE 
RECOMENDACION

ES 



 

4.2.2                                                   MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

FORTALEZAS  

 Brindan beneficios y apoyo a 

todos los beneficiarios del 

proyecto.  

 Buena administración del 

presupuesto  y ejecución  de parte 

de los promotores  del PDA  Pasa 

San Fernando. 

 Mediante capacitaciones  

generamos ayuda  en las 

comunidades. 

 

(+) 

 

OPORTUNIDADES  

 Implementar  beneficiarios a la 

institución  que sean bajos de 

recursos financieros 

  Contar con ayudas  financieras de 

los  países donantes. 

 

 Realizan  reuniones  de 

motivación tanto con el personal  

encargado y miembros de las 

comunidades. 

 (+) 

  

DEBILIDADES  

 Sub utilización  de los recursos  

financieros  de parte del personal 

encargado  de la institución  ya 

que debido  a estos  problemas 

son devueltos  a países donantes. 

 Diseñar un plan estratégico donde 

planifique, controle, coordine  el 

presupuesto.  

(-) 

AMENAZAS 

 No contar con recursos 

financieros  de países donantes  

 Perder  el monto presupuestado   

de países donantes. 

 Personal contratado sin 

experiencia. 

 

 

 

(-) 
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                        RECURSOS         TIEMPO 

FASES OBJETIVO

S 

METAS ACTIVIDAD HUMANOS MATERIALES  RESPONSABLE ENERO  FEBRERO MARZO 

ABRIL 

   PRESUPUESTO Obtener el 

presupuesto  

del año 

fiscal 2010 

100% Recopilar 

información 

del 

presupuesto 

del año fiscal 

2010 del PDA 

Pasa San 

Fernando 

Coordinadora 

de proyectos  

y promotor 

contable  

flash Memory y 

10 copias 

 Ing. Maria Elena 

Masabanda 

      

  

    ANALISIS Analizar el 

presupuesto 

con la 

administraci

ón y 

ejecución de 

cada una de 

las 

actividades  

del proyecto  

100% Recopilar  

información 

del proyecto.                       

Realizar una 

comparación 

entre 

presupuesto y 

ejecución.                           

Identificar las 

causas de la 

aplicación de 

los técnicos 

 Promotor 

contable, 

técnicos de 

salud, 

educación y 

desarrollo 

económico 

flash Memory y 

5 copias de 

papel bond 

 Ing. Maria Elena 

Masabanda 

      

  

REVISION DE         

PROCESOS 

Diagnostico 

de los 

procesos y 

lineamientos 

que utiliza  

para la 

elaboración 

100% Recopilar 

información  

de los procesos  

que utilizan 

para la 

elaboración del 

presupuesto 

Coordinadora 

de proyectos    

flash Memory y 

20 copias de 

papel bond 

 Ing. Maria Elena 

Masabanda 

      

  

 

 

 

 



 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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de proyectos 

    DISEÑO Establecer 

los 

procedimien

tos para la 

elaboración 

del 

presupuesto 

100% Elaborar los 

procedimientos  

para la 

elaboración  

del 

presupuesto.                                              

Socialización 

de resultados 

Técnico y 

personal 

administrativo 

del PDA  

Libros ,internet 

20hojas  y 50 

copias            1 

lapton           

retroproyector   

12 refrigerios 

 Ing. Maria Elena 

Masabanda      

Equipo tecnico, 

personal y 

administrativo 

      

  



4.2.4   EVALUACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA  PARA EL 

CONTROL   Y VARIACIONES DE DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

1.-OBJETIVO 

Definir la administración, evaluación del presupuesto  y definir los procesos  para una 

elaboración de la misma. 

 

2- ALCANCE 

Abarca todos los procesos  para la ejecución  y variación de las actividades del PDA 

Pasa -San Fernando. 

 

3.- REPONSABILIDADES  

  Del quipo técnico 

 Propuesta de mejora y correcciones. 

 

4.- FASES 

Fase.- 1  

 PRESUPUESTO .- conocer el presupuesto  que es asignado al PDA Pasa-San 

Fernando 

Fase.- 2 

 ANALISIS.- conocer el monto de la ejecución y administración del presupuesto 

 Relazar una comparación  entre el presupuesto y la ejecución. 

Fase.- 3 

 PROCESOS.- análisis de los procesos y lineamientos  para la elaboración del 

presupuesto. 

Fase.-4  

 DISEÑO.- Establecer procedimientos para la elaboración del presupuesto 
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4.2.5   IDENTIFICAR EL PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO DE DESARROLLO DE AREA PDA PASA - SAN FERNANDO 

 

OBJETIVO 

Obtener el presupuesto total con el que trabajaron  el año fiscal 2010 

 

ALCANCE 

La totalidad del presupuesto del PDA Pasa San Fernando  

 

INSTRUMENTO 

Cuadro del presupuesto para evaluación y administración del presupuesto. 
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4.2.6                                                   CUADRO N-7  PRESUPUESTO  DEL AÑO FISCAL 2010 

N° proyecto 
Descripción 

Proyecto  #
 d

e
 

A
c
ti

v
id

a

d
   Descripción de la 

Actividad  

 OCT 
AF-10  

 NOV 
AF-10  

 DIC 
AF-10  

 ENE 
AF-10  

 FEB 
AF-10  

 MAR 
AF-10  

 ABR AF-
10  

 MAY 
AF-10  

 JUN 
AF-10  

 JUL AF-
10  

 AGO AF-
10  

 SEP AF-
10  

 TOTAL 
PRESUPUESTO  

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.1  

Capacitación en buenas 

prácticas nutricionales 

dirigidas a madres.       - 50,00 50,00       - 50,00 50,00 150,00       - 200,00 300,00 300,00 50,00 1.200,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.1  

Capacitación en buenas 

prácticas nutricionales        -       -       -       -       - 700,00   700,00       -       -       -       - 1.400,00 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.1  

Capacitación en buenas 

prácticas       -       -       - 100,00       - 150,00 600,00 600,00 700,00       - 800,00       - 2.950,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.1  

Capacitación en buenas 

prácticas nutricionales 

dirigidas a las madres       -       -       - 600,00 600,00       -       -       -       -       -       -       - 1.200,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares        -       -       -       -       - 400,00       - 50,00       - 100,00 100,00   650,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares con técnicas 

agropecuarias        -       -       -       -       -       - 1.500,00       -       - 1.500,00       -       - 3.000,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares        -       - 2.500,00       -       -       - 2.000,00       -       -       -       -       - 4.500,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares c       -       -       -       - 400,00       -       -       -       -       -       -       - 400,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares        -       -       -       -       - 800,00       -       -       -       -       -       - 800,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.2  

Implementación de granjas 

familiares        -       -       -       -       - 450,00       -       -       -       -       -       - 450,00 

Proyecto 1 

BUENA VIDA 

PARA TODOS 

ACT1.1.3 FORTALECIMIENTO 
- - - - - - 50.00 

  
50.00 10.00 - 110 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias        -       -       -       -       -       - 50,00       -       - 60,00       -       - 110,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias        - 53,28       - 53,28       - 53,28       - 53,28       - 53,28       - 53,26 319,66 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias en programas 

nutricionales       -       -       - 1.600,00       -       -       -       -       -       -       -       - 1.600,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana y 

educacion        -       -       -       -       -       - 150,00 50,00 50,00       - 50,00       - 300,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana y 

educacion        -       -       -       -       -       -       - 150,00 150,00       -       -       - 300,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana        -       -       -       -       -       -       - 100,00       -       -       -       - 100,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las madres 

educadoras        -       -       - 50,00       - 100,00       - 50,00       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las madres 

educadoras        -       -       - 400,00       - 80,00       -         -       -       -       - 480,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las madres 

educadoras        -       -       - 200,00       -       -       - 150,00       -       -       -       - 350,00 



Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.3  

Implementación de talleres 

familiares de campo        -       -       -       - 15,00       -       -       -       - 15,00       -       - 30,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.3  

Implementación de talleres 

familiares de campo en 

temas de buen trato,        -       -       -       -       -       -       -       - 120,00         -       - 120,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.2.3  

Implementación de talleres 

familiares de campo en 

temas de buen trato,        -       -       -       -       -       -       -       - 50,00         -       - 50,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías        -       -       -       -       -       -       - 25,00       - 25,00       -       - 50,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías        -       -       -       -       -       -       - 75,00       -       -       -       - 75,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres       -       -       -       -       -       -       - 50,00       - 30,00       -       - 80,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y educadoras  606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 7.273,92 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías  194,14 194,14 966,98 194,14 194,14 572,99 194,14 194,14 194,14 725,10 194,14 194,14 4.012,34 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y educadoras 

comunitarias en temas de 

AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud)       - 120,00       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 120,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías        - 50,00       -       - 50,00       -   50,00       -       - 50,00       - 200,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres         -       - 20,00       -       -       - 20,00       -       -       - 20,00       - 60,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres        -       - 200,00       -       -       - 110,74       -       -       -       -       - 310,74 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.2  

Sensibilización de padres 

y madres en el 

autocuidado de la salud        -       -       -       -       -       - 150,00       -       -       -       -       - 150,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.2  

Sensibilización de padres 

y madres en el 

autocuidado        -       -       -       -       - 30,00         - 30,00       -       -       - 60,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.3.3  

Capacitación a las familias 

en técnicas de tratamiento        -       -       -       -       - 200,00         -       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.3.3  

Capacitación a las familias 

en técnicas de tratamiento        -   100,00       -       - 150,00 200,00       -       -       -       -       - 450,00 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 8.439,02 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

177,09 177,09 1.050,03 177,09 177,09 177,09 177,09 177,09 177,09 741,41 177,09 177,09 3.562,37 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 132,27 148,81 0,00 11,81 1.919,83 18,90 322,18 141,72 14,17 11,81 0,00 2.721,49 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

18,90 18,90 18,90 42,52 18,90 18,90 18,90 18,90 42,52 18,90 18,90 18,90 273,99 



Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,48 103,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,41 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

47,24 0,00 42,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 0,00 0,00 467,68 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

94,48 94,48 101,57 188,96 134,63 744,03 188,96 94,48 205,49 188,96 94,48 101,57 2.232,09 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 538,54 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  

 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 538,54 

Proyecto  
no existe esta 

actividad 
  no existe esta actividad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 

189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 2.268,00 

Proyecto 1 

 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.4  

Apoyo tecnico de oficina 

nacional (costos 

indirectos)       - 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 10.674,94 

Proyecto 1 
 BUENA VIDA  

PARA LOS NIÑOS  
 Activity 
1.4.5  

Rediseño definitivo 

      -       -       -       -       - 86,67 3.300,00       -       -       -       - 86,67 3.473,34 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.1.1  

Inserción de las escuelas  

en el programa de 

Escuelas Promotoras de la 

Salud .       -       -       - 20,00 250,00 30,00       - 30,00 100,00       -       -       - 430,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.1.1  

Inserción de las escuelas  

en el programa de 

Escuelas Promotoras de la 

Salud       -       -       -       - 1.000,00 1.100,00       - 600,00   250,00       -       - 2.950,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.1.1  

Inserción de las escuelas  

en el programa de 

Escuelas Promotoras de la 

Salud        -       - 400,00       -       - 600,00 800,00 800,00 600,00 250,00       -       - 3.450,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.1.2  

Promoción de programas 

de salud escolar continuas 

en coordinación 87,96 87,96 87,96 87,96 87,96 88,00 87,96 87,96 87,96 87,96 87,96 87,96 1.055,56 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.1.3  

Inserción de las familias 

de las comunidades   en 

programas de salud        -       -       -       -       - 30,00 20,00     55,00     105,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los niños 

y niñas en los gobiernos        -       -       -       - 50,00       -       -       - 450,00       -       -       - 500,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los niños 

y niñas .        -       -       -       - 50,00       -       -       - 200,00       -       -       - 250,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.2.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los niños 

y niñas .        -       -       -       -       -       - 50,00       -       - 50,00       -       - 100,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.2  

Promoción de espacios de 

participación de niños y 

niñas en recreación,        -       -       - 50,00       -       -       -       -       - 250,00       -       - 300,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.2  

Promoción de espacios de 

participación        -       -       - 300,00 100,00       -       -       -       - 50,00       -       - 450,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.2  

Promoción de espacios de 

participación        -       -       -   600,00       -       -       -       - 1.000,00       -       - 1.600,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.3  

Fortalecimiento del 

vínculo familiar en temas 

de derechos       -       -       - 100,00       -       -       -       -       -         -       - 100,00 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.2.3  

Fortalecimiento del 

vínculo familiar        -       -       - 100,00       -       - 400,00             -       - 500,00 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN  Activity Fortalecimiento del 

      -       -       - 50,00       -       - 30,00   50,00         -       - 130,00 



SABIDURÍA  2.2.3  vínculo familiar  

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.2.3  

Fortalecimiento del 

enfoque en valores 

cristianos.       -       -       - 100,00       -       -     230,00         -       - 330,00 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías       -       -       - 50,00 50,00       - 50,00       -       -       -       -       - 150,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje p       -       -       -       -       - 100,00       - 100,00       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje        -       -       -       - 100,00       - 250,00 250,00 50,00       -       -       - 650,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

enseñanza       -       -       -       -       -       - 110,00 250,00       -       -       -       - 360,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje 

para mejorar las 

habilidades  606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 7.273,92 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje 

para mejorar  108,65 159,14 931,98 159,14 159,14 537,99 159,14 159,14 159,14 690,10 159,14 159,14 3.541,85 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza        -       -       - 200,00       -       - 110,74       -       -       -       -       - 310,74 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza        - 120,00       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 120,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza        -       - 50,00       -       - 50,00       -       - 50,00       -       - 50,00 200,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

enseñanza       -       -       - 20,00       -       - 20,00       -       - 20,00       -       - 60,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje p       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 0,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.1  

Fortalecimiento de las 

metodologías  de 

ensenanza y aprendizaje 

para mejorar las 

habilidades        -       -       -       - 2.785,71 1.150,00       -       -       -       -       -       - 3.935,71 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.3.2  

Fortalecimiento de las 

comités de gestión escolar 

p       -       -       -       - 50,00       - 684,79       -       -       -       -       - 734,79 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.2  

Fortalecimiento de las 

comités de gestión escolar 

para mejoramiento         -       -       -       - 50,00       -       -       -       -       -       -       - 50,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.3.2  

Fortalecimiento de las 

comités de gestión escolar          -       -       - 500,00 250,00 250,00       -       -       -       -       -       - 1.000,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 351,63 4.219,51 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

88,55 88,55 525,01 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 88,55 370,70 88,55 88,55 1.781,19 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 66,14 74,40 0,00 5,90 959,92 9,45 161,09 70,86 7,09 5,90 0,00 1.360,75 



Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,96 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

9,45 9,45 9,45 21,26 9,45 9,45 9,45 9,45 21,26 9,45 9,45 9,45 137,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 51,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,20 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

23,62 0,00 21,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,96 0,00 0,00 233,84 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

47,24 47,24 50,78 94,48 67,32 372,01 94,48 47,24 102,75 94,48 47,24 50,78 1.116,04 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 269,27 

Proyecto 2 
CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  
 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 22,44 269,27 

Proyecto  
no existe esta 

actividad 
  no existe esta actividad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.3  

Gestion del proyecto 

94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 94,50 1.134,00 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.4  

Apoyo tecnico de oficina 

naciona   645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 645,35 7.098,86 

Proyecto 2 

CRECIENDO EN 

SABIDURÍA  

 Activity 
2.4.5  

Rediseño definitivo  

      -       -       -       -       - 86,67 3.300,00         86,67 3.473,34 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación  

      -       -       -       -       -       - 
     
2.000,00  

    
2.000,00  

   
2.000,00  

     
1.000,00        -       - 7.000,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación 

alternativa en convenio 

con Dirección provincial 

de Educación       -       -       -       -       -       -       -       -       - 
        
100,00        -       - 100,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación  

      -       -       -       -       -       - 
         
250,00    

      
250,00          -       - 500,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación  

      -       - 150,00       -       - 150,00       -       - 150,00       - 150,00       - 600,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación  

510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 6.120,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.2  

Fortalecimierto de los 

sistemas de educación 

alternativa en convenio 

con Dirección provincial 

de Educació       -       -       -       -       - 250,00       -       - 250,00       -       -       - 500,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      -       -       - 100,00       -       -       -       - 1.500,00       -       -       - 1.600,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

(hombres y mujeres), 

jovenes        -       -       -       -       -       - 1.300,00       -       -       -       -       - 1.300,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes        -       -       - 2.000,00       -       - 2.000,00   1.500,00       -       -       - 5.500,00 



FUTURO 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

      -       -       -       -       -       -       -       -       - 1.500,00       -       - 1.500,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      - 500,00       -       - 400,00       -       -       -       -       -       -       - 900,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

      - 100,00 100,00       - 100,00       -       -       -       -       -       -       - 300,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      - 150,00 150,00       - 250,00       -       -       -       -       -       -       - 550,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

      -       - 200,00       -       -       -       -       -       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      -       -       - 50,00         -       - 50,00       -       -       -       - 100,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      -       -       - 100,00         -       - 100,00       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 7.273,92 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

143,65 143,65 747,09 143,65 143,65 522,50 194,14 194,14 194,14 725,10 194,14 194,14 3.539,99 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      -       - 200,00       -       -       - 100,00       -       -       - 150,00   450,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      - 50,00     50,00       -       - 50,00       -       - 50,00   200,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      -       - 20,00       -       -       - 20,00       -       - 20,00     60,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes 

      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 0,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.1.3  

Promoción y apoyo de  

microemprendimientos 

con los  adolescentes  

      - 120,00       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 120,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

 Activity 
3.2.1  

Capacitación sobre 

educación sexual y       -       -       - 500,00       -       - 800,00       -       -       -       -       - 1.300,00 



VISIÓN A 

FUTURO 

reproductiva dirigida a los 

adolescentes  

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.1  

Capacitación sobre 

educación sexual y 

reproductiva dirigida a los 

adolescentes        -       -       -       -       - 50,00 200,00 50,00       -       -       -       - 300,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.1  

Capacitación sobre 

educación sexual y 

reproductiva dirigida a los 

adolescentes        -       -       -       -       -       - 500,00         -       -       -       - 500,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.2  

Sensibilización de líderes, 

maestros, padres y madres  

      -       -       -       -       - 600,00       -       -       -       -       -       - 600,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.2  

Sensibilización de líderes, 

maestros, padres y madres  

      -       -       -       -       -   50,00       -       -       -       -       - 50,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.2  

Sensibilización de líderes, 

maestros, padres y madres 

en educacion sexual y 

reproductiva        -       -       -       -       - 100,00       -       -       -       -       -       - 100,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.2.3  

Promoción de programas 

de salud y educación 

sexual y reproductiva 

62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,99 62,98 755,87 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los 

adolescentes (hombres y 

mujeres) y jóvenes         -       - 80,00 40,00         -       -       -       -       - 100,00   220,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los 

adolescentes .  

      -       -       -       -       -       - 780,68   110,00       -       -       - 890,68 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.1  

Fortalecimiento de la 

participación de los 

adolescentes  

      -       -       -       -       - 200,00     120,00       -       -       - 320,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.2  

Promoción de espacios de 

participación de los 

adolescentes  

      -       -       -       -       -       -       -       -       - 250,00 1.150,00   1.400,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.2  

Promoción de espacios de 

participación de los 

adolescentes  

      -       -       -       -       -       -       -       -       - 200,00 250,00   450,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.2  

Promoción de espacios 

participativos 

      -       -       -       -       -       -       -       -       -   200,00   200,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.3  

Impulsar la participacion 

de la mujer en espacios 

comunitarios   

      -       -       -       -       - 500,00       - 500,00       -       -       -       - 1.000,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.3.3  

Impulsar la participacion 

de la mujer  

      -       -       -       -       - 100,00       - 100,00       -       -       -       - 200,00 

Proyecto 3 
ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 
 Activity 
3.3.3  

Impulsar la participacion 

de la mujer        -       -       -       -       - 50,00       - 50,00       -       -       -       - 100,00 



VISIÓN A 

FUTURO 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.1  

Levantamienro de linea 

base 

      -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 0,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 87,91 1.054,88 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

22,14 22,14 131,25 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 22,14 92,68 22,14 22,14 445,30 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 16,53 18,60 0,00 1,48 239,98 2,36 40,27 17,71 1,77 1,48 0,00 340,19 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

2,36 2,36 2,36 5,31 2,36 2,36 2,36 2,36 5,31 2,36 2,36 2,36 34,25 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,81 12,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,80 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

5,90 0,00 5,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,24 0,00 0,00 58,46 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

11,81 11,81 12,70 23,62 16,83 93,00 23,62 11,81 25,69 23,62 11,81 12,70 279,01 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 67,32 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 67,32 

Proyecto  
no existe esta 

actividad 
  no existe esta actividad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.3  

Gestion del proyecto 

23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 23,62 283,44 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.4  

Apoyo tecnico de oficina 

nacional (costos 

indirectos) 

      - 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 777,95 8.557,42 

Proyecto 3 

ADOLESCENTES 

Y JÓVENES CON 

VISIÓN A 

FUTURO 

 Activity 
3.4.5  

Rediseño final  

      -       -       -     86,66 3.400,00       -       -       -       - 86,66 3.573,32 



Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.1.1  

Formación y 

fortalecimiento de 

capacidades de voluntarios        -       -       - 1.200,00       -       -       -       -       -       -       -       - 1.200,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.1.1  

Formación y 

fortalecimiento de 

capacidades       -       -       - 150,00       -       -       -       - 150,00       -       -       - 300,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.1.2  

Socialización continua a 

niños, niñas, familias y 

comunidades        -       -       -       300,00   50,00       -       -       - 350,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.1.3  

Inclusión del grupo de 

facilitadores voluntarios  

      - 50,00       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 50,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.1  

Atención a visitas de 

patrocinadores a PDA en 

forma segura       -     100,00       -       -       -       -       -       -       -       - 100,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.3  

Elaboración e 

implementación de 

Tarjetas de Navidad 436,00 436,00           -       -       -       -       -       -       -       - 872,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.3  

Elaboración e 

implementación de 

Tarjetas de Navidad 185,82 185,82           -       -       -       -       -       -       -       - 371,64 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.3  

Elaboración e 

implementación de 

Tarjetas de Navidad       - 4.803,00 100,00         -       -       -       -       -       -       -       - 4.903,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.3  

Elaboración e 

implementación de 

Tarjetas de Navidad       - 400,00           -       -       -       -       -       -       -       - 400,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.3  

Elaboración e 

implementación de 

Tarjetas de Navidad       -   750,00         -       -       -       -       -       -       -       - 750,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       - 436,00 436,00       -       -       - 872,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       - 185,82 185,82       -       -       - 371,64 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       - 4.803,00 200,00       -       -       - 5.003,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       - 400,00         -       -       - 400,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       -       - 770,00       -       -       - 770,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.4  

Elaboración e 

implementación de APR´s 

      -       -       -       -       -       -       -       - 307,57       -       -       - 307,57 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

      -       -       - 100,00       -       - 100,00       - 350,00       -       -       - 550,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 6.600,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

238,35 238,35 949,77 238,35 238,35 582,10 238,35 238,35 238,35 742,35 238,35 238,35 4.419,36 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

      - 120,00       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 120,00 



Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

      - 50,00       -       - 50,00       -       - 50,00       -       - 50,00       - 200,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

      -       - 20,00       -       -       - 20,00         -       - 20,00       - 60,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.2.5  

Mantener los estándares de 

KPI en PDA (en verde) 

      -       - 100,00       -       -       - 100,00         -       - 110,74       - 310,74 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio       -       -       -       - 250,10 50,00       -       -       -       -       -       - 300,10 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 397,13 4.765,56 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio 118,25 118,25 551,53 118,25 118,25 366,46 151,33 151,33 151,33 581,95 151,33 399,54 2.977,82 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio       - 120,00       -       -       -       -       -       -         -       -       - 120,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio       -       - 100,00         - 100,00       -       - 100,00       -       -       - 300,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio       -       -       - 50,00       -       -       - 50,00         -       -       - 100,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.1  

Mantener el RC dentro de 

los estándares de 

patrocinio       -       - 100,00       -       - 100,00       -       - 110,74       -       -       - 310,74 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.2  

Implementación de STEP, 

en PDA 

      -       -       -       - 150,00   200,00       -       -       -       -       - 350,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.2  

Implementación de STEP, 

en PDA 

      -       -       -       -       - 950,50 2.881,50 200,00         -       -       - 4.032,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.2  

Implementación de STEP, 

en PDA 

      -       -       -       -       -       -       -       -       -       - 500,00       - 500,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.3  

Verificación trimestral de 

presencia y participación 

de niños y niñas       -       -       - 1.400,00 100,00       -       -       -       -       -       -       - 1.500,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.3  

Verificación trimestral de 

presencia y participación 

de niños y niñas       -       -       -       -       -       -       -       -       - 500,00       -       - 500,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.3.4  

Dar seguimiento a casos 

de niños vulnerables 

identificados       - 100,00       -       - 100,00       -       -       - 100,00       - 100,00       - 400,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 345,90 4.150,76 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

87,10 87,10 516,46 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 87,10 364,66 87,10 87,10 1.752,16 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

0,00 65,06 73,19 0,00 5,81 944,28 9,29 158,46 69,71 6,97 5,81 0,00 1.338,58 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,88 



Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

9,29 9,29 9,29 20,91 9,29 9,29 9,29 9,29 20,91 9,29 9,29 9,29 134,76 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,47 51,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,59 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

23,24 0,00 20,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,88 0,00 0,00 230,03 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

46,47 46,47 49,96 92,94 66,22 365,95 92,94 46,47 101,07 92,94 46,47 49,96 1.097,86 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 264,88 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 22,07 264,88 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.1  

Dirección y gestión del 

proyecto 

92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 92,96 1.115,52 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.2  

Asesoría técnica de VME 

(Costos indirectos) 

  813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 813,34 8.946,78 

Proyecto 4 

PROYECTO DE 

PATROCINIO PDA 

PASA SF 

 Activity 
4.4.3  

0 

                        248.387,00 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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4.2.6                                                           ANALISIS 

 

 

COMPARAR EL PRESUPUESTO CON LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

 

OBJETIVO 

Analizar el presupuesto con la ejecución   para encontrar variaciones  del porcentaje y 

determinar la causa. 

ALCANCE 

Variaciones del proyecto numero 1 

INSTRUMENTO 

Cuadro de comparaciones entre el presupuesto y la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



                                         PROGRAMA DE DESARROLLO DE AREA PASA- SAN FERNANDO   

                                      COMPARACION ENTRE EL PRESUPUESTO Y LA EJECUCION   

  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTO GASTO Variación en $  % Area Prog. MOTIVOS DE LA SUB EJECUCION 

    SALUD PASA SF BUENA VIDA             

N- ACTIVIDAD 01 0-5 AÑOS             

1 01.01 RECUPERACION NUTRICIONAL             

01.01.01 

Capacitación en buenas prácticas nutricionales 

dirigidas a las madres de los niños/as menores 

de 5 años con algún grado de desnutrición 

(global, crónica y/o anemia) 8.250,00 8.688,62 438,62 5% P19 

Se sobre-ejecuta por que los cargos 

por impresión de materiales fue 

superior a lo planificado y autorizado. 

01.01.02 
Implementación de Granjas familiares con 

buena práctica agropecuaria. 9.800,00 10.607,17 -807,17 8% P09 

El sobre-ejecución se da por que fue 

necesario adquirir mayor cantidad de 

balanceado para mejorar y continuar la 

postura del ave (gallinas ponedoras 

para alimentación del niño  menor de 5 

años).  

01.01.03 

 Fortalecimiento de la participación de las 

familias en programas nutricionales de los sub-

centros de salud, MAGAP, Nueva Vida y INFA 2.029,66 1.888,50 141,16 -7% P19   

  Total 20.079,66 21.184,29 -1.104,63 6%     

  01.02 ACCESO EDUC INICIAL ESTI             

01.02.01 

 Capacitación sobre estimulación temprana y 

educación inicial  dirigida a los padres de 

familia de los niños menores de 5 años. Con 

enfoque de buen trato y derechos 1.700,00 1.724,05 -24,05 10% P01   

01.02.02 

Fortalecimiento de las capacidades de las 

madres educadoras y  encargadas del cuidado de  

los  niños y niñas menores de 5 años en 

coordinación con la Fundación Nueva Vida 1.030,00 1.029,36 0,64 0% P10  Actividad ejecutada  



 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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01.02.03 
 Implementación de talleres familiares de campo 

en temas de buen trato y derechos 200 201,53 -1,53 1% P01   

  Total 2.930,00 2.954,94 -24,94 1%     

  01.03 DISMINUCIÓN ENFERMEDADES             

01.03.01 

Fortalecimiento de los conocimientos de las 

madres guías y educadoras comunitarias en 

temas de AIEPI Comunitario (incluye sueldo de 

la Promotora de Salud) 14.481,99 14.180,38 301,61 -25% P15   

01.03.02 
Sensibilización de padres y madres en el auto 

cuidado de la salud 210 210 

                                 

-    0% P15  Actividad ejecutada 

01.03.03   Técnicas de tratamiento doméstico del agua 650 674,69 -24,69 4% P15   

  Total 15.341,99 15.065,07 276,92 -2%     

  01.04 EFICIENTE GESTIÓN PROYECTO             

        

                                 

-      P26   

01.04.03 Gestión del Proyecto 24.215,12 25.299,97 -1.084,85 4% P21   

01.04.04  Asistencia Técnica VM 10.674,95 9.920,34 754,61 -7% P21 

Se sub-ejecuta por que los cargos 

indirectos son  inferiores a lo 

planificado en el POA.  

01.04.05  Rediseño 3.473,34 3.420,24 53,1 -2% P26   

  Total 38.363,41 38.640,55 -277,14 1%     

  01 Total 76.715,06 77.844,85 -1.129,79 1%     



                                                   CUADRO N-09 

4.2.8                    PERSONAL QUE EJECUTA EL PROYECTO N-1 

 

CARGO NOMBRE 

 

CORDINADORA 

Lcda. Paulina Tene 

 

PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Ing. María Elena Masa banda 

 

PROMOTORA DE SALUD 

Dra. Nancy Farimango 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 

 

4.2.9         COMPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2010 

 

En esta fase  se procede  realizar la comparación del presupuesto del año fiscal 2010 con la 

ejecución de las actividades del proyecto N- 1 para el respectivo análisis  de las variaciones  

ya que el propósito de esta es lograr un análisis general de la ejecución durante  el año 2010 

y determinar el grado de eficacia en ejecución así como el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en cada uno de los proyectos.  

 

En esta propuesta se ha considerado necesario esta comparación por cuanto constituye en la 

generación  de información financiera relacionada con las fuentes  de financiamiento  y los 

gastos realizados, procesos que deben estar  encaminados al desarrollo y la sostenibilidad 

de las familias, haciendo frente a las necesidades de las comunidades involucradas en el 

proyecto valorando la calidad del gasto y /o inversión mediante una adecuada planificación 

presupuestaria. 
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Este análisis debe realizarse tomando en cuenta los lineamientos de las oficinas de soporte 

y oficina nacional que están inmersas todos los proyectos de desarrollo de visión mundial 

ecuador. 

El análisis debe realizar de forma mensual. 

 

4.3.1 ANALISIS DE CAUSAS DE LA EJECUCION  PARCIAL DE LOS 

PROYECTOS 

El análisis entre lo presupuestado y lo ejecutado  o administrado de las 12 actividades del 

proyecto N-1 muestra que existe el 10% de sub ejecución  y en dólares con un monto de 

1129.79 .además  se puede evidenciar  que el monto es considerable siendo lo óptimo una 

sub ejecución del 0%. 

 En la actividad 01.01.01 existe una sub ejecución del 5% Se sobre-ejecuta por que los 

cargos por impresión de materiales fue superior a lo planificado y autorizado por lo que es 

muy importante  de establecer de una forma  clara  para que no exista esta clase de 

problemas. 

En la actividad 01.01.02 existe una sub ejecución del 8% por adquirir una mayor cantidad 

de balanceado que sobre paso la cantidad de 9800,00 del presupuesto para una buena  

Implementación de Granjas familiares para  alimentación del niño/a  menor de 5 años).y se 

gasto el monto de 10.607,17 

En la actividad 01.01.03 Fortalecimiento de la participación de las familias en programas 

nutricionales de los sub-centros de salud, MAGAP, Nueva Vida y INFA existe un 7%  ya 

que no se ejecuto  normal mente el presupuesto y adquirido por falta de comunicación de la 

comunidad y involucradas 

En esta actividad 01.03.01 Fortalecimiento de los conocimientos de las madres guías y 

educadoras comunitarias en temas de AIEPI Comunitario -25 % que incluye el  sueldo de la 

Promotora de Salud del mismo presupuesto. 

Además existen actividades que son parte operativo que se ejecutaron en un 100% pero 

existen gastos superiores a lo planificado  en el presupuesto, lo cual presupuestariamente se 

encuentra sub ejecutada. 
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4.3.2                                             GRAFICO N- 12 

PLANIFICACION DEL POA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras  

 

                                                                  56 

Revisión de saldos 

LINEMIENTOS DE 

PLANIFICACION 

Listas de chequeo 

Propuesta de 

planificación 

LINEMIENTOS DE 

PLANIFICACION 

Listas de chequeo 

POA planificado 

Insumo .informes 

LINEMIENTOS DE 

PLANIFICACION 

Listas de chequeo 

POA narrativo 

planificado  

Revisión y 

realimentación 

Realimentaciones y 

observaciones 
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4.3.3                            ANÁLISIS DE PROCEDIMIENTOS 

 

Los procedimientos que utilizan en el PDA pasa san Fernando  para la elaboración de 

presupuesto  son enviados por la oficina  Nacional de Visión Mundial Ecuador. 

No son procedimientos más bien pasos para llenar la matriz enviados por la ON  para lo 

cual también es uno de los factores  para la ejecución parcial del presupuesto.  

Los lineamientos enviados  por la ON son muy importantes y generalizados ya que utilizan 

todos los PDAS del Ecuador. 

Algunos rubros en el presupuesto son planificados directamente  desde la ON  QUE 

también es un factor que interviene a la sub ejecución o administración  del presupuesto ya 

que eso depende de los técnicos  del PDA   

En la planificación del presupuesto  los lineamientos deben ser por zonas debido  a que no 

todas las comunidades tienes las mismas necesidades y que son de cultura diferente. 

Además se debe realizar un costeo para cada actividad para que no exista sobrantes y 

aplicar un incremento según la inflación del país. 
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4.3.4      ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PRESUPUESTO 

 

 

OBJETIVO 

Realizar un procedimiento para la elaboración del presupuesto para una ejecución del 100% 

 

ALCANCE 

Procedimientos para la elaboración del presupuesto 

 

INSTRUMENTO 

Diagrama 
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4.3.5                                                GRAFICO N-13 

PLANIFICACION DEL PRESUPUESTO CORRECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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4.3.6                                                GRAFICO N- 14 

CICLO DE PLANIFICACION 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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4.3.7  FORMATO PARA REALIZAR UN COSTEO POR TAREAS REALIZADAS 

Tabla N-14 

 

 

CODIGO DE ACTIVIDAD 1.1.1.   

CODIGO DE TAREA: 1.1.1.1   

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
Capacitación a madres de hijos menores 
de 5 años 

        

CANTIDAD DESCRIPCION P,UNITARIO TOTAL 

40 Alimentación 5.50 220 

40 Hospedaje 15 600 

40 Lápiz 0.25 10 

40 Borrador de queso 0.15 6 

40 Carpeta de cartón 0.20 8 

40 Carnet plástico 0.50 20 

1 Movilización 100 100 

  TOTAL   964.00 

 

 

 

El costeo se realizara  a nivel de las tareas de las actividades para evitar el exceso de cifras 

o faltantes. Para la información obtenida sea distribuida a los diferentes usuarios será 

necesaria que esta sea almacenada en archivos. 
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CAPITULO IV 

 

 

4.3.7                           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

En el  Programa de Desarrollo de Área Pasa - San Fernando (PDA) No existe ejecución en 

la  administración del 100% de las actividades. 

Los factores externos  e internos de la institución  como son: cargos indirectos  no son  

entregados a tiempo por parte de la oficina nacional de visión mundial 

Se encontró que  falta  participación en la elaboración del plan operativo anual por parte de 

los beneficiarios. 

 

En el Programa de Desarrollo de Área Pasa - San Fernando (PDA) no concurre la 

participación total en la elaboración de presupuestos  por partes de los técnicos  o 

promotores y mucho menos por los beneficiarios que realizan las actividades del 

presupuesto. 
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RECOMENDACIONES  

 

Esta pequeña recomendación es para la coordinadora y técnicos o promotores del PDA 

Pasa-San Fernando para una evaluación del presupuesto: 

 Una vez identificado  que existe sub ejecución se debe realizar una evaluación del 

presupuesto para identificar las causas. 

 Se debe revisar los procedimientos  que se siguen  para la ejecución o 

administración de cada uno de los proyectos  y con cada técnico o promotor de la 

misma. 

 Establecer políticas y procedimientos  para la ejecución y administración del 

proyecto 

 En cuanto al personal se debería dar capacitaciones  acerca de la administración o 

ejecución del presupuesto. 

 Realizar una evaluación del presupuesto e identificar las causas para dar soluciones 

del problema 

 

El Programa de Desarrollo de Área Pasa - San Fernando (PDA) debe existe mucha  

participación, motivación y responsabilidad en la elaboración del presupuesto  y su 

ejecución de la misma por partes de los técnicos  o promotores y mucho mas  por los 

beneficiarios  para planificar las actividades  del  presupuesto ya ejecutado para el año 

fiscal. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

ENCUESTA A LOS PROMOTORES  

INTRODUCCION  

Esta encuesta tiene como finalidad  recolectar  información a cerca  de la elaboración y 

ejecución de los  proyecto del (PDA) Pasa - San Fernando por tal motivo  responder con 

la mayor objetividad posible. 

INSTRUCCIONES  

1.- Lea detenidamente cada pregunta. 

2.-  Todas las preguntas tienen una sola alternativa. 

3.- Marque con una x la alternativa que crea conveniente. 

Nombre:…………………                                               N- Cedula…………………… 

CUESTIONARIO  

1.- Sabe usted lo que es un presupuesto. 

SI……. 

NO ….. 

2.- A intervenido usted en algún presupuesto. 

SI……….. 

NO……… 

3.- usted conoce  el presupuesto que manejo el PDA Pasa - San Fernando  

SI…. 

NO…… 

Cual fue………………………………………………………………………………….. 
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4.-  Su unidad cuenta con un presupuesto. 

SI…….. 

NO……. 

Cual es…………………………………………………………………………………… 

5.- Todas las actividades que se desarrollan  está incluido en su presupuesto. 

SI……. 

NO…… 

El por que…………………………………………………………………………………. 
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                     ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENCUESTA A LOS  BENEFICIARIOS DEL PDA PASA SAN FERNANDO   

INTRODUCCION  

Esta encuesta tiene como finalidad  recolectar  información acerca  de los beneficios 

Que reciben los niños /as patrocinadas del PDA Pasa San Fernando  por tal motivo  

responder con la mayor objetividad posible ya que de ello dependerá  el éxito de la 

investigación  

INSTRUCCIONES  

 

1.- Lea detenidamente cada pregunta. 

2.-  Todas las preguntas tienen una sola alternativa. 

3.- Marque con una x la alternativa que crea conveniente. 

Nombre:…………………                                           Comunidad…………………… 

 

CUESTIONARIO 

1.- conoces las ayudas del PDA Pasa San Fernando. 

SI……… 

NO……. 

2.-  Has asistido alguna capacitación del PDA 

SI…… 

NO….. 

Sobre que…………………………………………………………………………….. 
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3.- Usted niño/a patrocinada durante el año fiscal 2010 ha recibido beneficios  

SI……… 

NO…….. 

4.- Que tipos de beneficios ha recibido del PDA Pasa San Fernando 

 Como capacitación de salud                                 ………… 

 Capacitación de educación                                   ………… 

 Semillas                                                                ………… 

 Verificaciones trimestrales                                   …………  

 Refrigerios por la participación                            …………  

5.- conoce el presupuesto con el que cuenta el PDA 

SI……. 

NO…… 
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FOTOGRAFIAS DE LOSM NIÑOS/AS   Y ADOLECENTES BENEFICIARI OS 

DEL PDA PASA SAN FERNANDO EN UN CURSO REALIZADO POR EL 

PROMOTOR DE EDUCACION CON  UN CONVENIO DEL CECAP EN LAS 

OFICINAS DE LA INSTITUCION 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO  FISCAL DEL AÑO 2010 DEL PROYECTO N-1 

 

PDA:                         
             PASA SAN 
FERNANDO  

    
 CUENTA 

PRINCIPAL  
 SUBCUENTA     T9   CRONOGRAMA AF 2010  

N° 
proyecto 

Descripción 
Proyecto 

Descripción del 

Output 

 #
 d

e
 A

c
ti

v
id

a
d

  

 Descripción de la 

Actividad  

 C
u

e
n

ta
 P

ri
n

c
ip

a
l 
 

 Descripción 
de cuenta  

 C
o

d
ig

o
 d

e
 S

u
b

 C
u

e
n

ta
  

 Descripción de 
Cta / # Talleres, # 

convenio, # 
eventos, 

#reuniones, 
#visitas, #granjas, 

etc  

     5,00   TC  
 OCT 
AF-10  

 NOV 
AF-10  

 DIC 
AF-
10  

 ENE 
AF-10  

 FEB 
AF-
10  

 MAR 
AF-10  

 ABR AF-
10  

 MAY 
AF-10  

 JUN 
AF-10  

 JUL 
AF-10  

 AGO 
AF-10  

 SEP 
AF-10  

 TOTAL 
PRESUP
UESTO  

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 
desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.1  

Capacitación en 

buenas prácticas 
nutricionales dirigidas 

a las madres y padres 

de familia de los 

niños/as de menores y 

madres guía 

comunitarias de 5 años 

con algún grado de 

desnutrición (global 

y/o anemia) en 

Coordinación con 

INFA, Fundacion 

Nueva Vida. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

  50,00 50,00   50,00 50,00 150,00   200,00 300,00 300,00 50,00 1.200,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 
desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.1  

Capacitación en 

buenas prácticas 
nutricionales dirigidas 

a las madres y padres 

de familia de los 

niños/as de menores y 

madres guía 

comunitarias de 5 años 

con algún grado de 

desnutrición (global 

y/o anemia) en 

Coordinación con 

INFA, Fundacion 
Nueva Vida. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

          700,00   700,00         1.400,00 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 
anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.1  

Capacitación en 

buenas prácticas 

nutricionales dirigidas 
a las madres y padres 

de familia de los 

niños/as de menores y 

madres guía 

comunitarias de 5 años 

con algún grado de 

desnutrición (global 

y/o anemia) en 

Coordinación con 

INFA, Fundacion 

Nueva Vida. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

      100,00   150,00 600,00 600,00 700,00   800,00   2.950,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 
anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.1  

Capacitación en 

buenas prácticas 

nutricionales dirigidas 
a las madres y padres 

de familia de los 

niños/as de menores y 

madres guía 

comunitarias de 5 años 

con algún grado de 

desnutrición (global 

y/o anemia) en 

Coordinación con 

INFA, Fundacion 

Nueva Vida. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.8 levantamiento 
Lineas de Base / 
ajuste de diseño y 
rediseño 

Honorarios profesionales y 
consultoría 

DPC 

      600,00 
600,0

0               1.200,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 
desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 
técnicas agropecuarias 

mejoradas en 

coodinación con 

MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

          400,00   50,00   100,00 100,00   650,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 
niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 

técnicas agropecuarias 

mejoradas en 
coodinación con 

MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.3 Granjas, huertos Insumos (veterinarios, 
semillas) 

DPC 

            1.500,00     1.500,00     3.000,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 
comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 

técnicas agropecuarias 

mejoradas en 

coodinación con 

MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.3 Granjas, huertos Especies mayores y 
menores (cuyes, aves, 
ovinos, vacunos, porcinos, 
camélidos) 

DPC 

    
2.500,

00       2.000,00           4.500,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 
Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 

técnicas agropecuarias 

mejoradas en 

coodinación con 

MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.3 Granjas, huertos Materiales y herramientas 
para infraestructura 
pecuaria y huertos 

DPC 

        
400,0

0               400,00 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 
anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 

técnicas agropecuarias 
mejoradas en 

coodinación con 

MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

          800,00             800,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 
de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.2  

Implementación de 

granjas familiares con 

técnicas agropecuarias 

mejoradas en 

coodinación con 
MAGAP 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

          450,00             450,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 
PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias en programas 

nutricionales de los 

Subcentros de Salud, 

MAGAP, Nueva Vida 

y INFA. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

            50,00     60,00     110,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias en programas 

nutricionales de los 

Subcentros de Salud, 

MAGAP, Nueva Vida 

y INFA. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.2 Chequeos Médicos 
/ Casos especiales  

Honorarios, medicinas, 
exámenes  

DPC 

  53,28   53,28   53,28   53,28   53,28   53,26 319,66 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Se ha disminuido 

el grado de 

desnutrición y/o 

anemia de los los 

niños/as menores 

de 5 años de las 

comunidades del 

PDA Pasa San 

Fernando 

 
Activity 
1.1.3  

Fortalecimiento, de la 

participación de las 

familias en programas 

nutricionales de los 

Subcentros de Salud, 

MAGAP, Nueva Vida 

y INFA. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

      1.600,00                 1.600,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 

temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana 

y educacion inicial  

dirigida a los madres y 

padres de familia de 

los niños menores de 5 

años, con enfoque de 

derechos (buen trato) y 

género, en 

coordinación con la 

Universidad Técnica 

de Ambato y 
DINAPEN. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

            150,00 50,00 50,00   50,00   300,00 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 
y estimulación 

temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana 

y educacion inicial  
dirigida a los madres y 

padres de familia de 

los niños menores de 5 

años, con enfoque de 

derechos (buen trato) y 

género, en 

coordinación con la 

Universidad Técnica 

de Ambato y 

DINAPEN. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

              150,00 150,00       300,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 
temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.1  

Capacitación sobre 

estimulación temprana 

y educacion inicial  

dirigida a los madres y 
padres de familia de 

los niños menores de 5 

años, con enfoque de 

derechos (buen trato) y 

género, en 

coordinación con la 

Universidad Técnica 

de Ambato y 

DINAPEN. 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

              100,00         100,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 
temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las 

madres educadoras y  

encargadas del 
cuidado de  los  niños 

y niñas menores de 5 

años en coordinación 

con la Fundación 

Nueva Vida  

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

      50,00   100,00   50,00         200,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 

temprana en los 

niños menores 
de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las 

madres educadoras y  

encargadas del 

cuidado de  los  niños 

y niñas menores de 5 
años en coordinación 

con la Fundación 

Nueva Vida  

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

      400,00   80,00             480,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 

temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 
PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.2  

Fortalecimiento de las 

capacidades de las 

madres educadoras y  

encargadas del 

cuidado de  los  niños 

y niñas menores de 5 

años en coordinación 

con la Fundación 
Nueva Vida  

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

      200,00       150,00         350,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 

temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 
Fernando. 

 
Activity 
1.2.3  

Implementación de 

talleres familiares de 

campo en temas de 

buen trato, derechos, 

género, afectividad y 

buenas relaciones 

intrafamiliares en 

asocio con Dinapen, 

Consejo Cantonal de 
la Niñez y 

Adolescencia 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

        15,00         15,00     30,00 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 
y estimulación 

temprana en los 

niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.3  

Implementación de 

talleres familiares de 

campo en temas de 
buen trato, derechos, 

género, afectividad y 

buenas relaciones 

intrafamiliares en 

asocio con Dinapen, 

Consejo Cantonal de 

la Niñez y 

Adolescencia 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

                120,00       120,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Incrementado el 

acceso a la 

educacion inicial 

y estimulación 

temprana en los 
niños menores 

de 5 años de las 

comundiades del 

PDA Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.2.3  

Implementación de 

talleres familiares de 

campo en temas de 

buen trato, derechos, 

género, afectividad y 
buenas relaciones 

intrafamiliares en 

asocio con Dinapen, 

Consejo Cantonal de 

la Niñez y 

Adolescencia 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

                50,00       50,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 
Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 
Promotora de Salud) 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

              25,00   25,00     50,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

              75,00         75,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

              50,00   30,00     80,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 
prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 
conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

800 Salarios 800.1 Salarios equipo 
técnico 

Salarios equipo técnico DPC 

606,16 606,16 
606,1

6 606,16 
606,1

6 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 606,16 7.273,92 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 
EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 
educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

801 Beneficios 801.1 Beneficios de Ley Beneficios de Ley DPC 

194,14 194,14 
966,9

8 194,14 
194,1

4 572,99 194,14 194,14 194,14 725,10 194,14 194,14 4.012,34 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 
niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 
de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

810 Suministros 810.6 Equipo de Campo Equipo de Campo DPC 

  120,00                     120,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 
Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 
Promotora de Salud) 

820 Viajes 820.1 Gastos de Viajes 
Nacionales 

Alojamiento y alimentación DPC 

  50,00     50,00     50,00     50,00   200,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

820 Viajes 820.1 Gastos de Viajes 
Nacionales 

Movilización DPC 

    20,00       20,00       20,00   60,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.1  

Fortalecimiento de los 

conocimientos de las 

madres guías y 

educadoras 

comunitarias en temas 

de AIEPI Comunitario 

(incluye sueldo de la 

Promotora de Salud) 

802 Capacitación 802.2 Informal Informal DPC 

    
200,0

0       110,74           310,74 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 
prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.2  

Sensibilización de 
padres y madres en el 

autocuidado de la 

salud con apoyo de los 

subcentros de salud de 

la zona con ènfasis en 

las mujeres 

embarazadas y/o 

lactantes 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

            150,00           150,00 



Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 
EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.2  

Sensibilización de 

padres y madres en el 

autocuidado de la 
salud con apoyo de los 

subcentros de salud de 

la zona con ènfasis en 

las mujeres 

embarazadas y/o 

lactantes 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alquiler de transporte, 
movilización y fletes 

DPC 

          30,00     30,00       60,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 
niños/as menores 

de 5 años del 

Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.3  

Capacitación a las 

familias en técnicas de 

tratamiento del agua 

para disminución de 

parasitositos y EDAs 
de las 10 comunidades 

del PDA Pasa 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Alimentación, hospedaje  DPC 

          200,00             200,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Disminuida la 

prevalencia de 

enfermedades de 

EDAS IRAS y 

parasitosis en los 

niños/as menores 

de 5 años del 
Pda Pasa San 

Fernando. 

 
Activity 
1.3.3  

Capacitación a las 

familias en técnicas de 

tratamiento del agua 

para disminución de 

parasitositos y EDAs 

de las 10 comunidades 

del PDA Pasa 

815 Suministros 
del Ministerio 

815.1 Talleres, Reuniones 
y capacitaciones 

Suministros, materiales e 
insumos (papelería, copias, 
material educativo, folletos, 
módulos, rotafolios, afiches, 
trípticos, cuñas radiales, 
spot publicitario, rótulos, 
banner, artículos deportivos, 
artículos de aseo, material 
estimulación temprana, 
víveres, medicinas, semillas, 
alquiler amplificación y/ó 
video proyector) 

DPC 

    
100,0

0     150,00 200,00           450,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 800 Salarios 800 Salarios Salarios DPC 

703,25 703,25 
703,2

5 703,25 
703,2

5 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 703,25 8.439,02 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 
Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 801 Beneficios 801 Beneficios Beneficios DPC 

177,09 177,09 
1.050,

03 177,09 
177,0

9 177,09 177,09 177,09 177,09 741,41 177,09 177,09 3.562,37 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 810 Suministros 810 Suministros Suministros DPC 

0,00 132,27 
148,8

1 0,00 11,81 1.919,83 18,90 322,18 141,72 14,17 11,81 0,00 2.721,49 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 812 Equipos 
menores a 
$1,000 

812 Equipos menores a 
$1,000 

Equipos menores a $1,000 DPC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 820 Viajes 820 Viajes Viajes DPC 

18,90 18,90 18,90 42,52 18,90 18,90 18,90 18,90 42,52 18,90 18,90 18,90 273,99 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 802 Capacitación 802 Capacitación Capacitación DPC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,48 103,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,41 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 860 Hospitalidad 860 Hospitalidad Hospitalidad DPC 

47,24 0,00 42,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,92 0,00 0,00 467,68 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 
Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 825 Gastos de 
vehíulos 

825 Gastos de vehíulos Gastos de vehíulos DPC 

94,48 94,48 
101,5

7 188,96 
134,6

3 744,03 188,96 94,48 205,49 188,96 94,48 101,57 2.232,09 



 

 

 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 840 Alquileres y 
Gastos de 
local 

840 Alquileres y Gastos 
de local 

Alquileres y Gastos de local DPC 

44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 538,54 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 850 Servicios de 
Comunicación 

850 Servicios de 
Comunicación 

Servicios de Comunicación DPC 

44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 44,88 538,54 

Proyecto  

no existe esta 
actividad 

no existe esta 

actividad 
  no existe esta 

actividad 
  -   - no existe esta actividad no existe 

esta 
actividad 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.3  

Gestion del proyecto 870 Honorarios e 
Impuestos 

870 Honorarios e 
Impuestos 

Honorarios e Impuestos DPC 

189,00 189,00 
189,0

0 189,00 
189,0

0 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 2.268,00 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.4  

Apoyo tecnico de 

oficina nacional 

(costos indirectos) 

835 Costos 
Asignados a 
Proyectos 

835 Costos Asignados a 
Proyectos 

Costos Asignados a 
Proyectos 

IPC 

  970,45 
970,4

5 970,45 
970,4

5 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 970,45 10.674,94 

Proyecto 
1 

 BUENA VIDA  
PARA LOS 
NIÑOS  

Eficiente 

Gestión del 

Proyecto 

 
Activity 
1.4.5  

Rediseño definitivo 815 Suministros 
del Ministerio 

815.8 levantamiento 
Lineas de Base / 
ajuste de diseño y 
rediseño 

Alimentación, hospedaje  DPC 

          86,67 3.300,00         86,67 3.473,34 



 

CROQUIS 

 

Fuente: Encuesta de técnicos o promotores del PDA Pasa San Fernando 

Elaborado por: las autoras 
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