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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación tiene como finalidad elaborar un modelo de auditoría que 

permita evaluar la gestión de mantenimiento de activos físicos de la Unión Cementera 

Nacional (UCEM) Planta Chimborazo. Para elaborar el modelo de auditoría se realizó 

una recopilación de criterios teóricos que deben incluirse para una correcta gestión del 

mantenimiento de acuerdo a normas internacionales. La metodología empleada para la 

selección de los criterios para la auditoría fue la técnica Delphi, que permitió definir los 

siete criterios que se usaron durante la auditoría a la gestión de mantenimiento, que a 

continuación son mencionados en orden descendente de acuerdo al porcentaje de 

calificación obtenido mediante el proceso de análisis jerárquico (PAJ): organización del 

mantenimiento (21%), control de la gestión (20%), planificación y programación (18%), 

recursos humanos de mantenimiento (17%), mantenimiento correctivo (10%), manejo de 

inventario para bodega de mantenimiento (8%) y contratación externa de mantenimiento 

(6%). El proceso de auditoría aplicado contiene cuatro fases: planear, hacer, verificar y 

actuar, las cuales son los pilares de la mejora continua. El proceso de evaluación de la 

gestión de mantenimiento se ejecutó utilizando el plan de auditoría y los resultados 

obtenidos se presentan en tablas y en gráficos. La gestión de mantenimiento auditada 

presentó tres no conformidades en los subcriterios de formación profesional, presupuesto 

de mantenimiento y análisis de criticidad basado en el riesgo. Cada hallazgo del proceso 

de auditoría se encuentra documentado con su respectiva evidencia y luego de examinar 

los resultados de auditoría se concluyó que la gestión del mantenimiento auditada se 

encuentra en un nivel cuasi satisfactorio por lo cual se recomienda realizar una auditoría 

de seguimiento. 

 

Palabras clave: <TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA>, 

<AUDITORÍA>, <GESTIÓN DE MANTENIMIENTO>, <ACTIVO FÍSICO>, 

<CRITERIO DE AUDITORÍA>, <PLAN DE AUDITORÍA>. 

  



ABSTRACT 

 

The present titling work has as an aim to elaborate an auditing model which allows to 

evaluate the fixed assets maintenance management of the Cement Plant National Union 

(CPNU), Chimborazo Plant.  To elaborate the auditing model, it was realised a 

compilation of theoretical criteria that must be included to a right maintenance 

management according to the international norms. The methodology used for the criteria 

selection for the auditing was the Delphi technique, that allowed to define the seven 

criteria which were used during the auditing to the maintenance manage, the same that 

are mentioned in descending order in accordance with the qualification percentage 

obtained through the hierarchical analysis process (HAP): maintenance organization 

(21%), control to the management (20%), planification and organization (18%), human 

resources of maintenance  (17%), corrective maintenance (10%), inventory management 

for the maintenance winery (8%) and external recruitment of maintenance (6%). The 

auditing process has four stages: to plan, to do, to verify, and to act, which are the pillars 

of the continuous improvement. The evaluation process of the maintenance management 

was executed using the auditing plan and the obtained resources are presented in charts 

and in graphics. The audited maintenance management showed three nonconformities in 

the of professional formation sub-criteria, maintenance budget and criticality analysis 

based on the risk. Each finding of the auditing process is documented with its respective 

evidence and after to examine the auditing results, it was concluded that the audited 

maintenance management, it is found in a quasi-satisfied level for this reason it is 

recommended to realise a follow-up audit. 

 

Key words: <TECHNOLOGY, AND ENGINEERING SCIENCES>, <AUDITING>, 

<MAINTENANCE MANAGEMENT>, <PHYSICAL ASSET>, <AUDITING 

CRITERIA>, <AUDITING PLAN>.



 

INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones realizan auditorías a sus diferentes áreas con la finalidad de encontrar 

desviaciones en los procedimientos de trabajo que afecten al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. La elaboración del modelo de auditoría que contempla el 

presente trabajo de titulación se realizó en cuatro capítulos que se describen a 

continuación. 

El primer capítulo compila la problemática referente a las auditorías de gestión de 

mantenimiento de manera que se justifique la realización del presente proyecto técnico. 

El segundo capítulo contiene los fundamentos teóricos necesarios para desarrollar una 

metodología de auditoría de mantenimiento, de forma generalizada se conoció acerca de 

los sistemas de gestión, el proceso de auditoría y los criterios que se deben evaluar, según 

varios autores, en una auditoría de mantenimiento. En este capítulo también se desarrollan 

los conceptos relacionados con la metodología denominada Proceso de Análisis 

Jerárquico (PAJ) mediante la cual se realizó la ponderación de los criterios de auditoría. 

En el capítulo tres se explican los criterios y subcriterios que contiene la auditoría de la 

gestión de mantenimiento y posteriormente se detalla, en el instrumento de evaluación, 

los niveles de exigencia con su respectivo puntaje de valoración. Otro tema que se 

desarrolla es la metodología de aplicación de auditoría, incluyendo la realización del 

programa y el plan de auditoría de acuerdo a los lineamientos planteados por la filosofía 

del círculo de calidad que incluye las etapas de planificar, hacer, verificar y actuar. 

Finalmente, en el capítulo cuatro se realiza una breve descripción de la empresa UCEM 

Planta Chimborazo incluyendo aspectos como misión, visión y valores institucionales. 

Posteriormente se presentan, de forma gráfica, los resultados obtenidos de la aplicación 

de la auditoría de la gestión de mantenimiento, así como el diagnóstico final de la gestión 

de mantenimiento en la empresa. Además, se presenta el informe de auditoría donde se 

explican de forma individual los hallazgos de la auditoría.
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes 

En la actualidad se vive en una era globalizada, donde el mercado de la producción de 

bienes y servicios es cada vez más competitivo y las empresas requieren de altos niveles 

de eficiencia en sus procesos productivos pues los recursos con los que cuentan para 

elaborar sus actividades económicas son limitados. Los objetivos organizacionales de las 

empresas apuntan no solo a obtener ganancias, sino que también involucran la seguridad 

integral de las personas y el cuidado del ambiente. 

El crecimiento económico de los últimos años se transformó en el motor del desarrollo y 

de la inclusión social en Ecuador. Sin embargo, esta tendencia, muy positiva, no ha 

podido crear garantías de su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. (Alvarado et.al; 

2017, pp. 315)  

A pesar de los esfuerzos desplegados tanto por parte del sector privado como estatal, el 

proceso de desarrollo económico tuvo un declive en los últimos años. Entre los motivos 

de este resultado, estuvieron la falta de acuerdos, la endeble articulación entre 

instituciones, la falta de continuidad y monitoreo de los nuevos procesos de desarrollo. 

Como el caso del discurso del cambio de la matriz productiva del país a través del 

conocimiento y el talento humano que debido a la falta de consenso entre los actores 

políticos del gobierno no se logró diversificar las actividades económicas del país 

(Alvarado et.al; 2017, pp. 318). Sin embargo, estos obstáculos no han detenido las 

actividades del sector industrial a nivel nacional. Las empresas industriales tienen la 

necesidad de garantizar la calidad de sus productos para asegurarse un espacio dentro del 

mercado y para ello apuestan por estrategias de mantenimiento que únicamente repare 

averías, sino que gestione a sus activos físicos durante todo el ciclo de vida de los mismos.  

Las actividades de mantenimiento durante mucho tiempo fueron consideradas como una 

actividad de índole netamente operativa, era poco vinculada con el sistema administrativo 

y con las gerencias de las empresas, sin embargo, este pensamiento ha cambiado.  
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Sin importar la actividad económica a la que se dedique una empresa alguien debe 

encargarse del mantenimiento y esta tarea puede ser realizada por personal interno o 

externo, por medio de la subcontratación del servicio. 

La administración de las empresas industriales necesita realizar inspecciones o auditorías 

que transparenten el uso de recursos y pongan en evidencia los resultados, buenos o 

malos, que se hayan obtenido de la gestión de los activos físicos. La realización de las 

actividades de evaluación requiere de una perspectiva imparcial y por ello las empresas 

solicitan de personal especializado en el tema de auditorías de sistema de gestión. (Bona, 

2009, pp. 31)  

Respecto a los procesos de auditoría a sistemas de gestión de mantenimiento se cuenta 

con poca información bibliográfica a nivel nacional. A manera de referencia se ha 

analizado el trabajo de investigación   titulado “Auditoría del Mantenimiento de la Central 

Hidroeléctrica Alao de la Empresa Eléctrica Riobamba S. A., Lineamientos Mejorativos”; 

los autores se evalúa la gestión del mantenimiento en la central hidroeléctrica y se 

proponen acciones mejorativas. 

En el trabajo, mencionado anteriormente, el cuestionario aplicado se basa en el libro 

“Auditorías de mantenimiento” de Fernando González y no tiene como referencias 

normas internacionales de mantenimiento debido en parte a que la normativa acerca de 

auditorías de gestión surgió en años recientes y es por ello que en el país no existe un 

cuestionario de evaluación obtenido en base al análisis de normas relacionadas al 

mantenimiento como: la norma ISO 19011, la norma EN 16646, la norma NB 12017 y la 

norma venezolana COVENIN 2500. 

1.2. Justificación 

El uso en las diferentes operaciones diarias de los activos físicos genera desgaste en los 

mismos de manera que su capacidad de funcionamiento se va disminuyendo con el paso 

del tiempo. Para contrarrestar éste efecto se realizan actividades de mantenimiento ya 

sean planificadas o no. 

Las operaciones del mantenimiento en las instalaciones, maquinaria y edificaciones de 

empresas requieren de recursos humanos y económicos por ello la realización de una 
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auditoría ayudaría a visualizar los aciertos y detectar falencias dentro de la realización del 

mantenimiento. 

La finalidad de la realización de una auditoría a la gestión de activos físicos es crear una 

oportunidad de mejora en las actividades que se estén llevando a cabo para mantener a 

dichos activos en las condiciones de funcionamiento deseadas por sus usuarios. 

En la actualidad el mantenimiento no sólo se encarga de corregir los fallos que producen 

paros de producción, sino que tiene objetivos más grandes que apuntan a la capacidad de 

producir de manera que se pretende alcanzar la mejor calidad, altos niveles seguridad y 

el menor costo posible.  

Dentro del proceso de la mejora continua se establecen sistemas de gestión uno de ellos 

es la gestión de activos físicos que requiere de toda una estructura que planifique, ejecute 

y documente las metas alcanzadas. (Steinbrucker, 2011, pp. 6) 

1.3. Planteamiento del problema 

En la actualidad la misión de la gestión del mantenimiento incluye todas aquellas 

actividades destinadas a establecer objetivos y prioridades, las estrategias y las 

responsabilidades con el fin de facilitar el control del mantenimiento. La gestión del 

mantenimiento no es un proceso aislado, todos los departamentos de una empresa deben 

estar alineados con los objetivos generales de la organización.  

En las empresas, a nivel nacional, es muy común realizar auditorías contables y a los 

sistemas de gestión (calidad y medio ambiente) pese a que la auditoría a la gestión del 

mantenimiento no es obligatoria, sí es indispensable debido a que permite obtener 

información valiosa para efectuar la toma de decisiones y racionalizar los recursos 

económicos. 

Joaquín Droop H, Director Corporativo de Mantenimiento Codelco Chile, manifiesta “la 

gestión de activos y su mantenimiento ha ido asumiendo, cada vez más, un rol 

significativo en la actividad industrial” de manera que actualmente el mantenimiento 

provoca cambios a nivel gerencial. La realización de dichos cambios se debe a los altos 

niveles de competitividad que se requieren para el mercado de hoy, por lo que el papel 
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del mantenimiento tiene que asegurar la disponibilidad y confiabilidad de las diferentes 

instalaciones y de los equipos industriales. (Arata y Furlaneto, 2015, pp. 1) 

De ahí surge la necesidad de realizar auditorías periódicas, internas y externas, en los 

departamentos de mantenimiento por ello el trabajo de titulación propuesto realizará un 

documento guía de evaluación de la gestión de mantenimiento en empresas teniendo 

como base normas internacionales publicadas en los últimos años por organismos 

relacionados con la gestión del mantenimiento sin dejar de lado normas antiguas que 

tienen validez hasta la actualidad. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General:  

Elaborar un modelo de auditoría para evaluar la gestión de mantenimiento de activos 

físicos en base a normativa internacional aplicado al caso de estudio: Unión Cementera 

Nacional (UCEM) Planta Chimborazo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

− Determinar los criterios teóricos necesarios para realizar una auditoría a un sistema 

de gestión de mantenimiento de activos físicos. 

− Desarrollar la metodología para auditar la gestión de mantenimiento de activos 

físicos. 

− Aplicar la metodología para auditar la gestión de mantenimiento de activos físicos, al 

caso de estudio: Unión Cementera Nacional (UCEM) Planta Chimborazo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Principios generales de los sistemas de gestión 

En la actualidad las empresas se desenvuelven en un entorno globalizado y muy 

competitivo, es por ello que requieren ser eficientes con el manejo de los recursos que 

cuentan, mediante un eficaz desempeño de los procesos productivos y administrativos 

dentro la organización. 

De acuerdo a la norma ISO 9000:2015; un sistema de gestión se define como “conjunto 

de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer 

políticas, objetivos y procesos para lograr éstos objetivos” (ISO 9000, 2015, pp.15). 

La palabra “sistema” hace referencia a un todo compuesto de diferentes elementos que 

interactúan entre sí. La gestión constituye las actividades de control y dirección que 

realiza una organización de forma interna (Campos, 2014, pp. 26). 

Los sistemas de gestión surgen desde el momento en el que se detecta, que para lograr el 

éxito en una empresa es necesaria una gestión sistemática, es decir; que cada una de las 

partes de una organización se integran de forma ordenada bajo los mismos objetivos 

institucionales.  

Las organizaciones pueden tener un sistema de gestión para cada área (ambiente, calidad, 

activos físicos, seguridad, entre otros), cada uno con sus propios documentos, 

procedimientos e indicadores de desempeño; sin embargo, estos sistemas deben 

integrarse en una sola gestión encaminada a la satisfacción de los clientes internos y 

externos de una organización (Almeida, 2015, pp. 10-11). 

Es importante que cada subsistema de gestión de una organización se mantenga alineado 

con el objetivo institucional y cumpla con las expectativas que tienen las personas que 

conforman la organización. La integración de todos los elementos que componen al 

sistema global de una organización requiere del compromiso de la alta gerencia y de 

trabajo en equipo de todo el personal (Viveros et.al; 2013, pp. 1). 
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Generalmente, los lineamientos para establecer un sistema de gestión en una organización 

se encuentran estipulados en normativas como, por ejemplo: ISO 9000, ISO 14 000, NB 

12017, ISO 55000, entre otras. Su aplicación dependerá mucho del contexto en el que se 

desenvuelva la organización. Una característica principal de los sistemas de gestión es 

que son adaptables a los cambios suscitados dentro de una organización debidos a las 

circunstancias del entorno en las que se encuentra. 

Según (Arce, 2016, pp. 21) “Los sistemas de gestión son estructuras de funcionamiento 

de trabajo, donde las organizaciones, sean públicas o privadas, pueden establecer 

procedimientos documentados donde puedan reflejar sus acciones de cara a una mejor 

productividad en fabricación o prestación de servicios.” 

Cada organización establece los sistemas de gestión necesarios para llevar acabo sus 

actividades productivas; sin embargo, dichos sistemas deben ejecutarse bajo criterios de 

mejora constante, caso contrario se convertirá en un obstáculo para el trabajo sinérgico. 

La implantación de un sistema de gestión requiere de una inversión económica y de la 

gestión adecuada del talento humano. Durante la etapa inicial de la puesta en marcha, es 

importante establecer claramente las políticas y directrices del sistema de gestión, así 

como también designar las responsabilidades al personal involucrado (Almeida, 2015, pp. 

2-32). 

(Ogalla, 2005, pp.1) define al sistema de gestión como un: “Conjunto de procesos, 

comportamientos y herramientas que se emplea para garantizar que la organización 

realice todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos (visión)”. Para este efecto 

es necesario que se conozca a profundidad los procedimientos que se realizan dentro del 

negocio de manera que sea factible aplicar un control sobre el uso de los recursos con los 

que cuenta la organización. 

Los sistemas de gestión se encuentran íntimamente ligados con la misión, visión y los 

objetivos de una organización, requieren de una excelente comunicación en todos los 

niveles y que el personal sea participativo e innovador. El liderazgo es fundamental y con 

ello se logra el compromiso de todos los involucrados con el sistema de gestión de manera 

que los procesos sean autosustentables con el paso del tiempo, lo que se refleja en la 

figura 1-2. 
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Figura 1-2: Principios de los sistemas de gestión 

Fuente: (Ogalla, 2005) 

Realizado por: (Ogalla, 2005) 

 

2.2. Auditorías de sistemas de gestión 

De acuerdo a la norma (ISO 19011, 2011, pp. 8) la auditoría se define de la siguiente 

manera: “proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de 

la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que 

se cumplen los criterios de auditoría” 

Para conocer la calidad de la administración y la eficiencia de un sistema de gestión se 

realizan las auditorías sobre los procesos ejecutados y el manejo de los recursos en 

organizaciones. Mediante la auditoría es posible medir el cumplimiento de las metas 

programadas por una organización (De Armas y Cáceres, 2005, pp. 61). 

La auditoría en general, considerada como una ciencia social, no constituye una parte 

elemental de la administración, en realidad es la contraparte de la administración de los 

sectores privados y públicos. De forma específica, la auditoría de gestión contribuye a la 

correcta administración de los fondos puestos a disposición de sus gestores y a la 

elevación de la eficiencia, la eficacia y la economía de los procesos económicos en su 

sentido más amplio (De Armas y Cáceres, 2005, pp. 5). 

Toda auditoría constituye una evaluación objetiva que se basa en evidencias y mide el 

cumplimiento de requisitos de acuerdo a los indicadores de rendimiento establecidos 

desde el inicio de las actividades de gestión o acordados antes de la realización de la 

auditoría. De acuerdo al ente que dirija la auditoría, éstas pueden clasificarse como se 

muestra en la figura 2-2. 
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Figura 2-2: Tipos de auditoría 
Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Fuente: (ISO 19011, 2011) 

La auditoría interna o también denominada de primera parte y como su nombre 

propiamente lo indica, son realizadas por el personal interno de una organización en áreas 

distintas a las de sus actividades habituales, las auditorías externas pueden ser de segunda 

y de tercera parte; siendo estas últimas auditorías con fines de certificación (ISO 19011, 

2011, pp. 8-9). 

2.2.1. Terminología  

El primer término a definir para comprender el proceso de auditoría de mantenimiento es 

el de “criterio de auditoría”. Los criterios “Constituyen un grupo de políticas, 

procedimientos o requisitos que se usan como referencia y contra los cuales se contrasta 

la evidencia de auditoría” (ISO 19011, 2011, pp. 9).  

Existen diferentes métodos para la selección de los criterios de auditoría y este proceso 

debe realizarse previamente a la realización del plan de auditoría. Cuando se elabora un 

plan de auditoría se detallan todas las actividades acordadas a realizarse durante este 

proceso. En este punto ya se deben establecer los criterios bajo los cuales se evaluarán de 

forma cualitativa o cuantitativa las condiciones encontradas durante la evaluación. 

En resumen un criterio de auditoría es lo que se va a evaluar mientras que la “evidencia 

de la auditoría” son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 

Auditoría

Auditoría 
Interna

Auditoría 
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Auditoría a 
proveedores

Auditorías de 
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que sean pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables (ISO 19011, 

2011, pp. 9).  

Para nombrar a un elemento como evidencia de la auditoría debe ser contrastado, para 

ello se analiza la información recopilada y toma validez mediante pruebas de análisis 

como (De Armas y Cáceres, 2005, pp. 32):  

− Comparación. 

− Cálculo. 

− Confirmación. 

− Inspección. 

− Examen físico. 

− Rastreo. 

Cuando la evidencia de auditoría cumple con lo exigido por el criterio se produce una 

“conformidad” o dicho de otra manera es el cumplimiento de un requisito (ISO 19011, 

2011, pp. 12). 

Cuando un requisito es incumplido se levanta una no conformidad. El cierre de una no 

conformidad requiere la aplicación de una acción correctiva sobre la irregularidad 

detectada. Para evitar el levantamiento de no conformidades se realizan acciones 

preventivas. 

Un “principio básico” es aquel concepto que refleja las normas de organización y 

funcionamiento, sistemas y equipos que deben existir y aplicarse en mayor o menor 

proporción para lograr los objetivos del mantenimiento (COVENIN 2500, 1993, pp. 1). 

2.2.2. Procedimiento para llevar a cabo una auditoría 

Aplicar una auditoría a la gestión de mantenimiento es un proceso constituido de varias 

etapas que permiten obtener un resultado útil para la toma de decisiones por parte del 

personal encargado de la dirección del mantenimiento, la auditoría no es únicamente la 

aplicación de un cuestionario elaborado con anterioridad y comparar los valores de los 

indicadores claves, también existen etapas previas como se muestra en la figura 3-2. 
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Figura 3-2: Esquema de auditoría y etapas previas 

Fuente: (Galar y otros, 2011) 

Realizado por: (Galar y otros, 2011) 
 

2.3. Elementos del plan de auditoría 

Las auditorías se llevan a cabo para garantizar que los métodos reales que se practican en 

una organización se adhieran a los procedimientos documentados, por lo que las 

revisiones del sistema de gestión deberán llevarse a cabo de manera periódica y 

sistemática, para asegurar que el sistema logre los objetivos establecidos (Steinbrucker, 

2011, pp. 7). 

Conviene que exista un cronograma para llevar a cabo las auditorías durante un periodo 

determinado de tiempo, lo que se denomina el programa de auditoría, de manera que el 

personal se encuentre preparado ante la realización de una auditoría interna o externa. 

(ISO 19011, 2011, pp. 11). 

En la figura 4-2 se enuncian los pasos genéricos implicados en el proceso de una auditoría 

a un sistema de gestión de acuerdo a lo estipulado a la norma ISO 19011.   

En la iniciación de la auditoría se debe analizar la viabilidad de la auditoría. En caso de 

que el equipo auditor sea externo, es oportuno tener un contacto previo con la 

organización a auditar. 

La etapa de preparación incluye la elaboración del plan de auditoría. En este punto hay 

que designar un auditor líder dentro del grupo de auditores y observadores que participen 

Avisos y recomendaciones 
para los departamentos 

implicados en y con la función 
mantenimiento 
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en el proceso. Completada la preparación, se procede con la ejecución de la auditoría, 

durante la cual se recolecta información utilizando métodos como: entrevistas, 

observaciones, revisión de documentos, incluidos registros (ISO 19011, 2011, pp. 34).   

 
Figura 4-2: Elementos del plan de auditoría 

Fuente: (ISO 19011, 2011) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

En el informe de auditoría se incluyen los hallazgos, con sus respectivas evidencias y de 

ser pertinente se pueden incluir observaciones de las buenas prácticas encontradas en el 

sistema de gestión. El término de todas las actividades estipuladas en el plan de auditoría 

marca la finalización de la auditoría. 

2.4. El mantenimiento dentro de la gestión de activos físicos 

Las organizaciones generan ingresos produciendo bienes o servicios utilizando los activos 

físicos que posee, la explotación de estos activos se convierte en utilidades, es por ello 
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que un sistema de gestión durante todo el ciclo de vida de los activos ayudará a obtener 

el mejor desempeño en los procesos productivos. (Amendola, 2012, pp. 1). 

La estrategia y el concepto de mantenimiento influyen en el rendimiento de activos 

físicos, especialmente en el mediano y largo plazo. Esto se refleja particularmente en la 

efectividad, la productividad y la eficiencia económica del mantenimiento y en el 

cumplimiento de requisitos fundamentales solicitados por la gestión de activos físicos, 

tales como (Grencki y Legát, 2007, pp. 34): 

a) Mantener activos físicos en buen estado, 

b) Prevención de la ocurrencia de fallas consecutivas, 

c) Documentación de las fallas ocurridas, 

d) Disminución de los efectos ambientales de los equipos de producción, 

e) Garantizar la seguridad operacional, 

f) Estimar costos óptimos en mantenimiento.  

La norma (UNE - EN 16646, 2015, pp. 10) describe a la gestión de activos físicos como 

“Actividades coordinadas de una organización para crear valor a partir de sus activos 

físicos”. La gestión de activos físicos no es un proceso aislado, más bien, integra a los 

distintos departamentos de una organización bajo un mismo objetivo, que es la generación 

de valor mediante los activos físicos, para lo cual el mantenimiento es un proceso de 

apoyo muy importante. 

La gestión de activos físicos surge desde el momento en que la organización tiene una 

necesidad de construir o adquirir un activo físico que favorezca al proceso productivo de 

la empresa. El análisis del tipo de activos que precisa una organización se influencia por 

los siguientes factores (NTE INEN-ISO 55000, 2015, pp. 6): 

− la naturaleza y propósito de la organización; 

− su contexto operacional; 

− sus restricciones financieras y los requisitos reglamentarios; 

− las necesidades y expectativas de la organización y sus partes interesadas.  

Los factores antes mencionados también son lineamientos importantes que definen las 

políticas con las cuales se implantará el sistema de gestión que regirá a los activos físicos, 
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ver la figura 5-2. Como parte del proceso de mantener y mejorar continuamente el sistema 

de gestión de activos, se plantea un círculo de actividades consecuentes que cada vez que 

se realiza la organización logra detectar las fortalezas y debilidades que tiene la gestión 

de los activos físicos. 

 

Figura 5-2: Pilares en la gestión de activos 
Fuente: (Amendola, 2012) 

Realizado por: (Amendola, 2012) 

 

La gestión de activos ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta convertirse en 

un sistema integral dentro de una organización. Es común que se considere a la operación 

o explotación como la etapa que marca el inicio de la gestión de un activo no obstante lo 

correcto es hacerlo desde su concepción. A medida que las organizaciones tenían más 

requerimientos de confiabilidad, la gestión de activos empezó a incluir a más 

herramientas que satisfagan al cliente interno dando lugar a la evolución que se detalla en 

la figura 6-2 (Bedoya, 2014, pp. 10). 

La implantación de un sistema de gestión de activos requiere de políticas y estrategias 

apropiadas, pero una buena organización no es garantía de que lo planificado se esté 

ejecutando en la realidad; por lo tanto, la alta gerencia de una organización requiere de 

auditorías que verifiquen el cumplimiento de los procedimientos establecidos y que los 

valores de los indicadores de desempeño sean los convenidos para el logro de objetivos 

(Viveros et.al; 2013, pp. 133-134). 
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Figura 6-2: Evolución de la gestión de activos 
Fuente: (Bedoya, 2014) 

Realizado por: (Bedoya, 2014) 

 

2.4.1. El ciclo de vida de los activos físicos  

La ejecución del mantenimiento representa tan solo una pequeña parte dentro de la gestión 

de activos y se limita únicamente a ser una intervención que mantenga o devuelva las 

funciones requeridas de los activos. Para tener un ciclo de vida confiable se requiere la 

ingeniería de activos que mediante la ejecución de planes de acción asegure el buen 

desempeño de un activo en cada etapa del ciclo de vida (Campos, 2014, pp. 23). 

El ciclo de vida de un activo es el “Período de creación de valor de un activo físico para 

una organización incluyendo los requerimientos de identificación, creación o adquisición, 

utilización, mantenimiento, modernización y retirada” (UNE - EN 16646, 2015, pp. 9). 

Es importante mencionar que el ciclo de vida de un activo no es lo mismo que la vida útil 

de un activo, ya que durante el ciclo de vida un activo puede pasar por diferentes dueños 

mientras que, la vida útil hace referencia a la explotación de un activo hasta su desecho o 

transferencia a otra organización. 

En la norma (UNE - EN 16646, 2015, pp. 11) se afirma que la gestión de activos debe 

estar presente en todas las etapas del ciclo de vida que son las siguientes: 

a) necesidades y valoraciones de viabilidad de los activos; 
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b) definición de concepto; 

c) determinación de soluciones de activos; 

d) diseño de activos; 

e) fabricación o adquisición de activos; 

f) instalación y puesta en servicio; 

g) utilización de activos; 

h) mantenimiento de activos; 

i) modernización; 

j) puesta fuera de servicio, retirada, y/o traspaso de activos. 

Todas las diez etapas del ciclo de vida de un activo pueden resumirse en cuatro principales 

que se enuncian en la figura 7-2. 

 
Figura 7-2: Etapas del ciclo de vida de activos físicos 

Fuente: (Sergio Villacrés, 2016) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

La gestión de activos integra a todas estas etapas y pone énfasis en las actividades que 

cumple el mantenimiento en cada una de ellas. En la tabla 1-2 se resumen las funciones 

que tiene el personal encargado del mantenimiento en las etapas de explotación y 

mantenimiento del ciclo de vida de los activos físicos (UNE - EN 16646, 2015, pp. 19-

22). 

Las etapas de explotación y mantenimiento ocurren de manera simultánea durante la vida 

útil de los activos lo que significa que las actividades del área de producción y del área 

de mantenimiento de una empresa deben trabajar en conjunto y no de forma aislada. Para 

delimitar las actividades del mantenimiento se debe tomar en cuenta las recomendaciones 

que se encuentran en la norma referente al mantenimiento y su participación en la gestión 

de activos.   
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Tabla 1-2: Actividades del mantenimiento 

ETAPA ACTIVIDADES 

Explotación del 

activo 

La función del mantenimiento durante el uso de activos consiste en la 

colaboración activa con las otras áreas de una empresa como compras, talento 

humano y con mayor énfasis con producción ya que el correcto manejo de los 

activos físicos asegura la durabilidad de los activos. El registro de las 

actividades de mantenimiento debe quedar plasmado en documentos de 

trabajo para su posterior control y análisis. 

Mantenimiento de 

activos físicos 

La gestión de mantenimiento de activos físicos se encarga en primer lugar del 

análisis de criticidad de los activos para posterior realizar la definición de las 

estrategias de mantenimiento para cada activo. Otra actividad que realiza es 

la planificación de las actividades de mantenimiento con su logística necesaria 

para ejecutarlas sin retrasos y en paralelo a las actividades obvias de 

mantenimiento correctivo. Todo el proceso de mantenimiento requiere de 

acciones de control para ello es importante analizar los datos obtenidos de los 

documentos de trabajo. 

Fuente: (UNE - EN 16646, 2015) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

2.5. Criterios a evaluar dentro de una auditoría de mantenimiento 

En la actualidad el departamento de mantenimiento se concibe como un ente de servicio 

dentro del proceso productivo de una organización, que le permite en todo instante 

mantener su capacidad productiva para generar bienes y servicios (Mora y Arango, 2010, 

pp. 100). 

La finalidad de una auditoría es realizar un diagnóstico de la gestión del departamento de 

mantenimiento en un periodo determinado de tiempo para identificar puntos de mejora y 

determinar qué acciones son necesarias realizar para mejorar los resultados, así como 

también establecer los aspectos positivos para afianzarlos. La auditoría no es para juzgar 

a los responsables del mantenimiento o para cuestionar su forma de trabajo (Inostroza, 

2016, pp. 10). 

El control del departamento de mantenimiento es una actividad inherente al departamento 

en sí. La elaboración de un cuestionario de auditoría de mantenimiento constituye una 

herramienta de gran utilidad para las distintas organizaciones y debe contener preguntas 

para todas las áreas del departamento, de manera que todos los procesos sean evaluados 

y los resultados de la auditoría se apeguen a la realidad (Espinosa y Salinas, 2010, pp. 3). 
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No existe un método universal para la evaluación del mantenimiento pues este 

procedimiento difiere de una organización a otra. En la tabla 2-2, se muestran siete áreas 

funcionales que, a criterio de su autor, se deben evaluar durante una auditoría de 

mantenimiento.  

(Acosta y Troncoso, 2011, pp. 1) realizaron una evaluación a la gestión de mantenimiento 

a las instalaciones hospitalarias y la metodología empleada se fundamentó en la norma 

ISO 19011, la información fue recabada directamente de los trabajadores de 

mantenimiento y revisión de los documentos de las instituciones en estudio. Como 

resultado se logró identificar las deficiencias que tiene la gestión del mantenimiento que 

impiden que el servicio hospitalario sea seguro y eficiente. 

La división de la gestión del mantenimiento en áreas funcionales no sólo es útil para poder 

evaluar el nivel del trabajo, sino para facilitar su estudio y la introducción del proceso de 

mejora continua en cada uno de sus aspectos, debido a que desde una visión general es 

muy difícil enfrentarlo dada su complejidad y amplitud (Acosta y Troncoso, 2011, pp. 4).  

Tabla 2-2: Áreas funcionales y sus funciones 

ÁREA FUNCIONAL FUNCIONES 

Organización General - Política                                    - Informes  

- Informática                              - Almacenes 

Recursos Humanos - Capacitación                            - Estimulación 

- Entrenamiento  

Control Económico - Costo                                      - Plan Económico 

- Indicadores económicos         - Presupuesto 

Planificación, Programación y Control - Planificación                           - Control  

- Programación                          - Ordenes de Trabajo 

Ingeniería de Mantenimiento - Lubricación                             - Mantenimiento Preventivo  

- Documentación                       - Control de Calidad  

- Medioambiente 

Tercerización - Política de Contratación         - Penalizaciones 

- Objeto del Contrato                - Especificaciones técnicas  

Gestión de Seguridad - Análisis de trabajo seguro      - Política                 

- Señalizaciones                        - Análisis de Causa Raíz 

- Cumplimiento de Resoluciones 

Fuente: (Acosta y Troncoso, 2011) 

Realizado por: (Acosta y Troncoso, 2011) 
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2.5.1. Métricas del rendimiento de mantenimiento 

La Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad (SMRP), ha definido 

indicadores, denominados métricas de las mejores prácticas, para medir el rendimiento 

de mantenimiento.  

La SMRP está activa principalmente en los Estados Unidos y Canadá. El objetivo del 

comité SMRP es definir las mejores prácticas en mantenimiento y fiabilidad para crear 

gradualmente un conjunto de métricas y definiciones utilizadas con mayor frecuencia. 

En el estudio de (Grencki y Legát, 2007, pp. 36) se han seleccionado 45 métricas, de las  

67 que propone la SMRP, agrupadas en las siguientes categorías: 

− Negocios y Administración. 

− Fiabilidad del proceso de fabricación. 

− Fiabilidad del equipo. 

− Habilidades de las personas. 

− Gestión del trabajo. 

2.5.2. Criterios según la norma COVENIN 2500 

El manual para evaluar los sistemas de mantenimiento en la industria (COVENIN 2500), 

contempla un método cuantitativo enfocado para empresas o plantas manufactureras en 

funcionamiento, que deseen determinar la capacidad de gestión de mantenimiento de la 

empresa.  

De forma general los aspectos que se evalúan son: organización de la empresa; 

organización de la función de mantenimiento; planificación, programación y control de 

las actividades de mantenimiento; y competencia del personal (COVENIN 2500, 1993, 

pp. 1). Los criterios que se valoran en cada área se describen en la tabla 3-2. 

Cada criterio de evaluación tiene varios principios básicos que son conceptos cuya 

aplicación ayuda al cumplimiento de los objetivos de mantenimiento. La omisión o 

incumplimiento de un principio básico se denomina demérito, los mismos que serán 

evaluados con un puntaje determinado (COVENIN 2500, 1993, pp. 1). 

Con este método de evaluación un puntaje alto significa mayores deficiencias en la 
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gestión de mantenimiento de la empresa debido que el cumplimiento de un principio 

básico tiene un valor cuantitativo nulo (COVENIN 2500, 1993, pp. 1).  

Dentro de los criterios que se evalúan en esta norma se encuentra el de mantenimiento 

por avería que se define como la “atención a un sistema productivo cuando aparece una 

falla” (COVENIN 3049, 1993, pp. 2). Lo que coincide con la definición de mantenimiento 

correctivo que es: “mantenimiento que se realiza después del reconocimiento de una 

avería y que está destinado a poner a un elemento en un estado en el que pueda realizar 

una función requerida” (UNE-EN 13306, 2011, pp. 13). 

Tabla 3-2: Criterios de auditoría según la norma COVENIN 2500 

ÁREAS CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Organización de la empresa - Funciones y responsabilidad. Principios 

- Autoridad y autonomía                           - Sistema de información 

Organización de mantenimiento - Funciones y responsabilidad. 

- Autoridad y autonomía                           - Sistema de información 

Planificación del mantenimiento - Objetivos y metas                                   - Control y evaluación 

- Políticas para la planificación 

Actividades de mantenimiento  - Planificación                                           - Control y evaluación 

- Programación e implantación 

(Actividades de mantenimiento rutinario, mantenimiento programado, 

mantenimiento circunstancial, mantenimiento correctivo) 

Mantenimiento Preventivo - Determinación de parámetros                  - Planificación 

- Programación e implantación                  - Control y evaluación 

Mantenimiento por avería - Atención de fallas                                    - Supervisión y ejecución 

- Información sobre averías 

Personal de mantenimiento - Cuantificación de las necesidades del personal 

- Selección y formación                                - Motivación e incentivos 

Apoyo logístico - Apoyo administrativo 

- Apoyo gerencial                                       - Apoyo general 

Recursos - Equipos Herramientas                               - Instrumentos Materiales 

- Repuestos 

Fuente: (COVENIN 2500, 1993) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

2.5.3. Requisitos según la norma NB 12017 

La norma boliviana (NB 12017), que se titula “Sistemas de gestión de mantenimiento – 

requisitos”, fue estructurado con base en normas de gestión y aplica el ciclo PHVP 

(Planificar, hacer, verificar, actuar), conforme a las particularidades propias de la gestión 

de mantenimiento. En la tabla 4-2 se explican elementos necesarios para el sistema de 

gestión de mantenimiento cuyo fin es el brindar una nueva perspectiva en la 

administración del mantenimiento (NB 12017, 2013, pp. 1).  
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Tabla 4-2: Requisitos del Sistema de Gestión según la norma NB 12017 

REQUISITOS ELEMENTOS MÍNIMOS 

Requisitos generales Política y objetivos de mantenimiento. 

Obligaciones y responsabilidades. 

Control de documentos. 

Requisitos de la alta gerencia Compromiso con el Sistema de gestión de mantenimiento (SGM) 

Revisión del SGM 

Requisitos de la planeación administrativa 

y operativa 

Manual administrativo del proceso de mantenimiento 

Requisitos de recursos humanos  Cantidad de personal 

Procedimiento de calificación del personal 

Capacidades mínimas del personal. 

Requisitos del cliente Niveles de satisfacción del cliente (outsourcing) 

Indicadores de mantenimiento (SGM interno) 

Requisitos de prestación de servicios Alcance de los servicios 

Metodología de trabajo 

Registro de contrataciones y prestaciones 

Requisitos de la ejecución Manual operativo 

Fuente: (NB 12017, 2013) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

La realización de una auditoría al sistema de gestión que se basa en esta norma, tiene la 

finalidad de (NB 12017, 2013, pp. 18): 

− Determinar el grado de cumplimiento con los requisitos de este documento; 

− Brindar a la alta dirección de una fuente más de retroalimentación e información para 

la toma decisiones; 

− Determinar la eficacia de la política, los objetivos y su gestión; 

− Determinar si se ha implantado y controlado adecuadamente.  

Dentro de los requisitos de la norma se establece un enfoque para la administración del 

mantenimiento, que puede aplicarse a toda organización sin importar su tamaño o la 

naturaleza de sus actividades, ya sea una empresa que cuente con un área de 

mantenimiento o una empresa de servicios en este campo (NB 12017, 2013, pp.1). 

El cuestionario auditor puede ser elaborado con base en normativa internacional adaptada 

a los procesos internos de cada organización. Desde el enfoque de los procesos de gestión 
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de activos físicos es posible definir la contribución, responsabilidad y tareas de la función 

de mantenimiento de acuerdo a las etapas del ciclo de vida de los activos (UNE - EN 

16646, 2015, pp. 16). 

Los retos a los que se enfrenta las funciones del mantenimiento varían de acuerdo a cada 

etapa del ciclo de vida de un activo en específico o de un conjunto de activos. La relación 

que se establece entre el mantenimiento y los procesos a nivel de activos hace posible 

plantear requisitos necesarios para la gestión de activos enfocados a cada etapa de su ciclo 

de vida según la norma (UNE - EN 16646, 2015, pp. 24-33). 

 La norma establece la relación entre el mantenimiento y otros procesos a nivel de activos 

y de sistemas de activos, figura 8-2, de dicha relación es posible elaborar preguntas por 

cada etapa del ciclo de la gestión de activos. 

 
Figura 8-2: Procesos a nivel de activos y sistemas de activos 

Fuente: (UNE - EN 16646, 2015) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

En cada proceso de la gestión de activos la función del mantenimiento realiza una 

contribución y para facilitar su eficiente aplicación se necesitan sistemas de 

monitorización del desempeño (UNE - EN 16646, 2015, pp. 34). Es por ello que la 

auditoría de mantenimiento debe incluir preguntas e indicadores claves para efectuar un 

análisis de las fortalezas y debilidades del sistema de gestión de activos.  
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2.6. Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) 

En la literatura acerca de auditorías de mantenimiento se mencionan distintos criterios 

que deben incluirse dentro del cuestionario auditor y cada uno tiene una ponderación de 

acuerdo al juicio del autor. En el presente trabajo se determinarán los pesos de los criterios 

de auditoría por medio de la metodología denominada Proceso de Análisis Jerárquico 

(PAJ). 

En 1980 el Profesor Thomas L. Saaty propuso el método PAJ para dar solución a los 

problemas que tenía el Departamento de Defensa de EEUU para toma de decisiones, pero 

en la actualidad se aplica a todos los ámbitos donde es necesario tomar una decisión 

compleja  (Aznar y Guijarro, 2012, pp. 123). 

Es un método de selección de alternativas (estrategias, inversiones, etc.) en función de 

una serie de criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto. Para ello, se pondera 

tanto los criterios como las distintas alternativas contraponiendo todos los elementos 

analizados en una matriz pareada. Los pasos de la metodología PAJ se resumen en la 

figura 9-2 (Aznar y Guijarro, 2012, pp. 124).  

 

Figura 9-2: Etapas fundamentales del Proceso de Análisis Jerárquico 

Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

El primer paso consiste en identificar el problema a resolver y se convierte en el objetivo 

a partir del cual se plantearán los criterios y las alternativas adecuados. Definir la 

estructura jerarquizada de decisión es una etapa fundamental ya que influye en los pasos 

posteriores del proceso, esta estructura debe contener todos los aspectos importantes para 

Definir el problema

Definir la estructura jerarquizada de 
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partes 

Aplicar las prioridades obtenidas.
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la consecución del objetivo, pero sin introducir complejidad innecesaria (Gil y Peréz, 

2017, pp. 27). 

2.7. Representación gráfica de resultados 

La representación gráfica describe la relación presente entre diferentes variables mediante 

un elemento que muestre los datos a representar que generalmente son numéricos. Las 

representaciones gráficas, permiten transmitir la información de forma que es captada 

rápidamente, ya que presentan la información de modo esquemático (Valentín, 2017, pp. 

67). 

Una vez que se ha evaluado la gestión de mantenimiento, se opta por representar los 

valores de forma gráfica. Para justificar el uso de un gráfico se debe dar respuesta a las 

preguntas  (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, 2009, pp. 40): 

− ¿Cuál es el propósito del gráfico? 

− ¿Cómo se usan estos gráficos? 

− ¿Cómo pueden hacerse más útiles los gráficos empleados? 

Cuando es fácil dar respuesta a estas preguntas, es viable la realización de gráficos que 

simplifiquen la representación de los datos obtenidos como resultados de la auditoría. Si 

se utilizan gráficos adecuados, es posible aclarar y resumir información de difícil 

comprensión, de manera que el informe de auditoría sea muy conciso (Mosquera, Piedra 

y Armas, 2001, pp. 113). 

2.7.1. Diagrama radar 

Este gráfico admite representar varias características de forma conjunta permitiendo que 

el observador pueda notar los puntos críticos con facilidad (ver figura 10-2). Dentro del 

gráfico, existe una escala que permite identificar la calificación de cada aspecto 

representado en el diagrama. Un diagrama de radar se puede utilizar para (Neira, 2016): 

− Presentar visualmente las brechas existentes entre el estado actual y el estado ideal. 

− Captar las diferentes percepciones de todos los miembros del equipo con respecto al 

desempeño del equipo o de la organización. 

− Mostrar los cambios en las fortalezas o debilidades del equipo o de la organización.  
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Figura 10-2: Diagrama Radar 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

2.7.2. Gráfico de barras 

El diagrama de barras (ver figura 11-2) es muy utilizado por su sencillez y sirve para 

representar las características cuantitativas y cualitativas de un conjunto de datos. Las 

barras generalmente son construidas en forma vertical, sobre una base horizontal, en el 

cual se colocan los criterios de evaluación y la altura se determina por los valores que 

tome después de la evaluación (Martínez, 2011, pp. 75).  

 
Figura 11-2: Gráfico de barras 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

2.7.3. Diagrama circular (pastel) 

Es una herramienta gráfica práctica para representar características cualitativas, mediante 

la gráfica pastel es posible contrastar los porcentajes obtenidos por cada variable 

examinada (ver figura 12-2) y se recomienda usarla cuando los segmentos sean 

significativos, es decir la superficie que ocupa en la gráfica es fácilmente visible y permita 

su comparación  (Martínez, 2011, pp. 77).  
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Figura 12-2: Gráfica pastel 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

2.8. Niveles de referencia 

El nivel de referencia es la valoración cualitativa con la cual será calificada la gestión del 

mantenimiento en una organización. La presente metodología de auditoría evaluará el 

cumplimiento de los subcriterios de acuerdo a niveles de exigencia y cada nivel debe 

contar con una denominación específica. En la tabla 5-2 se enumeran los niveles de 

referencia que han empleado diversos autores para evaluar la gestión de mantenimiento.   

Tabla 5-2: Niveles de referencia 

DOCUMENTO AUTOR(ES) NIVELES DE REFERENCIA 

Auditoría de la gestión del mantenimiento de la 

dirección de mantenimiento y desarrollo físico de la 

Escuela Superior Politécnica De Chimborazo 

Fausto Chávez 

Deficiente 

Regular  

Bien implementado 

Plan de mantenimiento preventivo para las áreas de 

neonatología, laboratorio clínico y cirugía en el hospital 

general Riobamba-IESS, aplicando estándares de la 

organización mundial de la salud 

Allauca Cristian  

Pilco María  

Deficiente 

Poco Satisfactorio 

Cuasi Satisfactorio 

Satisfactorio 

El estado de la gestión de mantenimiento en el Reino 

Unido. Organizaciones manufactureras: resultados de 

una encuesta piloto 

Chuenusa 

Cholasuke 

Ramnik 

Bhardwa 

Jiju Antony 

Inocente 

Comprensivo 

Excelente 

Auditorias de Mantenimiento 

Lourival 

Augusto 

Tavares 

Inconsciente 

Despertando 

Desarrollando 

Capacitado 

Consciente 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Recopilación de los criterios de auditoría 

En el capítulo anterior se realizó la revisión bibliográfica de los diferentes criterios de 

evaluación que proponen varios autores y se obtuvo un compendio de los criterios más 

importantes para realizar una auditoría a la gestión de mantenimiento.  

Debido a la importancia que tiene el mantenimiento para optimizar la vida útil y la 

productividad de los activos de una organización es primordial que sea gestionado de 

manera eficiente, siendo necesario realizar actividades de evaluación que evidencien las 

oportunidades de mejora para el departamento de mantenimiento. Una auditoría logra 

resultados provechosos si el cuestionario es correcto, es decir, los criterios que aportan a 

la mejora del sistema de gestión de mantenimiento.  

3.1.1. Selección de criterios mediante la técnica Delphi 

En la tabla 6-3 se muestran los criterios y subcriterios, basados en diferentes autores, que 

se incluirán en el cuestionario de evaluación de la gestión de mantenimiento. Los 

elementos que se evaluarán en la auditoría de mantenimiento se escogieron después de 

realizar un análisis entre varios docentes de la carrera de Mantenimiento Industrial de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y mediante la aplicación de una 

encuesta aplicada, siguiendo la técnica Delphi, a estudiantes de un programa de maestría 

de la ESPOCH. 

El formato de la encuesta aplicada a veintiún estudiantes de cuarto nivel se observa en el 

Anexo A, en la cual se solicitaba datos de contención acerca de la formación académica, 

ocupación actual y el tiempo de experiencia en el área de mantenimiento. Del total de 

encuestas se validaron diecisiete debido a que las cuatro encuestas restantes manifestaban 

que la persona consultada no poseía experiencia en la gestión de mantenimiento.  

En resumen, la aplicación de la técnica Delphi consistía en que los encuestados 

manifiesten su aprobación o desaprobación de manera anónima respecto a los subcriterios 

enunciados en la encuesta, además que escriban sus observaciones a los subcriterios 
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planteados y que realicen propuestas de los aspectos que, según su experiencia, deberían 

incluirse en la auditoría de mantenimiento.  

Tabla 6-3: Criterios de la auditoría de mantenimiento. 

CRITERIOS SUBCRITERIOS REFERENCIA 

1. Organización del 

mantenimiento 

• Políticas de mantenimiento. 

• Organigrama 

• (NB 12017, 2013) 

• (NB 12017, 2013) 

2. Recursos 

humanos de 

mantenimiento 

• Proceso de selección de personal. 

• Formación profesional. 

• Capacitación y entrenamiento. 

• (NB 12017, 2013) 

• (COVENIN 2500, 1993) 

• (Grencki y Legát, 2007) 

3. Control de la 

gestión de 

mantenimiento 

• Presupuesto de mantenimiento.  

• Costos de mantenimiento. 

• Indicadores de mantenimiento. 

• Documentación técnica. 

• (Acosta y Troncoso, 2011) 

• (UNE - EN 16646, 2015) 

• (NB 12017, 2013) 

• (NTE INEN EN 13460, 2009) 

4. Planificación y 

programación de 

mantenimiento 

• Inventario de bienes a mantener. 

• Plan implementado de mantenimiento 

preventivo. 

• Programación de actividades de 

mantenimiento. 

• Documentos de mantenimiento. 

• Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

• Herramienta informática para la gestión 

de mantenimiento. 

• (UNE - EN 16646, 2015) 

• (UNE - EN 16646, 2015) 

• (UNE - EN 16646, 2015) 

• (Acosta y Troncoso, 2011) 

• (NB 12017, 2013) 

• (NB 12017, 2013) 

 

5. Mantenimiento 

correctivo 

• Documentación y análisis de fallos 

efectos y consecuencias. 

• Priorización de atención de fallas. 

• (COVENIN 2500, 1993) 

• (NB 12017, 2013) 

 

6. Contratación 

externa de 

mantenimiento 

• Elaboración de contratos de servicios 

externos. 

• Selección de contratistas.  

• (NTE INEN-EN 13269, 2010) 

• (NTE INEN-EN 13269, 2010) 

7. Manejo de 

inventario de 

bodega para 

mantenimiento 

• Inventario valorado y etiquetado de ítems. 

• Gestión de stocks  

• Manejo de sub-bodegas  

 

• (NB 12017, 2013) 

• (Cholasuke, et.al, 2004) 

• (NB 12017, 2013) 

Fuente: Grupo de investigación  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

En el anexo B, se observa la tabla con los criterios y subcriterios de auditoría de 

mantenimiento que se consultaron a los estudiantes de maestría, los votos a favor y los 

que estaban en contra de cada criterio expuesto en la encuesta. Luego de tabular los datos 

se mantuvieron los criterios con mayor aprobación y se analizaron los que obtuvieron un 

puntaje menor. Los subcriterios de cantidad de personal y registro de actividad del manejo 
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del inventario de la bodega de mantenimiento fueron eliminados. A los elementos de 

auditoría se aumentó un apartado referente a la documentación técnica y otro acerca del 

manejo de sub-bodegas. 

3.1.2. Descripción de los criterios de la auditoría 

La metodología de Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ) enfrenta varios criterios, 

variables o soluciones de un problema a resolver con el fin de conocer cuál de ellas es la 

más importante de acuerdo al criterio de los expertos consultados. En el caso de la 

auditoría de la gestión de mantenimiento se requiere saber la valoración de cada criterio 

de manera que sea evidente que elementos tienen mayor importancia y cuales tienen un 

aporte menos trascendente a la gestión que se está evaluando. 

A continuación, se explican los siete criterios y se exponen las razones por las cuales se 

han considerado como un factor imprescindible para la gestión de mantenimiento de los 

activos físicos de una empresa. 

3.1.2.1. Organización del mantenimiento  

El compromiso con la gestión del mantenimiento inicia con la alta gerencia de una 

empresa y la parte administrativa del mantenimiento es la encargada de establecer las 

políticas con las cuales se rijan las actividades del departamento logrando que el personal 

realice sus actividades de forma sinérgica. Un elemento importante que ayuda a visualizar 

la estructura funcional del área de mantenimiento es el organigrama. 

3.1.2.2. Recursos humanos  

Una correcta estructura jerárquica de una organización, la existencia de herramientas 

tecnológicas y una adecuada logística no son garantías del buen desempeño del talento 

humano que conforma una institución. Es por ello que la organización del mantenimiento 

se encuentra respaldada en un equipo de trabajo capacitado y motivado. Para lograrlo son 

necesarios procesos rigurosos de reclutamiento y selección de personal en la cantidad 

idónea tomando en cuenta las cargas de trabajo que se asignarán a cada individuo. Para 

mejorar continuamente la realización de las tareas de mantenimiento es importante un 

sistema de formación permanente del personal de acuerdo a las necesidades de 

capacitación que se identifiquen. 
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3.1.2.3. Control de la gestión   

Para conocer la factibilidad de las políticas empresariales planteadas y con el ánimo de 

mejorar la gestión que se realiza alrededor del mantenimiento es indispensable el cálculo 

de indicadores que revelen los logros obtenidos y los aspectos que requieren mejoras. Las 

actividades de control y seguimiento aseguran que el sistema de gestión de mantenimiento 

se encuentre en constante revisión y cada vez que se alcancen las metas planteadas se 

formulen nuevos objetivos para el futuro, obteniéndose así, la mejora continua de 

procesos. 

3.1.2.4. Planificación y programación   

Una de las estrategias que se aplica para obtener éxito en la gestión de activos físicos es 

la planificación y programación de cada actividad que se haya definido bajo la o las 

estrategias de mantenimiento que se apliquen a cada uno de los activos físicos de una 

institución. La aplicación de actividades de mantenimiento planificadas tiene la finalidad 

de reducir la probabilidad de falla en un activo. Cuando se planifica y programa una 

actividad de mantenimiento es posible aumentar la efectividad del personal técnico y 

optimizar los recursos que intervienen para dicha actividad. En la gerencia de 

mantenimiento se toman decisiones muy importantes, es por ello que deben contar con 

una herramienta informática especializada que ayude al procesamiento de datos de 

manera que dichas decisiones se encuentren fundamentadas en la situación actual de los 

activos. 

3.1.2.5. Mantenimiento Correctivo   

Este mantenimiento se aplica posterior a la ocurrencia de una falla en un activo, el 

mantenimiento correctivo no es únicamente subsanar fallas que ocurran en un 

determinado activo, sino que es conveniente realizar un análisis por el cual ocurren las 

fallas imprevistas y así evitar que se repitan. Una correcta gestión del mantenimiento 

incluye que se programe toda la logística necesaria para realizar una actividad correctiva 

de manera que el tiempo de intervención por mantenimiento sea óptimo y la reparación 

sea de calidad.  
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3.1.2.6. Contratación externa de mantenimiento  

Se denomina contratación externa al hecho de que una empresa contrate los servicios de 

mantenimiento bajo condiciones prestablecidas. Un punto clave a tomar en cuenta cuando 

una organización opta por la contratación externa del mantenimiento es la supervisión de 

las actividades estipuladas en el contrato. El objetivo de evaluar la tercerización de 

mantenimiento es conocer si se obtienen beneficios de esta actividad o si al contrario es 

una actividad ineficaz. 

3.1.2.7. Manejo de inventario de bodega para mantenimiento  

La logística de los repuestos para mantenimiento es un apoyo fundamental que permite 

el desarrollo continuo de las actividades que fueron planeadas y programadas en los 

activos de una instalación. Debido a que los valores económicos que se poseen en una 

bodega de mantenimiento son elevados, es muy importante llevar un control de 

existencias y de los niveles de requerimientos del departamento de mantenimiento debido 

a que una correcta gestión de inventario de repuestos permite a las empresas ahorrar 

recursos económicos.  

3.1.3. Descripción de los subcriterios de la auditoría 

La auditoría de mantenimiento propuesta en el presente trabajo tiene un total de veintidós 

subcriterios agrupados en siete criterios que se explicaron anteriormente. Los subcriterios 

fueron seleccionados de documentos técnicos, como normas de Europa, América y de 

artículos científicos. 

En el anexo C se explica de forma resumida cada subcriterio, y la razón por la que fue 

incluido en la auditoría de gestión de mantenimiento de activos físicos. La descripción 

será de utilidad al momento de encuestar a los expertos de mantenimiento y así puedan 

dar su apreciación de una forma acertada. 

3.2. Ponderación de criterios y subcriterios utilizando la metodología PAJ 

3.2.1. Estructura jerárquica 

En el presente trabajo se utilizará la metodología denominada Proceso de Análisis 

Jerárquico (PAJ) que será empleada para determinar la ponderación de cada criterio y 
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subcriterio seleccionado para evaluar la gestión de mantenimiento de la empresa que es 

caso de estudio. El primer paso para realizar la metodología PAJ, fue seleccionar los 

elementos de análisis, si bien ya se conoce qué se pretende evaluar con cada criterio y 

subcriterio, ahora es importante conocer qué elemento tendrá mayor o menor ponderación 

al momento de realizar la auditoría. 

Los criterios que se van a analizar deben ser representados en un esquema que facilite su 

comprensión. La figura 13-3, muestra una estructura jerárquica de tres niveles que 

contiene los elementos a priorizar. Cada recuadro de la representación gráfica contiene 

un código único de identificación, esta codificación se mantendrá durante toda la 

aplicación de la metodología. 

En el primer nivel de la figura 13-3, se enuncia el objetivo que se pretende conseguir con 

la aplicación del proceso de análisis jerárquico. El siguiente nivel corresponde a los siete 

criterios de la auditoría de mantenimiento y en el último nivel se enuncian los subcriterios. 

A partir de los dos últimos niveles se elaborarán matrices de comparación que enfrenten 

a los elementos propuestos de la estructura jerárquica. 

3.2.2. Ponderación de criterios y subcriterios 

Para conocer los pesos de los criterios y subcriterios se realizó encuestas a personal 

involucrado con la gestión del mantenimiento, en total se consultaron a 30 expertos que 

laboran en áreas donde se aplica la gestión de mantenimiento. Dentro del grupo de 

encuestados también se incluyeron a docentes que tienen conocimientos en la materia. 

El formato completo de la encuesta se encuentra en el anexo C. La primera parte de la 

encuesta solicitaba datos informativos del encuestado. En el gráfico 1-3 se muestra el 

nivel académico de los encuestados, los mismos que en su gran mayoría son estudiantes 

de maestría en gestión de mantenimiento.  

El gráfico 2-3 indica que el 63% de los encuestados consideran su nivel de conocimientos 

sobre la gestión de mantenimiento es moderado y el 27% considera tener un nivel bueno 

de conocimientos, los que demuestra que el grupo de expertos encuestados están en 

capacidad de hacer juicios de valor sobre los criterios de mantenimiento propuestos. 



32 

 

Figura 13-3 Estructura jerárquica de los criterios de auditoría 
Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Gráfico 1-3: Nivel académico de los encuestados. 
Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

Gráfico 2-3: Conocimiento de gestión de mantenimiento 
Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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3.2.2.1.  Evaluación de criterios usando matriz de comparación 

A los encuestados se le proporcionó un total de ocho matrices de comparación, 

correspondiendo una, a los criterios de auditoría y las demás a los subcriterios de 

mantenimiento. 

En la tabla 7-3, se observa una matriz de comparación llena, a partir de la cual se explicará 

el procedimiento para el cálculo de los pesos de los criterios.  El procedimiento para llenar 

la matriz de comparación es el siguiente: 

Al comparar el criterio de organización del mantenimiento frente al de recursos humanos, 

el encuestado consideró de mayor importancia al criterio de recursos humanos de 

mantenimiento, por lo que señaló el número tres a la derecha del uno que se encuentra en 

el centro de la tabla. 

Al comparar el criterio de organización del mantenimiento frente al de control de la 

gestión, éste último tiene menor importancia para el encuestado; por ello marcó el 

casillero con el número tres a la izquierda del uno. 

Realizando el mismo procedimiento al comparar la organización de mantenimiento frente 

a la programación y planificación se observa que el primero es un poco más importante 

que el segundo y por ello está marcado el casillero número dos a la izquierda de la parte 

central. 

De esta manera fueron evaluados todos los criterios de auditoría. Con los datos obtenidos, 

es posible llenar la matriz de comparación pareada (tabla 8-3) cuya diagonal principal se 

llena con el número uno, debido a que es la comparación de los criterios entre sí mismos. 

La parte superior con respecto a la diagonal se llena con un número entero si se marcaron 

los casilleros a la izquierda del uno de la tabla 7-3 y si se señalaron los casilleros a la 

derecha del uno se escribe el valor de forma inversa, es decir su fraccionario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

En la tabla 8-3 también se debe realizar la sumatoria de cada columna de la matriz por 

motivo de que este dato es necesario para calcular la matriz normalizada (tabla 9-3) a 

partir de la cual es posible obtener el ratio de consistencia, el cual indica si la matriz de 

comparación llenada por el encuestado tiene coherencia. 
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Tabla 7-3: Matriz de comparación de criterios 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DE CRITERIOS DE MANTENIMIENTO                                   

CRITERIOS DE 

MANTENIMIENTO 
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CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OM: Organización general del 

mantenimiento 

                     X             RH: Recursos humanos de mantenimiento 

             X                     CG: Control de la gestión   

               X                   PP: Planificación y programación 

           X                       MC: Mantenimiento correctivo 

         X                         CE: Contratación externa de mantenimiento 

          X                        MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

RH: Recursos humanos de 

mantenimiento 

             X                     CG: Control de la gestión   

               X                   PP: Planificación y programación 

           X                       MC: Mantenimiento correctivo 

     X                             CE: Contratación externa de mantenimiento 

       X                           MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

CG: Control de la gestión 

                   X               PP: Planificación y programación  

               X                   MC: Mantenimiento correctivo 

           X                       CE: Contratación externa de mantenimiento 

             X                     MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

PP: Planificación y 

programación 

             X                    MC: Mantenimiento correctivo 

         X                         CE: Contratación externa de mantenimiento 

           X                       MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

MC: Mantenimiento Correctivo 
      X           TM: Contratación externa de mantenimiento 

       X          MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

CE: Contratación externa de 

mantenimiento                    X               
MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 
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La tabla 8-3, corresponde a la tabulación de los datos que fueron obtenidos en la matriz 

de comparación de los criterios de auditoría de mantenimiento. Es importante aclarar que 

el procedimiento descrito con los criterios se aplicó con los subcriterios para conocer sus 

niveles de importancia según el criterio del encuestado. 

Tabla 8-3: Matriz de comparación pareada. 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA 
 OM RH CG PP MC CE MI 

OM 1  1/3 3 2     4     5     4     

RH 3     1     3     2     4     7     6     

CG  1/3  1/3 1      1/2 2     4     3     

PP  1/2  1/2 2     1     3     5     4     

MC  1/4  1/4  1/2  1/3 1     3     2     

CE  1/5  1/7  1/4  1/5  1/3 1      1/2 

MI  1/4  1/6  1/3  1/4  1/2 2     1     

SUMA 5,53 2,73 10,08 6,28 14,83 27,00 20,50 

        Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012, p. 127) 

        Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

3.2.2.2. Cálculo del índice de consistencia 

Los valores de la matriz normalizada se calculan mediante la división de cada valor de la 

tabla 8-3 para la sumatoria total de la columna a la que pertenece la celda. El resultado es 

una matriz cuadrada de 7x7 como se muestra en la tabla 9-3. 

Tabla 9-3: Matriz normalizada 

MATRIZ NORMALIZADA MATRIZ 

PROMEDIO 

VECTOR 

FILA 

TOTAL 

VECTOR 

COCIENTE 
  OM RH CG PP MC CE MI 

OM 0,18 0,12 0,30 0,32 0,27 0,19 0,20 0,22 1,67156953 7,459 

RH 0,54 0,37 0,30 0,32 0,27 0,26 0,29 0,34 2,50463136 7,472 

CG 0,06 0,12 0,10 0,08 0,13 0,15 0,15 0,11 0,80817485 7,156 

PP 0,09 0,18 0,20 0,16 0,20 0,19 0,20 0,17 1,25537867 7,240 

MC 0,05 0,09 0,05 0,05 0,07 0,11 0,10 0,07 0,5218516 7,085 

CE 0,04 0,05 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,23688128 7,239 

MI 0,05 0,06 0,03 0,04 0,03 0,07 0,05 0,05 0,34313058 7,154 

 
       

 
 Max 7,258 

    Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012, p. 132) 

    Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Una vez obtenida la matriz normalizada se debe calcular la matriz promedio que se 

constituye de los valores promedio de cada fila de la matriz normalizada. El vector fila 

total, se consigue multiplicando la matriz de comparación pareada por la matriz promedio. 

Para obtener el vector cociente se divide cada valor del vector fila total para cada elemento 

de la matriz promedio. 

Para obtener el valor de MAX que se muestra en la tabla 9-3 es necesario calcular el 

promedio de la columna del vector cociente. Con el valor de MAX se procede a encontrar 

el índice de consistencia (IC) usando la fórmula 1-3: 

Fórmula 1-3: Índice de consistencia 

 

𝐼𝐶 =
7,258 − 7

7 − 1
 

𝐼𝐶 = 0,043 

En donde “n” es el tamaño de la matriz de comparación, que en este caso es de siete. Una 

vez obtenidos todos los datos necesarios se puede calcular el ratio de consistencia. Para 

su cálculo intervienen dos factores, el primero es el índice de consistencia, el cual ya se 

encuentra calculado y el segundo es el índice de consistencia aleatoria (IA) que depende 

del tamaño de la matriz y se toma de la tabla 10-3. 

Tabla 10-3: Valores del índice de consistencia aleatoria 

Tamaño de la matriz (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consistencia aleatoria 0,00 0,00 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012, p. 130) 

Para el ejemplo de estudio, el ratio de consistencia obtenido mediante la aplicación de la 

fórmula 2-3 fue de 3,2% cuyo valor es menor a 10%, que es el porcentaje máximo 

permitido de acuerdo al tamaño de la matriz de comparación. Los porcentajes máximos 

del ratio de consistencia de acuerdo al tamaño de la matriz se presentan en la tabla 11-3. 

Si la matriz de comparación pareada no cumple con este valor no se pueden procesar sus 

datos debido a su inconsistencia. 

𝐼𝐶 =
𝜆𝑀𝐴𝑋−𝑛

𝑛−1
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Fórmula 2-3: Ratio de consistencia 

 

𝑅𝐶 =
0.043

1.35
 

𝑅𝐶 = 0,032 

Tabla 11-3: Porcentajes máximos del ratio de consistencia. 

Tamaño de la matriz (n) Ratio de consistencia 

3 5% 

4 9% 

5 o mayor 10% 

 Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012)  

 Realizado por: (Aznar y Guijarro, 2012) 

La tabla 12-3 indica los ratios de consistencia calculados para los 30 encuestados y se 

encontró que ninguna encuesta tiene un valor mayor al 10%. En el caso de los subcriterios, 

se calculó el ratio de consistencia para matrices de 3x3 o de mayor tamaño. 

Tabla 12-3: Ratios de consistencia de los encuestados 

RATIOS DE CONSISTENCIA 

ENC01 3,2% ENC11 9,2% ENC21 7,5% 

ENC02 7,8% ENC12 9,2% ENC22 2,8% 

ENC03 6,8% ENC13 2,3% ENC23 2,7% 

ENC04 3,7% ENC14 4,3% ENC24 9,6% 

ENC05 5,3% ENC15 3,8% ENC25 4,8% 

ENC06 3,4% ENC16 3,0% ENC26 0,0% 

ENC07 7,7% ENC17 2,7% ENC27 8,7% 

ENC08 7,2% ENC18 8,7% ENC28 9,8% 

ENC09 8,4% ENC19 1,9% ENC29 8,8% 

ENC10 3,7% ENC20 7,4% ENC30 5,6% 
Fuente: Investigación 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

3.2.2.3. Cálculo de los pesos de los criterios 

Si la matriz de comparación cumple con el valor de consistencia requerido se pude 

continuar con el cálculo de las matrices producto para obtener el peso de cada criterio que 

se está analizando. La “matriz primer producto”, se obtiene multiplicando la matriz de 

comparación pareada por sí misma, con los datos de esta nueva matriz se calcula el vector 

suma, realizando la sumatoria de cada una de las filas de la matriz producto, luego se 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
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realiza la sumatoria de la columna del vector suma y se procede a determinar los vectores 

propios de la matriz primer producto. 

Para determinar los vectores propios es necesario dividir cada fila de la matriz vector 

suma para la sumatoria de la misma. Los vectores propios obtenidos aun no son los pesos 

definitivos, se debe repetir el procedimiento para encontrar la matriz segundo producto y 

comparar los decimales del vector propio con los vectores propios de la matriz primer 

producto.  

Si en la matriz segundo producto no coinciden los decimales de los vectores propios se 

replica el procedimiento para obtener una matriz tercer producto y así sucesivamente 

hasta que coincidan los decimales de los vectores propios. Para el presente ejemplo se 

logró encontrar los vectores propios en la matriz cuarto producto como se muestra en la 

tabla 13-3. 

Tabla 13-3: Vectores propios de los criterios 

MATRIZ CUARTO PRODUCTO  VECTOR 

SUMA 

VECTOR 

PROPIO  

  OM RH CG PP MC CE MI 

OM 9,09E+12 5,75E+12 1,72E+13 1,10E+13 2,66E+13 5,90E+13 3,98E+13 1,68E+14 0,2267 

RH 1,37E+13 8,69E+12 2,60E+13 1,66E+13 4,02E+13 8,91E+13 6,02E+13 2,55E+14 0,3425 

CG 4,41E+12 2,79E+12 8,35E+12 5,34E+12 1,29E+13 2,86E+13 1,93E+13 8,16E+13 0,1099 

PP 6,84E+12 4,33E+12 1,30E+13 8,28E+12 2,00E+13 4,44E+13 3,00E+13 1,27E+14 0,1705 

MC 2,85E+12 1,80E+12 5,41E+12 3,45E+12 8,34E+12 1,85E+13 1,25E+13 5,29E+13 0,0711 

CE 1,30E+12 8,23E+11 2,47E+12 1,58E+12 3,80E+12 8,44E+12 5,70E+12 2,41E+13 0,0324 

MI 1,88E+12 1,19E+12 3,56E+12 2,28E+12 5,50E+12 1,22E+13 8,24E+12 3,48E+13 0,0469 

        
7,43E+14 1 

Fuente: (Aznar y Guijarro, 2012, p. 132) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Este procedimiento debe aplicarse a todas las matrices que llenaron los encuestados y 

cuando se haya obtenido los vectores propios de cada criterio, se debe encontrar el 

promedio de todos los vectores propios de cada encuestado calculando la media 

geométrica de todos los pesos de los criterios y subcriterios. 

Los resultados de la aplicación de la metodología PAJ, se presentan en la tabla 14-3, en 

la que se observan los pesos de todos los elementos que tendrá la auditoría de 

mantenimiento. El criterio con mayor porcentaje es el de organización de mantenimiento 
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(21%), seguido por el control de la gestión (20%) y en tercer lugar se encuentra la 

planificación y programación (18%). 

Tabla 14-3: Pesos de los criterios de auditoría 

 
Fuente: Investigación 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

PESO PESO

OM1 Políticas de mantenimiento 0,72

OM2 Organigrama 0,28

RH1 Proceso de selección de personal 0,23

RH2 Formación profesional 0,32

RH3 Capacitación y entrenamiento 0,45

CG1 Presupuesto de mantenimiento 0,23

CG2 Costos de mantenimiento 0,18

CG3 Indicadores de mantenimiento 0,30

CG4 Documentación técnica 0,29

PP1 Inventario de bienes a mantener. 0,13

PP2
Plan implementado de mantenimiento 

preventivo
0,31

PP3
Programación de actividades de 

mantenimiento
0,22

PP4 Documentos de mantenimiento 0,10

PP5
Analisis de criticidad basado en el 

riesgo
0,12

PP6
Herramienta informática para la gestión 

de mantenimiento
0,12

MC1
Documentación y análisis de fallas 

efectos y consecuencias
0,67

MC2 Priorización de atención de fallas 0,33

CE1
Elaboración de contrato de servicios 

externos
0,52

CE2 Selección de contratistas 0,48

MI1
Inventario valorado y etiquetado de 

ítems
0,37

MI2 Gestión de stocks 0,41

MI3 Manejo de sub-bodegas 0,22

MC

RH
Recursos humanos de 

mantenimiento
17%

OM
Organización del 

mantenimiento
21%

MI

Manejo de inventario 

para bodega de 

mantenimiento

8%

CRITERIOS SUBCRITERIOS DE EVALUACION

Control de la gestión 20%CG

18%PP

CE
Contratación externa 

del mantenimiento
6%

Planificación y 

programación

10%
Mantenimiento 

correctivo
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3.3. Realización del instrumento de evaluación 

Para realizar el instrumento de evaluación se revisó material bibliográfico referente a la 

evaluación de la gestión mantenimiento y con base en esta investigación se determinó los 

componentes necesarios del instrumento de evaluación. Se estableció que en cada 

requerimiento de la auditoría debe constar el objetivo de acuerdo al criterio de evaluación. 

Con los pesos de los criterios y subcriterios obtenidos se procede a determinar los niveles 

de exigencia para cada elemento que va a ser evaluado durante la auditoría de 

mantenimiento. Los niveles de referencia son cuatro y el detalle de su calificación se 

explica en la tabla 15-3.  

Tabla 15-3: Niveles de referencia 

Nivel de referencia Puntuación Explicación. 

Deficiente 0 

Se asigna si la organización no cumple en lo absoluto lo solicitado 

en el instrumento de evaluación. En este nivel no existen los 

elementos necesarios en la organización para administrar el 

mantenimiento de los activos. De manera que se requiere la 

implementación urgente de las actividades que se solicitan en el 

instrumento de evaluación. 

Poco Satisfactorio 0,35 

Se asigna si existe evidencia que certifique el cumplimiento de 

cierta parte del subcriterio evaluado. El nivel poco satisfactorio 

indica una incipiente gestión del mantenimiento que no involucra 

acciones de seguimiento a las actividades de mantenimiento. 

Cuasi Satisfactorio 0,70 

Se asigna si existe evidencia que certifique el cumplimiento de 

gran parte de la exigencia del subcriterio evaluado. El penúltimo 

nivel de esta escala de valoración de gestión del mantenimiento 

representa un modelo que toma en cuenta todos los enfoques del 

mantenimiento, pero no los aplica completamente. 

Satisfactorio 1 

Se asigna si existe evidencia que certifique el total cumplimiento 

del subcriterio evaluado. Este nivel corresponde a la más alta 

calificación que se puede alcanzar mediante la presente 

metodología de evaluación. En este nivel se encuentra la gestión 

que incluye acciones proactivas y mejora continua de la calidad 

del servicio de mantenimiento. 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Fuente: Grupo de investigación 
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Es importante aclarar que, para la aplicación del instrumento de evaluación, se procede 

al siguiente nivel de referencia únicamente si ha cumplido con el nivel anterior, es decir 

que no se podrá marcar la mayor calificación (uno) sin antes no haber cumplido con los 

niveles de referencia previos. El cumplimiento del nivel de referencia se verifica con 

evidencia física o digital que indique lo solicitado en el instrumento de evaluación.  

3.3.1. Instrumento de evaluación 

A partir de la tabla 16-3 hasta la tabla 37-3 se muestra el instrumento de evaluación 

completo, que se encuentra divido por los criterios de evaluación, cada uno de ellos 

contiene los subcriterios y estos a su vez tienen los niveles de referencia que permiten 

conocer el grado de cumplimiento por parte de la organización. 

Criterio OM: Organización del mantenimiento 

OM1: Políticas de mantenimiento 

Tabla 16-3: Subcriterio políticas de mantenimiento 

Criterio de evaluación: OM1: Políticas de mantenimiento 

Objetivo:  
Establecer un compromiso por parte de todos los involucrados con la gestión 

de mantenimiento de activos físicos de la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se dispone de un documento con las políticas. 0  

Poco Satisfactorio Documento con la política de mantenimiento. 0,35  

Cuasi Satisfactorio Documento actualizado en los últimos 5 años. 0,7  

Satisfactorio 
Actas de reuniones para promulgar la política de 

mantenimiento dentro de la organización. 
1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

 

OM2: Organigrama 

Tabla 17-3: Subcriterio organigrama 

Criterio de evaluación: OM2: Organigrama 

Objetivo: 
Conocer la línea de autoridad y las funciones del personal de mantenimiento 

dentro de la empresa.  

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se dispone del organigrama. 0  

Poco Satisfactorio Existe el organigrama de la organización. 0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Existe el manual de funciones del encargado de 

mantenimiento. 
0,7  

Satisfactorio 
Existe el manual de funciones para todos los 

puestos de departamento de mantenimiento. 
1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Criterio RH: Recursos humanos de mantenimiento 

RH1: Proceso de selección de personal 

Tabla 18-3: Subcriterio proceso de selección de personal. 

Criterio de evaluación: RM1: Proceso de selección de personal 

Objetivo: 
Asegurar que la selección de personal de mantenimiento se realice bajo un 

proceso definido de manera que se consiga personal idóneo. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No existe un proceso formal y documentado de 

selección de personal. 
0  

Poco Satisfactorio 
Si existe un proceso formal y documentado de 

selección de personal. 
0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Existe evidencia de que el personal de 

mantenimiento ha sido contratado de acuerdo al 

proceso formal de contratación. 

0,7  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

RH2: Formación profesional 

Tabla 19-3: Subcriterio formación profesional. 

Criterio de evaluación: RH2: Formación profesional del personal de mantenimiento. 

Objetivo: 
Evaluar al personal de mantenimiento de acuerdo a su formación con el fin de 

lograr un adecuado mantenimiento de los activos. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe un responsable de mantenimiento. 0  

Poco Satisfactorio 

El encargado de mantenimiento tiene un título de 

tercer nivel. Evidencia: registro del título en el 

SENESCYT. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

El título de tercer nivel del responsable es afín al 

cargo, como: Ingeniero de Mantenimiento, 

Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial, 

Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico. 

Evidencia: registro del título en el SENESCYT. 

0,7  

Satisfactorio 

El título de cuarto nivel del responsable es afín al 

cargo, como: Magíster en gestión del 

mantenimiento o  Magíster en confiabilidad. 

Evidencia: registro del título en el SENESCYT. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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RH3: Capacitación y entrenamiento 

Tabla 20-3: Subcriterio capacitación y entrenamiento. 

Criterio de evaluación:  RH3: Capacitación y entrenamiento del personal de mantenimiento. 

Objetivo: 
Capacitar a los involucrados con el mantenimiento de los activos para que el 

desempeño de sus actividades sea eficaz y eficiente. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe presupuesto para capacitación 0  

Poco Satisfactorio 

Existe un plan de capacitación aprobado para el 

personal de mantenimiento o los requerimientos 

de capacitación elaborados por el departamento de 

mantenimiento. Evidencia: solicitar el plan de 

capacitación para el personal del área de 

mantenimiento debidamente legalizado o los 

requerimientos de capacitación. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Se ejecutó el 60% del plan de capacitación o el 

60% de los requerimientos de capacitación 

emitidos por el departamento de mantenimiento. 

Evidencia: certificados de asistencia o aprobación 

de los cursos asistidos. 

0,7  

Satisfactorio 

Se ejecutó más del 60% del plan de capacitación 

o más del 60% de los requerimientos de 

capacitación emitidos por el departamento de 

mantenimiento. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

Criterio CG: Control de la gestión de mantenimiento 

CG1: Presupuesto de mantenimiento 

Tabla 21-3: Subcriterio presupuesto de mantenimiento 

Criterio de evaluación: CG1: Presupuesto de mantenimiento 

Objetivo: 
Determinar anticipadamente los recursos económicos necesarios para cumplir 

con el plan preventivo y actividades correctivas necesarias. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se elabora el presupuesto (documento) anual 

para el mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 

 

El presupuesto se lo elabora simplemente 

utilizando el costo del mantenimiento del último 

año y multiplicándolo por un porcentaje adicional. 

0,35  

 

Cuasi Satisfactorio 

Se cumplió con menos del 95% del total del 

presupuesto de mantenimiento durante el año 

anterior. 

0,70  

Satisfactorio 
Se cumplió con el 95% o más del presupuesto de 

mantenimiento durante el año anterior. 
1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 
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CG2: Costos de mantenimiento  

Tabla 22-3: Subcriterio costos de mantenimiento 

Criterio de evaluación: CG2: Costos de mantenimiento 

Objetivo: Controlar los costos de la gestión de mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se calcula ningún indicador económico de 

mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 

Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando solo un rubro. (materiales, mano de 

obra, contratos de servicio externo) 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando dos rubros. 
0,7  

Satisfactorio 
Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando tres o más rubros. 
1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

CG3: Indicadores de mantenimiento  

Tabla 23-3: Subcriterio indicadores de mantenimiento 

Criterio de evaluación: CG3: Indicadores de mantenimiento 

Objetivo: 

Evaluar cuantitativamente la gestión del mantenimiento, en función de 

indicadores claves de mantenimiento: disponibilidad, confiabilidad y 

mantenibilidad. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se calcula ningún indicador de gestión de 

mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 
Se calcula uno de los indicadores claves de 

gestión de mantenimiento. 
0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Se calculan dos de los indicadores claves de 

gestión de mantenimiento. 
0,7  

Satisfactorio 
Se calculan los tres indicadores claves de gestión 

de mantenimiento. 
1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

CG4: Documentación técnica  

Tabla 24-3: Subcriterio documentación técnica de los equipos 

Criterio de evaluación: CG4: Documentación técnica de los equipos 

Objetivo: 
Controlar el manejo de la información técnica que se utiliza en la gestión de 

mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se solicitan los manuales a los proveedores que 

venden la maquinaria a la organización. 
0  

Poco Satisfactorio 

La empresa tiene los manuales del 50% o menos 

de la maquinaria total que posee en sus 

instalaciones. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

La empresa tiene los manuales del 100% o menos 

de la maquinaria total que posee en sus 

instalaciones. 

0,7  

Satisfactorio 

Los manuales se encuentran codificados 

físicamente y se disponen en un lugar adecuado 

para su archivo y fácil localización. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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Criterio PP: Planificación y programación del mantenimiento 

PP1: Inventario de bienes a mantener.  

Tabla 25-3: Subcriterio inventario de bienes a mantener. 

Criterio de evaluación: PP1: Inventario de bienes a mantener. 

Objetivo: 
Disponer del inventario de equipos de los cuales se va a controlar, programar 

y evaluar la gestión de mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se posee el inventario de equipos e 

instalaciones para la gestión del mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 
Se posee el inventario de menos del 60% de 

equipos e instalaciones a mantener. 
0,35 

 

Cuasi Satisfactorio 
Se posee el inventario de más del 60% de equipos 

e instalaciones a mantener 
0,7 

 

Satisfactorio 

El código del inventario está colocado físicamente 

en cada una de las instalaciones y equipos a 

mantener. 

1 

 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

PP2: Plan de mantenimiento 

Tabla 26-3: Subcriterio plan de mantenimiento preventivo 

Criterio de evaluación: PP2: Plan implementado de mantenimiento preventivo 

Objetivo: 
Planificar las actividades de mantenimiento necesarias para reducir la 

probabilidad de falla y la degeneración de los equipos e instalaciones. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe plan de mantenimiento preventivo 0  

Poco Satisfactorio 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el 

que constan las tareas, las frecuencias, las últimas 

y próximas fechas de ejecución. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el 

que constan los materiales, repuestos, 

herramientas, equipos, horas hombre, los tiempos 

de parada y procedimientos requeridos para la 

ejecución de cada tarea. 

0,7  

Satisfactorio 
Se cumple con más del 70% del plan de 

mantenimiento preventivo propuesto. 
1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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PP3: Programación de actividades de mantenimiento  

Tabla 27-3: Subcriterio programación de actividades de mantenimiento 

Criterio de evaluación: PP3: Programación de actividades de mantenimiento. 

Objetivo: 

Coordinar oportunamente la ejecución de las ordenes de trabajo de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la organización previendo de todos 

los recursos necesarios para la ejecución. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 

No se programan las actividades de 

mantenimiento con mínimo una semana de 

anticipación. 

0  

Poco Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

sin la asignación de recursos. evidencia fechas de 

emisión y ejecución de la orden de trabajo 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

asignándoles los materiales, repuestos, 

herramientas y equipos que cada actividad lo 

requiere. 

0,7  

Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

asignándoles las horas hombre, los tiempos de 

parada y procedimientos de ejecución de las 

tareas. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 

PP4: Documentos de mantenimiento 

Tabla 28-3: Subcriterio documentos de mantenimiento 

Criterio de evaluación: PP4: Documentos de mantenimiento  

Objetivo: 
Registrar toda la información que generen las actividades de mantenimiento, 

para controlar y evaluar la gestión del mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se elaboran órdenes de trabajo. 0  

Poco Satisfactorio Sí se elaboran órdenes de trabajo. 0,35  

Cuasi Satisfactorio Sí se elaboran requisiciones de materiales. 0,7  

Satisfactorio 

La orden de trabajo y la requisición de materiales 

son la fuente de donde se toman los datos para los 

cálculos de indicadores de mantenimiento. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

PP5: Análisis de criticidad basado en riesgo 

Tabla 29-3: Subcriterio análisis de criticidad basado en riesgo 

Criterio de evaluación: PP5: Análisis de criticidad basado en riesgo 

Objetivo: Jerarquizar los activos de la organización que estén sujetos a mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se dispone de un estudio de criticidad de los 

equipos industriales. 
0  

Poco Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método cualitativo. 
0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método semi-cuantitativo. 
0,70  

Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método cuantitativo. 
1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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PP6: Herramienta informática (software) para la gestión de mantenimiento  

Tabla 30-3: Subcriterio herramienta informática de mantenimiento 

Criterio de evaluación: PP6: Herramienta informática para la gestión de mantenimiento.  

Objetivo: 

Gestionar toda la información relacionada con el mantenimiento de los equipos 

y la infraestructura industrial de manera ágil y oportuna, para asegurar una 

administración eficiente del mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 

No dispone de CMMS/GMAO (Computer 

maintenance management system) ó Dispone de 

CMMS, pero no lo utiliza. Evidencia: verificar 

que esté instalado el CMMS 

0  

Poco Satisfactorio 

La herramienta informática para la gestión del 

mantenimiento es una hoja electrónica como: 

Excel, etc ó una base de datos básica como: 

Access. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Dispone de CMMS y lo usa para gestionar el 

mantenimiento preventivo. Evidencia a solicitar: 

plan de mantenimiento emitido por el CMMS y 

órdenes de trabajo preventivas emitidas en los 

últimos 15 días. 

0,7  

Satisfactorio 

Dispone de CMMS y lo utiliza para calcular los 

indicadores de gestión de mantenimiento. 

Evidencia a solicitar: Reporte de costos, 

disponibilidad, tiempo medio entre fallas y tiempo 

medio para reparación. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 

Criterio MC: Mantenimiento correctico 

MC1: Documentación y análisis de fallas, efectos y consecuencias. 

Tabla 31-3: Subcriterio documentación y análisis de fallas. 

Criterio de evaluación: MC1: Documentación y análisis de fallas, consecuencias y efectos 

Objetivo: Registrar los datos necesarios de las fallas y la gestión de las mismas. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se registran ni se gestionan las fallas. 0  

Poco Satisfactorio Se registra la fecha y la hora de las fallas. 0,35  

Cuasi Satisfactorio Se registra el modo y el efecto de la falla (AMEF). 0,70  

Satisfactorio 

Se gestionan las fallas, para que no vuelvan a 

ocurrir a través de metodologías tales como: 

Análisis Causa Raíz (ACR), Ishikawa, Análisis de 

árbol fallos, etc. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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MC2: Priorización de atención de fallas 

Tabla 32-3: Subcriterio priorización de atención de fallas. 

Criterio de evaluación: MC2: Priorización de atención de fallas 

Objetivo: Determinar un proceso de decisión de atención de fallas imprevistas. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No existe un procedimiento para priorizar la 

atención de fallas. 
0  

Poco Satisfactorio 

Se atienden las fallas imprevistas 

cronológicamente de acuerdo al orden en el que 

se hayan suscitado. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Se atienden las fallas imprevistas de acuerdo al 

criterio cualitativo del personal de producción. 
0,70  

Satisfactorio 

Se atienden las fallas imprevistas según el 

impacto que tenga a la salud y seguridad del 

personal. 

1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Criterio CE: Contratación externa del mantenimiento 

CE1: Elaboración de contratos de servicios externos. 

Tabla 33-3: Subcriterio elaboración de contrato de servicios externos 

Criterio de evaluación: CE1: Elaboración de contratos de servicios externos. 

Objetivo: 
Asegurar que los trabajos ejecutados por personal externo de mantenimiento 

de la organización se realicen con calidad. 
 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se realiza un contrato de servicios externos de 

mantenimiento.  
0  

Poco Satisfactorio 

El contrato de servicios contiene las 

estipulaciones técnicas y económicas requeridas 

por la empresa contratadora. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Se designa a una persona encargada de supervisar 

la ejecución de los contratos de servicios externos 

de mantenimiento. 

0,70  

Satisfactorio 

El contrato de servicios contiene todos los 

elementos exigidos en la norma EN 13269 para la 

elaboración de contratos de mantenimiento. 

1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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CE2: Selección de contratistas 

Tabla 34-3: Subcriterio selección de contratistas 

Criterio de evaluación: CE2: Selección de contratistas 

Objetivo: 
Establecer lineamientos para la selección de la mejor opción del contratista 

que ejecutará los servicios de mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se posee un procedimiento para la selección 

de contratistas de mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 

Se cuenta con una base de datos para seleccionar 

al contratista de mantenimiento que brindará sus 

servicios a la organización. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Están definidos los parámetros (experiencia, 

referencias, otros clientes) para realizar la 

selección del contratista. 

0,70  

Satisfactorio 

Se aplica en los procesos de selección de 

contratitas los parámetros definidos con 

anterioridad. Evidencia: un proceso de selección 

de contratista documentado en el que se aplicó 

las especificaciones. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

Criterio MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

MI1: Inventario valorado y etiquetado de ítems de bodega 

Tabla 35-3: Subcriterio inventario valorado y etiquetado de ítems. 

Criterio de evaluación: MI1: Inventario valorado y etiquetado de ítems  

Objetivo: 
Verificar que el inventario de los ítems de bodega esté correctamente 

valorado. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se posee el inventario de la bodega. 0  

Poco Satisfactorio 
Se cuenta con el inventario codificado y 

etiquetado de los ítems en la bodega principal. 
0,35  

Cuasi Satisfactorio 
El inventario incluye el valor de adquisición de 

los ítems en la bodega principal. 
0,70  

Satisfactorio 

Se hacen verificaciones periódicas para 

constatar que una muestra de los ítems de 

bodega este correctamente valorados. 

1  

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 
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MI2: Gestión de stock. 

Tabla 36-3: Subcriterio gestión de stock. 

Criterio de evaluación: MI2: Gestión de stock. 

Objetivo: 
Verificar que se cuenta con un correcto control de existencias de los ítems de 

bodega. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se cuenta con un control del stock en la 

bodega de mantenimiento. 
0  

Poco Satisfactorio 

Se realizan revisiones periódicas del nivel de 

stock para evitar desabastecimiento en la bodega 

de repuestos. Evidencia: Listado actualizado de 

ítems de bodega. 

0,35  

Cuasi Satisfactorio 
Se calcula la cantidad de reorden de repuestos 

para la bodega de mantenimiento. 
0,70  

Satisfactorio 

Se calcula la cantidad de reorden de repuestos 

para la bodega de mantenimiento de acuerdo a 

métodos estadísticos. 

1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

MI3 Manejo de sub-bodega. 

Tabla 37-3: Subcriterio manejo de sub-bodega. 

Criterio de evaluación: MI3: Manejo de sub-bodega 

Objetivo: 
Verificar que se cuenta con un correcto control de herramientas y materiales 

de uso exclusivo del personal de mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se controlan la salida de ítems para uso del 

área de mantenimiento.  
0  

Poco Satisfactorio 
Se registran los movimientos de los ítems de 

la bodega. Evidencia: Kárdex 
0,35  

Cuasi Satisfactorio 

Se notifica el uso de repuestos almacenados en 

bodega y casilleros de trabajo. Evidencia: 

requisición de materiales 

0,70  

Satisfactorio 

El control de sub-bodega genera información 

útil para la gestión de stock. Evidencia: 

historial de datos para el cálculo de cantidad 

de reorden y stock de seguridad.  

1  

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

3.4. Determinación del umbral de desempeño 

Gracias al umbral de desempeño es posible conocer el nivel de referencia en que se ubica 

la organización auditada después de colocar los resultados obtenidos con el presente 

instrumento. La tabla 38-3, representa los valores máximos que puede obtener una 

organización, en el caso de que cumpla con todos los requisitos del instrumento.  
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Tabla 38-3: Umbral de desempeño 

 
Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Fuente: Grupo de investigación 

OM1 Políticas de mantenimiento 0,72 0 0 0,35 0,25 0,7 0,51 1 0,72

OM2 Organigrama 0,28 0 0 0,35 0,10 0,7 0,19 1 0,28

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,7 SUMA 1

RH1 Proceso de selección de personal 0,23 0 0 0,35 0,08 0,7 0,16 0 0,00

RH2 Formación profesional 0,32 0 0 0,35 0,11 0,7 0,22 1 0,32

RH3 Capacitación y entrenamiento 0,45 0 0 0,35 0,16 0,7 0,31 1 0,45

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 0,768

CG1 Presupuesto de mantenimiento 0,23 0 0 0,35 0,08 0,7 0,16 1 0,23

CG2 Costos de mantenimiento 0,18 0 0 0,35 0,06 0,7 0,13 1 0,18

CG3 Indicadores de mantenimiento 0,30 0 0 0,35 0,10 0,7 0,21 1 0,30

CG4 Documentación técnica 0,29 0 0 0,35 0,10 0,7 0,20 1 0,29
SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,7 SUMA 1

PP1 Inventario de bienes a mantener 0,13 0 0 0,35 0,05 0,7 0,09 1 0,13

PP3 Programación de actividades de mantenimiento 0,22 0 0 0,35 0,08 0,7 0,15 1 0,22

PP4 Documentos de mantenimiento 0,10 0 0 0,35 0,04 0,7 0,07 1 0,10

PP5 Análisis de criticidad basado en riesgo 0,12 0 0 0,35 0,04 0,7 0,08 1 0,12
PP6 Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento
0,12 0 0 0,35 0,04 0,7 0,08 1 0,12

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1
MC1 Documentación y análisis de fallas efectos y 

consecuencias 
0,67 0 0 0,35 0,23 0,7 0,47 1 0,67

MC2 Priorización de atención de fallas 0,33 0 0 0,35 0,12 0,7 0,23 1 0,33
SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1

CE1 Elaboración de contrato de servicios externos 0,52 0 0 0,35 0,18 0,7 0,37 1 0,52

CE2 Selección de contratistas 0,48 0 0 0,35 0,17 0,7 0,33 1 0,48

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1,00

MI1 Inventario valorado de ítems 0,37 0 0 0,35 0,13 0,7 0,26 1 0,37

MI2 Gestión de stocks 0,41 0 0 0,35 0,14 0,7 0,29 1 0,41

MI3 Manejo de sub-bodegas 0,22 0 0 0,35 0,08 0,7 0,15 1 0,22

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1

20,86

CRITERIOS PESOS SUBCRITERIOS PESOS
NIVEL DE DESEMPEÑO

DEFICIENTE POCO SATISFACTORIO CUASI SATISFACTORIO SATISFACTORIO

ORGANIZACIÓN DEL 

MANTENIMIENTO
0,209

0 7,30 14,60

20,15

RECURSOS HUMANOS 0,168
0 5,88 11,75 12,89

CONTROL DE LA 

GESTIÓN
0,201

0 7,05 14,10

0,31

PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN
0,184

0 6,44 12,89

PP2 Plan implementado de mantenimiento 0,31 0 0 0,35 0,11 0,7 0,22 1

0 3,38 6,77 9,67

18,41

2,99 5,99 8,56

CONTRATACIÓN 

EXTERNA DE 

MANTENIMIENTO

0,056
0 1,95 3,90 5,56

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO
0,097

MANEJO DE 

INVENTARIOS DE 

BODEGA PARA 

MANTENIMIENTO

0,086

96

0

VALORES EN PORCENTAJE DEL UMBRAL DEL DESEMPEÑO 0 35 70
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3.5. Metodología del programa de auditoría 

La ejecución de la auditoría de gestión de mantenimiento se basa en los procesos 

establecidos en la norma ISO 19011: 2011. El proceso de auditoría que propone la norma 

mencionada anteriormente tiene un enfoque relacionado al círculo PHVA que consta de 

cuatro etapas: planificar, hacer, verificar y actuar. Cada etapa contiene diferentes 

subetapas necesarias para la gestión de un programa de auditoría (ver gráfico 3-3). 

 

Gráfico 3-3: Diagrama de flujo de un programa de auditoría 
Fuente: (ISO 19011, 2011, pp. 15) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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3.5.1. Fase I: Planear  

Llevar a cabo la programación de una o varias auditorías se realiza con el propósito de 

evidenciar la fortalezas y debilidades de la organización, es decir la realización de la 

auditoría debe generar un valor agregado al sistema de gestión que será auditado. Los 

elementos del programa de auditoría son siete y cada uno de ellos se explica a 

continuación. 

3.5.1.1.  Establecer el objetivo del programa de auditoría 

Los objetivos del programa de auditoría tienen la finalidad de guiar la ejecución de las 

auditorías contempladas dentro del programa de auditorías. La elaboración del objetivo u 

objetivos del programa deben tomar en cuenta aspectos como el nivel de implementación 

del sistema de gestión a auditarse y los resultados de auditorías previas.  (ISO 19011, 

2011, pp. 16). Un objetivo del programa de auditoría puede ser planteado de la siguiente 

manera: 

− Determinar y alistar todos los elementos necesarios para realizar una auditoría de 

mantenimiento. 

3.5.1.2.  Roles y responsabilidades de la persona que gestiona el programa de auditoría 

El primer paso para establecer el programa de auditoría es la designación de las 

responsabilidades del personal a cargo del programa de auditorías. La responsabilidad 

principal del encargado de auditorías es la elaboración del programa para una o varias 

auditorías en su totalidad, de manera que se asegure el cumplimiento de todo lo estipulado 

en el programa. En el presente trabajo la persona encargada de la auditoría deberá 

seleccionar al equipo auditor y definir la metodología de la auditoría (ISO 19011, 2011, 

pp. 17). 

3.5.1.3.  Competencia de la persona que gestiona el programa de auditoría 

Las habilidades que son necesarias para gestionar el programa de auditoría son: 

— Conocimiento de los elementos que intervienen en la programación de auditorías. 

— Competencia profesional para el manejo de la información. 
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Entre las competencias de la persona que gestiona el programa de auditoría es 

indispensable que posea el conocimiento del alcance de la auditoría, así como de los 

procesos complementarios a la evaluación dl sistema de gestión en cuestión (ISO 19011, 

2011, pp. 17). 

3.5.1.4.  Establecer el alcance del programa de auditoría 

El alcance del programa de auditoría se encuentra establecido por el tamaño de la 

organización auditada y el desarrollo de los sistemas de gestión que serán revisados. Es 

posible que el programa de auditorías para un periodo determinado de tiempo incluya 

solamente una auditoría, aquel caso es correcto y también se deben cumplir con todos los 

pasos de la metodología de la auditoría.  (ISO 19011, 2011, pp. 17-18). 

La o las auditorías cumplirán con los cuatro elementos del círculo PHVA que son: 

planificar, hacer, verificar y actuar. Es decir que la aplicación de un programa de auditoría 

incluye las siguientes actividades: realización del plan de auditoría, ejecución del mismo, 

diagnóstico de la gestión del mantenimiento y la elaboración del informe final de 

auditoría. 

3.5.1.5.  Identificar los riesgos del programa de auditoría 

La identificación de los riesgos de auditoría corresponde a un estudio minucioso que 

contenga la determinación y la valoración de los riesgos que puedan afectar al correcto 

desarrollo del programa de auditoría. La primera etapa del análisis de los riesgos se 

presenta en la tabla 39-3 que contiene las cuatro fases de la gestión del programa de 

auditoría, la actividad a realizarse y el riesgo asociado a la actividad planteada. Se 

identificaron 14 diferentes riesgos en total que pueden ocurrir en las distintas fases de la 

auditoría. 

La valoración del riesgo se realizará por medio de un método semicuantitativo que 

consiste en la multiplicación del impacto del riesgo por su probabilidad. Ambas variables 

que interviene en el cálculo se obtienen por medio de la asignación de un valor dentro de 

la escala que se muestra en la tabla 40-3. 
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Tabla 39-3: Identificación de riesgos de auditoría. 

FASE ACTIVIDAD RIESGO 

Planear 

Establecer el contacto inicial 

con el auditado. 

R1 La organización auditada se niega a la realización de 

la auditoría. 

Determinar la viabilidad de la 

auditoría. 

R2 No existe un sistema de gestión en la organización 

para aplicar el proceso de auditoría. 

Hacer 

Revisar documentos para la 

auditoría. 

R3 Los documentos preparados por el equipo auditor no 

son revisados por el delegado de la empresa a ser auditada 

R4 Los documentos para la auditoría son revisados por 

una persona que carece del nivel de conocimiento 

suficiente para realizar observaciones en los documentos 

de trabajo.  

Preparar el plan de auditoría. 
R5 El auditor líder realiza un plan de auditoría inadecuado 

y no es posible ejecutarlo. 

Asignar responsabilidades al 

equipo de auditoría y guía. 

R6 Incorrecta asignación de las responsabilidades de los 

involucrados por falta de experiencia de la persona que 

gestiona el programa de auditoría. 

Preparar documentos de 

trabajo. 

R7 La evaluación de la documentación presentada la 

realiza un auditor sin un criterio formado.  

Verificar 

Realizar reunión de apertura. 
R8 Inasistencia del delegado de la organización en la 

reunión de apertura. 

Comunicar el avance de la 

auditoría. 

R9 El guía no se encuentra presente durante el proceso de 

auditoría y no hay a quien comunicar eventualidades 

durante el proceso de auditoría. 

Verificar las evidencias de 

auditoría. 

R10 El personal facilitador de la información requerida no 

presenta las evidencias solicitadas. 

Generar los hallazgos de 

auditoría. 

R11 Hallazgos incorrectos debido a que el equipo auditor 

no cumple con el proceso de revisión documental. 

Realizar reunión de cierre. R12 Ya no se dispone de tiempo para realizar la reunión 

de cierre. 

Actuar 

Elaborar el informe de 

auditoría 

R13 El informe final incompleto a causa del abandono de 

sus funciones por parte del auditor líder. 

Distribuir el informe de 

auditoría 

R14 No se distribuye el informe de auditoría a la 

organización debido a que nunca ser realice dicho 

documento. 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Tabla 40-3: Valoración de impacto y probabilidad de riesgo. 

VALOR 

IMPACTO PROBABILIDAD 

Descripción Descripción 

1 Insignificante Casi nunca 

2 Menor Poco probable 

3 Moderado Moderadamente probable 

4 Mayor Muy probable 

5 Catastrófico Siempre 

Fuente: (Cruz y Florez, 2018, pp. 72) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Una vez conocido el producto de los valores del impacto y la probabilidad es posible 

determinar la severidad de los riesgos mediante la comparación del resultado obtenido en 

la tabla 41-3 con la escala de severidad presentada en la figura 14-3. El resultado de la 

valoración de riesgos determinó que cuatro riesgos tienen una severidad media y los 

nueve restantes son riesgos de bajo nivel de severidad. 

 
Figura 14-3: Escala de severidad de riesgo 

Fuente: (Cruz y Florez, 2018, pp. 73) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Los riesgos que tienen un nivel de severidad bajo tienen una muy escasa probabilidad de 

que ocurran por ello no es necesario contemplar acciones de seguimiento para mitigar 

dichos riesgos. Los riesgos de nivel medio de severidad tendrán actividades de 

seguimiento para evitar la ocurrencia de aquellos riesgos. El riesgo referente a la negativa 

de la empresa a ser audita de que se realice la auditoría (R1) será enfrentado mediante la 

comunicación entre las partes interesadas para acordar la realización del contacto inicial 

con la organización y proporcionar la información relevante acerca de la auditoría. 

• 0 - 6Bajo

• 7 - 18Medio

• 19 - 25
Alto
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Tabla 41-3: Valoración de riesgos de auditoría. 

RIESGO 
IMPACTO PROBABILIDAD 

SEVERIDAD 

DEL RIESGO 

Categoría Valor Categoría Valor Peso Severidad 

R1 El cliente de auditoría se niega a 

la realización de la auditoría. 
Catastrófico 5 

Poco 

probable 
2 10 Medio 

R2 No existe un sistema de gestión 

en la organización para aplicar el 

proceso de auditoría. 

Catastrófico 4 
Poco 

probable 
2 10 Medio 

R3 Los documentos preparados por 

el equipo auditor no son revisados 

por el delegado de la empresa a ser 

auditada 

Mayor 4 
Casi 

nunca 
1 4 Bajo 

R4 Los documentos para la auditoría 

son revisados por una persona que 

carece del nivel de conocimiento 

suficiente para realizar 

observaciones en los documentos de 

trabajo. 

Mayor 4 
Casi 

nunca 
1 4 Bajo 

R5 El auditor líder realiza un plan de 

auditoría inadecuado y no es posible 

ejecutarlo. 

Mayor 4 
Casi 

nunca 
1 4 Bajo 

R6 Incorrecta asignación de las 

responsabilidades de los 

involucrados por falta de 

experiencia de la persona que 

gestiona el programa de auditoría. 

Moderado 3 
Casi 

nunca 
1 3 Bajo 

R7 La evaluación de la 

documentación presentada la realiza 

un auditor sin un criterio formado. 

Mayor 4 
Casi 

nunca 
1 4 Bajo 

R8 Inasistencia del delegado de la 

organización en la reunión de 

apertura. 

Moderado 3 
Poco 

probable 
2 6 Bajo 

R9 El guía no se encuentra presente 

durante el proceso de auditoría y no 

hay a quien comunicar 

eventualidades durante el proceso de 

auditoría. 

Menor 2 
Poco 

probable 
2 4 Bajo 

R10 El personal facilitador de la 

información requerida no presenta 

las evidencias solicitadas. 

Mayor 4 
Poco 

probable 
2 8 Medio 

R11 Hallazgos incorrectos debido a 

que el equipo auditor no cumple con 

el proceso de revisión documental. 

Mayor 4 
Poco 

probable 
2 8 Medio 

R12 Ya no se dispone de tiempo 

para realizar la reunión de cierre. 
Menor 2 

Poco 

probable 
2 4 Bajo 

R13 El informe final incompleto a 

causa del abandono de sus funciones 

por parte del auditor líder. 

Mayor 4 
Casi 

nunca 
1 4 Bajo 

R14 No se distribuye el informe de 

auditoría a la organización debido a 

que nunca ser realice dicho 

documento. 

Moderado 3 
Casi 

nunca 
1 3 Bajo 

Fuente: (Cruz y Florez, 2018, pp. 73) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Para llevar a cabo la auditoría de gestión, la misma deber ser programada en base a las 

necesidades de la organización interesada, si no existe un sistema de gestión en la 

organización para aplicar el proceso de auditoría (R2) simplemente no se solicita la 

auditoría. 

Respecto al riesgo de que el personal facilitador de la información requerida no presente 

las evidencias solicitadas (R9) la acción preventiva de mitigación es la presentación 

anticipada de los requisitos de la auditoría de manera que sea posible para el personal 

interno de la organización preparar la documentación solicitada. 

El último riesgo de nivel de severidad media es que se generen hallazgos incorrectos 

debido a que el equipo auditor no cumple con el proceso de revisión documental (R10) 

las evidencias presentadas deben ser debatidas entre los integrantes del equipo auditor, 

quienes conocen el proceso de revisión documental (figura 16-3) y poseen juicio 

profesional para discernir la validez de las evidencias presentadas.   

La planificación de las actividades de auditoría tiene la finalidad de evitar contratiempos 

durante la realización de la auditoría y asegurar el logro del objetivo del programa de 

auditoría. Gracias a la evaluación de riesgos ha sido posible prevenir la ocurrencia de los 

riesgos de severidad media lo que permitirá realizar la auditoría de la gestión de 

mantenimiento dentro de los plazos de tiempo establecidos. 

Una vez realizados todos los procedimientos que comprende la fase de planificación la 

persona encargada del monitoreo del programa de auditoría tiene la responsabilidad de 

coordinar la ejecución de las siguientes subetapas. 

3.5.1.6.  Establecer procedimientos para el programa de auditoría 

Para lograr una correcta ejecución del programa auditoría es necesario garantizar el 

cumplimiento de los principios éticos de confidencialidad e integridad por parte del 

equipo auditor por lo que cabe establecer acuerdos de manejo de información por ambas 

partes involucradas en la auditoría. Otro procedimiento que se debe definir es el método 

de muestreo para realizar la recolección de las evidencias durante la auditoría el mismo 

que puede ser: (ISO 19011, 2011, pp. 19) 

— Muestreo basado en el juicio. 
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— Muestreo estadístico.   

El plan de muestreo sirve para asegurar que se evalúen los documentos adecuados y sea 

posible obtener resultados de auditoría correctos. Es recomendable optar por el muestreo 

basado en el juicio cuando se confía en las habilidades del equipo auditor y los criterios 

de auditoría no son muy complejos. El muestreo estadístico se aplica cuando se requiere 

saber con exactitud el porcentaje de documentos examinados que cumplen con los 

requisitos solicitados durante la auditoría  (ISO 19011, 2011, pp. 53, 54). 

3.5.1.7.  Identificar los recursos para el programa de auditoría 

La gestión previa de los recursos del programa la debe realizar la persona encargada del 

mismo, de manera que sea posible alistar todos los elementos necesarios para realizar las 

auditorías programadas en una organización. Los recursos que interviene en el programa 

de auditoría son:  (ISO 19011, 2011, pp. 19) 

— Recurso humano: equipo auditor, guía, personal involucrado.  

— Documentación: programa de auditoría, plan de auditoría, evidencias de auditoría. 

— Recursos financieros: costos del equipo auditor, hospedajes, viáticos, entre otros. 

3.5.2. Fase II Hacer  

3.5.2.1. Generalidades 

Cumpliendo con los pasos que contiene el proceso completo de realización del programa 

de auditoría para un sistema de gestión el primer documento que se debe elaborar para la 

implementación del programa es el plan de auditoría. Mediante la elaboración del plan de 

auditoría es posible conocer los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría de una 

forma compendiada. (ISO 19011, 2011, pp. 19) 

3.5.2.2. Definición de los objetivos, alcance y criterios para la auditoría 

El plan de auditoría se realiza de forma individual para cada auditoría programada. Los 

objetivos de auditoría son el primer elemento del plan de auditoría y deben ser coherentes 

con el sistema de gestión auditado. Los objetivos pueden elaborarse enfocados en conocer 

el nivel de cumplimiento de la gestión auditada, medir la capacidad del sistema de gestión 

o evaluar procesos específicos dentro del sistema de gestión. (ISO 19011, 2011, p. 20) 
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En el alcance de auditoría hay que explicar claramente la ubicación de la organización a 

auditar, las actividades auditables, la dependencia dentro de la organización a la que 

pertenecen y el tiempo específico tomado en cuenta para la auditoría.  (ISO 19011, 2011, 

pp. 20) 

Las referencias para evaluar las evidencias que serán presentadas en una auditoría se 

denominan criterios y pueden ser modificados en caso de existir discrepancias entre las 

partes interesadas. (ISO 19011, 2011, pp. 20) 

3.5.2.3. Selección de los métodos de auditoría 

Los métodos de auditoría se encuentran agrupados en cuatro grupos de acuerdo a la 

ubicación del auditor y el nivel de interacción entre los involucrados durante una 

auditoría. La ubicación del equipo auditor para realizar las actividades de auditoría puede 

ser en sitio o desde una ubicación remota. Según la interacción entre el auditor y el 

auditado los métodos de auditoría pueden aplicarse con participación humana o sin 

participación humana. (ISO 19011, 2011, pp. 52) 

3.5.2.4. Selección de los miembros del equipo auditor 

La selección del equipo la realiza la persona que gestiona el programa de auditoría. 

Generalmente el equipo auditor se conforma por dos personas. La persona establecida 

como auditora líder será la encargada del proceso de auditoría debe cumplir con los 

conocimientos indispensables acerca de la gestión del sistema auditado y además de tener 

capacitaciones sobre las habilidades genéricas de los auditores. La otra persona integrante 

del equipo auditor es conocida como auditor Jr. y se encarga de revisar la documentación 

presentada y aportar con su criterio profesional al momento de determinar el tipo de 

hallazgo de auditoría. 

Cuando no se dispone de varias personas para integrar el equipo auditor es posible llevar 

a cabo la auditoría con un solo auditor, el mismo que deberá cumplir con las todas 

responsabilidades descritas en el párrafo anterior. (ISO 19011, 2011, pp. 21) 

El equipo auditor estará acompañado por un guía de la empresa, quien es el encargado de 

dar a conocer las instalaciones y ayudar a identificar al personal interno involucrado con 
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la auditoría. El guía también es el responsable de comunicar las reglas de seguridad que 

deben respetarse dentro de las instalaciones de la empresa. (ISO 19011, 2011, pp. 33) 

3.5.2.5. Asignación de responsabilidades del auditor líder 

Parte de la elaboración del plan de auditoría se debe realizar la designación de las 

responsabilidades de las personas que forman parte del equipo auditor. Los auditores 

serán los encargados de realizar las siguientes actividades: (ISO 19011, 2011, pp. 41) 

— Realizar las actividades de auditoría bajo los principios de auditoría que son: 

integridad, presentación ecuánime, debido cuidado profesional y confidencialidad. 

— Conocer y entender las actividades de producción que se desarrollan dentro de la 

organización auditada. 

— Reconocer los documentos válidos para el proceso de auditoría. 

— Evaluar correctamente las evidencias de auditoría. 

— Registrar los hallazgos de la auditoría de acuerdo a los criterios del instrumento de 

evaluación. 

— Comunicar los incidentes que se presenten durante la auditoría. 

De manera adicional el auditor líder es el encargado de organizar y dirigir las reuniones 

de apertura y cierre de auditoría a demás deberá realizar el informe de auditoría. Otra 

función que desempeña el auditor líder es la de representar al equipo auditor ante la 

empresa auditada. (ISO 19011, 2011, pp. 43) 

La etapa de realización de la auditoría contiene otras subetapas que se definen de acuerdo 

al círculo PHVA. La figura 15-3 detalla todas las subetapas que se deben realizar durante 

la ejecución de una auditoría para obtener al final del proceso el informe de auditoría 

donde se exponga las desviaciones detectadas durante el proceso de auditoría. 

De todo el proceso de realización de auditoría la actividad de recolección y verificación 

de la información requiere que el equipo auditor sea muy prolijo al momento de contrastar 

las evidencias presentadas. En la figura 16-3 se señalan los pasos necesarios para la 

generación de hallazgos y posterior elaboración de conclusiones. Durante la auditoría a 

la gestión de mantenimiento al a organización se aceptará como evidencia la información 

que sea verificable, es decir será válida la información que muestre garantías de ser 

verdadera y pueda ser registrada en el proceso formal de auditoría. 
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Figura 15-3: Proceso de realización de auditoría 

Fuente: (ISO 19011, 2011, pp. 26) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Previo al proceso de recolección y verificación de la información se determina la 

metodología de muestreo a emplearse durante la auditoría, la misma que se define de 

acuerdo a la naturaleza de los criterios exigidos, un método acertado para realizar las 

auditorías es el método de revisión documental con un muestreo basado en el juicio del 

equipo auditor. 

Inicio de la auditoría 

― Establecer contacto inicial con el auditado 

― Determinar la viabilidad de la auditoría  

Preparación de actividades de auditoría 

— Revisión de documentos en preparación para la auditoría 

— Preparación del plan de auditoría 

— Asignación del trabajo al equipo de auditoría 

— Preparación de los documentos de trabajo 

Realización de las actividades de la auditoría 

― Reunión de apertura 

― Revisión documental 

― Comunicación durante la auditoría 

― Asignación de roles y responsabilidades 

― Recolección y verificación de información 

― Generación de hallazgos de auditoría 

― Preparación de conclusiones de auditoría 

― Realización de cierre 

Informe de auditoría 

— Preparación del informe de auditoría 

— Distribución del informe de auditoría 

Finalización de la auditoría 
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Figura 16-3: Proceso de revisión documental 

Fuente: (ISO 19011, 2011, pp. 26) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

3.5.2.6. Gestionar el resultado del programa de auditoría 

Las actividades que se realizan en esta etapa son la revisión del informe de auditoría y 

aprobación por parte del personal involucrado durante la auditoría. A partir del análisis 

de los resultados de auditoría la persona encargada del programa de auditoría debe 

precisar la pertinencia de una auditoría de seguimiento. (ISO 19011, 2011, pp. 23) 

Otra actividad importante para analizar luego de la realización de la auditoría es la 

distribución del informe final al directorio de la organización auditada o su delegado para 

que los hallazgos de auditoría sean revisados. 

3.5.2.7. Gestionar y mantener registros del programa de auditoría 

Toda la documentación del procedimiento de auditoría debe ser almacenada con la 

finalidad de demostrar el cumplimiento de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría son 

importantes para determinar las actividades de seguimiento y mejora del sistema de 

gestión. (ISO 19011, 2011, pp. 23) 

3.5.3. Fase III: Verificar 

Esta etapa corresponde al monitoreo del programa de auditoría, en especial el 

cumplimiento del cronograma elaborado para la realización de la auditoría. En este punto 

Documentación 
del auditado

Recolección 
mediante revisión 
documental in suti

Presentación de 
evidencia de 

auditoría

Evaluación contra 
los criterios de 

auditoría

Determinación del 
hallazgo de 
auditoría

Revisión del 
hallazgo

Conclusiones de 
auditoría
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es posible realizar variaciones en el programa de auditoría conforme a los hallazgos de 

auditoría. (ISO 19011, 2011, pp. 24) 

Mediante la aplicación de la evaluación de desempeño es posible determinar si el equipo 

auditor está en capacidad de lograr los objetivos del programa de auditoría. En caso de 

existir falencias en el equipo auditor es posible realizar entrenamientos y capacitación al 

personal correspondiente lo que permitirá la mejora de sus competencias profesionales. 

En la etapa de monitoreo se debe realizar una evaluación al desempeño de los auditores, 

con la finalidad de asegurar la calidad durante todo el proceso de auditoría. Los elementos 

de juicio que se toman en cuenta para realizar la evaluación cualitativa de las personas 

que conforman el equipo auditor son diferentes tanto para el auditor líder (tabla 42-3) 

como para el auditor Jr. (tabla 43-3). 

La evaluación de desempeña la realiza el auditor líder al auditor Jr. y viceversa después 

de haber terminado con el proceso de auditoría. 

Tabla 42-3: Evaluación de desempeño del auditor líder 

ASPECTO 

CALIFICACIÓN 

Sobresaliente Aceptable Deficiente 

Realización del plan de auditoría.    

Organización y delegación del trabajo de auditoría con los 

demás miembros de equipo auditor. 

   

Capacidad de prevenir y resolver conflictos.    

Preparación del informe de auditoría.    

Conocimientos del proceso auditado.    

Comportamiento personal acorde con los principios de 

auditoría. 

   

Nivel de disponibilidad para considerar ideas y puntos de 

vistas alternativos. 

   

Capacidad de síntesis y elaboración de las conclusiones de 

auditoría. 

   

Uso efectivo de los recursos durante la auditoría.    

Fuente: (ISO 19011, 2011, pp. 49,50) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Tabla 43-3: Evaluación de desempeño del auditor Jr. 

ASPECTO 
CALIFICACIÓN 

Sobresaliente Aceptable Deficiente 

Capacidad de prevenir y resolver conflictos.    

Colaboración en la preparación del informe de auditoría. 
   

Nivel de entendimiento del sistema de gestión auditado. 
   

Nivel de contribución al proceso de toma de decisiones 

que impliquen conocimientos técnicos en el área 

auditada. 

   

Comportamiento personal acorde con los principios de 

auditoría. 

   

Capacidad de análisis de documentación presentada 

como evidencia durante la auditoría. 

   

Fuente: (ISO 19011, 2011, pp. 49,50) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

3.5.4. Fase IV: Actuar 

El último paso que contiene el programa de auditoría es la retroalimentación con base en 

los resultados obtenidos durante la aplicación del programa. En esta etapa se debe poner 

énfasis en los logros obtenidos y si cumplieron con el objetivo planteado en el programa 

de manera que sea posible detectar falencias en las actividades realizadas o si se puede 

mejorar el programa de auditoría (ISO 19011, 2011, pp. 24). 

Las medidas tomadas para eliminar los riesgos fueron efectivas y no se incidió en ningún 

riesgo durante la realización de la auditoría. Respecto a la confidencialidad y los demás 

principios de auditoría se revisó el actuar del equipo de auditoría dentro de la organización 

y no hubo amonestaciones por desacato a dichos principios (ISO 19011, 2011, pp. 24). 
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CAPÍTULO IV 

4. APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Descripción de la UCEM Planta Chimborazo  

El caso de estudio donde se aplicó el modelo de auditoría de gestión de mantenimiento 

de activos físicos fue: Unión Cementera Nacional (UCEM), específicamente la Planta 

Chimborazo ubicada en la ciudad de Riobamba. La UCEM se formó el 24 de octubre de 

2013 a partir de la fusión de dos empresas: Industrias Guapán y Cemento Chimborazo. 

Los datos informativos del caso de estudio del presente trabajo de titulación se detallan 

en la tabla 44-4.  

Tabla 44-4: Datos informativos de la organización. 

Fuente: (UCEM, 2015) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

TEMA DESCRIPCIÓN 

Organización a auditar:  UCEM Planta Chimborazo 

Dirección: Panamericana Sur Km 14. Parroquia de San Juan Chico 

Ciudad: Riobamba 

Localización geográfica: 

 

Teléfono: 032 998 800 

Horario de trabajo: 

Horario general: 

 8:00 a 16:30. Con treinta minutos para descanso. 

Horario especial:  

Turnos rotativos en los siguientes horarios: 06:00 a 14:00, 14:00 a 

22:00 y 22:00 a 06:00. 

Productos que elabora: 

Cemento Chimborazo Superior Portland Puzolánico IP 

Cemento Chimborazo Superior Portland Puzolánico tipo HE 

Ambos productos se expenden en presentaciones en sacos de 50 Kg y 

al granel. 
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La actividad económica de UCEM es la producción de cemento, a partir de caliza y otras 

materias primas para su posterior comercialización en sacos y al granel. De ahí que, la 

gestión del mantenimiento sirve de apoyo fundamental para el impulso del proceso 

productivo de la organización.  

4.1.1. Misión 

“Producir y comercializar cemento y productos derivados con altos niveles de 

productividad y calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes contribuyendo al 

desarrollo del país con responsabilidad socio ambiental y crecimiento sostenido” (UCEM, 

2015, pp. 12) 

4.1.2. Visión 

“Cimentar el desarrollo nacional, mediante la efectividad de sus procesos, talento humano 

calificado y comprometido para posicionarnos como la unión cementera líder en el 

mercado” (UCEM, 2015, pp. 12) 

4.1.3. Valores 

UCEM Planta Chimborazo se rige a distintos valores que aporten al desarrollo de un 

ambiente de trabajo que favorezca al desarrollo de las actividades. Los valores son 

aplicados a todos los niveles jerárquicos de la empresa y son los siguientes: (UCEM, 

2015, pp. 13) 

− Comunicación y trabajo en equipo 

− Compromiso y lealtad 

− Respeto y compañerismo 

− Responsabilidad y transparencia 

− Optimismo y pro actividad 

Todas las actividades de la UCEM Planta Chimborazo se enfocan al cumplimiento de las 

exigencias de sus clientes. Es importante, conocer sobre las actividades productivas de la 

empresa para que la persona que realice la auditoría de la gestión de mantenimiento llegue 

a conclusiones fundamentadas en hechos. 
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4.2. Realización de la auditoría 

4.2.1. Inicio de la auditoría 

La etapa de ejecución de la auditoría de gestión de mantenimiento debe cumplir con 

procedimientos de preparación. El inicio del proceso de auditoría sucede cuando se 

realiza el contacto inicial entre las partes interesadas. En esta parte se cuenta con la 

confirmación y autorización para la realización de la auditoría. En la figura 17-4 se 

muestra el comunicado realizado para el inicio de las actividades de auditoría en la UCEM 

Planta Chimborazo. 

 
Figura 17-4: Contacto inicial con el auditado 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

4.2.2. Preparación de actividades de auditoría 

En esta etapa, se realizó una revisión previa de la documentación que fue evaluada durante 

la auditoría. Durante la preparación se realizó el plan de auditoría y el auditor líder creó 

un compromiso de trabajo con los involucrados para generar un ambiente de cooperación 

que permita obtener el mayor provecho de la auditoría. 

Los documentos de trabajo que se prepararon para ejecutar la auditoría fueron: 
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— Plan de auditoría (tabla 45-4) 

— Instrumento de evaluación (desde la tabla 16-3 hasta la tabla 37-3) 

— Formato para enlistar los documentos revisados. (tabla 53-4) 

Tabla 45-4: Plan de auditoría 

ASPECTOS GENERALES 

Objetivos de la auditoría: − Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para una 

correcta gestión del mantenimiento en plantas industriales. 

− Identificar el nivel de madurez de la gestión de 

mantenimiento de acuerdo a una escala cualitativa. 

Alcance de auditoría: Unidades de la organización: Mantenimiento 

Actividades: Gestión de mantenimiento. 

Composición del equipo 

auditor 

1 Auditor 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Nro. Actividad Recursos 

1 Reunión previa: 

− Revisión de los elementos de auditoría  

− Aprobación del plan de auditoría. 

− Equipo Auditor 

− Personal de 

UCEM 

involucrado 

− Instrumento de 

evaluación 

− Suministros de 

oficina 

− Laptop. 

2 Reunión de apertura: 

− Presentación del equipo auditor. 

− Confirmación de la aprobación del plan de auditoría por todos 

los involucrados. 

3 Evaluación de criterios: 

− OM Organización del mantenimiento 

− RH Recursos humanos de mantenimiento 

− CG Control de la gestión de mantenimiento 

− PP Planificación y programación de mantenimiento 

− MC Mantenimiento correctivo 

− CE Contratación externa del mantenimiento 

− MI Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

4 Reunión de cierre: 

− Revisar el cumplimiento de los objetivos y el alcance de la 

auditoría. 

− Exponer los hallazgos de la auditoría. 

− Presentación de las conclusiones de la auditoría de 

mantenimiento. 

5 Elaboración del informe de auditoría. 

− Detalle de las no conformidades encontradas. 

− Distribución del informe de auditoría 

Fuente: (ISO 19011, 2011, pp.15) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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4.2.2.1. Flujograma del proceso de auditoría 

En el gráfico 4-4, se observa las responsabilidades del personal encargado de ejecutar el 

proceso de auditoría. En el flujograma se visualizan las actividades que se realizaron 

durante la auditoría conforme a las acciones recomendadas en la norma ISO 19011 y 

según los procedimientos propios de la empresa UCEM Planta Chimborazo. 

La metodología de auditoría propuesta contiene diez actividades. En la primera tarea, se 

realizó la firma del convenio entre la autora del presente trabajo de titulación y la empresa 

UCEM Planta Chimborazo, documento que dio la autorización para realizar la auditoría 

de la gestión de mantenimiento de sus activos físicos. 

En el mes de febrero de 2019, la UCEM solicitó el programa de auditoría, el cual fue 

enviado mediante correo electrónico, cumpliendo con la actividad número dos (2).  

La actividad tres (3) se encuentra detallada en los numerales 3.3 y 3.5.2 del presente 

trabajo, en donde se observa el instrumento de evaluación y el plan de auditoría 

respectivamente. 

Las actividades cuatro (4) y cinco (5), se realizó a través de comunicación por correos 

electrónicos para definir la fecha y la hora de ejecución de la auditoria. Por consenso, se 

la auditoría fue programada para el día 21 de marzo de 2019.  

En la actividad seis (6) se desarrolló la auditoría de acuerdo al plan que consta de un 

cronograma de trabajo que contiene las tareas y su logística. 

Las notificaciones al auditado acerca del avance del proceso (actividad 7), se realizó entre 

el auditor y el superintendente de mantenimiento con quien se desarrolló la reunión de 

cierre (8) durante la cual, se llegó a un acuerdo sobre los hallazgos de auditoría. 

El auditor líder fue la persona encargada de las actividades nueve y diez, que 

corresponden a la elaboración del informe final (9) y la comunicación de los hallazgos de 

auditoría al delegado de mantenimiento (10). Este proceso fue realizado entre el auditor 

líder y el superintendente de mantenimiento, en el cual se presentó un borrador del 

resumen de los hallazgos de auditoría. 
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Gráfico 4-4: Flujograma del proceso de auditoría. 
Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

4.2.3. Realización de actividades de auditoría. 

La fase de ejecución de la auditoría inició con la reunión de apertura, en la cual se detalla 

la información necesaria para comenzar el proceso y se afianzó la comunicación entre las 

partes involucradas. 
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Los puntos que contiene la reunión de apertura fueron tomados de acuerdo lo propuesto 

en el apartado 6.4.2 de la norma ISO 19011 y en la tabla 46-4 se detallan los asuntos 

tratados. 

Tabla 46-4: Acta de reunión de apertura de auditoría 

 

Reunión de apertura de 

auditoría de gestión de 

mantenimiento 

Fecha de 

elaboración: 
22 de marzo del 2019 

Elaborado por: Mariela Chang Parrales 

En la ciudad de Riobamba, el día 21 de marzo de 2019 a las 8 horas con 30 minutos, se realizó la reunión 

de apertura de la auditoría con el personal responsable de la gestión de mantenimiento y la persona 

encargada de la auditoría de mantenimiento en las instalaciones de la Planta Chimborazo, para tratar lo 

siguiente: 

1. Se realizó la presentación del equipo auditor. 

2. Se explicó el objetivo, el alcance y los criterios de auditoría de gestión de mantenimiento. 

3. Se explicó el instrumento de evaluación y el método de calificación que será empleado. 

4. Se analizó y se llegó a un acuerdo del plan de auditoría propuesto, se coordinó el cronograma 

de realización de actividades y se solicitó la colaboración de todos los involucrados para llevar 

al término el proceso. 

5. Se designó a las personas de la empresa como responsables de brindar la información 

correspondiente a cada requisito del instrumento de evaluación. 

Al término de la reunión se confirmó que durante el proceso de auditoría existirá una comunicación entre 

el equipo auditor y el auditado para informar el progreso de la auditoría y también para tratar quejas y 

sugerencias que aporten a desarrollo de la auditoría.  

 

 

      ____________________                                             ______________________ 

                   Auditor                                                       Delegado del área de mantenimiento 

Revisado por: 

Ing. Sergio Villacrés Ing. Mayra Viscaíno 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Realizada la reunión de apertura se procedió a la revisión documental con lo cual se 

generan los hallazgos de auditoria. Este proceso fue planificado para ser ejecutado de 

acuerdo al cronograma de actividades (ver tabla 47-4). 



74 

Tabla 47-4: Cronograma de auditoría 

 

Auditoría de gestión de 

mantenimiento de activos físicos 

Fecha de 

elaboración: 
 12 de febrero del 2019 

Elaborado 

por: 
Mariela Chang Parrales 

Cronograma de actividades 

Hora Actividad Personal Involucrado Requisito 

8:30 Reunión de apertura: 

 

Auditor 

Delegado del área de 

mantenimiento 

ISO 19011 

(6.4.2) 

9:00 Evaluación de criterios: 

OM Organización del mantenimiento 

 

Auditor 

Superintendente de 

mantenimiento 

Tabla 16-3 

Tabla 17-3 

9:20 RH Recursos humanos de 

mantenimiento 

 

Auditor 

Superintendente de 

mantenimiento  

Asistente de talento humano  

Tabla 18-3 

Tabla 19-3 

Tabla 20-3 

9:40 CG Control de la gestión de 

mantenimiento 

 

Auditor 

Superintendente de 

mantenimiento  

Jefe de mantenimiento 

programado 

Tabla 21-3 

Tabla 22-3 

Tabla 23-3 

Tabla 24-3 

10:00 PP Planificación y programación de 

mantenimiento 

 

Auditor 

Superintendente de 

mantenimiento  

Jefe de mantenimiento 

programado 

Planeador de paros mayores 

Tabla 25-3 

Tabla 26-3 

Tabla 27-3 

Tabla 28-3 

Tabla 29-3 

Tabla 30-3 

11:00 MC Mantenimiento correctivo 

 

Auditor 

Superintendente de 

mantenimiento  

Inspector de predictivo 

mecánico 

Tabla 31-3 

Tabla 32-3 

11:30 CE Contratación externa del 

mantenimiento 

 

Auditor 

Encargado del departamento de 

compras 

Tabla 33-3 

Tabla 34-3 

12:00 MI Manejo de inventario de bodega 

para mantenimiento  

Equipo Auditor 

Encargado de bodega de 

mantenimiento 

Tabla 35-3 

Tabla 36-3 

Tabla 37-3 

12:30 Reunión de cierre: 

− Revisar el cumplimiento de los 

objetivos y el alcance de la auditoría. 

− Exponer los hallazgos de la auditoría. 

− Presentación de las conclusiones de la 

auditoría de mantenimiento. 

Equipo Auditor 

Delegado del área de 

mantenimiento 

ISO 19011 

(6.4.9) 

Revisado por: 

Ing. Sergio Villacrés Ing. Mayra Viscaíno 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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La aplicación del instrumento de evaluación y los valores de calificación obtenidos en 

cada subcriterio de evaluación se indican en el anexo D. El resumen de los hallazgos de 

la auditoría se expone en la tabla 48-4. En la tercera columna de la tabla 48-4 se identifica 

cada hallazgo de la auditoría con un código único la letra C representa “conformidad” y 

las letras NC indican “no conformidad”. El detalle de las conformidades y sus evidencias 

se encuentra en el anexo G en donde se pueden visualizar en orden numérico, es decir 

aparece primero C01, luego C02 y así sucesivamente. 

Tabla 48-4: Resumen de hallazgos 

N° REQUISITO HALLAZGO 

OM Organización de Mantenimiento 

 OM1 Políticas de mantenimiento  

1 Documento con la política de mantenimiento. C01 

2 Documento actualizado en los últimos 5 años de la política de mantenimiento. C02 

3 
Actas de reuniones para promulgar la política de mantenimiento dentro de la 

organización. 

C03 

 OM1 Organigrama  

4 Organigrama de la organización. C04 

5 Manual de funciones del encargado de mantenimiento. C05 

6 Manual de funciones para todos los puestos de departamento de mantenimiento. C06 

RH Recursos humanos de mantenimiento 

 RH1 Proceso de selección de personal  

7 Proceso formal y documentado de selección de personal. C07 

8 
Evidencia de que el personal de mantenimiento ha sido contratado de acuerdo al 

proceso formal de contratación. 

C08 

 RH2 Formación profesional del personal de mantenimiento  

9 Título de tercer nivel del encargado de mantenimiento.  C09 

10 Título de tercer nivel afín del responsable de mantenimiento al cargo. C10 

11 Título de cuarto nivel del responsable de mantenimiento afín al cargo.  NC1 

 RH3 Capacitación y entrenamiento  

12 

Plan de capacitación aprobado para el personal de mantenimiento o los 

requerimientos de capacitación elaborados por el departamento de 

mantenimiento.  

C11 

13 
Se ejecutó el 60% del plan de capacitación o el 60% de los requerimientos de 

capacitación emitidos por el departamento de mantenimiento.  

C12 

14 
Se ejecutó más del 60% del plan de capacitación o más del 60% de los 

requerimientos de capacitación emitidos por el departamento de mantenimiento. 

C13 

CG Control de la gestión de mantenimiento 

 CG1 Presupuesto de mantenimiento  

15 
Elaboración del presupuesto de mantenimiento simplemente utilizando el costo 

del mantenimiento del último año y multiplicándolo por un porcentaje adicional. 

C14 

16 
Cumplimiento del menos del 95% del total del presupuesto de mantenimiento 

durante el año anterior. 

C15 

17 
Se cumplió con el 95% o más del presupuesto de mantenimiento durante el año 

anterior. 

NC2 
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Tabla 48-4 (Continúa): Resumen de hallazgos 

N° REQUISITO HALLAZGO 

 CG2 Costos de mantenimiento  

18 Se calcula el costo de mantenimiento considerando solo un rubro.  C16 

19 Se calcula el costo de mantenimiento considerando dos rubros. C17 

20 Se calcula el costo de mantenimiento considerando tres o más rubros. C18 

 CG3 Indicadores de mantenimiento  

21 Se calcula uno de los indicadores claves de gestión de mantenimiento. C19 

22 Se calculan dos de los indicadores claves de gestión de mantenimiento. C20 

23 Se calculan los tres indicadores claves de gestión de mantenimiento. C21 

 CG4 Documentación técnica  

24 
La empresa tiene los manuales del 50% o menos de la maquinaria total que posee 

en sus instalaciones. 

C22 

25 
La empresa tiene los manuales del 100% o menos de la maquinaria total que posee 

en sus instalaciones. 

C23 

26 
Los manuales se encuentran codificados físicamente y se disponen en un lugar 

adecuado para su archivo y fácil localización. 

C24 

PP Planificación y programación del mantenimiento 

 PP1 Inventario de bienes a mantener  

27 Se posee el inventario de menos del 60% de equipos e instalaciones a mantener. C25 

28 Se posee el inventario de más del 60% de equipos e instalaciones a mantener C26 

29 
El código del inventario está colocado físicamente en cada una de las 

instalaciones y equipos a mantener. 

C27 

 PP2 Plan de mantenimiento  

30 
Plan de mantenimiento preventivo en el que constan las tareas, las frecuencias, 

las últimas y próximas fechas de ejecución. 

C28 

31 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el que constan los materiales, 

repuestos, herramientas, equipos, horas hombre, los tiempos de parada y 

procedimientos requeridos para la ejecución de cada tarea. 

C29 

32 Se cumple con más del 70% del plan de mantenimiento preventivo propuesto. C30 

 PP3 Programación de actividades de mantenimiento  

33 Se programan las actividades de mantenimiento sin la asignación de recursos.  C31 

34 
Se programan las actividades de mantenimiento asignándoles los materiales, 

repuestos, herramientas y equipos que cada actividad lo requiere. 

C32 

35 
Se programan las actividades de mantenimiento asignándoles las horas hombre, 

los tiempos de parada y procedimientos de ejecución de las tareas. 

C33 

 PP4 Documentos de mantenimiento  

36 Elaboración de órdenes de trabajo. C34 

37 Elaboración de requisiciones de materiales. C35 

38 
La orden de trabajo y la requisición de materiales son la fuente de donde se toman 

los datos para los cálculos de indicadores de mantenimiento. 

C36 

 PP5 Análisis de criticidad basado en el riesgo  

39 Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método cualitativo. C37 

40 Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método semi-cuantitativo. C38 

41 Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método cuantitativo. NC3 

 PP6 Herramienta informática (software) para la gestión de mantenimiento  

42 
La herramienta informática para la gestión del mantenimiento es una hoja 

electrónica como: Excel, etc ó una base de datos básica como: Access. 

C39 

43 Disponer de CMMS y se lo usa para gestionar el mantenimiento preventivo.  C40 
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Tabla 48-4 (Continúa): Resumen de hallazgos 

N° REQUISITO HALLAZGO 

44 
Disponer de CMMS y se lo utiliza para calcular los indicadores de gestión de 

mantenimiento. 

C41 

MC Mantenimiento correctivo 

 MC1 Documentación y análisis de fallas  

45 Registro de la fecha y la hora de las fallas. C42 

46 
Se registra el modo, el efecto de la falla (AMEF) y la duración de la parada por 

falla. 

C43 

47 
Se gestionan las fallas, para que no vuelvan a ocurrir a través de metodologías 

tales como: Análisis Causa Raíz (ACR), Ishikawa, Análisis de árbol fallos, etc. 

C44 

 MC2 Priorización de atención de fallas  

48 
Se atienden las fallas imprevistas cronológicamente de acuerdo al orden en el que 

se hayan suscitado. 

C45 

49 
Se atienden las fallas imprevistas de acuerdo al criterio cualitativo del personal 

de producción. 

C46 

50 
Se atienden las fallas imprevistas según el impacto que tenga a la salud y 

seguridad del personal. 

C47 

CE Contratación externa del mantenimiento 

 CE1 Elaboración de contrato de servicios externos  

51 
El contrato de servicios contiene las estipulaciones técnicas y económicas 

requeridas por la empresa contratadora. 

C48 

52 
Se designa a una persona encargada de supervisar la ejecución de los contratos de 

servicios externos de mantenimiento. 
C49 

53 
El contrato de servicios contiene todos los elementos exigidos en la norma EN 

13269 para la elaboración de contratos de mantenimiento. 

C50 

 CE2 Selección de contratistas  

54 
Se cuenta con una base de datos para seleccionar al contratista de mantenimiento 

que brindará sus servicios a la organización. 

C51 

55 Están definidos los parámetros para realizar la selección del contratista. C52 

56 
Se aplica en los procesos de selección de contratitas los parámetros definidos con 

anterioridad.  

C53 

MI Manejo de inventario 

 MI1 Inventario valorado y etiquetado de ítems  

57 
Se cuenta con el inventario codificado y etiquetado de los ítems en la bodega 

principal. 

C54 

58 El inventario incluye el valor de adquisición de los ítems en la bodega principal. C55 

59 
Se hacen verificaciones periódicas para constatar que una muestra de los ítems de 

bodega este correctamente valorados. 

C56 

 MI2 Gestión de stock  

60 
Se realizan revisiones periódicas del nivel de stock para evitar desabastecimiento 

en la bodega de repuestos.  

C57 

61 Se calcula la cantidad de reorden de repuestos para la bodega de mantenimiento. C58 

62 
Se calcula la cantidad de reorden de repuestos para la bodega de mantenimiento 

de acuerdo a métodos estadísticos. 

C59 

 MI3 Manejo de sub-bodega  

63 Se registran los movimientos de los ítems de la bodega.  C60 

64 Se elaboran egresos desde sub-bodega. C61 

65 El control de sub-bodega genera información útil para la gestión de stock.  C62 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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Con el resumen de los hallazgos se culminó con la etapa de recolección de evidencias y 

se llevó a cabo la reunión de cierre de auditoría cuya acta se detalla en la tabla 49-4. 

Tabla 49-4: Acta de reunión de cierre de auditoría 

 

Reunión de cierre de auditoría 

de gestión de mantenimiento 

Fecha de 

elaboración: 
22 de marzo del 2019 

Elaborado por: Mariela Chang Parrales 

En la ciudad de Riobamba, el día 21 de marzo de 2019 a las 12 horas con 30 minutos, se realizó la 

reunión de cierre de auditoría con el fin de informar acerca de los hallazgos obtenidos de la auditoría de 

gestión de mantenimiento aplicada en las instalaciones de la empresa UCEM Planta Chimborazo, los 

resultados fueron los siguientes: 

− No. de Conformidades: 62 

− No. de No Conformidades: 3 

− No. de Comentarios: 1 

Conclusiones de auditoría: 

Se conoció que la gestión del mantenimiento en la UCEM Planta Chimborazo presenta tres (3) no 

conformidades que deberán ser analizadas para su respectiva corrección. 

Los criterios que tuvieron mejores puntajes fueron los de: organización de mantenimiento, 

mantenimiento correctivo, contratación externa de servicios de mantenimiento y manejo de inventario 

de bodega para mantenimiento. 

 

      ____________________                                                 ______________________ 

                   Auditor                                                        Delegado del área de mantenimiento 

Revisado por: 

Ing. Sergio Villacrés Ing. Mayra Viscaíno 

Fuente: (Chang Mariela, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

4.3. Representación gráfica de resultados 

Luego de aplicar el instrumento de evaluación en la empresa UCEM Planta Chimborazo, 

se tabuló los valores obtenidos en el umbral de desempeño, mediante el cual se conoció 

el nivel de la gestión del mantenimiento auditada. 

El umbral de desempeño se muestra en el anexo E del presente trabajo. 

En la tabla 50-4 se resume el desempeño que demostró la gestión de mantenimiento de la 

empresa durante la auditoría. Los valores obtenidos se ilustran en el gráfico 5-4. 
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Tabla 50-4: Valores de los niveles de referencia. 

Cumplimiento 

Valores de comparación 

Valores máximos 

del umbral 

Valores obtenidos 

UCEM Planta 

Chimborazo 

Deficiente 0% 0% 

Poco Satisfactorio 35% 35% 

Cuasi Satisfactorio 70% 70% 

Satisfactorio 96% 84% 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

Gráfico 5-4: Desempeño obtenido en la UCEM Planta Chimborazo 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

En la tabla 51-4, se tabularon los valores que alcanzó cada criterio de auditoría en los 

diferentes niveles de referencia (desempeño). Los valores obtenidos se ilustran en el 

gráfico 6-4, que contiene los siete criterios evaluados y en la parte inferior del gráfico se 

representa su respectivo porcentaje alcanzado durante la auditoría (desempeño) y 

porcentaje máximo a alcanzar para cada criterio dentro del sistema de evaluación (nivel 

exigido). 
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Gráfico 6-4: Desempeño de los criterios de auditoría 
Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

De acuerdo al gráfico 6-4, es posible conocer los criterios de planificación y 

programación de mantenimiento, control de la gestión y recursos humanos; no 

cumplieron totalmente con los requisitos del cuestionario auditor y para una mejor 

explicación se graficarán todos los subcriterios donde se evidencian las exigencias 

incumplidas. 

El cumplimiento por subcriterios se representa mediante gráficos de barras (Anexo F), 

que indican el valor máximo de desempeño y los valores obtenidos durante la evaluación 

de la gestión de mantenimiento de la empresa caso de estudio.  

OM RH CG PP MC CE MI

NIVEL EXIGIDO 20,86% 16,79% 20,15% 18,41% 9,67% 5,56% 8,56%

DESEMPEÑO 20,86% 12,25% 17,87% 17,34% 9,67% 5,56% 8,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00% Desempeño de los criterios de auditoría



81 

Tabla 51-4: Valores por criterio de auditoría. 

REQUISITOS 
NIVEL 

EXIGIDO 
DEFICIENTE 

POCO 

SATISFACTORIO 

CUASI 

SATISFACTORIO 
SATISFACTORIO DESEMPEÑO  

Organización de mantenimiento 20,86% 0,00 7,30 14,60 20,86 20,86% 

Recursos humanos de mantenimiento 16,79% 0,00 5,88 11,75 7,49 12,25% 

Control de la gestión de mantenimiento 20,15% 0,00 7,05 14,10 15,48 17,87% 

Planificación y programación de mantenimiento 18,41% 0,00 6,44 12,89 16,22 17,34% 

Mantenimiento correctivo 9,67% 0,00 3,38 6,77 9,67 9,67% 

Contratación externa de mantenimiento 5,56% 0,00 1,95 3,90 5,56 5,56% 

Manejo de inventario para bodega de mantenimiento 8,56% 0,00 2,99 5,99 8,56 8,56% 

 TOTAL         92% 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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En el gráfico 7-4, el criterio de organización de mantenimiento obtuvo la puntuación 

máxima de 20,86%. Recursos humanos de mantenimiento alcanzó el 12,25% siendo el 

valor máximo el 17% debido a la presencia de una no conformidad en el subcriterio 

formación profesional. El control de la gestión alcanzó el 17,87% teniendo en cuenta que 

su nivel de referencia es del 20%. El porcentaje que obtuvieron los criterios de 

planificación y programación del mantenimiento, mantenimiento correctivo, contratación 

externa de mantenimiento y manejo de inventario para bodega de mantenimiento fueron 

de 17,34%, 9,67%, 5,56%, 8,56% y los valores máximos a los que era posible llegar son 

de 18%, 10%, 6% y 8% respectivamente. 

 

Gráfico 7-4: Nivel de cumplimiento UCEM Planta Chimborazo 
Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

La sumatoria de los porcentajes de los criterios de mantenimiento se observa en la tabla 

6-4, de donde se conoce que la gestión de mantenimiento en la UCEM Planta Chimborazo 

tiene un 92% de cumplimiento de los requisitos solicitados y si este valor es evaluado con 

la escala que se presenta en la figura 18-4, la gestión del mantenimiento auditada se 

encuentra en un nivel cuasi satisfactorio de acuerdo a la valoración cualitativa de la 

presente metodología de auditoría. 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

ORGANIZACIÓN DEL

MANTENIMIENTO

RECURSOS HUMANOS

DE MANTENIMIENTO

CONTROL DE LA

GESTIÓN DE

MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN Y

PROGRAMACIÓN DE

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CORRECTIVO

CONTRATACIÓN

EXTERNA DE

MANTENIMIENTO

MANEJO DE

INVENTARIOS DE

BODEGA PARA…

Nivel de cumplimiento

NIVEL EXIGIDO DESEMPEÑO



83 

 

Figura 18-4: Niveles de desempeño 
Fuente: Grupo de investigación 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

4.3. Elaboración del informe final de auditoría 

El procesamiento de la información obtenida en la auditoría se analizó durante la 

elaboración del informe final, en el cual se detallan los documentos examinados como las 

evidencias y los hallazgos del proceso.  

4.3.1. Información preliminar 

El contenido del informe final de auditoría incluye ciertos elementos mencionados en el 

plan de auditoría, con la finalidad que los lectores del informe comprendan el contexto 

en el cual fue realizada la auditoría en la organización (ver tabla 52-4). 

Tabla 52-4: Información preliminar del informe. 

Nombre de la 

empresa: 
UCEM Planta Chimborazo 

Alcance de la 

auditoría: 

La presente auditoría fue ejecutada a la nueva planta de clinkerización 

específicamente a la unidad encargada de la gestión de mantenimiento 

de los activos físicos de la empresa. Las actividades que fueron revisadas 

son todas las actividades que incluye la gestión de mantenimiento 

durante el periodo tiempo comprendido entre enero 2018 a diciembre 

2018. 

Equipo auditor: Mariela Chang 

Fecha de realización: 21 de marzo de 2019 

Personas 

entrevistadas 

Superintendente de mantenimiento, Jefe de mantenimiento programado 

Inspector de predictivo mecánico, Planeador de paros mayores 

Asistente de talento humano, Encargado de bodega principal 

Encargado del departamento de compras 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Fuente: (UCEM, 2019) 

• Deficiente[0% - 35%)

• Poco satisfactorio[35% - 70%)

• Cuasi Satisfactorio[70% - 96%)

• Satisfactorio96%
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4.3.2. Listado de documentos internos revisados 

La lista de los documentos auditados se detalla en la tabla 53-4, los cuales sirven como 

evidencia del cumplimiento de los requisitos solicitados durante la auditoría. 

Tabla 53-4: Listado de documentos auditados 

Nro. Código Descripción Estado 

01 - Inventario de Políticas y Procedimientos Vertical Mantenimiento Vigente 

02 - Estructura organizativa Vigente 

03 - Perfil jefe de mantenimiento Vigente 

04 - Requerimiento supervisores mecánicos Chimborazo Vigente 

05 PTH-SE-

001-CH 

Proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal 
Vigente 

06 - Entrevistas a técnicos eléctricos, electrónicos agosto 2018 Vigente 

07 - Calificación de postulante para técnicos electrónico Vigente 

08 - Detección de necesidades de capacitación (DNC). Mantenimiento 

programado. 
Caducado 

09 - Detección de necesidades de capacitación (DNC). Mantenimiento 

eléctrico. 
Caducado 

10 - Detección de necesidades de capacitación (DNC). Mantenimiento 

mecánico. 
Caducado 

11 - Control Capacitación. Enero – Diciembre 2018 Vigente 

12 - Template gastos 2018. Revisión Nro. 2 Vigente 

13 - Pirámide para organización y gestión de mantenimiento Planta 

Chimborazo 2018 
Vigente 

14 - KPI’s de mantenimiento UCEM Plantas Chimborazo – Guapán. 

2018        
Vigente 

15 - Mantenimiento preventivo General UCEM 2018 Vigente 

16 AW0026 Procedimiento válvulas dos vías mecánica Vigente 

17 - Resumen semanal de mantenimiento. Semana 12 Vigente 

18 OT 

1903228 

Orden de trabajo correctiva: Mantenimiento motor separador 

cemento 
Vigente 

19 1900016

2 

Orden de requerimiento planeado 
Vigente 

20 - Encuesta criticidad equipos de planta Vigente 

21 1955765 Orden de trabajo preventiva: Revisión, limpieza y cambio. Vigente 

22 - Formato de solución de problemas del activo: 514-PL01 Paletizado Vigente 

23 - Flujograma de paro incidental Vigente 

24 UCEM-

PYCH-

011 

Contrato de ingeniería de sistemas de captación de agua bombeo, 

conducción y reservorio para el proyecto Chimborazo de UCEM. Vigente 

25 - Reporte de estatus de calificación de proveedores. Vigente 

26 - Certificado de calificación de proveedor  Vigente 

27 CP-007-

2018-

UCEM 

Cuadro comparativo de adjudicaciones 

Vigente 

28 - Máximos y mínimos Planta Chimborazo. Primer periodo. 
Vigente 

29 - Matriz de cálculo de máximos y mínimos  Vigente 

30 - Cálculo de criticidad de repuestos. Vigente 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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4.3.3. Desarrollo 

El presente informe recopila las desviaciones encontradas durante el proceso de auditoría 

a la gestión de mantenimiento de activos físicos en la empresa UCEM Planta Chimborazo 

realizada el día 21 de marzo de 2019. 

Hay que tomar en cuenta, que las desviaciones detectadas son oportunidades de mejora 

para la gestión de mantenimiento de la empresa.  

4.3.4. Resumen de los hallazgos 

En el instrumento de evaluación de la auditoría se incluían 65 requisitos que fueron 

examinados con su respectiva evidencia para ser validados. En total se detectaron 62 

conformidades, 3 no conformidades y 1 comentario. 

4.3.5. Desviaciones encontradas 

De acuerdo, al resumen de hallazgos existen 62 conformidades que se detallan en el anexo 

G. Respecto a las 3 no conformidades existentes se observan en las tablas 54-4, 55-4 y 

56-4. 

Tabla 54-4: No conformidad Nro. 1 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
NC1 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

Título de cuarto nivel del responsable de mantenimiento afín al cargo, como: 

Magister en gestión del mantenimiento o Magíster en confiabilidad. 

Evidencia: registro del título en el SENESCYT. 

Evidencia: 

 

 
 

Hallazgo: 

No conformidad 

El título de cuarto nivel presentado corresponde a una maestría en 

administración de negocios (MBA). 

Auditores: Mariela Chang 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Fuente: (UCEM, 2019) 
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Tabla 55-4: No conformidad Nro. 2 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
NC2 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Se cumplió con el 95% o más del presupuesto de mantenimiento durante el 

año anterior. 

Evidencia: Documento Nro. 14: KPI’s de mantenimiento UCEM 

Chimborazo - Guapán        

Hallazgo: 

No conformidad 

El porcentaje de cumplimiento del presupuesto de mantenimiento para el año 

2018 es menor al 95% correspondiente al 90%, esto se debe a que no se realizó 

un paro mayor que se planificó para dicho año quedando un excedente del 

presupuesto que no fue ejecutado.  

Auditores: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Tabla 56-4: No conformidad Nro. 3 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
NC3 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método cuantitativo. 

Evidencia: Documento: Encuesta de criticidad de equipos de planta. 

Hallazgo: 

No conformidad 

En el documento presentado como evidencia se observan los métodos 

mediante los cuales se ha calculado la criticidad de los equipos. En la planta 

no se ha aplicado una metodología cuantitativa para realizar el análisis de 

criticidad de los activos. 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

Entre los hallazgos de la auditoría se realizó un comentario a la gestión auditada. El 

comentario fue acerca del proceso de selección de personal (ver tabla 57-4). 
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Tabla 57-4: Comentario Nro. 1 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA COM1 

Área auditada: 
Talento humano 

Mantenimiento 

Requisito: 
Evidencia de que el personal de mantenimiento ha sido contratado de 

acuerdo al proceso formal de contratación. 

Evidencia: 

El proceso de selección de personal se encuentra detallado en varios 

documentos y reposan uno en el departamento de mantenimiento y 

otros en talento humano. Lo recomendable sería que conste todo el 

proceso en un documento en una sola ubicación. 

Hallazgo: Comentario 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 
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CONCLUSIONES 

Mediante la investigación y el análisis del contenido de normas referentes al 

mantenimiento se logró determinar que los criterios pertinentes para realizar una auditoría 

de la gestión de mantenimiento de activos físicos son: organización, recursos humanos, 

control de la gestión, planificación y programación, mantenimiento correctivo, 

contratación externa de mantenimiento y manejo de inventario de bodega para 

mantenimiento. Cada uno con un porcentaje de calificación, obtenidos mediante la 

metodología PAJ, de: 21%, 17%, 20%, 18%, 10%, 6% y 8% respectivamente. 

 

La metodología propuesta para auditar la gestión de mantenimiento de activos físicos se 

basa en la norma ISO 19011, la misma que aplica la filosofía del círculo PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar) mediante el cual se explican los elementos que debe 

contener el programa de auditorías en una organización y se describen las actividades 

para llevar a cabo una auditoría de forma individual.  

 

Con la ejecución de la auditoría de la gestión de mantenimiento de activos físicos en el 

caso de estudio se detectaron un total de 67 hallazgos correspondientes a 62 

conformidades, 3 no conformidades y 1 comentario. El análisis de los resultados demostró 

que la gestión del mantenimiento alcanzó el 92% de cumplimiento durante la auditoría 

que corresponde a un nivel cuasi satisfactorio. 
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RECOMENDACIONES 

Se debe aplicar una auditoría de seguimiento para evaluar los siete criterios de 

mantenimiento y con especial cuidado en los subcriterios de formación profesional, 

presupuesto de mantenimiento y análisis de criticidad basado en el riesgo que fueron los 

requisitos con menor cumplimiento. 

 

Se sugiere que la persona encargada del programa de auditoría en la empresa aplique toda 

la planificación propuesta en el presente trabajo para realizar auditorías internas de la 

gestión de mantenimiento de activos físicos. 

 

Se recomienda realizar el análisis de causa efecto para analizar las no conformidades 

detectadas con la finalidad de proponer acciones correctoras que permitan que la gestión 

de mantenimiento de la empresa alcance el nivel satisfactorio de calificación en próximas 

auditorías. 

 

Teniendo en cuenta que en las empresas es común que se programen auditorías a estados 

financieros, a sistemas de gestión como calidad, seguridad industrial, medio ambiente, 

entre otros, con una frecuencia definida; de igual manera se sugiere que se incluya en la 

programación la auditoría de gestión de mantenimiento. 
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ANEXOS 
  



 

ANEXO A: CUESTIONARIO DE LA TECNICA DELPHI 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE MECÁNICA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO 

Datos de control 

Provincia: Chimborazo                 Cantón: Riobamba                  Fecha: 15/12/2018 

Título de 3° nivel: _________________________________________________ 

Ocupación: _______________________________________________________ 

Años de experiencia en el área de mantenimiento: _______________________ 

Tenga un cordial saludo. 

Objetivo: Realizar un estudio acerca de los criterios que se deben evaluar en una auditoría de 

mantenimiento. Para ello se solicita comedidamente que escriba los subcriterios que usted 

considere que se deben incluir en una auditoría de mantenimiento. 

 

1. Organización del mantenimiento 
Subcriterios Observaciones 

 a. Políticas de mantenimiento. 

 b. Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

 c. Organigrama.  

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 

Propuestas 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

2. Recursos humanos 

Subcriterios Observaciones 

 a. Proceso de selección de personal. 

 b. Formación profesional. 

 c. Capacitación y entrenamiento. 

 d. Cantidad de personal de mantenimiento. 

a. ___________________________________ 

b. ___________________________________ 

c. ___________________________________ 

d. ___________________________________ 

Propuesta 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

3. Control de la gestión 
Subcriterios Observaciones 

 a. Presupuesto de mantenimiento.  

 b. indicadores de costos de mantenimiento. 

 c. Indicadores de desempeño. 

a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

c. ________________________________ 

Propuesta 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

 



 

4. Planificación y programación 
Subcriterios Observaciones 

 a. Inventario de bienes a mantener. 

 b. Plan implementado de mantenimiento 

preventivo para todos los activos físicos. 

 c. Programación de actividades de 

mantenimiento. 

 d. Documentos de mantenimiento. 

 e. Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

a. ________________________________ 

b. ________________________________ 

c. ________________________________ 

d. ________________________________ 

e. ________________________________ 

 

Propuesta 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

5. Mantenimiento Correctivo 

Subcriterios Observaciones 

 a. Documentación y análisis de fallos 

consecuencias y efectos. 

 b. Priorización de atención de fallas. 

a. _______________________________ 

b. _______________________________ 

Propuesta 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

6. Tercerización del mantenimiento 

Subcriterios Observaciones 

 a. Elaboración de contrato de servicios 

externos. 

 b. Selección de contratistas. 

a. __________________________________ 

b. __________________________________ 

Propuesta 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

• ________________________________________________________________ 

7. Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

Subcriterios Observaciones 

 a. Inventario valorado de ítems. 

 b. Registros de actividad (entradas, pedidos, 

salidas) 

 c. Gestión de stocks (punto de reorden, stock 

de seguridad) 

a. ____________________________________ 

b. ____________________________________ 

c. ____________________________________ 

 

Propuesta 

• _________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________ 

• _________________________________________________________________ 

 

Gracias por su participación 

 



 

ANEXO B: TABULACIÓN DE DATOS DE LA TÉCNICA DELPHI 

CRITERIOS 
VOTOS A 

FAVOR 

VOTOS 

EN 

CONTRA 

TOTAL 

1. Organización del mantenimiento 

a. Políticas de mantenimiento. 16 1 17 

b. Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 
16 1 17 

c. Organigrama.  16 1 17 

2. Recursos humanos 

a. Proceso de selección de personal. 15 2 17 

b. Formación profesional. 15 2 17 

c. Capacitación y entrenamiento. 16 1 17 

d. Cantidad de personal de mantenimiento. 10 7 17 

3. Control de la gestión 

a. Presupuesto de mantenimiento.  15 2 17 

b. indicadores de costos de mantenimiento. 15 2 17 

c. Indicadores de desempeño. 15 2 17 

4. Planificación y programación 

a. Inventario de bienes a mantener. 16 1 17 

b. Plan implementado de mantenimiento preventivo 

para todos los activos físicos. 
13 4 17 

c. Programación de actividades de mantenimiento. 16 1 17 

d. Documentos de mantenimiento. 14 3 17 

e. Análisis de criticidad basado en el riesgo. 14 3 17 

5.  Mantenimiento Correctivo 

a. Documentación y análisis de fallos consecuencias y 

efectos. 
15 2 17 

b. Priorización de atención de fallas. 14 3 17 

6. Tercerización del mantenimiento 

a. Elaboración de contrato de servicios externos. 14 3 17 

b. Selección de contratistas. 12 5 17 

7. Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

a. Inventario valorado de ítems. 12 5 17 

b. Registros de actividad (entradas, pedidos, salidas) 15 2 17 

c. Gestión de stocks (punto de reorden, stock de 

seguridad) 
16 1 17 

 

  



 

ANEXO C: ENCUESTA APLICADA AL GRUPO DE EXPERTOS  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE 

CHIMBORAZO 

ESCUELA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

ENC_________ 

 

ENCUESTA PARA PRIORIZAR CRITERIOS AUDITORÍA DE LA GESTIÓN 

DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FÍSICOS 

 

Objetivo: Conocer el grado de importancia que tienen los criterios de auditoría de 

mantenimiento en los encuestados. Se solicita comedidamente que se responda a las 

preguntas de manera sincera. No existen respuestas correctas o incorrectas. 

DATOS DEL ENCUESTADO 

1. Ocupación Actual: 

 ________________________________________________ 

 

2. Nivel académico:  

Tercer nivel: ___________________________________________________________ 

3. Indique los años de experiencia en su ejercicio profesional: 

________________________________________________________________ 

 

4. ¿Posee experiencia en el área de mantenimiento? 

SI NO Años de experiencia Cargo desempeñado 

   
 

5. De manera general: ¿Sus conocimientos sobre la gestión de mantenimiento son? 

 Muy escasos 

 Escasos 

 Moderados 

 Bueno  

 Muy bueno 



 

CRITERIOS SUBCRITERIOS DESCRIPCIÓN 

1. Organización del 

mantenimiento 

Política de mantenimiento. 
En la política de mantenimiento se debe establecer cómo se conseguirán los objetivos institucionales planteados por la alta gerencia de 

una empresa. Además, es importante evaluar el nivel de divulgación que tenga la política de mantenimiento en el personal. 

Organigrama En un organigrama es posible conocer la jerarquía, la línea de autoridad y la ubicación del mantenimiento dentro de una empresa. 

2. Recursos humanos de 

mantenimiento 

Proceso de selección de 

personal. 

Contar con un proceso de selección de personal contribuye a que una empresa incorpore el personal idóneo en el departamento de 

mantenimiento. Es imprescindible que el proceso de selección tenga etapas definidas mediante las cuales se vaya eligiendo al personal 

que cumpla con las exigencias del departamento. 

Formación profesional. 
Para el personal ya existente en el departamento de mantenimiento, en especial el jefe de mantenimiento, se debe evaluar la pertinencia 

de su formación académica con respecto a las actividades que desempeña. 

Capacitación y 

entrenamiento. 

La implementación de un programa de capacitación del personal de mantenimiento requiere de la inversión de recursos económicos, para 

utilizar eficientemente dichos recursos es recomendable, en primer lugar, que se identifiquen las necesidades de capacitación y 

posteriormente se realice un programa de capacitación del personal.  

3. Control de la gestión 

de mantenimiento 

Presupuesto de 

mantenimiento.  

Una adecuada gestión del mantenimiento requiere de la elaboración anticipada de un presupuesto de mantenimiento del cual es 

conveniente saber en qué porcentaje es ejecutado. 

Costos de mantenimiento. 
El cálculo del indicador de costos de mantenimiento sirve para saber hasta qué punto es posible invertir en el mantenimiento planificado 

y en el mantenimiento no planificado, de manera que el costo total de mantenimiento sea un valor óptimo. 

Indicadores de 

mantenimiento. 

Se evalúa sin e la empresa se calculan los indicadores del desempeño del mantenimiento más importantes como: la disponibilidad, 

confiabilidad y mantenibilidad.  

Documentación técnica 
La aplicación del mantenimiento en una empresa genera documentación, que debe ser controlada y debe aportar con información 

fidedigna acerca del estado de los activos físicos que se encuentre bajo acciones de mantenimiento. 

4. Planificación y 

programación de 

mantenimiento 

Inventario de bienes a 

mantener. 

Antes de realizar un plan de mantenimiento se debe elaborar un inventario de todos los activos físicos. En un inventario elaborado 

correctamente es posible conocer el código, descripción y cierta información técnica relevante de cada activo. 

Plan implementado de 

mantenimiento preventivo. 

Es conveniente analizar la cobertura que tiene el plan de mantenimiento y si dicho plan, contiene la frecuencia de ejecución de las tareas 

preventivas en cada activo físico que requiera de mantenimiento preventivo. 

Programación de actividades 

de mantenimiento. 

Las actividades que han sido incluidas en el plan de mantenimiento preventivo requieren que se programe toda la logística necesaria para 

que la actividad sea ejecutada sin contratiempos. La logística de una actividad de mantenimiento preventivo incluye la designación del 

personal técnico, la compra de materiales, repuestos y equipos de apoyo. 

Documentos de 

mantenimiento. 

La gestión de mantenimiento se respalda en documentos como: orden de trabajo, solicitud de trabajo y requisición de materiales. Los 

mismos que aportan con información para el cálculo de indicadores, siempre y cuando su formato sea el correcto y se encuentre en 

constante actualización. 



 

Análisis de criticidad basado 

en el riesgo. 

El estudio de criticidad de activos físicos sujetos a mantenimiento le permite conocer al departamento de mantenimiento a qué activos 

físicos dedicarle estrategias de mantenimiento más estrictas y a cuáles realizar actividades de mantenimiento menores.  

Herramienta informática 

para la gestión de 

mantenimiento. 

La cantidad de información que produce la gestión del mantenimiento en una empresa es muy extensa, por ello se requiere de la asistencia 

de un software de mantenimiento que sea útil para recolectar, procesar y almacenar dicha información. 

5. Mantenimiento 

Correctivo 

Documentación y análisis de 

fallas efectos y 

consecuencias. 

El análisis de las fallas que han ocurrido es un procedimiento que revela cuáles son los problemas más frecuentes en los activos físicos 

de una empresa y con la documentación generada por medio de este análisis es posible tener datos que sirvan como retroalimentación de 

la gestión de mantenimiento que se esté aplicando. 

Priorización de atención de 

fallas. 

En una empresa es posible que surjan fallas al mismo tiempo en distintos activos físicos, en caso de que no exista el personal suficiente 

para atender dichas fallas de forma simultánea, el departamento de mantenimiento tiene que escoger a qué falla atender. Para ello deberá 

recurrir a un procedimiento de decisión de acuerdo a criticidad del activo, naturaleza de la falla o algún otro motivo. 

6. Contratación externa 

de mantenimiento 

Elaboración de contratos de 

servicios externos. 

En el país la elaboración de contratos de servicios externos de mantenimiento se debería regir a la norma INEN-EN 13269. Entre los 

puntos más importantes que debe contener un contrato de servicios se encuentran las estipulaciones legales, las estipulaciones técnicas y 

las estipulaciones comerciales. 

Selección de contratistas. 

Cuando se necesita tercerizar actividades de mantenimiento, en el mercado existen varias empresas que ofrecen solventar aquellas 

necesidades, pero la empresa contratante seleccionará al contratista que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y también 

que se ajuste al presupuesto. 

7. Manejo de inventario 

de bodega para 

mantenimiento 

Inventario valorado de 

ítems. 

El control en la bodega de mantenimiento parte desde la realización de un inventario de todas las existencias que se encuentren en la 

bodega de artículos para mantenimiento. El inventario de ítems contiene un código único para cada ítem, su descripción y su valor de 

adquisición. 

Gestión de stocks  

Los repuestos de los activos físicos son elementos críticos para la ejecución de actividades de mantenimiento. El fin de contar con una 

bodega para mantenimiento es evitar el desabastecimiento de repuestos. La gestión de stock requiere del cálculo del punto de reorden y 

stock de seguridad, que eviten interrupciones en el servicio de mantenimiento. 

Manejo de sub bodega   

La gestión de los repuestos y herramientas que requiere mantenimiento, en ocasiones no es controlada por el personal que maneja la 

bodega central de la empresa, a razón de que el personal de mantenimiento guarda ítems en sus casilleros de trabajo y no notifica a la 

bodega cuando hace uso de los mismos. 

 



 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DE CRITERIOS DE MANTENIMIENTO                                    N° 1 
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CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

OM: Organización 

general del 

mantenimiento 

                                  RH: Recursos humanos de mantenimiento 

                                  CG: Control de la gestión   

                                  PP: Planificación y programación 

                                  MC: Mantenimiento correctivo 

                                  CE: Contratación externa de mantenimiento 

                                  MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

RH: Recursos 

humanos de 

mantenimiento 

                                  CG: Control de la gestión   

                                  PP: Planificación y programación 

                                  MC: Mantenimiento correctivo 

                                  CE: Contratación externa de mantenimiento 

                                  MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

CG: Control de la 

gestión 

                                  PP: Planificación y programación  

                                  MC: Mantenimiento correctivo 

                                  CE: Contratación externa de mantenimiento 

                                  MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

PP: Planificación y 

programación 

                                 MC: Mantenimiento correctivo 

                                  CE: Contratación externa de mantenimiento 

                                  MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

MC: Mantenimiento 

Correctivo 

                 TM: Tercerización del mantenimiento 

                 MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

CE: Contratación 

externa de 

mantenimiento                                   

MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 



 

 

 

 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO RH: Recursos humanos de mantenimiento                   N° 3 
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SUBCRITERIOS DE "RH" 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Proceso de 

selección de 

personal. 

                                  Formación profesional. 

                                  Capacitación y entrenamiento. 

Formación 

profesional.                                   Capacitación y entrenamiento. 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO OM: Organización del mantenimiento                           N° 2 
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Políticas de 

mantenimiento                                   
Organigrama 



 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO CG: Control de la gestión de mantenimiento                         N° 4 
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Presupuesto de 

mantenimiento 

                                  Costos de mantenimiento  

                 Indicadores de mantenimiento. 

                 Documentación técnica 

Costos de 

mantenimiento 

                 Indicadores de mantenimiento. 

                 Documentación técnica 

Indicadores de 

mantenimiento.                  

Documentación técnica 

 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO CE: Contratación externa de mantenimiento              N° 5 
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Elaboración de contrato de 

servicios externos.                                   
Selección de contratistas. 

 



 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO PP: Planificación y programación del mantenimiento              N° 6 
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9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inventario de 

bienes a mantener. 

 

                                  Plan implementado de mantenimiento preventivo. 

                 Programación de actividades de mantenimiento. 

                                  Documentos de mantenimiento. 

                                  Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

                 

Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

Plan 

implementado de 

mantenimiento 

preventivo. 

                                  Programación de actividades de mantenimiento. 

                                  Documentos de mantenimiento. 

                                  Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

                 

Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

Programación de 

actividades de 

mantenimiento. 

                 Documentos de mantenimiento. 

                 Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

                 

Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

Documentos de 

mantenimiento. 

                 Análisis de criticidad basado en el riesgo. 

                 

Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

Análisis de 

criticidad basado 

en el riesgo.                  

Herramienta informática para la gestión de 

mantenimiento. 

 



 

 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO MC: Mantenimiento Correctivo                       N° 7 
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Documentación y 

análisis de fallas  

efectos y 

consecuencias                                   

Priorización de atención de fallas. 

 

 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PAREADA DEL CRITERIO MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento        N° 8 
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Inventario valorado y 

etiquetado de ítems. 

                                  Gestión de stocks  

                 Manejo de sub-bodegas  

Gestión de stocks                  Manejo de sub-bodegas 

 



 

ANEXO D: APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN LA 

UCEM PLANTA CHIMBORAZO 

1. Criterio OM: Organización del mantenimiento 

1.1 OM1: Políticas de mantenimiento 
Criterio de 

evaluación: 
OM1: Políticas de mantenimiento 

Objetivo:  
Establecer un compromiso por parte de todos los involucrados con la gestión 

de mantenimiento de activos físicos de la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se dispone de un documento con las 

políticas. 
0 0 

Poco Satisfactorio Documento con la política de mantenimiento. 0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio Documento actualizado en los últimos 5 años. 0,7 0,7 

Satisfactorio 
Actas de reuniones para promulgar la política de 

mantenimiento dentro de la organización. 
1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

 

1.2 OM2: Organigrama 

Criterio de evaluación: OM2: Organigrama 

Objetivo: 
Conocer la línea de autoridad y las funciones del personal de mantenimiento 

dentro de la empresa.  

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se dispone del organigrama. 0 0 

Poco Satisfactorio Existe el organigrama de la organización. 0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Existe el manual de funciones del encargado de 

mantenimiento. 
0,7 0,7 

Satisfactorio 
Existe el manual de funciones para todos los 

puestos de departamento de mantenimiento. 
1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

2. Criterio RM: Recursos humanos de mantenimiento 

2.1 RM1: Proceso de selección de personal 

 

Criterio de evaluación: RM1: Proceso de selección de personal 

Objetivo: 
Asegurar que la selección de personal de mantenimiento se realice bajo un 

proceso definido de manera que se consiga personal idóneo. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No existe un proceso formal y documentado de 

selección de personal. 
0 0 

Poco Satisfactorio 
Si existe un proceso formal y documentado de 

selección de personal. 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Existe evidencia de que el personal de 

mantenimiento ha sido contratado de acuerdo al 

proceso formal de contratación. 

0,7 0,7 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

2.2 RM2: Formación profesional 

 

Criterio de evaluación: RM2: Formación profesional del personal de mantenimiento. 

Objetivo: 
Evaluar al personal de mantenimiento de acuerdo a su formación con el fin 

de lograr un adecuado mantenimiento de los activos. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe un responsable de mantenimiento. 0 0 

Poco Satisfactorio 

El encargado de mantenimiento tiene un título de 

tercer nivel. Evidencia: registro del título en el 

SENESCYT. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

El título de tercer nivel del responsable es afín al 

cargo, como: Ingeniero de Mantenimiento, 

Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial, 

Ingeniero Electrónico, Ingeniero Eléctrico. 

Evidencia: registro del título en el SENESCYT. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 

El título de cuarto nivel del responsable es afín al 

cargo, como: Magíster en gestión del 

mantenimiento o  Magíster en confiabilidad. 

Evidencia: registro del título en el SENESCYT. 

1 0 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

 

2.3 RM3: Capacitación y entrenamiento 

 

Criterio de evaluación:  RM3: Capacitación y entrenamiento del personal de mantenimiento. 

Objetivo: Capacitar a los involucrados con el mantenimiento de los activos para que el 

desempeño de sus actividades sea eficaz y eficiente. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe presupuesto para capacitación 0 0 

Poco Satisfactorio 

Existe un plan de capacitación aprobado para el 

personal de mantenimiento o los requerimientos 

de capacitación elaborados por el departamento 

de mantenimiento. Evidencia: solicitar el plan de 

capacitación para el personal del área de 

mantenimiento debidamente legalizado o los 

requerimientos de capacitación. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Se ejecutó el 60% del plan de capacitación o el 

60% de los requerimientos de capacitación 

emitidos por el departamento de mantenimiento. 

Evidencia: certificados de asistencia o aprobación 

de los cursos asistidos. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 

Se ejecutó más del 60% del plan de capacitación 

o más del 60% de los requerimientos de 

capacitación emitidos por el departamento de 

mantenimiento. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 



 

3. Criterio CG: Control de la gestión de mantenimiento 

3.1 CG1: Presupuesto de mantenimiento 

 

Criterio de evaluación: CG1: Presupuesto de mantenimiento 

Objetivo: 
Determinar anticipadamente los recursos económicos necesarios para cumplir 

con el plan preventivo y actividades correctivas necesarias. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se elabora el presupuesto (documento) anual 

para el mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

 

El presupuesto se lo elabora simplemente 

utilizando el costo del mantenimiento del último 

año y multiplicándolo por un porcentaje adicional. 
0,35 0,35 

 

Cuasi Satisfactorio 

Se cumplió con menos del 95% del total del 

presupuesto de mantenimiento durante el año 

anterior. 

0,70 0,70 

Satisfactorio 
Se cumplió con el 95% o más del presupuesto de 

mantenimiento durante el año anterior. 
1 0 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 

 

3.2 CG2: Costos de mantenimiento  

 

Criterio de evaluación: CG2: Costos de mantenimiento 

Objetivo: Controlar los costos de la gestión de mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se calcula ningún indicador económico de 

mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando solo un rubro. (materiales, mano de 

obra, contratos de servicio externo) 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando dos rubros. 
0,7 0,7 

Satisfactorio 
Se calcula el costo de mantenimiento 

considerando tres o más rubros. 
1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

3.3 CG3: Indicadores de mantenimiento  

 

Criterio de evaluación: CG3: Indicadores de mantenimiento 

Objetivo: 

Evaluar cuantitativamente la gestión del mantenimiento, en función de 

indicadores claves de mantenimiento: disponibilidad, confiabilidad y 

mantenibilidad. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se calcula ningún indicador de gestión de 

mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 
Se calcula uno de los indicadores claves de 

gestión de mantenimiento. 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se calculan dos de los indicadores claves de 

gestión de mantenimiento. 
0,7 0,7 

Satisfactorio 
Se calculan los tres indicadores claves de gestión 

de mantenimiento. 
1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 



 

3.4 CG4: Documentación técnica  

Criterio de evaluación: CG4: Documentación técnica de los equipos 

Objetivo: 
Controlar el manejo de la información técnica que se utiliza en la gestión de 

mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se solicitan los manuales a los proveedores que 

venden la maquinaria a la organización. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

La empresa tiene los manuales del 50% o menos 

de la maquinaria total que posee en sus 

instalaciones. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

La empresa tiene los manuales del 100% o menos 

de la maquinaria total que posee en sus 

instalaciones. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 

Los manuales se encuentran codificados 

físicamente y se disponen en un lugar adecuado 

para su archivo y fácil localización. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

4. Criterio PP: Planificación y programación del mantenimiento 

4.1 PP1: Inventario de bienes a mantener.  

Criterio de evaluación: PP1: Inventario de bienes a mantener. 

Objetivo: 
Disponer del inventario de equipos de los cuales se va a controlar, programar 

y evaluar la gestión de mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se posee el inventario de equipos e 

instalaciones para la gestión del mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 
Se posee el inventario de menos del 60% de 

equipos e instalaciones a mantener. 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se posee el inventario de más del 60% de equipos 

e instalaciones a mantener 
0,7 0,7 

Satisfactorio 

El código del inventario está colocado físicamente 

en cada una de las instalaciones y equipos a 

mantener. 
1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

4.2 PP2: Plan de mantenimiento 

Criterio de evaluación: PP2: Plan implementado de mantenimiento preventivo 

Objetivo: 
Planificar las actividades de mantenimiento necesarias para reducir la 

probabilidad de falla y la degeneración de los equipos e instalaciones. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No existe plan de mantenimiento preventivo 0 0 

Poco Satisfactorio 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el 

que constan las tareas, las frecuencias, las últimas 

y próximas fechas de ejecución. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el 

que constan los materiales, repuestos, 

herramientas, equipos, horas hombre, los tiempos 

de parada y procedimientos requeridos para la 

ejecución de cada tarea. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 
Se cumple con más del 70% del plan de 

mantenimiento preventivo propuesto. 
1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 



 

4.3 PP3: Programación de actividades de mantenimiento  

 

Criterio de evaluación: PP3: Programación de actividades de mantenimiento. 

Objetivo: 

Coordinar oportunamente la ejecución de las ordenes de trabajo de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la organización previendo de todos 

los recursos necesarios para la ejecución. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 

No se programan las actividades de 

mantenimiento con mínimo una semana de 

anticipación. 

0 0 

Poco Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

sin la asignación de recursos. evidencia fechas de 

emisión y ejecución de la orden de trabajo 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

asignándoles los materiales, repuestos, 

herramientas y equipos que cada actividad lo 

requiere. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 

Se programan las actividades de mantenimiento 

asignándoles las horas hombre, los tiempos de 

parada y procedimientos de ejecución de las 

tareas. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 

 

4.4 PP4: Documentos de mantenimiento 

 

Criterio de evaluación: PP4: Documentos de mantenimiento  

Objetivo: 
Registrar toda la información que generen las actividades de mantenimiento, 

para controlar y evaluar la gestión del mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se elaboran órdenes de trabajo. 0 0 

Poco Satisfactorio Sí se elaboran órdenes de trabajo. 0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio Sí se elaboran requisiciones de materiales. 0,7 0,7 

Satisfactorio 

La orden de trabajo y la requisición de materiales 

son la fuente de donde se toman los datos para los 

cálculos de indicadores de mantenimiento. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

 

4.5 PP5: Análisis de criticidad basado en riesgo 

 

Criterio de evaluación: PP5: Análisis de criticidad basado en riesgo 

Objetivo: Jerarquizar los activos de la organización que estén sujetos a mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se dispone de un estudio de criticidad de los 

equipos industriales. 
0 0 

Poco Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método cualitativo. 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método semi-cuantitativo. 
0,70 0,70 

Satisfactorio 
Se ha realizado un análisis de criticidad 

empleando un método cuantitativo. 
1 0 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 



 

4.6 PP6: Herramienta informática (software) para la gestión de mantenimiento  

 

Criterio de evaluación: PP6: Herramienta informática para la gestión de mantenimiento.  

Objetivo: 

Gestionar toda la información relacionada con el mantenimiento de los equipos 

y la infraestructura industrial de manera ágil y oportuna, para asegurar una 

administración eficiente del mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 

No dispone de CMMS/GMAO (Computer 

maintenance management system) ó Dispone de 

CMMS, pero no lo utiliza. Evidencia: verificar 

que esté instalado el CMMS 

0 0 

Poco Satisfactorio 

La herramienta informática para la gestión del 

mantenimiento es una hoja electrónica como: 

Excel, etc ó una base de datos básica como: 

Access. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Dispone de CMMS y lo usa para gestionar el 

mantenimiento preventivo. Evidencia a solicitar: 

plan de mantenimiento emitido por el CMMS y 

órdenes de trabajo preventivas emitidas en los 

últimos 15 días. 

0,7 0,7 

Satisfactorio 

Dispone de CMMS y lo utiliza para calcular los 

indicadores de gestión de mantenimiento. 

Evidencia a solicitar: Reporte de costos, 

disponibilidad, tiempo medio entre fallas y tiempo 

medio para reparación. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos Cesar, 2018 

 

5. Criterio MC: Mantenimiento correctico 

5.1 MC1: Documentación y análisis de fallas, efectos y consecuencias. 

 

Criterio de evaluación: MC1: Documentación y análisis de fallas, consecuencias y efectos 

Objetivo: Registrar los datos necesarios de las fallas y la gestión de las mismas. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se registran ni se gestionan las fallas. 0 0 

Poco Satisfactorio Se registra la fecha y la hora de las fallas. 0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio Se registra el modo y el efecto de la falla (AMEF). 0,70 0,70 

Satisfactorio 

Se gestionan las fallas, para que no vuelvan a 

ocurrir a través de metodologías tales como: 

Análisis Causa Raíz (ACR), Ishikawa, Análisis de 

árbol fallos, etc. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 



 

5.2 MC2: Priorización de atención de fallas 

 

Criterio de evaluación: MC2: Priorización de atención de fallas 

Objetivo: Determinar un proceso de decisión de atención de fallas imprevistas. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No existe un procedimiento para priorizar la 

atención de fallas. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

Se atienden las fallas imprevistas 

cronológicamente de acuerdo al orden en el que 

se hayan suscitado. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se atienden las fallas imprevistas de acuerdo al 

criterio cualitativo del personal de producción. 
0,70 0,70 

Satisfactorio 

Se atienden las fallas imprevistas según el 

impacto que tenga a la salud y seguridad del 

personal. 

1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

6. Criterio CE: Contratación externa del mantenimiento 

6.1 CE1: Elaboración de contratos de servicios externos. 

 

Criterio de evaluación: CE1: Elaboración de contratos de servicios externos. 

Objetivo: 
Asegurar que los trabajos ejecutados por personal externo de mantenimiento 

de la organización se realicen con calidad.  

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se realiza un contrato de servicios externos de 

mantenimiento.  
0 0 

Poco Satisfactorio 

El contrato de servicios contiene las 

estipulaciones técnicas y económicas requeridas 

por la empresa contratadora. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Se designa a una persona encargada de supervisar 

la ejecución de los contratos de servicios externos 

de mantenimiento. 

0,70 0,70 

Satisfactorio 

El contrato de servicios contiene todos los 

elementos exigidos en la norma EN 13269 para la 

elaboración de contratos de mantenimiento. 

1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

6.2 CE2: Selección de contratistas 

 

Criterio de evaluación: CE2: Selección de contratistas 

Objetivo: 
Establecer lineamientos para la selección de la mejor opción del contratista 

que ejecutará los servicios de mantenimiento en la organización. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se posee un procedimiento para la selección 

de contratistas de mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

Se cuenta con una base de datos para seleccionar 

al contratista de mantenimiento que brindará sus 

servicios a la organización. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Están definidos los parámetros (experiencia, 

referencias, otros clientes) para realizar la 

selección del contratista. 

0,70 0,70 

Satisfactorio 

Se aplica en los procesos de selección de 

contratitas los parámetros definidos con 

anterioridad. Evidencia: un proceso de selección 

de contratista documentado en el que se aplicó 

las especificaciones. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

 

7. Criterio MI: Manejo de inventario de bodega para mantenimiento 

7.1 MI1: Inventario valorado y etiquetado de ítems de bodega 

 

Criterio de evaluación: MI1: Inventario valorado y etiquetado de ítems  

Objetivo: 
Verificar que el inventario de los ítems de bodega esté correctamente 

valorado. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente No se posee el inventario de la bodega. 0 0 

Poco Satisfactorio 
Se cuenta con el inventario codificado y 

etiquetado de los ítems en la bodega principal. 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
El inventario incluye el valor de adquisición de 

los ítems en la bodega principal. 
0,70 0,70 

Satisfactorio 

Se hacen verificaciones periódicas para 

constatar que una muestra de los ítems de 

bodega este correctamente valorados. 

1 1 

Realizado por: Viscaíno Mayra, Villacrés Sergio, Gallegos César, 2018 

  



 

7.2 MI2: Gestión de stock. 

 

Criterio de evaluación: MI2: Gestión de stock. 

Objetivo: 
Verificar que se cuenta con un correcto control de existencias de los ítems de 

bodega. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se cuenta con un control del stock en la 

bodega de mantenimiento. 
0 0 

Poco Satisfactorio 

Se realizan revisiones periódicas del nivel de 

stock para evitar desabastecimiento en la bodega 

de repuestos. Evidencia: Listado actualizado de 

ítems de bodega. 

0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 
Se calcula la cantidad de reorden de repuestos 

para la bodega de mantenimiento. 
0,70 0,70 

Satisfactorio 

Se calcula la cantidad de reorden de repuestos 

para la bodega de mantenimiento de acuerdo a 

métodos estadísticos. 

1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

7.3 MI3 Manejo de sub-bodega. 

 

Criterio de evaluación: MI3: Manejo de sub-bodega 

Objetivo: 
Verificar que se cuenta con un correcto control de herramientas y materiales 

de uso exclusivo del personal de mantenimiento. 

Niveles de referencia Exigencias del criterio Puntuación Valoración 

Deficiente 
No se controlan la salida de ítems para uso del 

área de mantenimiento.  
0 0 

Poco Satisfactorio 
Se registran los movimientos de los ítems de 

la bodega. Evidencia: Kárdex 
0,35 0,35 

Cuasi Satisfactorio 

Se notifica el uso de repuestos almacenados en 

bodega y casilleros de trabajo. Evidencia: 

requisición de materiales 

0,70 0,70 

Satisfactorio 

El control de sub-bodega genera información 

útil para la gestión de stock. Evidencia: 

historial de datos para el cálculo de cantidad 

de reorden y stock de seguridad.  

1 1 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

  



 

ANEXO E: UMBRAL DE DESEMPEÑO DE LA UCEM PLANTA CHIMBORAZO 

OM1 Políticas de mantenimiento 0,72 0 0 0,35 0,25 0,7 0,51 1 0,72

OM2 Organigrama 0,28 0 0 0,35 0,10 0,7 0,19 1 0,28

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,7 SUMA 1

RH1 Proceso de selección de 0,23 0 0 0,35 0,08 0,7 0,16 0 0,00

RH2 Formación profesional 0,32 0 0 0,35 0,11 0,7 0,22 0 0,00

RH3 Capacitación y entrenamiento 0,45 0 0 0,35 0,16 0,7 0,31 1 0,45

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 0,446

CG1 Presupuesto de 0,23 0 0 0,35 0,08 0,7 0,16 0 0,00

CG2 Costos de mantenimiento 0,18 0 0 0,35 0,06 0,7 0,13 1 0,18

CG3 Indicadores de mantenimiento 0,30 0 0 0,35 0,10 0,7 0,21 1 0,30

CG4 Documentación técnica 0,29 0 0 0,35 0,10 0,7 0,20 1 0,29
SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,7 SUMA 0,768

PP1 Inventario de bienes a 

mantener
0,13 0 0 0,35 0,05 0,7 0,09 1 0,13

PP3 Programación de actividades 

de mantenimiento
0,22 0 0 0,35 0,08 0,7 0,15 1 0,22

PP4 Documentos de mantenimiento 0,10 0 0 0,35 0,04 0,7 0,07 1 0,10

PP5 Análisis de criticidad basado 0,12 0 0 0,35 0,04 0,7 0,08 0 0,00
PP6 Herramienta informática para 

la gestión de mantenimiento
0,12 0 0 0,35 0,04 0,7 0,08 1 0,12

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1
MC1 Documentación y análisis de 

fallas efectos y consecuencias 
0,67 0 0 0,35 0,23 0,7 0,47 1 0,67

MC2 Priorización de atención de 0,33 0 0 0,35 0,12 0,7 0,23 1 0,33
SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1

CE1 Elaboración de contrato de 

servicios externos
0,52 0 0 0,35 0,18 0,7 0,37 1 0,52

CE2 Selección de contratistas 0,48 0 0 0,35 0,17 0,7 0,33 1 0,48

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1,00

MI1 Inventario valorado de ítems 0,37 0 0 0,35 0,13 0,7 0,26 1 0,37

MI2 Gestión de stocks 0,41 0 0 0,35 0,14 0,7 0,29 1 0,41

MI3 Manejo de sub-bodegas 0,22 0 0 0,35 0,08 0,7 0,15 1 0,22

SUMA 0 SUMA 0,35 SUMA 0,70 SUMA 1
VALORES EN PORCENTAJE DEL UMBRAL DEL DESEMPEÑO 0 35 70 84

MANEJO DE 

INVENTARIOS DE 

BODEGA PARA 

MANTENIMIENTO

0,086
0 2,99 5,99

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO
0,097

0 3,38

8,56

9,67

CONTRATACIÓN 

EXTERNA DE 

MANTENIMIENTO

0,056
0 1,95 3,90 5,56

6,77

PLANIFICACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN
0,184
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0 7,30 14,60



 

ANEXO F: GRÁFICOS DE SUBCRITERIOS 

 

 

0,72

0,28

0,72

0,28

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

 Políticas de mantenimiento

Organigrama

Organización del mantenimiento

DESEMPEÑO PESO

0,23

0,32

0,45

0,16

0,22

0,45

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50

 Proceso de selección de personal

Formación profesional

Capacitación y entrenamiento

Recursos humanos

DESEMPEÑO PESO

0,23

0,18

0,30

0,29

0,16

0,18

0,30

0,29

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35

 Presupuesto de

mantenimiento

Costos de mantenimiento

Indicadores de

mantenimiento

Documentación técnica

Control de la gestión

DESEMPEÑO PESO



 

 

 

 

0,13

0,31

0,22

0,10

0,12

0,12

0,13

0,31

0,22

0,10

0,08

0,12

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40

 Inventario de bienes a mantener

Plan implementado de mantenimiento

preventivo

Programación de actividades de mantenimiento

Documentos de mantenimiento

Análisis de criticidad basado en riesgo

Herramienta informática para la gestión de

mantenimiento

Planificación y progrmación

DESEMPEÑO PESO

0,67

0,33

0,67

0,33

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

Documentación y análisis

de fallas efectos y

consecuencias

Priorización de atención

de fallas

Mantenimiento correctivo

DESEMPEÑO PESO

0,52

0,48

0,52

0,48

0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53

Elaboración de contrato

de servicios externos

Selección de contratistas

Contratación externa

DESEMPEÑO PESO



 

 

 

  

0,37

0,41

0,22

0,37

0,41

0,22

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Inventario valorado de

ítems

Gestión de stocks

Manejo de sub-bodegas

Manejo de inventario

DESEMPEÑO PESO



 

ANEXO G: CONFORMIDADES ENCONTRADAS 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C01 

C02 

C03 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Documento con la política de mantenimiento. 

— Documento actualizado en los últimos 5 años de la política de 

mantenimiento. 

— Actas de reuniones para promulgar la política de mantenimiento 

dentro de la organización. 

Evidencia: 

Documento Nro. 01: Inventario de Políticas y Procedimientos Vertical 

Mantenimiento 

Última fecha de modificación: 06/05/2016 

Se presentó evidencia de que mediante correo electrónico se 

divulgaron las políticas a las jefaturas del departamento de 

mantenimiento. 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C04 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Organigrama de la organización. 

Evidencia: 

Documento Nro. 02: Estructura organizativa 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C05 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Manual de funciones del encargado de mantenimiento. 

Evidencia: 

Documento Nro. 03: Perfil jefe de mantenimiento 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C06 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Manual de funciones para todos los puestos del departamento de 

mantenimiento. 

Evidencia: 

La descripción de los puestos se realiza en documentos individuales 

por lo que se seleccionó al azar uno de los documentos. 

Documento Nro. 04: Requerimiento supervisores mecánicos 

Chimborazo 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C07 

Área auditada: Talento humano 

Requisito: Proceso formal y documentado de selección de personal. 

Evidencia: 

Documento Nro. 05: Proceso de reclutamiento, selección y 

contratación de personal 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C08 

Área auditada: 
Talento humano 

Mantenimiento 

Requisito: 
Evidencia de que el personal de mantenimiento ha sido contratado de 

acuerdo al proceso formal de contratación. 

Evidencia: 

Documento Nro. 06: Entrevistas a técnicos eléctricos, electrónicos 

agosto 2018 

 
Documento N. 07: Calificación de postulante para técnicos 

electrónico 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C09 

C10 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Título de tercer nivel del encargado de mantenimiento. 

— Título de tercer nivel afín del responsable de mantenimiento al 

cargo. 

Evidencia: 

La persona encargada del mantenimiento en la empresa UCEM 

Planta Chimborazo si posee un título de tercer nivel a fin al cargo que 

es de Ingeniero mecánico. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C11 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Plan de capacitación aprobado para el personal de mantenimiento o los 

requerimientos de capacitación elaborados por el departamento de mantenimiento. 

Evidencia: 

Documento Nro. 08: Detección de necesidades de capacitación (DNC). 

Mantenimiento programado. 

 

 
 

Documento N. 09: Detección de necesidades de capacitación (DNC). 

Mantenimiento eléctrico. 

 

 
 

Documento Nro. 10: Detección de necesidades de capacitación (DNC). 

Mantenimiento mecánico. 

 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C12 

C13 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Se ejecutó el 60% del plan de capacitación o el 60% de los requerimientos de 

capacitación emitidos por el departamento de mantenimiento. 

— Se ejecutó más del 60% del plan de capacitación o más del 60% de los 

requerimientos de capacitación emitidos por el departamento de 

mantenimiento. 

Evidencia: 
Documento Nro. 10: Control Capacitación. Enero – Diciembre 2018 

De acuero lo observado en la evidencia es posible comprobar que se ha ejecutado 

el 100% del plan de capacitación. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C14 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
El presupuesto de mantenimiento se calcula simplemente utilizando el costo del 

mantenimiento del último año y multiplicándolo por un porcentaje adicional. 

Evidencia: 

Documento Nro. 12: Template gastos 2018. Revisión Nro. 2 

El presupuesto de mantenimiento no solo toma en cuenta el costo de mantenimiento 

del año anterior también se consideran los trabajos preventivos planificados 

incluyendo los trabajos menores y mayores. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C15 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Cumplimiento del menos del 95% del total del presupuesto de mantenimiento 

durante el año anterior. 

Evidencia: 

Documento Nro. 12: Template gastos 2018. Revisión Nro. 2 

El cumplimiento del presupuesto para el año anterior tuvo un cumplimiento menor 

al 95% debido a que una línea de producción fue parada. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C16 

C17 

C18 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
— Se calcula el costo de mantenimiento considerando solo un rubro. 

— Se calcula el costo de mantenimiento considerando dos rubros. 

— Se calcula el costo de mantenimiento considerando tres o más rubros. 

Evidencia: 

Documento Nro. 13: Pirámide para organización y gestión de mantenimiento 

Planta Chimborazo 2018 

El documento analizado corresponde a los resultados de los indicadores que se 

calculan en la UCEM Planta Chimborazo uno de los cuales es el reporte de los 

costos de mantenimiento el mismo que consiste en el análisis de variaciones de 

costos de mantenimiento vs. presupuesto y acciones propuestas para su 

cumplimiento. 

Los costos de mantenimiento son calculados en dos grandes grupos: costo de 

mantenimiento total y el costo de mantenimiento de solo la planta de producción. 

Los elementos que interviene en el cálculo de los costos son repuestos, mano de 

obra y contratos de servicio. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C19 

C20 

C21 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
— Se calcula uno de los indicadores claves de gestión de mantenimiento. 

— Se calculan dos de los indicadores claves de gestión de mantenimiento. 

— Se calculan los tres indicadores claves de gestión de mantenimiento. 

Evidencia: 

Documento Nro. 14: KPI’s de mantenimiento UCEM Plantas Chimborazo – 

Guapán. 2018 

Se calculan cinco indicadores claves de mantenimiento: Tiempo Medio Entre 

Fallas (MTBF), Tiempo Medio Para la Reparación (MTTR), Disponibilidad 

Inherente (%DI), Utilización del Equipo (UTLZ) y Costo de mantenimiento 

(USD/Tn) Cemento. Cada uno de ellos tiene especificada la fórmula para su cálculo 

y su respectiva meta. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C22 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— La empresa tiene los manuales del 50% o menos de la maquinaria total que 

posee en sus instalaciones. 

— La empresa tiene los manuales del 100% o menos de la maquinaria total que 

posee en sus instalaciones. 

Evidencia: 

En los computadores del departamento de mantenimiento está almacenada la 

información de los activos a mantener. En el archivo técnico se observan los 

manuales de la maquinara clasificada por las áreas que existen en la planta. 

Se observó el archivo técnico y se extrajo la información referente a él secador de 

puzolana. 

En el archivo técnico del departamento de mantenimiento reposan un total de 857 

manuales correspondientes a toda la maquinaria a mantener en la UCEM Planta 

Chimborazo. 

 

 
 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C24 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Los manuales se encuentran codificados físicamente y se disponen en un lugar 

adecuado para su archivo y fácil localización. 

Evidencia: 

La biblioteca de manuales es un lugar con acceso controlado y cuanta con estantes 

que permiten el correcto almacenamiento de los manuales, los mismos que tienen 

un código claro y visible para las personas que los requieran. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C25 

C26 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Se posee el inventario de menos del 60% de equipos e instalaciones a mantener. 

Se posee el inventario de más del 60% de equipos e instalaciones a mantener 

Evidencia: 

Documento Nro. 13: Pirámide para organización y gestión de mantenimiento 

Planta Chimborazo 2018 

Todos los equipos mantenibles se encuentran codificados y cargados en el sistema 

de planificación de recursos empresariales en un porcentaje del 100%. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C27 

Área 

auditada: 
Mantenimiento  

Requisito: 
El código del inventario está colocado físicamente en cada una de las instalaciones y 

equipos a mantener. 

Evidencia: 

Todos los activos a mantener tienen colocado el código de forma física. Como se 

evidencia para la banda transportadora. 

 

  

 
 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C28 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Plan de mantenimiento preventivo en el que constan las tareas, las frecuencias, las 

últimas y próximas fechas de ejecución. 

Evidencia: 

Documento Nro. 15: Mantenimiento preventivo General UCEM 2019 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C29 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

Existe un plan de mantenimiento preventivo en el que constan los materiales, 

repuestos, herramientas, equipos, horas hombre, los tiempos de parada y 

procedimientos requeridos para la ejecución de cada tarea. 

Evidencia: 

En el plan de mantenimiento se enuncian los procedimientos correspondientes cada 

tarea de mantenimiento. Dichos procedimientos son documentos completos que 

cumplen con los requisitos planteados. 

 

Documento Nro. 16: Procedimiento válvulas dos vías mecánica. 

El documento examinado contiene los siguientes elementos: normas de seguridad 

coordinadas, personal responsable, tiempo estimado, procedimiento, materiales y 

herramientas. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C30 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Se cumple con más del 70% del plan de mantenimiento preventivo propuesto. 

Evidencia: 
Documento Nro. 17: Resumen semanal de mantenimiento.  

La evidencia presentada demuestra que el nivel de cumplimiento del plan de 

mantenimiento preventivo es del 86%. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C31 

C32 

C33 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Se programan las actividades de mantenimiento sin asignar recursos. 

— Se programan las actividades de mantenimiento asignándoles los materiales, 

repuestos, herramientas y equipos que cada actividad lo requiere. 

— Se programan las actividades de mantenimiento asignándoles las horas 

hombre, los tiempos de parada y procedimientos de ejecución de las tareas. 

Evidencia: 

Documento Nro. 13: Pirámide para organización y gestión de mantenimiento 

Planta Chimborazo 2018 

 

El software de mantenimiento se encuentra cargado con las rutinas de 

mantenimiento (ordenes planeadas con procedimientos operativos y de seguridad, 

requerimientos de mano de obra, materiales, herramientas, servicios, etc.) que 

obedecen a las necesidades de la planta. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C34 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Elaboración de órdenes de trabajo. 

Evidencia: 

Documento Nro. 18:  Orden de trabajo correctiva: Mantenimiento motor 

separador cemento 

 

 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C35 

Área 

auditada: 
Mantenimiento  

Requisito: Elaboración de requisiciones de materiales. 

Evidencia: 

Documento Nro. 19: Orden de requerimiento planeado 

 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C36 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
La orden de trabajo y la requisición de materiales son la fuente de donde se toman 

los datos para los cálculos de indicadores de mantenimiento. 

Evidencia: 

Para el cálculo de los KPI´s de mantenimiento se toman los datos del software de 

mantenimiento por medio de los documentos de mantenimiento. En la ordenes de 

trabajo es posible extraer datos como la hora de inicio y fin de las tareas de 

mantenimiento. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C37 

C38 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método cualitativo. 

Se ha realizado un análisis de criticidad empleando un método semicuantitativo. 

Evidencia: 

Documento Nro. 20: Encuesta criticidad equipos de planta 

El documento contiene una evaluación cualitativa de los activos a mantener en la 

planta resultando realizada a los jefes de mantenimiento. 

Posterior a este análisis se realizó un estudio semi cuantitativo por medio de un 

matriz de criticidad.  

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C39 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
La herramienta informática para la gestión del mantenimiento es una hoja 

electrónica como: Excel, etc ó una base de datos básica como: Access. 

Evidencia: 

Documento Nro. 15: Mantenimiento preventivo General UCEM 2019 

En la empresa existe un software para la gestión empresarial sin embargo existen 

documentos como el inventario de activos que se encuentran en una hoja 

electrónica de Excel. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C40 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Disponer de CMMS y se lo usa para gestionar el mantenimiento preventivo. 

 

Evidencia: 

Documento Nro. 21: Orden de trabajo preventiva: Revisión, limpieza y cambio. 

La presente orden de trabajo fue emitida a partir del plan de mantenimiento 

preventivo el dia 18/03/2019.  

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C41 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Dispone de CMMS y lo utiliza para calcular los indicadores de gestión de 

mantenimiento. 

Evidencia: 

Documento Nro. 14: KPI’s de mantenimiento UCEM Plantas Chimborazo – 

Guapán. 2018    

Presentación de indicadores de mantenimiento calculados mediante los datos 

obtenidos de software de mantenimiento.     

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C42 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Registro de la fecha y la hora de las fallas. 

 

Evidencia: 

Documento Nro. 18:  Orden de trabajo correctiva: Mantenimiento motor 

separador cemento 

Entre las opciones de la orden de trabajo correctiva se encuentra la del registro de 

la fecha y hora en la que ocurre una falla. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C43 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Se registra el modo, el efecto de la falla (AMEF) y la duración de la parada por 

falla. 

Evidencia: 

Documento Nro. 13: Pirámide para organización y gestión de mantenimiento 

Planta Chimborazo 2018 

En este documento se afirma que se cuenta con un sistema informático que permita 

realizar seguimiento al historial de fallas de los equipos para tomar acciones para 

la mejora de estos desde el síntoma. Es decir que el software de mantenimiento 

permite registrar los efectos de las fallas. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C44 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
Se gestionan las fallas, para que no vuelvan a ocurrir a través de metodologías tales 

como: Análisis Causa Raíz (ACR), Ishikawa, Análisis de árbol fallos, etc. 

Evidencia: 

Documento Nro. 22: Formato de solución de problemas del activo: 514-PL01 

Paletizado  

El documento presenta el análisis causa raíz para una falla presentada en el variador 

de frecuencia de la mesa elevadora del paletizador. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C45 

C46 

C47 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Se atienden las fallas imprevistas cronológicamente de acuerdo al orden en el 

que se hayan suscitado. 

— Se atienden las fallas imprevistas de acuerdo al criterio cualitativo del personal 

de producción. 

— Se atienden las fallas imprevistas según el impacto que tenga a la salud y 

seguridad del personal. 

Evidencia: Documento Nro. 23: Flujograma de paro incidental. 

Este documento contiene la política de atención a paro imprevistos. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C48 

C49 

C50 

Área auditada: 
Mantenimiento  

Departamento jurídico 

Requisito: 

— El contrato de servicios contiene las estipulaciones técnicas y económicas 

requeridas por la empresa contratadora. 

— Se designa a una persona encargada de supervisar la ejecución de los contratos 

de servicios externos de mantenimiento. 

— El contrato de servicios contiene todos los elementos exigidos en la norma EN 

13269 para la elaboración de contratos de mantenimiento. 

Evidencia: 

Documento Nro. 24: Contrato de ingeniería de sistemas de captación de agua 

bombeo, conducción y reservorio para el proyecto Chimborazo de UCEM. 

En el contenido del contrato de servicios externos se exponen las estipulaciones 

técnicas y económicas. En el contrato también se especifica que la empresa 

contratante designará para la supervisión, ingenieros de cada disciplina que 

involucra el proyecto. 

El contrato dentro de su estructura contiene un encabezado, objetivo, definiciones 

para el contrato, estipulaciones técnicas, comerciales, organizativas y legales. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C51 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Se cuenta con una base de datos para seleccionar al contratista de mantenimiento 

que brindará sus servicios a la organización. 

Evidencia: 

Documento Nro. 25: Reporte de estatus de calificación de proveedores. 

El documento que contiene el listado de los proveedores calificados para brindar 

sus servicios a la UCEM Planta Chimborazo es realizado por una empresa 

consultora.  

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C52 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Están definidos los parámetros para realizar la selección del contratista. 

Evidencia: 

Documento Nro. 26: Certificado de calificación de proveedor 

 
El puntaje obtenido es tomado en cuenta para el proceso de selección de contratistas 

para adjudicación de ofertas. Es importante señalar que dentro del criterio de 

evaluación denominado perfil empresarial se considera la experiencia de la 

empresa en trabajos similares.   

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C53 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Se aplica en los procesos de selección de contratitas los parámetros definidos con 

anterioridad.  

Evidencia: 

Documento Nro. 27: Cuadro comparativo de adjudicaciones 

 

 
El documento contiene el proceso de calificación para la adjudicación de la obra de 

construcción del puente vehicular comunidad Shobol Llinllin, cada una de las 

opciones representan las diferentes empresas contratistas en capacidad de llevar a 

cabo la obra propuesta. Al término del proceso de calificación se escogió la opción 

3 que es la empresa que obtuvo el mayor puntaje durante el proceso de calificación. 

 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 
C54 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: Se cuenta con el inventario codificado y etiquetado de los ítems en la bodega 

principal. 

Evidencia: 

El inventario codificado de la bodega para mantenimiento se encuentra en el ERP 

en opción denominada Maestro de artículos. La bodega posee estantes en donde se 

encuentran los ítems con su respectiva codificación. 

 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C55 

C56 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 
— El inventario incluye el valor de adquisición de los ítems en la bodega principal. 

— Se hacen verificaciones periódicas para constatar que una muestra de los ítems 

de bodega este correctamente valorados. 

Evidencia: 

Documento Nro. 28: Máximos y mínimos Planta Chimborazo. Primer periodo. 

 
El documento contiene el valor unitario de los ítems de bodega y los datos 

necesarios para el cálculo de los requerimientos de repuestos. Este documento se 

actualiza con una frecuencia quincenal. 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 



 

 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C57 

C58 

C59 

Área auditada: Mantenimiento  

Requisito: 

— Se realizan revisiones periódicas del nivel de stock para evitar 

desabastecimiento en la bodega de repuestos.  

— Se calcula la cantidad de reorden de repuestos para la bodega de 

mantenimiento. 

— Se calcula la cantidad de reorden de repuestos para la bodega de 

mantenimiento de acuerdo a métodos estadísticos. 

Evidencia: 

Documento Nro. 29: Matriz de cálculo de máximos y mínimos. 

La persona encargada de bodega es la responsable de realizar comprobaciones 

periódicas de los ítems de bodega. 

El cálculo del nivel de reorden ser realiza de acuerdo a variables relacionadas con 

el contexto de cada activo como son el consumo anual, el consumo promedio 

mensual, el tiempo de abastecimiento y la presentación del material (kg, unidad, 

litros, etc.) 

 
Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

  



 

 

REGISTRO DE HALLAZGO DE AUDITORÍA 

C61 

C62 

Área 

auditada: 
Mantenimiento  

Requisito: — Se elaboran egresos desde sub-bodegas. 

— El control de sub-bodega genera información útil para la gestión de stock.   

Evidencia: 

 

Documento Nro. 30: Cálculo de criticidad de repuestos. 

La política de compras de inventario está encaminada a la optimización de repuestos. Es por 

ello que se realiza el cálculo de la criticidad de los repuestos de bodega con base en la 

información que se genera del registro de las cantidades de repuestos solicitadas. 

 
 

Hallazgo: Conformidad 

Auditor: Mariela Chang 

Fuente: (UCEM, 2019) 

Realizado por: (Chang Mariela, 2019) 

 

 


